



ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з науково - педагогічної,
методичної та виховної роботи

О. Лагоднюк

2016 р.

**План роботи сектору інформаційних технологій
на 2016 - 2017 н.р.**

Задача	Реалізація	Учасники задач	Терміни
Закупка серверного обладнання.	Установка віртуальної платформи для міграційних процесів ресурсів університету у кабінет 148 (серверна кімната)	Перекресний А. Хоменчук О. Марчук М.	1.01-25.01.2017
Міграція офіційного сайту	Створення віртуального серверу з обмеженим доступом в мережі університету. Налаштування рівнів доступу. Підготовка документів до визначення відповідальних за свою сторінку	Перекресний А. Хоменчук О. Гаврищак С. Прокопець В. Смалюк О.	15.01-15.02.2017
Англомовний сайт університету	Допрацювання контенту англомовної та російської версії. Налаштування єдиного переходу з оф.сайту	Хоменчук О. Гаврищак С. Прокопець В. кафедра іноземної мови	http://en.nuwm.edu.ua/ 1.05-07.10.2016
Сайт каталогу освітніх програм	Створення документального та методичного забезпечення збору інформації. Розробка ядра для побудови структури каталогу. Збір інформації та публікація. Переклад на анг. та рос. мови. Інтеграція ядра з Репозиторієм та Вікіситетом	Хоменчук О. Гаврищак С. Перекресний А. Смалюк О. кафедра іноземної мови навч.-методичний відділ	01.09-10.10.2016 Оформлення 1 кафедри як зразок 10.10-25.12.2017 Запуск робочої версії

Вікіситет	Міграція на окремий віртуальний сервер. Розробка англ. мови ресурсу. Впровадження багаторівневого доступу слідування за актуальністю та достовірністю інформації. Розробка шаблонів оформлення сторінок. Розробка інструкцій вивчення розмітки Вікі. Розробка інших додатків та функцій Вікіситету для спрощення користування та привабливості	Хоменчук О. Ілючек Ю. Перекресний А. Смалюк О.	15.02-25.02.2017
ЕДО (документообіг)	Проведення навчальних відкритих курсів для працівників університету. Подальша публікація на Вікіситеті сценаріїв опису шляхів документів. Підключення нових абонентів до системи. Робота над системними помилками.	Хоменчук О Назарук В. Ілючек Ю. Технічна підтримка ПриватБанк	09.08-8.12.2016
Проектування внутрішньої оптичної мережі	Створення плану реалізації внутрішньої мережі між корпусами. Затвердження плану фінансування. Відновлення мережі аудиторій та кабінетів. Підготовка документів до вимог припису СБУ щодо захисту інформації державної установи	Хоменчук О. Перекресний А. Гаврищак С. Назарук В.	10.10.-12.11.2016 Презентація проекту створення оптичної університетської мережі
Сайти коледжів	Створення на окремому віртуальному сервері платформу роботи презентаційних сайтів коледжів. Реалізація	Хоменчук О. Гаврищак С. Ілючек Ю. Перекресний А. Смалюк О.	01.11.2016-01.03.2017

	багаторівневого доступу. Підготовка документації щодо відповідальних та ведення актуальності інформації		
Серверна кімната	Проектування серверної кімнати з можливістю роботи працівників відділу ІТ. Облаштування роботи серверного обладнання згідно вимог припису СБУ	Хоменчук О. Назарук В. Смалюк О.	Презентація проекту кімнати 03.10-28.11.2016 Ремонт кімнати 01.12.2016-15.01.2017
Вибіркові дисципліни	Розробка публічного рейтингу шляхом імпортування даних із ПС-Студент. Підготовка рекомендацій роботи з процесом вибіркового дисциплін у Вікіситеті	Хоменчук О. Гаврищак С. Перекресний А. Ілючек Ю. Василів В. Корбутяк В.	Проектування системи 01.05-15.09.2016 Впровадження та публікація 20.09-15.10.2016
Офіційний сайт - ОНОВЛЕННЯ	Розробка технічного завдання для пошуку розробника. Перехід на гнучке ядро на основі Фрейморк та XHTML5	Хоменчук О. Гаврищак С. Прокопець В. Смалюк О.	01.01.2016-01.01.2017
Сайт приймальної комісії - ОНОВЛЕННЯ	Міграція контенту приймальної комісії до початку приймальної кампанії 2017.	Хоменчук О. Гаврищак С. Смалюк О.	Запуск 01.06-25.06.2016 Оновлення для наступної кампанії 15.01-25.02.2016
Мобільний додаток	Пошук команди для розробки чи/або вдосконалення існуючого на рівень офіційного додатку Андроїд та Айфон.	Хоменчук О.	Проектування 15.04-15.05.2017 Запуск 20.05-01.06.2017
Хелп Деск працівникам університету	Розробка платформи подачі та виконання заявок проблем використання ресурсів університету. Аналітика проблемних питань.	Хоменчук О. Гаврищак С. Ілючек Ю. Смалюк О.	Проектування та запуск 05.11-20.12.2016


	Організація курсів підвищення знання ПК та користування ресурсами університету		
Сайт Школа пошуку роботи - ОНОВЛЕННЯ	Інтеграція корпоративних пошт студентів для спрощеної подачі анкет. Обробки аналітичних даних відділом працевлаштування.	Хоменчук О. Ілючек Ю. Смалюк О.	Оновлення робочого сайту 20.10-13.11.2016
Каталог гуртожитків	Розробка та розміщення каталогу на серверній платформі університету електронного поселення студентів в гуртожитках. Розробка інтеграційного процесу підключення до бази даних обладнання сканування карток студентів	Хоменчук О. Герус В. Гаврищак С. Ілючек Ю.	03.10-25.12.2016
Документація відділу ІТ	Розробка положень для інтерактивних ресурсів університету. Введення розпоряджень щодо систематизації оновлень інформації відповідальними, систематизації ведення архівних копій та процесу відновлення. Інших документів реагування та запобіганню аварійних ситуацій. Виконання вимог положення відділу ІТ	Хоменчук О. Смалюк О.	10.09-01.01.2017
Сайт організація освітнього процесу	Зарезервувати субдомен для сайту, який розроблений студентами. Удосконалити його роботу. Зробити	Хоменчук. О. Ілючек Ю. Смалюк О.	05.10-25.10.2016

	аналіз структури та узгодити при необхідності зміни. Доповнити відредагувати, та взяти на технічне обслуговування	студенти що розробили сайт	
Електронна подача декларацій для керівних осіб	Прийняти участь спільно із відділом кадрів та відділом запобігання корупції у розробці єдиної концепції подачі ел. декларацій працівників керівних посад. Організація інформаційної та технічної підтримки отримання особистих ел. ключів. Прийняти участь у розробці документації розпоряджень та/або наказів щодо реалізації задачі	Хоменчук О. Назарук В. Смалюк О. Матіяш М. відділ запобігання корупції	Проектування процесу 01.11-01.12.2016 Запуск та підтримка процесу подачі 02.12-01.03.2017
Розділ "Платні послуги університету"	Розробити розділ на прикладі "Анонс" платні послуги. Розбивши послуги на категорії з описом, фото, контактами, посиланнями на інформацію	Хоменчук О. Ілючек Ю. Мулярчук О.	01.10-28.10.2016

Розроблено

Начальник відділу Інформаційних технологій

Хоменчук О.А.

7.10.16 
дата, підпис

ОЗНАЙОМЛЕНІ


Працівники відділу Інформаційних технологій

Провідний інженер: Гаврищак С.



Провідний інженер: Назарук В.

Провідний інженер: Перекресний А.



Провідний інженер: Ілючек Ю.

Провідний інженер: Смалюк О.

