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ВСТУП 
 

Системи водопостачання та водовідведення є важливим елемен-
том промислової та господарсько-побутової інфраструктури насе-
лених міст. Вони забезпечують стабільне функціонування підпри-
ємств, задовольняють соціальні потреби населення. 

Будівництво зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання та 
водовідведення має організаційні та технологічні особливості, 
пов’язані з природними умовами, конструкцією споруджуваних 
об’єктів, їх майбутньою експлуатацією. Таке будівництво потребує 
значних витрат матеріальних та трудових ресурсів, а якість будіве-
льної продукції повинна забезпечувати надійну, раціональну та 
економічну роботу даних систем,  

Під час будівництва зовнішніх і внутрішніх мереж водопоста-
чання та водовідведення виконується значна частина робіт з підви-
щеною небезпекою, що вимагає особливої уваги питанням охорони 
праці. Тому фахівці з охорони праці повинні  розумітися на сучас-
них технологіях будівництва, знати організацію виконання робіт, 
вміти приймати відповідні обґрунтовані рішення з охорони праці та 
безпечної експлуатації машин та механізмів, які застосовуються під 
час монтажних та будівельних робіт.  

У посібнику розглянуто технологію та організацію виконання 
робіт зі спорудження зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання 
та водовідведення, монтажу санітарно-технічного обладнання буді-
вель. Висвітлено особливості будівництва трубопроводів в склад-
них природних умовах, зокрема в болотистій місцевості, гірських 
умовах, через водні та інші перешкоди. Наведено як традиційні ме-
тоди виконання робіт, так і нові технології, пов’язані з використан-
ням сучасних матеріалів. 

Висвітлено заходи з охорони праці при будівництві водопровід-
них та каналізаційних трубопроводів та монтажу санітарно-
технічного обладнання будівель. 

Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих на-
вчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки 6.170202 
«Охорона праці», а також може бути використаний студентами зі 
спеціальності 7.092601 «Водопостачання та водовідведення» при 
вивченні дисципліни «Охорона праці в галузі». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 1. БУДІВНИЦТВО ТРУБОПРОВОДІВ ДЛЯ ПОДАЧІ 
ВОДИ 

 
1.1. Монтаж систем внутрішніх трубопроводів для подачі води 
 
Внутрішній водопровід - це трубопроводи та інженерне обладнан-

ня, які призначені для забезпечення подачі води від зовнішніх ме-
реж водопроводу до всіх внутрішніх водорозбірних приладів, тех-
нологічного обладнання і пожежних кранів. Системи внутрішніх 
трубопроводів будинків повинні забезпечувати споживачів водою 
заданої якості, в потрібній кількості і під необхідним напором. Як 
правило, внутрішній водопровід влаштовують лише в тих будинках 
та спорудах, які підключені до централізованої або місцевої каналі-
зації. 
 

1.1.1. Системи та схеми внутрішніх трубопроводів для подачі 
води 

До системи внутрішнього водопроводу житлового будинку вхо-
дять: ввід, водомірний вузол, розвідна мережа (магістральні лінії, 
стояки, підводки до санітарних приладів і технологічного облад-
нання), арматура (рис.1.1). Залежно від місцевих умов і призначен-
ня будинку, до системи внутрішнього водопроводу можуть бути 
включені насосні установки, водонапірні резервуари та інше облад-
нання. 
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Рис.1.1. Елементи внутрішнього водопроводу: 

1 – ввід; 2 – водомірний вузол; 3 – магістральний трубопровід; 4 – стояки; 5 – роз-
подільча мережа поверхів; 6 – арматура; 7 – крани квартирного пожежогасіння 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Системи внутрішнього водопроводу  поділяють за: призначенням 

(господарсько-питні, протипожежні, виробничі); сферою обслуго-
вування (роздільні та об'єднані); температурою води, що транспор-
тується (холодні та гарячі); забезпеченням напором з урахуванням 
встановленого обладнання; способом використання води (прямото-
чні, зворотні та з повторним використанням води) (рис.1.2). 
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Рис.1.2. Системи внутрішніх водопроводів:  

В0 – загальна; В1 – господарсько-питна; В2 – протипожежна; В9-виробнича;  
В10 – поливальна; Т3 – гаряче водопостачання 

 
Господарсько-питні системи водопостачання подають воду для 

пиття, приготування їжі та проведення санітарно-гігієнічних проце-
дур. Вода в цій системі повинна бути питної якості, тобто відпові-
дати вимогам ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" та ДСанПіН "Вода 
питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господар-
сько-питного водопостачання" №136/1940 від 15.04.1997р. Норму-
вання концентрацій тих чи інших речовин обумовлене необхідністю 
забезпечення сприятливих органолептичних властивостей питної 
води, нешкідливості хімічного складу і безпеки води в санітарному 
відношенні. Температура води в системі холодного водопостачання 
для питних потреб повинна бути в межах 5...30°С. 

Виробничі водопроводи подають воду на технологічні цілі. Вимо-
ги до якості води визначаються за технологічним процесом і при 
цьому не повинно бути корозії, відкладення солей, біологічного об-
ростання трубопроводів та обладнання. Виробничий водопровід 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



може складатись з декількох водопроводів, що подають воду різної 
якості. Для харчових підприємств подається вода лише питної якос-
ті. 

Протипожежні системи водопостачання призначені для гасіння 
пожежі або локалізації вогню. Вода в протипожежних водопроводах 
може бути не питної якості. 

Взаємне розташування окремих елементів в кожній конкретній си-
стемі водопостачання називають схемою внутрішнього водопрово-
ду. 

Схеми можуть бути простими (ввід-водомір-мережа-арматура), з 
регулюючими та напірними баками, з насосними та іншими устано-
вками. За розташуванням магістральних ліній розрізняють схеми: 
тупикові, кільцеві, комбіновані, з нижнім і верхнім розведенням 
труб, зонні (рис.1.3). 
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Рис.1.3. Схеми систем внутрішніх водопроводів: 

а – проста; б – з водорегулюючими баками; в – з обладнанням для підвищення тис-
ку; г – з водорегулюючими баками і обладнанням для підвищення тиску; д,е – зон-
ні: 1 – ввід; 2 – водомірний вузол; 3 – обладнання для підвищення тиску; 4 – водо-
регулюючий бак; 5 – квартальна мережа; 6 – внутрішня мережа; 7 – водорозбірна 
арматура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вибір системи та схеми внутрішнього водопостачання здійснюють 
залежно від призначення будинку, технологічних, протипожежних 
та санітарно-гігієнічних вимог, режиму водопостачання, техніко-
економічних показників. Наприклад, в житлових будинках висотою 
до 12 поверхів влаштовують тільки господарсько-питний водопро-
від, від 12 до 16 поверхів - об'єднаний господарсько-питний і про-
типожежний; при висоті більше 16 поверхів, як правило, роздільні 
господарсько-питний і протипожежний водопроводи. В будинках 
гуртожитків, готелів та підприємств загального харчування висотою 
в чотири поверхи та більше повинні влаштовуватись об'єднані гос-
подарсько-протииожежні водопроводи. 

Прості схеми водопостачання застосовуються у тих випадках, ко-
ли тиск в зовнішній мережі завжди більший потрібного для водопо-
стачання даного будинку. Схему з регулюючими баками застосо-
вують у тих випадках, коли тиск в зовнішній мережі менший потрі-
бного лише протягом декількох годин. В період підвищеного тиску 
в зовнішній мережі вода накопичується в баці і в години зниження 
тиску нижче потрібного, живлення верхніх поверхів системи здійс-
нюється із баку. 

При постійній недостачі тиску використовують насосні установки. 
Регулюючі (водонапірні) баки доцільно також використовувати при 
нерівномірному водоспоживанні як самостійно, так і в поєднанні з 
насосними установками. В висотних будинках (17 поверхів і вище) 
досить часто застосовують зонні системи водопостачання для того, 
щоб максимальний тиск перед водорозбірними приладами не пере-
вищив допустимих величин (0,6 МПа – для господарсько-питних 
водопроводів 0,9 МПа - для протипожежних).          

 
1.1.2. Матеріали та обладнання 
Основним елементом водопровідної мережі є труби. Вони повинні 

пропускати задані витрати води, витримувати максимальний робо-
чий тиск, забезпечувати тривалу експлуатацію до капітального ре-
монту, мати невеликий гідравлічний опір, незначну масу і вартість, 
не впливати на якість води. 

Для внутрішніх водопровідних систем застосовують сталеві, плас-
тмасові, метало пластикові, чавунні, мідні, азбестоцементні та скля-
ні труби. Вибір типу та матеріалу труб для кожної мережі здійсню-
ється залежно від вимог до якості води, її температури, тиску та ін-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ших показників. 
Сталеві труби отримали найбільше поширення для влаштування 

мереж завдяки великій міцності, невеликій вартості, простоті мон-
тажу, можливості згинання та зварювання. Для прокладання мереж 
всередині будинку, як правило, використовують водогазопровідні 
труби звичайні та легкі dу=10-150 мм на умовний тиск Ру=1 МПа. 
Господарсько-питний водопровід необхідно проектувати з оцинко-
ваних сталевих водогазопровідних труб, оскільки вони менше під-
даються корозії і мають більш тривалий строк служби. Але навіть і 
в цьому випадку такі труби забруднюють воду цинком і залізом. 
Концентрацію заліза у сталевих оцинкованих водопровідних систе-
мах добре видно при відкриванні кранів в помешканнях після три-
валої перерви у користуванні або водопостачанні. 

Для виробничих водопроводів де санітарні вимоги дещо нижчі, 
ніж в господарсько-питних, використовують чорні (не оцинковані) 
труби. 

Пластмасові (пластикові, полімерні) труби (dу=10-250 мм) у порі-
внянні зі сталевими мають ряд переваг: меншу вагу, їх простіше 
транспортувати, легко і швидко монтувати. Полімери відзначаються 
високою електро-, гідро-, звуко-і теплоізоляційністю. 

При транспортуванні гарячої води пластиковими трубами тепло-
втрати є зовсім незначними, а при транспортуванні холодної - труби 
не "пітніють". Електроізоляційність виключає гальванічну і елект-
рохімічну корозію. Завдяки особливій структурі матеріалів трубами 
не передаються коливання, глушаться вібрації та шуми. 

Внутрішня поверхня пластмасових труб та їх фасонних частин є 
надзвичайно гладкою, системи з них відзначаються мінімальним 

гідравлічним опором. Пластмасові водопровідні труби фізично й 
бактеріологічно інертні, тому якість, смак, запах і колір води не 
змінюються. Труби стійкі до корозії, в них не накопичуються й не 
затримуються ніякі відкладення: ані вапняні, ані кремнієві, ані будь-
яких інші сполуки. 

У порівнянні з металевими пластмасові труби мають значно мен-
шу механічну міцність, особливо при коливаннях температури, та 
значно вищий коефіцієнт лінійного розширення, що вимагає при-
строїв для компенсації термічних видовжень. Крім того, полімери 
руйнуються або втрачають частину своїх унікальних властивостей 
від ультрафіолетового опромінення. Ці недоліки обмежують вико-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ристання пластмасових труб і тому їх не використовують для відпо-
відальних мереж, наприклад, протипожежних. 

Різновидом пластмасових труб є металопластикові (багатошаро-
ві) труби, в яких поєднані переваги металевих та пластмасових 
труб. Такі труби витримують значно більший тиск (до 4 МПа), 
більш стійкі до перепаду температур (робоча температура від 0°С 
до 95°С), жорсткі до згинання і мають низький коефіцієнт лінійного 
розширення (лише вдвічі більший, ніжу сталі). В металопластико-
вих трубах (див. рис.1.4) зовнішній шар із поліетилену високої гус-
тини забезпечує захист трубопроводу від корозії та руйнування. Се-
редній шар труби, який робить її надзвичайно міцнішою, виготов-
ляється із суцільної або перфорованої алюмінієвої стрічки з поздо-
вжнім зварним швом. Внутрішній шар товстіший за зовнішній і ви-
готовляється із структурованого харчового поліетилену. 

Найбільш поширені металопластикові труби діаметром 14... 110 
мм з товщиною стінки 1,9... 18,5 мм. Лідерами з виробництва та за-
стосування металопластикових труб в Європі є фірми KISAN, 
GEBERIT, VESBO та ЕММЕТІ. Верхній шар металопластикової 
труби залежно від її призначення має певний колір (червоний, си-
ній, чорний, білий, зелений, сріблястий). Крім того, на зовнішній 
поверхні друкують марку труби та назву виробника. 

 
Рис.1.4. Металопластикова водопровідна труба: 

1 – зовнішній шар (поліетилен); 2 - скріплюючий шар;  
3 – несучий шар алюмінію; 4 – внутрішній шар (поліетиленова труба) 

 

Мідні трубопроводи (d=10...64 мм) застосовують для внутрішніх 
систем водопостачання і опалення. Мідь характеризується експлуа-
таційною довговічністю, має високу антикорозійну стійкість та не 
піддається кисневій дифузії, витримує високі та особливо низькі 
температури, протистоїть впливу ультрафіолетового випроміню-
вання, не старіє і не кришиться, має мінімальний коефіцієнт ліній-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ного розширення, є екологічно чистою, має антибактерицидні влас-
тивості і тому рекомендована для використання у водопроводах. 
Мідні системи трубопроводів достатньо надійні при порівняно не-
великих витратах і розраховані на робочий тиск у системі до 40 бар. 
Тиск на розрив—240 бар. 

До недоліків мідних трубопроводів відносять їх здатність піддава-
тися точковій корозії при порушенні процесу пайки, електрокорозії 
та вразливість труб до механічних пошкоджень за рахунок тонкої 
стінки. 

 
Рис.1.5. Мідні труби 

 
Чавунні (dу=65-500 мм) та азбестоцементні напірні труби dу=100-

500 мм) в основному використовують для мереж, що прокладаються 
в землі. Труби випускають у вигляді прямих відрізків довжиною 2-
12 м. Чавунні труби мають велику вартість та значну вагу, а в азбес-
тоцементних потоком води можуть вимиватися мікроскопічні скал-
ки азбесту із стінок, що має негативні наслідки, особливо коли вода 
використовується для пиття. 

 
1.1.3. Монтаж водопровідних мереж всередині будинку 

Правильний вибір місць прокладання мереж внутрішнього водоп-
роводу знижує вартість влаштування системи і полегшує її експлуа-
тацію. Трубопроводи прокладають паралельно стінам і лініям колон 
і за можливістю прямолінійно. 

Магістральні трубопроводи прокладають таким чином, щоб об'єд-
нати всі стояки і трубопровід, що подає воду в будинок. В мережах 
з нижнім розведенням їх розміщують в підпіллях, підвалах, техніч-
них поверхах або підпільних каналах. При верхньому розведенні 
магістралей трубопроводи прокладають на горищі або міжфермо-
вому просторі промислових будинків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для захисту труб від конденсації вологи і промерзання їх утеплю-
ють. Для спуску води магістралі прокладають з уклоном 0,002-0,005 
в сторону вводу або водорозбірних точок. В нижніх точках мережі 
встановлюють водовипускні пристрої (крани або трійники з заглу-
шками). 

На магістральних лініях у житлових і громадських будинках слід 
передбачати підключення поливальних кранів діаметром 25 мм, які 
розміщують на цоколі зовнішніх стін із розрахунку 1 кран на 60-70 
м периметра будинку. Трубопроводи від магістралей до поливаль-
них кранів прокладають по найкоротшій відстані з уклоном для їх 
спорожнення на зиму через відключаючі та спускні вентилі. 

Водопровідні стояки прокладають за можливістю в місцях розта-
шування найбільшої кількості водорозбірних приладів таким чином, 
щоб кількість стояків і довжина підведень до санітарних приладів 
були мінімальними. Для зручності стояки водопроводу розміщують 
поряд з іншими трубопроводами, використовуючи для цього спільні 
отвори у перекриттях, спільні ніші та шахти (рис.1.6).  
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Рис.1.6. Монтажне положення стояків при прихованому (а) та відкритому (б) 

прокладанні: 
1 – водопровідний стояк; 2 – каналізаційний стояк; 3 – гільза; 4 – герметик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Залежно від призначення та ступеню благоустрою будинку трубо-
проводи прокладають двома основними способами: відкрите про-
кладання — по колонах, балках, фермах, стінах та приховане про-
кладання - в борознах, каналах, нішах, блоках і панелях (рис.1.7). 
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Рис.1.7. Прокладання трубопроводів: 

а…к – відкрито; б – на підставці з опорною балкою; в – на скобах; г, д – на крон-
штейні; е – на гаках; ж – на кронштейні з підпоркою; з – з приварюванням до 
кронштейну; к – на кутниках з фундаментами; л…п – приховано; л – за гіпсокар-
тонними плитами; м – під штукатуркою; н, п – з безпосереднім цементуванням: 1,6 

– хомут; 2 – підвіска; 3 – болт; 4 – балка; 5 – скоба; 7 – підпорка; 8 – дюбель; 9 – 
швелер 

 
Відкрите прокладання водопровідних труб з приховуванням за гі-

псокартонною стінкою (рис.1.7, л) використовується досить часто. 
В цих випадках трубопроводи кріплять до будівельних конструкцій 
через 1 м металевими кронштейнами з гумовою прокладкою, тобто 
кріплення не є жорстким і дає можливість для руху труби при тем-
пературному видовженні (рухлива опора). 

Існує декілька способів прокладання трубопроводів в борознах. 
Безпосереднє цементування труб (рис.1.7, н) застосовують рідко, 
так як у цьому випадку  можливі тріщини в штукатурці. Для запобі-
гання появи тріщин товщина штукатурки, яка прикриває канал, по-
винна бути не менше 30 мм. Крім того, виникають певні труднощі 
при заміні труб. Значно частіше використовують прокладання з 
безпосереднім цементуванням за методом "труба в трубі", який по-
лягає в тому, що використовується захисна гофрована труба трохи 
більшого діаметру  (рис.1.7, н, м). При бетонуванні захисна труба 
захищає основний трубопровід від пошкодження і одночасно дає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



можливість для його вільного температурного видовження. За цим 
методом здійснюють прокладання труб не лише в борознах стін, а і 
в товщі підлоги. При використанні захисних гофрованих труб є мо-
жливість заміни труб без розтину підлоги чи стін. При використанні 
сіток (металевих чи пластмасових) під штукатурку трубопровід мо-
же прокладатись як в захисній трубі (рис.1.7, м), так і без неї. 

Прокладати водопровідні труби у вентиляційних і димових кана-
лах забороняється. 

До будівельних конструкцій труби кріплять за допомогою гаків, 
хомутів, кронштейнів, підвісок, закладних деталей, дерев'яних кор-
ків, дюбелів чи спеціальних фасонних частин з поличками чи вуш-
ками для кріплення. При перетині трубопроводів з перекриттями на 
трубах влаштовують гільзи з толю, листового заліза або обрізків 
труб. 

Підведення від стояків до санітарних приладів прокладають у жи-
тлових будинках в основному відкрито по стінах кухонь і санвузлів. 
Доцільно розміщувати їх під санітарними приладами на висоті 15-
40 см над підлогою. Горизонтальні "ділянки підведень з'єднуються 
вертикальними трубопроводами з водорозбірною арматурою, яка 
встановлюється з кожним санітарно-технічним приладом, як прави-
ло, по осі приладу на нормованій висоті. При підвищених естетич-
них вимогах стояки та трубопроводи підведення до приладів про-
кладають приховано. 

Встановлення запірної арматури на внутрішніх водопровідних ме-
режах належить передбачати: на кожному вводі; на кільцевій мере-
жі для відключення ремонтних ділянок; біля основи стояків госпо-
дарсько-питної або виробничої мережі в 3-х поверхових будинках і 
вище; біля основи пожежних стояків з числом пожежних кранів 5 і 
більше; на відгалуженні від магістральної лінії водопроводу; на від-
галуженнях в кожну квартиру чи номер готелю; на підведеннях до 
зливних бачків, зливних кранів і водогрійних колонок; перед зовні-
шніми поливальними кранами; перед приладами і апаратами спеці-
ального призначення. 

Для обліку витрат води на відгалуженнях в кожну квартиру обо-
в'язково після запірної арматури слід встановлювати лічильник. 

При проектуванні внутрішніх водопроводів будують аксономет-
ричну схему системи водопостачання, яка дає повне уявлення про 
систему і є основою для гідравлічного розрахунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для з'єднання труб в єдині розгалужені мережі водопроводу за-
стосовують такі основні види з'єднань: 

- зварне - базується на поєднанні розігрітих і надплавлених повер-
хонь з'єднуваних елементів, в результаті чого утворюється поліди-
фузійне з'єднання матеріалів; 

- механічно-затискне, розтрубне, фланцеве, різьбове. З'єднувані 
елементи спочатку прикручуються з відповідними ущільнювачами, 
а потім дотискаються з певним зусиллям, визначеним виробником; 

- клейове - спеціальний клей наноситься на відповідні поверхні 
елементів, заздалегідь очищені та знежирені, - суворо за інструкці-
єю виробника. Клеї повинні мати відповідні сертифікати і обов'яз-
ково бути свіжими. Склеювання повинно проводитись при темпера-
турі не нижчій за +5°С. 

Правильне виконання з'єднань є надзвичайно важливим елемен-
том монтажу, який забезпечує надійне функціонування водопровід-
ної мережі. Місця з'єднань труб та стики повинні бути такими ж 
міцними, герметичними і довговічними, як і самі труби. З'єднання 
труб виконують переважно нерозбірними, але для демонтажу труб 
під час ремонту, а також в місцях встановлення арматури, передба-
чаються розбірні з'єднання.  

З'єднання сталевих труб здійснюють зварюванням, за допомогою 
нарізних муфт, фланців і накладних гайок (рис.1.8). Зміна напрямку 
трубопроводу, приєднання бічних відгалужень, перехід від одного 
діаметру до іншого здійснюється за допомогою з'єднувальних час-
тин (фітингів). їх виготовляють з ковкого чавуну, сталі, бронзи, ла-
туні, міді. 

Мідні труби у водопровідних системах зазвичай спаюються м'я-
ким (при температурі нижче за 450°С) або твердим (при темпе-
ратурі вище за 450°С) припоєм. Такі з'єднання є нероз'ємними та 
безпечними. Для спаювання міді необхідні капілярні розтрубні фі-
тинги заводського виготовлення. Щілина між з'єднуваними елемен-
тами має бути рівномірною і настільки малою, щоб виникав капіля-
рний ефект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Рис.1.8. З'єднання труб: 

a - муфтове (на різьбі); б - зварне; в - розтрубне; г - на фланцях; д - з накидною 
гайкою; е - з'єднувальні частини та їх умовні позначення: 1 - муфта; 2 - зварний 
шов; 3 - розтруб; 4 - болт з гайкою; 5 - фланець; 6 - гайка; 7 - згін;  8 - муфта пере-
хідна; 9 - кутник; 10 - хрестовина; 11 - трійник 

 
З'єднання пластмасових труб здійснюється зварюванням, роз-

трубним та муфтовим склеюванням, фланцями, накидними гайками 
і затискними з'єднаннями. Затискні з'єднання з насунутим затиск-
ним кільцем є самоущільнюючі і не вимагають додаткового ущіль-
нення при підключенні до інших елементів системи. При монтажі 
металопластикових труб використовуються латунні з'єднувачі за-
водського виготовлення із затисканням або запресовуванням (див 
рис.1.9, 1.10) 

 

   
Рис.1.9. Затискні з'єднання: 

а – розбірне, б – щільне: 1 – трійник; 2 – корпус з'єднувача; 3 – кільце затискне 
пружне; 4 – гайка затискна; 5 – пластмасова труба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис.1.10. Затискні з'єднання з насунутим кільцем: 

а – з трійником; б – з кутником; в – із зовнішньою різьбою; г – двостороннє;  
д – натягнуте за допомогою спеціального інструмента затискне кільце у розрізі 

 
1.1.4. Монтаж арматури внутрішніх трубопроводів для подачі 
води 

Арматуру внутрішніх водопроводів поділяють на трубопровідну і 
водорозбірну. Трубопровідну арматуру встановлюють на водопро-
відній мережі для управління потоком води. Водорозбірна арматура 
регулює подачу води водоспоживачам. Якість і параметри арматури 
повинні бути не нижчими, ніж у трубопроводів, на яких вона вста-
новлюється. Арматура повинна витримувати максимальний тиск, не 
менший, ніж труби системи водопостачання. В закритому положен-
ні арматура неповинна пропускати воду. На корпусі не допускаєть-
ся поява стікаючих крапель води. Діаметри арматури повинні мати 
ті ж величини умовних проходів, що і труби для їх з'єднання. 

Залежно від призначення трубопровідна арматура поділяється на 
запірну, регулюючу та запобіжну. Запірна арматура перекриває по-
тік рідини і відключає окремі ділянки трубопроводу для огляду та 
ремонту. На системах водопостачання в основному використову-
ється запірна арматура з сірого ковкого чавуну, сталі, бронзи та ла-
туні. Ущільнюючі елементи (сідла, клапани) виготовляють з латуні, 
бронзи, гуми, що забезпечує їх корозійну стійкість та довговічність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис.1.11. Запірна арматура: 

а – вентиль; б – схема прямого вентиля; в – схема вентиля «Косва»; г – засувка;  
д – схема засувки; е – кран корковий звичайний; ж – схема коркового крана;  

з – кран корковий кульовий; і – схема кульового крана 
 
Регулююча арматура підтримує на мережі витрати або тиск на рі-

вні, що забезпечує роботу мережі в оптимальному режимі. До регу-
люючої арматури відносять регулятори тиску та витрат. Регулятори 
тиску понижують тиск і підтримують його "після себе", тому їх 
встановлюють на вводах в будинки, квартири, на окремих поверхах. 
В якості регулюючої арматури у внутрішніх водопроводах викорис-
товують також запірні вентилі та діафрагми, що встановлені перед 
водорозбірною арматурою, на розгалуженнях і стояках. Регулююча 
арматура виготовляється з тих же матеріалів, що і запірна. 

Запобіжна арматура захищає систему від пошкоджень при випад-
ковому перевищенні параметрів рідини, що транспортується, над 
гранично допустимими. До запобіжної арматури відносять запобіж-
ні та зворотні клапани. Запобіжні клапани (рис. 1.12) автоматично 
випускають воду з труб та резервуарів при появі тиску вище допус-
тимого. При зниженні тиску вони закриваються.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис.1.12. Запобіжні клапани: 

а – пружинний; б – з вежелем: 1 –корпус; 2 – сідло; 3 – клапан;  
4 – регулюючий гвинт; 5 – важіль; 6 – вантаж; 7 – пружина 

 
Зворотні клапани (рис.1.13) запобігають руху води в зворотному 

напрямку при зупинці насосів чи при зниженні тиску в зовнішній 
мережі нижче, ніж у внутрішній системі з баками.  

  
Рис.1.13. Зворотні клапани: 

а – підйомні; б – поворотні: 1 – корпус; 2 – кришка; 3 – клапан; 4 – сідло;  
5 – поворотний клапан 

 
Водорозбірна арматура призначена для відбору води із системи. 

Вона повинна бути зручною і надійною в Користуванні, довговіч-
ною, не допускати втрат води, забезпечувати плавне перекриття по-
току води без гідравлічних ударів, мати привабливий зовнішній ви-
гляд, потрібні гідравлічні та акустичні характеристики. 

До водорозбірної арматури відносять: крани, що подають воду од-
нієї температури (холодну або гарячу); змішувачі, які мають два 
підведення води (холодна і гаряча) і дозволяють змінювати витрати 
і температуру води, що подається; поплавкові клапани, які призна-
чені для наповнення ємностей до певного рівня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розрізняють крани водорозбірні, туалетні, лабораторні, пісуарні, 
змивні та пожежні. Водорозбірні крани встановлюють біля раковин, 
мийок та технологічного обладнання; туалетні - з умивальниками та 
рукомийниками; лабораторні - в лабораторіях; пісуарні у верхній 
частині пісуарів; зливні - використовують для промивання унітазів; 
пожежні - для відбору води для гасіння пожежі. 

 

 
Рис.1.14. Крани: 

а – водорозбірний звичайний; б – туалетний; в – пісуарний;  
г – водорозбірний корковий; д – змивний; ж - лабораторний 

 
Поплавкові клапани (рис.1.15) найчастіше встановлюють в змив-

них бачках і водонапірних баках. 

 
Рис.1.15. Поплавковий клапан: 

1 – корпус; 2 – сідло; 3 – прокладка; 4 – поршень; 5 – вісь; 6 – важіль; 7 – поплавок 
 
Змішувачі виготовляють з підведеннями гарячої й холодної води 

настінного, настільного і вмонтованого типів. Залежно від приладу, 
з яким встановлюють змішувач, розрізняють змішувачі для ванн, 
умивальників, мийок, душів, біде тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Рис.1.16. Змішувачі: 

а – настільний з нижньою камерою; б – настінний; в, г, д – центральні;  
е – для душа; ж – для біде: 1 – вентильна головка; 2 – вилив; 3 – аератор; 4 – кор-

пус; 5 – трійник; 6 – перемикач; 7 – борт приладу 

 
1.1.5. Монтаж протипожежного водопостачання 
Протипожежні водопроводи подають воду для гасіння або локалі-

зації вогню при виникненні пожежі в будинку. В зв'язку з тим, що 
пожежа може виникнути  в будь-який час, система пожежегасіння 
повинна бути в постійній готовності. 

Залежно від пожежонебезпечності та вогнестійкості будинків 
влаштовують такі системи протипожежного водопостачання: 

- системи з пожежними кранами і стояками в будинках з важкоз-
горяємих і згоряємих матеріалів з постійною присутністю людей, 
які можуть виявити пожежу і прийняти заходи по її ліквідації до 
приїзду пожежної команди;  

- автоматичні і напівавтоматичні системи (спринклерні та дренче-
рні) для будинків, де вогонь може швидко поширюватись, а також 
малодоступних приміщеннях, що не охороняються, але небезпечних 
в пожежному відношенні. 

 В СНиП 2.04.01-85 «Внутрішній водопровід і каналізація буді-
вель» вказані категорії будинків, утому числі виробничого та склад-
ського призначення, в яких повинні бути передбачені системи внут-
рішнього протипожежного водопостачання. Так, наприклад, проти-
пожежні водопроводи влаштовують в: житлових будинках висотою 
12 поверхів та вище; в гуртожитках; готелях; пансіонатах; школах-
інтернатах висотою 4 поверхи та вище; лікарнях та лікувально-
профілактичних закладах, дитячих садках та яслах, літніх таборах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



відпочинку, магазинах, підприємствах загального харчування та 
побутового обслуговування при об'ємі кожного будинку 5000 м3 і 
більше та інших. 

Найбільше поширення отримали протипожежні водопроводи, що 
складаються з мережі магістральних трубопроводів, пожежних сто-
яків, пожежних кранів і, при необхідності, пожежних насосів. 

До складу обладнання пожежного крана входять (рис. 1.17): по-
жежний вентиль діаметром 50 або 65мм, рукав (шланг) того ж діа-
метра, довжиною 10, 15 або 20 м з швидко з’єднувальними напів-
гайками і пожежний ствол. Для промислових і громадських будин-
ків пожежні крани повинні комплектуватися ручними вогне-
гасниками. Пожежні крани розташовують в шафах в місцях, легко-
доступних для користування (вестибулях, коридорах, сходових клі-
тинах тощо). 
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Рис.1.17. Пожежні крани: 

а – одиничний; б – спарений: 1 – ствол; 2 – котушка; 3 – кронштейн; 4 – вентиль; 
5 – шафа; 6 – головка; 7 – рукав; 8 – полиця; 9 – стояк 

 
Струмінь води з пожежного ствола повинен мати достатню енер-

гію, щоб збити полум'я з поверхні що горить, і тому робочою час-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тиною струменя рахується лише його компактна частина, що є су-
цільним циліндром (рис.1.18). Роздроблена частина струменя в ра-
хунок не береться. 

d=38 см

Н

S

S
н

 
Рис.1.18. Схема контактного струменя: 

S – повна висота струменя; Sк – висота компактної частини струмення 
 
Кількість пожежних кранів в системі визначається з урахуванням 

зрошення всіх площин будинку компактними струменями. При га-
сінні пожежі може діяти один або декілька пожежних кранів одно-
часно. 

Протипожежний водопровід повинен забезпечувати необхідну кі-
лькість води під повним напором до будь-якого пожежного крана. 
Кожен кран має розрахунковий радіус дії (Rпк), який визначається за 
сумою довжин шланга (lрук) і, як правило, половини довжини ком-
пактної частини струменя  (рис.1.19) 

круккрукпк SlсosSlR 5,0+=+= α                        (1.1) 
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Рис.1.19. Схема дії пожежних кранів 

1 – пожежний стояк; 2 - з'єднувальні гайки; 3 – рукав; 4 – ствол; 5 – компактна 
частина струменя; 6 – роздрібнена частина струменя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.6. Випробовування та приймання внутрішніх водопровід-
них мереж 

Приймання внутрішньої системи холодного водопостачання про-
водять на підставі результатів випробування гідростатичним (гідра-
влічне випробування) або манометричним (пневматичне випробу-
вання) методом, індивідуального випробування устаткування, про-
мивання, зовнішнього огляду та перевірки дії системи. 

Системи внутрішнього холодного та гарячого водопостачання по-
винні бути випробувані гідростатичним або манометричним мето-
дом з дотриманням вимог СНиП 3.05.01-85 «Внутрішні санітарно-
технічні системи». 

Пробний тиск при гідростатичному методі випробовування слід 
приймати рівним 1,5 надлишкового робочого тиску.  

Гідравлічні і манометричні випробування систем холодного і га-
рячого водопостачання повинні проводитися до установки водороз-
бірної арматури. 

Системи вважаються такими, що витримали випробовування, в 
тому випадку коли на протязі 10 хв надходження під пробним тис-
ком при гідростатичному методі випробувань не виявлено падіння 
тиску більше ніж на 0,05 МПа, крапель в зварних швах, трубах, 
різьбових з'єднанях, арматурі і витоку води через змивні пристрої. 

Після закінчення випробувань гідростатичним методом необхідно 
випустити воду з систем внутрішнього холодного та гарячого водо-
постачання. 

Манометричні випробування систем внутрішнього холодного та 
гарячого водопостачання слід проводити в наступній послідовності: 
систему заповнити повітрям пробним надлишковим тиском 0,15 
МПа; при виявленні дефектів монтажу на слух слід знизити тиск до 
атмосферного і усунути дефекти, потім систему заповнювати повіт-
рям тиском 0,1 МПа, витримати її під пробним тиском протягом 5 
хв. 

Система визнається такою, що витримала випробування, якщо при 
знаходженні її під пробним тиском падіння тиску не перевищить 
0,01 МПа. 

Індивідуальні випробування проводяться при наявності насосів і 
здійснюються на холостому ходу і під навантаженням протягом 4 
годин безперервної роботи. При цьому перевіряється співвісність 
валів електродвигуна і насоса, якість сальникової набивки, справ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ність пускових пристроїв, ступінь нагріву електродвигуна. 
Системи водопостачання повинні бути промиті водою до виходу її 

без механічних суспензій; Промивання систем господарсько-
питного водопостачання вважається закінченою після виходу води, 
яка задовольняє вимоги стандарту на питну воду. 

При прийманні системи холодного водопостачання встановлю-
ють: відповідність виконаних робіт і застосованих матеріалів, арма-
тури і обладнання затвердженому проекту і вимогам СНиП 3.05.01-
85; дотримання ухилів і міцність кріплень трубопроводів; відсут-
ність течі в трубопроводах і витоку води через  водорозбірну арма-
туру і змивні бачки. 

При прийманні систем холодного водопостачання пред'являють 
наступну документацію: робочі креслення з пояснювальною запис-
кою і нанесеними на кресленнях змінами, допущеними при прове-
денні робіт, і документи узгодження цих змін; акти приймання при-
хованих робіт; акти випробувань системи. 

В акті приймання системи холодного водопостачання повинні бу-
ти зазначені: результати випробувань системи; характеристика і да-
ні про правильність роботи обладнання та відповідність його робо-
ти проектним даним, оцінка якості виконаних робіт. 

Пуск в експлуатацію систем хододного водопостачання будівлі 
здійснюється шляхом відкриття засувок на вході, а при наявності 
насосної установки - пуском насоса. 

 
1.1.7. Охорона праці при монтажі внутрішніх трубопроводів 
Під час монтажу і випробування трубопроводів необхідно керува-

тися вимогами ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки пра-
ці.  Промислова безпека у будівництві.   

Маса монтуємих складальних одиниць і арматури трубопроводів 
повинна відповідати вантажовисотним характеристикам механізмів, 
що використовуються, з урахуванням схеми монтажу. 

При виконанні монтажних робіт необхідно: 
 - виконувати вогневі, ремонтні і інші роботи за умов одержання 

дозволу і оформлення його у встановленому порядку; 
 - зберігати на робочому місці мастила і інші паливно-мастильні 

матеріали в розмірі, що не перевищує добову потребу; 
 - усіх працюючих забезпечити відповідним спецодягом, спецв-

зуттям і індивідуальними засобами захисту; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - при використанні легкозаймистих і горючих речовин заборо-
няється використовувати синтетичні обтиральні матеріали. 

До виконання монтажних робіт з використанням інструментів і 
пристосувань допускаються особи, що досягли 18-річного віку, які 
прошлі: медичний огляд відповідно до вимоги Положення про по-
рядок проведення медичного огляду працівників певних категорій, 
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 
31.03.94 № 45, навчання і атестацію відповідно до вимог Правил 
пожежної безпеки України, виконанню робіт з підвищеною небез-
пекою. 
 Якщо роботи виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні 

ґрунту,  перекриття або  робочого  настилу, у тому числі з робочих 
платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 м 
від неогороджених перепадів, то вони є роботами з підвищеною не-
безпекою.    

Ремонтні роботи на висоті 1,3 та більше метрів дозволяється про-
водити тільки з риштувань або помостів. У випадку неможливості 
їх застосування за технічними умовами, ремонтні работи повинні 
проводитись в люльках або за допомогою запобіжного поясу. Місця 
безпечного кріплення карабіну запобіжного пояса повинні бути вка-
зані робітнику до проведення робіт на висоті відповідальним за 
проведення робіт. Забороняється замість помостів встановлювати 
тимчасові настили на будь-яких опорах (на бочках, цеглинах та ін.). 

Для проведення робіт на висоті застосовуються драбини таких ти-
пів: приставні та підвісні одноколінні; приставні розсувні триколін-
ні (триланкові) дерев'яні типу Л-3К; комбіновані склопластикові 
ЛКС-9-12 заввишки 7, 9, 12 м; складені склопластикові ЛПНС-2К-7, 
що призначені для піднімання працівників на опори заввишки до 7 
м; розбірні переносні (семисекційні), що призначені для піднімання 
працівників на залізобетонні опори з циліндричними та конічними 
стояками діаметром від 300 до 560 мм на висоту 14 м; стрем'янки.  

Забороняється під час проведення робіт на висоті: 
 ● працювати з приставних драбин, стоячі на щаблі, розташова-
ному на відстані менше 1 м від верхнього кінця драбини;  
 ● створювати додаткові опорні споруди з ящиків, бочок тощо – 
у разі недостатньої довжини драбини;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ● установлювати приставні драбини під кутом нахилу до гори-
зонтальної площини більше 60˚ - без додаткового закріплювання 
верхньої частини драбини;  

 ● установлювати драбину на східці маршів сходової клітки. У 
разі необхідності на сходових клітках повинен споруджуватись по-
міст;  
 ● виконувати роботу з двох верхніх щаблів стрем'янок, які не 
мають поручнів або упорів; 

  ● перебувати на щаблях приставної драбини або стрем'янки бі-
льше ніж одному працівнику;  

 ● піднімати або опускати вантаж по приставній драбині та за-
лишити на ній інструмент; 

Під час роботи з приставних драбин у місцях можливого руху 
транспорту і проходу людей необхідно охороняти місце роботи. У 
нижнього кінця драбини повинна бути виставлена людина для спо-
стереження за тим, щоб драбину не зачіпали перехожі. Нижні кінці 
драбини повинні мати наконечники: гумові для кам'яних підлог і 
гострі металеві для дерев'яних підлог. 

Ручні електричні машини повинні відповідати вимогам Правил 
пристрою електроустановок, Правил безпечної експлуатації елект-
роустановок споживачів і ГОСТ 12.2.013.0-91 «Машины ручные 
электрические. Требования безопасности».  

Для захисту очей необхідно використовувати окуляри відповідно 
до вимог ГОСТ 12.04.013-85 «Очки защитные. Общие технические 
условия». Для захисту робітника на весь період перебування на бу-
дівельному майданчику обов'язкове носіння каски відповідно до 
вимог ГОСТ 12.4.128-83 «Система стандартов безопасности труда. 
Каски защитные. Общие технические условия». 

Монтаж внутрішніх санітарно-технічних пристроїв слід вести ли-
ше за наявності проекту виконання робіт. Приступати до робіт з 
монтажу внутрішніх санітарно-технічних пристроїв слід після 
приймання будівлі або захватки під монтаж та узгодження з генера-
льним підрядником графіка суміщених робіт. Роботи з монтажу 
внутрішніх санітарно-технічних пристроїв необхідно виконувати 
так, щоб попередня операція повністю виключала можливість виро-
бничої небезпеки при виконанні наступних. 

При виробництві фарбувальних робіт із застосуванням ручних ро-
зпилювачів слід керуватися "Санітарними правилами при фарбува-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



льних роботах з застосуванням ручних розпилювачів" № 991-72 
МОЗ СРСР. 

Монтаж внутрішніх санітарно-технічних пристроїв з риштувань, 
підмостків та майданчиків слід виконувати відповідно до ГОСТ 
12.2.012-75 І ГОСТ 24258-80. 

Встановлення насосів, водопідігрівачів та іншого обладнання на 
фундаменти, кронштейни та інші опори слід проводити після затве-
рдіння бетону до проектної міцності. 

При виконанні електрозварювальних робіт для захисту людей від 
небезпечного і шкідливого впливу електричного струму, електрич-
ної дуги, електромагнітного поля, статичної електрики, а також до-
тримання правил пожежної та вибухо - пожежної безпеки слід ви-
конувати вимоги ГОСТ 12.4.004-76, ГОСТ 12.3.003-75 , ГОСТ 
12.1.013-78, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81, А також "Саніта-
рних правил при зварюванні, наплавленні і різанні металів" № 1009-
73, затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР. 

З'єднання оцинкованих сталевих труб, деталей і вузлів зварюван-
ням слід виконувати за умови забезпечення місцевого відсмокту-
вання токсичних виділень або очищення цинкового покриття на до-
вжину 20-30 мм з подальшим покриттям зовнішньої поверхні звар-
ного шва і біляшовній зони фарбою. 

Застосовувати механізований інструмент, пристосування та засоби 
малої механізації допускається тільки відповідно до вказівок, наве-
дених у паспорті. Застосовувати машини електричні (електрифіко-
ваний інструмент) слід з дотриманням вимог ГОСТ 12.2.013-75. 
При виконанні робіт слід застосовувати тільки справний механізо-
ваний інструмент, пристосування та засоби малої механізації. При 
пробиванні отворів і прорізів необхідно вжити заходів проти ура-
ження осколками людей, які знаходяться по іншу сторону отворів, 
що пробиваються. Пробивати отвори з приставних драбин заборо-
няється. 

При веденні робіт в приміщенні - в умовах підвищеної небезпеки 
ураження працюючих електричним струмом необхідно застосову-
вати ручні електричні машини П і Ш класів. При роботі з електрич-
ними машинами П класу необхідно застосовувати засоби індивідуа-
льного захисту, при наявності особливо небезпечних умов уражен-
ня працюючих електричним струмом слід користуватися електрич-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ними машинами Ш класу за ГОСТ 12.2.007-75 з застосуванням діе-
лектричних рукавичок, калош і килимків.  

При виконанні газополум'яних робіт необхідно виконувати вимо-
ги СНиП Ш-4-80, а також "Санітарних правил при зварюванні, на-
плавленні та різанні металу" № 1009-73, затверджених Міністерст-
вом охорони здоров'я СРСР. Пальники, різаки, редуктори, вентилі, 
шланги допускаються до експлуатації тільки у справному стані. До-
вжина шлангів для газополуменевих робіт повинна бути не більше 
20-25 м. Застосування дефектних шлангів, а також підмотка їх ізо-
ляційною стрічкою або іншими матеріалами забороняється. 

Для запобігання розгойдування або закручування санітарно-
технічного обладнання, що піднімається, або трубних вузлів слід 
застосовувати відтяжки і гаки. Роботи з монтажу санітарно-
технічних пристроїв дозволяється робити тільки справним інстру-
ментом. Гайкові ключі повинні точно відповідати розмірам гайок і 
болтів, не мати збитих скосів на гранях і задирок на рукоятці. Не 
можна відкручувати або загортати гайки ключем великих розмірів 
(у порівнянні з головкою) з підкладкою металевих пластин між гра-
нями гайки і ключа, а також подовжувати гайкові ключі шляхом 
приєднання іншого ключа або труби. 

При монтажі внутрішніх санітарно-технічних пристроїв слід пе-
редбачати пристосування і оснащення, а також місця і способи крі-
плення страхувальних канатів і запобіжних поясів, що забезпечують 
безпечне проведення робіт на висоті. 

Гідростатичне або манометричне випробування внутрішніх сані-
тарно-технічних систем центрального опалення, теплопостачання, 
внутрішнього водопроводу, гарячого водопостачання та котелень 
слід проводити відповідно до вимог СНиП 3.05.01-85. Випробуван-
ня необхідно проводити в присутності майстра або виконавця робіт. 
З місця випробування необхідно видалити сторонніх осіб, а слюса-
рі, що проводять випробування, повинні перебувати в безпечних 
місцях на випадок вибивання радіаторних пробок, заглушок і т.д. 
Пневматичне випробування трубопроводу допускається здійснюва-
ти повітрям під безпосереднім керівництвом майстра.  

Забороняється при гідравлічному випробуванні трубопроводу ре-
монтувати на ньому арматуру, виконувати будь-які роботи (крім 
обтягування фланців), ударяти по трубопроводу й арматурі, знахо-
дитися поблизу заглушок випробовуваного трубопроводу. Ліквіда-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



цію виявлених дефектів у трубопроводі слід виконувати тільки піс-
ля зняття тиску. 

Передпускове налагодження санітарно-технічного обладнання до-
зволяється проводити після закінчення монтажних робіт, перевірки 
електропроводки, натягу ременів, встановлення огорож на рухомі 
частини в присутності майстра або виконавця робіт і лица, відпові-
дального за монтаж електричної частини.  

Між рядами труб, що складаються, повинні бути прокладені дере-
в'яні прокладки, а під крайніми трубами - клини. Забороняється 
притуляти труби до стін, трубопроводів, устаткування. Нагрівальні 
прилади (радіатори, конвектори) у вигляді окремих секцій чи у зіб-
раному вигляді дозволяється укладати в штабелі заввишки не біль-
ше 1 м. 

Працювати одному без дозволу і присутності ІТП у колодязях, 
ямах, закритих каналах, тунелях забороняється. При цьому слід до-
тримуватися наступних вимог: 

- опускатися в колодязь, канал (тунель, яму) тільки з дозволу май-
стра, переконавшись у відсутності газів; 

- з появою газів у колодязі перед спуском в нього необхідно одяг-
ти шланговий протигаз, а так само рятувальний пояс з канатом, що 
страхує, кінець якого повинні тримати двоє робітників, що знахо-
дяться нагорі; 

- для освітлення колодязя користуватися акумуляторним ліхтарем 
чи переносною лампою напругою не більше 12 В у вибухо-
безпечному виконанні. При знаходженні в закритих ємностях необ-
хідно кожні 30 хвилин робити перерву в роботі з виходом на повер-
хню. 

Доставлене до робочих місць санітарно-технічне устаткування 
слід розставляти акуратно, не допускаючи зосередження в одному 
місці, у проходах і на сходовій клітці. Забороняється залишати 
устаткування на балконах і лоджіях. 

Монтажнику забороняється: знаходитися і працювати в монтажній 
зоні в будинку по одній вертикалі, незалежно від кількості перек-
риттів (поверхів) над робочим місцем; знаходитися і працювати бі-
ля відкритих прорізів, біля отворів у перекриттях, на сходових ма-
ршах і площадках, балконах і лоджіях при відсутності огородження.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Які елементи внутрішнього водопроводу? 
2. Які є види водопровідних систем, їх конструктивні особливості? 
3. Які різновиди схем внутрішніх водоводів. 
4. Які труби, які застосовуються при монтажі внутрішнього водопрово-

ду, їх переваги та недоліки? 
5. Вкажіть основні вимоги до монтажу труб всередині будинку. 
6. Які є основні види з'єднань труб, технологія їх монтажу. 
7. Які є різновиди арматури на внутрішньому трубопроводі, умови її за-

стосування? 
8. Зазначте, які є собливості монтажу протипожежного водопостачання. 
9. За яких умов внутрішні водопровідні мережі приймаються в експлуа-

тацію. 
10. Які заходи з охорона праці передбачаються при монтажі внутрішніх 

трубопроводів? 
 
1.2. Спорудження траншей для прокладання трубопроводів 

внутрішньоквартальних мереж 
Внутрішньоквартальна водопровідна мережа   -  трубопроводи, 

прокладені всередині  житлового  кварталу,  до  яких  приєднуються  
водопровідні вводи споживачів. При будівництві даних мереж 

значну частину об'ємів робіт становлять земляні. Які в свою чергу 
пов'язані з спорудженням траншей під трубопроводи. 

 
1.2.1. Ґрунти та їх будівельні властивості 
Ґрунтами  називають породи, що  залягають  у  верхніх шарах зе-

мної кори. До них відносять рослинний ґрунт, торф, пісок, супісок, 
глину, суглинок, гравій і т. д. Залежно від розміру мінеральних час-
ток ґрунту, їх взаємного зв'язку і механічної міцності ґрунти розпо-
діляють на скельні (граніти, пісковики, вапняки тощо). Напівскельні  
(алевроліти, мергелі, аргеліти і т.п.), великоуламкові (складаються з 
кусків скельних і напівскельних порід), піщані, глинисті.  

Також ґрунти в залежності від мінералогічного та механічного 
складу поділяють на: 

- незв’язні (піски); 
- зв’язні (глини); 
- ґрунтові (рослинний ґрунт).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ґрунти мають назви в залежності від розмірів їх частинок (табл. 
1.1). 

Таблиця 1.1 
Назви ґрунтів в залежності від їх розмірів 

Назва ґрунту 
Вміст глинистих 

частинок по масі, % 
Розміри частинок, 

мм 

Глини 30 0,005 
Пилуваті глини 30 0,005-0,05 

Суглинки 30...10 0,005-0,05 
Пилуваті суглин-

ки 
30...10 0,005-0,05 

Супіски 10...3 0,005-0,05 
Пилуваті супіски 10...3 0,005-0,05 

Піски 3 0,05-2,0 
Гравій — 2,0-40 
Галька — 40...200 
Валуни — 200 

 
Основними властивостями і показниками ґрунтів, що впливають 

па технологію, трудомісткість і вартість проведення земляних робіт, 
можна вважати: щільність, вологість, зчеплення, розмивність, роз-
пушуваність, кут природного укосу.  

Щільністю  називається  відношення маси  ґрунту,  включаючи 
масу води в його порах, до об'єму, який займає цей ґрунт.  

Вологістю називається відношення маси води в порах  ґрунту до 
маси його твердих часток. Ґрунти вологістю до 5% вважаються су-
хими, від 5 до 30%  –  ґрунтами  нормальної  вологості,  вище  30%  
– мокрими.  

Зчеплення визначається початковим опором ґрунту зсуву  і зале-
жить від виду ґрунту і його насичення водою. Найменше зчеплення 
мають сухі піщані ґрунти.  

Розмивність – це  здатність часток  ґрунту до виносу текучою во-
дою. Вона визначається максимально допустимою швидкістю руху 
по дну водовідводу для певних категорій ґрунтів.  

Розпушуваність  – це  здатність  ґрунту  збільшуватись  в  об'ємі 
при розробках внаслідок втрати зв'язку між частками. Розрізняють 
коефіцієнти початкового і залишкового розпушення. Коефіцієнт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



початкового розпушення  Кп.р.  являє собою відношення об'єму  
розпушеного ґрунту до його об'єму в природному стані. Коефіцієнт 
залишкового розпушення Кз.р. відображує  залишкове  збільшення 
об'єму ґрунту (порівняно з природним станом) після його ущіль-
нення. В залежності від виду ґрунтів Кп.р.= 1,08...1,32. При чому 
менші значення Кп.р. характерні для сипучих ґрунтів, а більші - для 
зв'язних (глина, галька, торф). Кз.р. змінюється по аналогічній зако-
номірності в межах 1,01...І,09. 

Кут природного укосу  характеризує фізичні властивості ґрунту, 
що знаходиться в стані граничної рівноваги. Цей кут залежить від 
кута внутрішнього тертя і сили зчеплення ґрунту і може бути пере-
ведений в коефіцієнт крутизни укосу - m . Дотримання цього пока-
зника є обов’язковим (коефіцієнт техніки безпеки, кут граничної 
рівноваги ґрунту). 

 

 
Рис.1.20. Схема для визначення коефіцієнта крутизни укосу 

 

h

а
m = ,                                          (1.2) 

де m - коефіцієнт крутизни укосу, що залежить від виду ґрунту, 
глибини в вологості: 

h - висота виїмки або насипу; 
a - проекція закладання насипу. 
 
Показником, який визначає складність розробки землерийними 

машинами, є питомий опір ґрунту різанню і питомий опір ґрунту 
копанню. Причому опір ґрунтів копанню перевищує на 10-100%  
аналогічний показник при різанні. 
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Рис.1.21. Опір ґрунтів різанню і копанню 

 
Зміна цих показників аналогічна зміні Кп.р., тобто найбільше зна-

чення Ср = 200 - 300 кПа для глин тяжких, а найменше 30...50 кПа 
для пісків. 

Фізичні властивості ґрунтів визначають основну властивість - 
складність їх розробки, яка покладена в основу класифікації ґрунтів 
в будівельній справі. 

Таблиця 1.2 
Групи ґрунтів при різних способах розробки 

Способи розроб-
ки 

Ґрунти 

Незв’язні і 
зв’язні, що роз-
робляються без 

рихлення 

Дуже щільні 
зв’язні і напівс-
кельні, що пот-
ребують рих-

лення 

Скельні, що 
розробляються  
тільки після ри-

хлення 

Вручну І...III ІY Y...XI 

Екскаваторами І...III ІY-YІ YІ 

Землерийно-
транспортними 

машинами 
І...III - - 

 
Досить важлива властивість ґрунтів - здатність  їх витримувати 

навантаження від машин, що пересуваються і працюють. Ґрунти в 
стані звичайної природної вологості володіють досить доброю не-
сучою здатністю. 

 Навантаження на ґрунт від будівельних машин повинно бути ме-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нше несучої здатності ґрунтів. При ньому необхідно враховувати і 
динамічні навантаження на ґрунт в період роботи машин. 

 
1.2.2. Визначення розмірів траншей і об’єму земляних  робіт 

під трубопроводи 
До земляних робіт по влаштуванню траншей належать: 
- зняття рослинного шару ґрунту; 
- розробка траншеї екскаватором з доробкою ґрунту вручну до 

проектної відмітки;  
- розробка приямків на дні траншеї і котлованів під колодязі; 
- транспортування зайвого ґрунту. 
Обсяг робіт із знімання рослинного шару ґрунту залежить від до-

вжини траси і ширини траншеї по верху. Ширина смуги знімання 
рослинного шару повинна бути на 3 м більше ширини траншеї зве-
рху, а товщина рослинного шару – 15-20 см. Глибина траншеї зале-
жить від району будівництва і діаметру трубопроводу. Глибина 
промерзання ґрунту залежить від району розміщення трубопроводу.  

Для водопровідних трубопроводів глибина траншеї знаходиться за 
формулою: 

2,0++= Dhh пртр , м                            (1.3) 

де прh  - глибина промерзання ґрунту; 

D  - зовнішній діаметр труби. 
 
При будівництві водоводів у районах з плюсовою температурою 

взимку необхідна глибина траншеї для водопроводу знаходиться, 
враховуючи умову не прогрівання води в трубах, що використову-
ється для водопостачання населення. 

5,0++= Ddh пртр , м                          (1.4) 

де прd  - глибина прогрівання ґрунту; 

 
Найменшу ширину дна траншеї для прокладання трубопроводів 

приймають рівною ширині траншеї з урахуванням перебування лю-
дей між зовнішніми поверхнями труб і стінками чи укосами тран-
шей. 
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Рис.1.22. Cхема для визначення найменшої ширини дна траншеї:  

а - для траншей з укосами; б - для траншей без укосів; bтр і hтр – ширина і глибина 
траншеї, м; m – коефіцієнт закладання укосу; hпр – глибина промерзання ґрунту, м 

 
Найменша ширина траншеї для прокладання азбестоцементних 

чавунних, залізобетонних трубопроводів дорівнює відстані між зов-
нішніми боковими гранями з додаванням на кожну сторону додат-
кової відстані: для трубопроводів Dу ≤ 500мм–0,3м; Dу ≥ 500мм–
0,5м. 

Ширину траншеї для прокладання сталевих і пластмасових трубо-
проводів Dу ≤ 500мм–0,3м , для трубопроводів Dу ≥ 500мм –0,4м. 

Ширину приямків для зварювання і ізоляції стиків необхідно 
приймати такою, що дорівнює відстані між боковими гранями 
крайніх трубопроводів з доданням 0,6м на кожну сторону, довжину 
приямків – 1м, глибину – 0,7м. 

Для визначення обсягу земляних робіт будують повздовжній про-
філь по довжині трубопроводу, на якому вказують глибину траншеї 
на ділянках між колодязями. 

Об’єм земляних робіт на ділянці 1-2 (рис.1.23) розраховується за 
формулою Вінклера:  
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2
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= l
hhmFF

V м           (1.5) 

де 1F , 2F  – площа поперечного перетину траншеї на початку і 

вкінці ділянки 1-2; m  – коефіцієнт закладання укосу траншеї; 1h , 

2h  – глибина поперечного перетину траншеї на початку і вкінці ді-

лянки; 21−l  – довжина ділянки траншеї; 
12

)( 2
21 hhm −  - поправка, яка 

враховується у тих випадках, коли значення     21 hh − > 0,5 м при   

21−l > 50м. 
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Рис.1.23. Схема траншеї для визначення її об’єму 

 
При незначному поздовжньому ухилу місцевості різниця між гли-

бинами траншеї на початку і в кінці ділянки дуже мала (поправка не 
враховується): 
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або 

2121 −− = lFV ср ,м3                                  (1.7) 

mhhbF срсртрср

22
+= ,м2                 (1.8) 

Враховуючи те, що екскаватор копає траншею, її ширина на дні 
повинна бути не менше ширини ріжучої кромки ковша екскаватора. 

Результат розрахунків обсягів земляних робіт кожної ділянки тра-
ншеї слід занести у відомість (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 
Відомість обсягу земляних робіт по заданій довжині 
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В одержаному підсумку обсягу земляних робіт не врахований об-

сяг приямків для монтажу стикових з’єднань трубопроводів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.3. Забезпечення стійкості вертикальних стінок траншей 
Кріплення вертикальних стінок обов'язкове при влаштуванні виї-

мок в обмежених виробничих умовах, відривки глибоких котлова-
нів і в сильно водонасичених ґрунтах. 
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Рис.1.24. Кріплення вертикальних стін траншей: 

а - схеми типів конструктивних рішень кріплень стінок траншей і котлованів: I - 
розпірне; II - консольне; III - консольно-розпірне; IV-консольно-анкерне; V - підкі-
сне: 1 - щити, 2 - стійки (палі), 3 - анкери; 4 - розпірки, 5 - підкоси; 6 - упори; б – 
інвентарно-розпірне кріплення: 1 - металеві стійки, 2 - куточок, 3 - загострення; 4 - 
щити, 5 - розпірки телескопічної конструкції; 6 - болт; в - консольний тип : 1 - стій-
ки; 2 - щити або пластини; г - консольно-розпірний тип кріплення: 1 - двотаврові 
балки, 2 - підтримуючі сталеві кути, 3 - дерев'яні розпірки, 4 - дошки огороджую-
чого елемента (забірка); д - консольно-анкерний тип: 1 - стійки; 2 - забірка, 3 - па-
ля-анкер, 4 - засипка, 5 - тяжі; е - шпунтове огорожу з внутрішнім анкерним кріп-
ленням: 1 - шпунтова стінка, 2 - балки; 3 - тяги, 4 - анкери.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Залежно від конструктивного рішення розрізняють кріплення на-
ступних типів: розпірні, консольні, консольно-розпірні, консольно-
анкерні, підкісний (рис. 1.24, а). Тип кріплення вибирається залежно 
від призначення та розмірів виїмки, властивостей ґрунтів, величини 
припливу ґрунтових вод і умов виконання робіт. 

За характером конструктивного виконання і ступеня оборотності 
кріплення може бути інвентарним і стаціонарним (з окремих елеме-
нтів), суцільним або з просвітами. 

 Розпірні кріплення найбільш поширені. Вони застосовуються для 
траншей глибиною до 3 м і складаються з щитів (суцільних або з 
прозорами), стійок (або прогонів), розсувних гвинтових розпірок 
або рам. На рис.1.2.5, б наведено інвентарний варіант виконання 
кріплення. Таке кріплення складається з дерев'яних щитів 2 х 0,5 м, 
вертикальних з'єднувальних брусів 80 х 150 мм, металевих стійок з 
труб діаметром 70 мм з отворами для кріплення розтискних телес-
копічних розпірок. Кріплення стін проводять відразу ж після відри-
ву траншеї. 

 Консольні (рис.1.24, в) і консольно-розпірні (рис.1.24, г) кріплен-
ня використовують при глибинах копання більше 3 м і в слабких 
водонасичених ґрунтах. Конструктивними елементами кріплень 
цього типу є: металеві стійки-палі, суцільна забірка з дощок і розпі-
рки між стійками. Для пристрою таких кріплень в ґрунт попередньо 
забивають стійки-палі, розробляють ґрунт у виїмках, потім кріплять 
стіни. 

 Консольно-анкерні кріплення (рис.1.24, д) на відміну від консо-
льних мають анкери, що складаються з якорів і тяжів до стійок. 
Якорі зазвичай встановлюють від бровки на відстань не менше 1,5 h 
(де h - глибина виїмки), а їх кількість визначають за розрахунком. 

Шпунтові огорожі стін є різновидом консольних огороджень і 
влаштовуються при глибоких котлованах, великому бічному тиску 
ґрунту, складних гідрологічних умовах. Шпунтові огорожі являють 
собою суцільні стінки з попередньо занурених у ґрунт сталевих або 
дерев'яних шпунтин із замковими з'єднаннями. Існує три варіанти 
виконання шпунтових огороджень: консольне, розпірне і анкерне 
(рис.1.24, е). 

 Підкісне кріплення використовуються для кріплення стін котло-
вану і складаються з забирки, стійки, підкоса, лежня і упорного 
якоря. Кріплення такого типу ускладнюють роботи в котловані і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тому застосовуються рідко. 
 При відриву траншей і котлованів, коли дно знаходиться нижче 

рівня ґрунтових вод, необхідно вживати заходів щодо «їх осушен-
ня». Осушення може здійснюватися відкачуванням прибуваючої 
води безпосередньо з виїмки - відкритий водовідлив - або шляхом 
штучного зниження рівня ґрунтових вод спеціальними водопони-
жуючими пристроями. 

 Правильне рішення задач по організації водовідливу і водозни-
ження спрощує виробництво земляних і монтажних робіт при про-
кладанні мереж водопостачання та каналізації. Роботи з відкритого 
водовідливу і водозниження слід виконувати відповідно до вимог 
норм на влаштування підстав і фундаментів. 

 Відкритий водовідлив організують при відриву траншей і котло-
ванів у скельних, уламкових і гравелистих-галькових ґрунтах. У 
дрібнозернистих ґрунтах відкритий водовідлив призводить до зсуву 
укосів і розпушуванню виїмок. При необхідності водовідливу в та-
ких ґрунтах укоси і дно котлованів пригружают піщано-гравійної 
сумішшю, яка добре фільтрує і оберігає їх від зсуву. Приплив води 
в котловани розраховують за формулами усталеного руху ґрунтових 
вод з урахуванням коефіцієнта фільтрації ґрунтів. 

Схема відкритого водовідливу (рис.1.25, а) передбачає влашту-
вання водозбірних канав і приямків (зумпфів), з яких воду відкачу-
ють насосами. Водозбірні канави шириною 0,3...0,6 м і глибиною 
1...2 м (рис.1.25, б) споруджують з ухилом 0,01...0,02 в бік приямка. 
Розміри приямка приймають від 1х1 до 1,5х1,5, глибину - від 2 до 5 
м з умови забезпечення необхідної глибини занурення водоприйма-
льного рукава і об'єму води для безперервної протягом 5...10 хв ро-
боти насоса. 

Найбільш розповсюдженим способом водозниження є система го-
лкофільтрів з тонких металевих труб (діаметром зазвичай 40—70  
мм), які занурюють навколо котловану або по лінії, перпендикуляр-
ній течії ґрунтових вод. Нижні кінці труб обладнані фільтрами, а 
верхні приєднують до усмоктувального колектора.  

Використовуються два види легкий і ежекторний. Легкий голко-
фільтр за допомогою гумового шланга і вакуумного колектора з'єд-
нується з насосним агрегатом, розташованим на поверхні. Відкачу-
вання води здійснюється шляхом розрідження в колекторі, створю-
ваного вакуумом. Висота підйому води до 6 м. 
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Рис.1.25. Методи осушення виїмок при наявності ґрунтових вод: 

а - ґрунтовий водовідлив: 1 - водозбірна канава, 2 - насос; 3 - зумпф, 4 - лінії току 
ґрунтових вод; 5 - депресійна крива (рівень ґрунтових вод після пониження), 6 - 
напірний трубопровід; б - пристрій водозбірної канави: 1 - пластина; 2 - зазори 3 
мм, 3 - обсипання гравієм; в - розташування голкофільтрів з двох сторін; г - однос-
тороннє розташування ряду голкофільтрів; д - двох'ярусне розташування рядів 
голкофільтрів: 1 - голкофільтрові ланки; 2 – водозбірний колектор; 3 - корковий 
кран; 4 - самовсмоктуючий вихровий насос; 5 – котлован; 6 - депресійна крива; 7 - 
фільтрувальна ланка; 8 - надфільтрова труба 

 
У ежекторному голкофільтрі відкачування води і створення ваку-

уму, сприяючого осушенню порід, виробляються ежектором (водо-
струминним насосом), встановленим усередині голкофільтра. Ежек-
тор приводиться в дію струменем води, що нагнітається через роз-
подільний трубопровід відцентровим насосом, розташованим на 
поверхні. Ежекторний голкофільтр піднімає воду з глибини 18-20  
м. 

Голкофільтрові установки ефективно використовуються в круп-
них, середніх і мілких пісках. В пісках пилуватих і супісках необ-
хідно використовувати ежекторні голкофільтри. В глинистих ґрун-
тах водозниження малоефективне, а тому потрібно використовувати 
електромос. 

Голкофільтри звичайних та електроних установок занурюються в 
піщані однорідні ґрунти за допомогою гідророзливу під тиском 0,4-
0,6 МПа. При значних прошарках глинистих ґрунтів голкофільтри 
встановлюють в попередньо пробурені свердловини. 
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Рис.1.26. Голкофільтрова устано-
вка (легка): 1 – голкофільтр; 2 – пі-
щано-гравійна засипка; 3 – глиняний 
замок; 4 – всмоктуючий колектор; 5 – 
насосний агрегат; 6 – напірний тру-
бопровід; 7 – скидний трубопровід; 8 
– понижений рівень ґрунтових вод 
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Рис.1.27. Установка з ежекторним голко-

фільтром: 1 – голкофільтр; 2 – глиняний 
замок; 3 – крани; 4 – розподільний напірний 
трубопровід; 5 – скидний колектор; 6 – відце-
нтровий насос; 7 – засувки; 8 – циркуляцій-
ний бак; 9 - понижений рівень ґрунтових вод 

 
1.2.4. Закріплення та штучне заморожування ґрунтів 
Закріплення ґрунтів проводиться з метою підвищення їх міцності і 

стійкості або надання їм водонепроникності. Для цього використо-
вують способи цементації, глинизації, бітумізації, силікатизації, 
смолизації і термічного закріплення. У складних гідрогеологічних 
умовах застосовують штучне заморожування ґрунтів. 

Цементація, глинизація і бітумізація тріщинуватих скельних, а та-
кож піщаних і гравелистих ґрунтів проводяться шляхом нагнітання 
в них заповнення тампонажних розчинів через ін'єктори, встановле-
ні в пробурених свердловинах. 

Для цементації застосовують спеціальні склади цементних, цемен-
тно-піщаних або цементно-глинистих тампонажних розчинів з ви-
користанням портландцементу марки не нижче 300, а для глиниза-
ції - глиносилікатні і бентоніто-силікатні розчини. Нагнітають це-
ментаційні і глинисті розчини під тиском до 10 МПа спеціальними 
насосами, а при тиску до 1,5 МПа - діафрагмовими насосами. Спо-
соби виконання робіт при цементації і глинизації багато в чому за-
лежать від характеру закріплених ґрунтів. У великоуламкових і пі-
щаних ґрунтах цементацію можна виконувати через перфоровані 
труби з допомогою подвійного замка (ущільнювача), що дозволяє 
ін'єктувати розчин зонами по 0,3. .0,5 МПа. У скельних ґрунтах це-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ментацію і глинизації ведуть трьома способами:  
1) на всю глибину пробуреної свердловини;  
2) способом «знизу вгору», при якому свердловину пробурюють 

відразу на всю глибину, а розчин нагнітають-висхідними зонами 
«знизу вгору» по 4...6 м шляхом послідовної перестановки замка;  

3) способом «зверху вниз», при якому свердловину спочатку бу-
рять на глибину першої зони (4...6 м), а після її цементації свердло-
вину бурять глибше, в тріщинуватих скельних ґрунтах цементацію 
або глинизацію ведуть безперервно, до повної відмови у поглинанні 
розчину або до умовної відмови, за якої приймають витрату, що не 
перевищує 0,5 л/хв в протягом 15...20 хв. 

Розчини для закріплення ґрунтів нагнітають гідравлічним або пне-
вматичним способом з використанням при першому з них насосів 
високого тиску, а при другому - компресорів (нагнітання стисненим 
повітрям). Однак на практиці частіше застосовують гідравлічний 
спосіб з нагнітанням розчину за циркуляційною і натискною (без 
циркуляції) схемами. При циркуляційній схемі (рис.1.28, а) розчин в 
свердловину подають під тиском, частина якого поглинається трі-
щинами, а надлишок його повертається зі свердловини в розчиноз-
мішувач. При натискній схемі розчин в свердловину подають у міру 
його поглинання тріщинами. 

 Бітумізація ґрунтів з нагнітанням гарячого бітуму проводять на-
сосами в пробурені свердловини за допомогою встановлених у них 
ін'єкторах, що забезпечують підігрів бітуму в стовбурі свердловини. 
Бітум нагнітають з поступовим збільшенням тиску, зазвичай у кіль-
ка циклів, з перервами для охолодження бітуму. 

Силікатизація і смолизація ґрунтів проводиться шляхом нагнітан-
ня через систему ін'єкторів водних розчинів силікату натрію або 
смоли з затверджувачем. Цими способами закріплюють піщані і 
просадні ґрунти. В якості ін'єкторів, що занурюються забиванням, 
використовують сталеві труби діаметром 25 ... 50 мм. Ін'єктор скла-
дається з наголовника, колони глухих труб, перфорованої ланки і 
наконечника (рис.1.28, б). Для нагнітання розчинів в ґрунт застосо-
вують плунжерні чи шестерні насоси, а також пневматичні установ-
ки безперервної дії (рис.1.28, в). 
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Рис. 1.28. Штучне закріплення і заморожування ґрунтів: 
а - схема цементації ґрунтів; б - ін'єктор для силікатизації і смолизації ґрунтів; в - 
пневматична установка безперервної дії для силікатизації ґрунтів; г - схема замо-
рожування ґрунтів; 1 - подача води, 2 – розчино-змішувач; 3 - поворотна труба при 
без циркуляційному способі нагнітання; 4 - те ж, при циркуляційному способі; 5 - 
нагнітальна труба, 6 - циркуляційний насос; 7 - всмоктувальні труби; 8 - основний 
ніпель, 9 - глуха ланка; 10 - перехідний ніпель; 11 - перфорована ланка; 12 - нако-
нечник; 13 - подача стисненого повітря; 14 - люк; 15 - подача розчину до ін'єкторів; 
16 - вентиль регулювання тиску; 17 – манометр; 18 - запобіжний клапан; 19 - пода-
ча робочого розчину; 20 - водомірне скло; 21 - контрольний вентиль; 22 - насос 
подачі розчину; 23 – випарник; 24 – грязеуловлювач; 25 - компресор; 26 - масло-
віддільник; 27 - манометрична станція; 28 - конденсатор; 29 - заморожувальна ко-
лонка; 30 - споживча труба; 31 - колектор; 32 - розподільник; 33 – розчинопроводи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При силікатизації лесових ґрунтів розчин у свердловини нагніта-
ють розчинонасосами. Його нагнітають заходками, що забезпечує 
монолітність закріплення ґрунтів, причому в однорідних по водоп-
роникності ґрунтах розчин нагнітають «зверху вниз» або «знизу 
вгору», а в неоднорідних в першу чергу закріплюють ґрунт з біль-
шою водопроникністю. 

Глибина нагнітання розчинів залежить від способу занурення ін'є-
кторів, характеру і ступеня однорідності ґрунту. При силікатизації і 
смолизації піщаних ґрунтів розчини нагнітають спочатку в перший 
ряд ін'єкторів, потім у другий і т. д., а в рядах нагнітання розробля-
ють через один ін'єктор. При подвійнорозчинній силікатизації рідке 
скло і розчин хлористого кальцію нагнітають спочатку в непарні 
ряди ін'єкторів, а потім у парні. Кожен розчин нагнітають окремим 
насосом; змішання їх у баках, шлангах, насосах і ін'єктора не допу-
скається. Ін'єктори після закінчення робіт витягують з ґрунту гідра-
влічним домкратом або гвинтовим шарнірним верстатом. 

Термічне закріплення ґрунтів здійснюють шляхом нагнітання в 
пробурені свердловини високотемпературних газів. Спосіб застосо-
вують для зміцнення маловологих просідаючих ґрунтів. При цьому 
необхідно дотримуватися передбачені проектом температуру і тиск 
в свердловині, регулювати витрату палива і стисненого повітря, а 
також спостерігати за станом стінок свердловини і закріпленням 
масиву ґрунту. Максимальна температура в свердловині не повинна 
перевищувати 900 ... 1100 ° С. 

 
1.2.5. Охорона праці при розробці траншей 
До початку виконання земляних робіт у місцях розташування дію-

чих підземних комунікацій необхідно відповідно до ДБН А.3.2-2-
2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві» розроби-
ти і узгодити з організаціями, які експлуатують ці комунікації, за-
ходи щодо забезпечення безпечних умов праці.  

У  відповідному відділі міського господарства одержують  дані 
про наявність  на ділянці інших підземних споруд,  позначають їх 
на місці, одержують дозвіл  на  проведення  робіт,  проводять цільо-
вий інструктаж працівникам, які будуть проводити роботи. У   без-
посередній   близькості   від  існуючих  підземних комунікацій   зе-
мляні   роботи   виконуються   під    керівництвом працівника, який 
відповідає за проведення робіт, а у безпосередній близькості від ка-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



белів,  що перебувають під напругою, газопроводу, крім   того,   ро-
боти   виконуються   під  наглядом  представників відповідного   
господарства.   Представників    цих    організацій викликають на 
місце до початку роботи. У  разі  виявлення  невідомих  раніше  пі-
дземних  споруд земляні роботи на відповідній  ділянці  припиня-
ють  до  з'ясування характеру цих споруд.      У разі  виявлення в  
траншеї  вибухонебезпечних об'єктів, газу  земляні роботи необхід-
но припинити і працівники   зобов'язані негайно вийти з неї та спо-
вістити про це керівника робіт. Особливо обережно слід вести зем-
ляні роботи поблизу діючих електрокабелів.  

До початку земляних робіт на вулицях і подвір‘ях місце роботи 
потрібно надійно огородити, для чого встановлюють:   

     а) по всьому периметру бар'єр із дощок висотою 1,1 м,  пофар-
бований  паралельними горизонтальними смугами білого і червоно-
го кольору шириною 0,13 м; 

     б) щити із дощок висотою 1,2 м і шириною 1,5 м, пофарбовані в 
жовтий колір з червоною облямівкою шириною 0,12 м по контуру 

щита; 
     в) дорожні тимчасові  знаки  згідно  з  Правилами  дорожнього 

руху. Висота стійок   для  дорожніх  сигнальних  переносних  знаків 
повинна бути 1,5 м.  У темний  час  доби  на  стійці  сигнального  
знака вивішують ліхтар з лінзою червоного кольору.  

Не  дозволяється  рух  транспорту і виконання інших робіт ближче 
3 м від нерозкріпленої виїмки (котловану, траншеї) та  рух  будіве-
льних  машин  і транспортних  засобів  біля  розкріплених  виїмок  
без попередньої перевірки розрахунком міцності  кріплення.  При  
цьому  враховують величину і динамічність навантаження. Котло-
вани  і  траншеї  в  місцях,  де  рухаються  люди  і транспорт,  необ-
хідно огороджувати суцільною огорожею. 

При влаштуванні траншей лишають берми шириною не менше 0,5 
м. Складати інструмент і матеріали на бермі забороняється. При 
виконанні земляних робіт на вуличних проїздах  у місцях переходів 
влаштовують містки шириною не менше 0,7 м із перилами висотою 
не менше 1,0 м. Не   дозволяється   розроблення   ґрунту   підкопу-
ванням (підбиванням).   

     Для спускання робітників в  котлован  і  широкі  траншеї вста-
новлюють  сходи  шириною  не  менше  0,75 м з перилами,  а для 
спускання робітників у вузькі траншеї - приставні драбини. Не до-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



зволяється спускатися у траншеї по розпірках кріплень. У разі   ру-
чної  розробки  котлованів  і  траншей  для викидання ґрунту з гли-
бини понад 1,8 м влаштовують за  укріпленими розпірками  спеціа-
льні  настили-полиці.  Ширину  полиць роблять не менш 0,7 м, а 
відстань за висотою між полицями 1,5 м. Кожна полиця обладну-
ється бортовою дошкою висотою 0,15 м. 

     Механізоване риття котлованів і  траншей  проводиться  з ула-
штуванням вертикальних стін без кріплення або з кріпленнями і з 
укосами без кріплень.  Риття котлованів і  траншей  землерийними  
машинами  без улаштування кріплень  виконують  з  відповідними 
укосами.  

 Кут  нахилу  укосів  котлованів і траншей без кріплень у 
разі природної вологості  ґрунтів  визначають  згідно  з  вимогами 
НПАОП 45.2-7.02-12 та ДБН А.3.2-2-2009.  Якщо глибина котлова-
нів і траншей більше   5 м,  то  кут нахилу укосів встановлюють ро-
зрахунком.    Не  дозволяється  розробляти  без кріплень перезволо-
жені піщані, супіщані, лесові ґрунти.  У котлованах і траншеях,  які 
розроблюються без кріплень і після повного чи часткового їх риття, 
якщо вони мали зволоження, проведення робіт дозволяється  за  
умови  вжиття  заходів  безпеки проти обвалення ґрунту.  

Під час робіт на укосах виїмок глибиною  більше  3 м   і насипів 
висотою  більше  ніж  3  м  та  кутом  нахилу  більше  ніж 45 град.,  
а  у  вологій  поверхні   кутом   нахилу   більше   ніж 30 град.   пра-
цівники   забезпечуються   запобіжними   поясами   з вірьовками для 
прив'язування за міцні опори. 

Під час риття траншей з  вертикальними  стінками  вручну вида-
ляють  ґрунт,  не  допускаючи  утворення тріщин,  установлюють 
перший ярус кріплень, а потім продовжують подальшу розробку в 
тому самому порядку.  Під час проходження ярусів у кріпленнях 
заміняють окремі частини стійок наскрізними на всю глибину тра-
ншеї.  Розбирають  кріплення котлованів і траншей знизу під час 
зворотного засипання ґрунту або зведення фундаменту.      Дозволя-
ється одночасно  видаляти  за  висотою  не більше двох дощок, а в 
сипучих і нестійких ґрунтах - не більш однієї.      У разі видалення 
дощок відповідно переставляють розпірки, при цьому існуючі роз-
пірки виймають лише після встановлення нових. 

Розробляти ґрунт у котлованах і траншеях підкопом, тобто під на-
висаючим масивом ґрунту, не допускається. Утворені при цьому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



козирки ґрунту повинні бути завалені з прийняттям відповідних за-
ходів і при видаленні робітників з вибою. Риття котлованів і тран-
шей з укосами без кріплень в нескельних ґрунтах вище рівня ґрун-
тових вод або осушених за допомогою штучного водопониження 
допускається при дотриманні встановлених ДБН А.3.2-2-2009 вели-
чин найбільшої крутизни укосів.  

Стан (стійкість) укосів потрібно перевіряти щозмінно і в разі їх 
пошкодження (поява тріщин і т. п.) роботи необхідно зупинити, а 
укоси зробити більш пологими. При розробці виїмок з вертикаль-
ними стінками кріплення слід встановлювати відразу після того, як 
досягнута допустима для даного виду ґрунту глибина розробки без 
кріплення стінок. Встановлювати кріплення необхідно в напрямку 
зверху вниз по мірі розробки виїмки. Надійність і стан кріплень слід 
перевіряти щозмінно. 

У випадках необхідності виконання робіт за допомогою електро-
прогрівання ґрунту площу, що прогрівається, слід огородити, а пе-
ребування людей на ділянках, що перебувають під напругою, не 
допускається. При підйомі ґрунту з виїмок за допомогою цебер не-
обхідно влаштовувати захисні навіси-козирки для укриття працюю-
чих у виїмці.  

 
 

 
1. Які основні характеристики ґрунтів, на що вони впливають? 
2. Від чого залежать розмірі траншей при споруджені трубопроводів? 
3. Які способи та засоби для забезпечення стійкості укосів (стінок) тран-
шей? 
4. Які є методи осушення виїмок при наявності ґрунтових вод, умови їх 
вибору. 
5. Які є методи підвищення несучої здатності ґрунтів, їх особливості? 
6. Які заходи з охорони праці необхідно застосовувати при при розробці 
траншей?  

 
1.3. Машини і механізми для розробки траншей 
1.3.1. Розробка ґрунтів одноковшовими екскаваторами з різ-

ним робочим обладнанням 
Способи розробки ґрунту одноковшовими екскаваторами визна-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



чаються в основному видом застосовуваного на них змінного робо-
чого обладнання. Вибір способу залежить від розмірів та обсягів 
земляних споруд, властивостей ґрунту, наявності ґрунтових вод, 
вічної мерзлоти і ін.. 
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Рис.1.29. Схеми вибоїв при роботі екскаваторів з різним робочим устатку-

ванням: 
а - пряма лопата; б - зворотня лопата, в - драглайн; г - грейфер; RK-радіус копання 
або різання; RB - радіус вивантаження; +Н - висота копання; -Н - глибина копання; 
Нв - висота вивантаження; Rп - радіус платформи (бази) екскаватора; RH - радіус 

початку копання на рівні стоянки екскаватора 
 
Для земляних робіт у водогосподарському будівництві застосову-

ють одноковшові екскаватори з робочим обладнанням: драглайн, 
зворотня і пряма лопата, грейферний ковш. 

При розробці ґрунту одноковшовими екскаваторами, роботи ве-
дуть позиційно. Зона, в якій діє екскаватор називається забоєм. Піс-
ля закінчення копання ґрунту в даному забої екскаватор переміщу-
ється на нову позицію. 

Процес розробки ґрунту екскаватором з будь-яким видом робочо-
го обладнання складається з операцій, які чергуються між собою у 
визначеній послідовності в одному циклі різання ґрунту і заповнен-
ня ковша, підйом ковша з ґрунтом, поворот екскаватора навколо осі 
до місця вивантаження, вивантаження ґрунту із ковша, зворотній 
поворот екскаватора в забій і т.д. Граничні розміри виїмок, які мо-
жуть бути виконані одноковшовим екскаватором з одної стоянки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



залежать від його робочих параметрів. 
Основні робочі параметри одноковшових екскаваторів наступні 

(рис.1.30): радіус копання, радіус вивантаження, висота виванта-
ження, глибина копання. 

Радіус копання - віддаль від осі повороту екскаватора до зубців 
ковша при врізанні його в ґрунт. 

Радіус вивантаження - віддаль від осі повороту екскаватора до 
центру тяжіння ковша в момент вивантаження ковша. 

Висота вивантаження - віддаль від рівня стояння екскаватора до 
нижньої частини ковша в момент вивантаження ґрунту. 

Глибина копання (різання) - найбільша глибина виїмки, яка може 
бути утворена екскаватором з однієї стоянки від поверхні ґрунту, 
що розробляється до дна забою. 

В період розробки ґрунту доцільно призначати кут повороту стрі-
ли екскаватора не більше 135°. Найбільш економічною буде розро-
бка ґрунту без додаткових перекидок і пересувок, що досягається 
вибором такого екскаватора, робочі параметри якого були б ув'язані 
з розмірами перерізу виїмки. Так, наприклад, для екскаватора з ро-
бочим обладнанням драглайн повинен бути рівним відстані від осі 
виїмки до дальньої бровки відвалу: Нк повинна бути не менше висо-
ти відвалу, а при вивантаженні в транспортні засоби - перевищувати 
їх на 0,5 м; ширина ковша менше ширини виїмки понизу; екскава-
тор з однієї позиції повинен здійснювати не менше 7 заборів ковша. 

Важливим показником роботи одноковшових екскаваторів є їх 
продуктивність, поняття якої можна розділити на:  

-  конструктивна (теоретична): 
ngПк ⋅⋅= 60 ;                                     (1.9) 

- технічна - відповідає конкретним умовам роботи в забої: 
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або 

рмкт ККПП ⋅⋅= ;                         (1.11) 

-     експлуатаційна - продуктивність екскаватора в конкретних 
умовах з урахуванням простоїв: 

вте КПП ⋅= ,                                (1.12) 

де  g   - геометрична місткість ковша, м3 ; n  - число циклів за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



одиницю часу;  нK   - коефіцієнт поповнення ковша; рК  - коефіці-

єнт приведення рихлого ґрунту до початкового об'єму в стані при-
родньої щільності;  вК   - коефіцієнт простоїв.  

Значення нK  залежить від виду ґрунту, його вологості, глибини 

забою, місткості ковша та ін. (табл.1.4). 
Таблиця 1.4 

Зміна коефіцієнта наповнення ( 
нK  ) ковша залежно від групи роз-

роблюваного ґрунту 
Групи ґрунтів по 

cкладності розробки 
1 2 3 4 5 

нK  0,85...0,9 0,8 0,65...0,7 0,6 0,44 ... 0,5 

 
Багатоковшові і фрезерні екскаватори - машини безперервної дії: 

операції копання, транспортування і розвантаження ґрунту, вони 
виконують одночасно і безперервно. 

По характеру роботи всі багатоковшові екскаватори можна роз-
ділити на: 

- машини, які розробляють виїмку за один прохід; 
- багатопрохідні машини; 
- роторні машини позиційної дії. 
Продуктивність екскаваторів безперервної дії пов'язана з їх робо-

чими параметрами: 

срнтехн KKKVаПП ⋅⋅⋅⋅⋅=                                   (1.13) 

сK  - коефіцієнт, який характеризує складність розробки ґрунту;  

а  - крок ковшів;  
V  - швидкість руху цепа або колова швидкість ротора. 

 
Таблиця 1.5 

Зміна добутку срн KKK ⋅⋅  залежно від групи розроблюваного 

ґрунту 
Групи ґрунту 1 2 3 4 

Добуток срн KKK ⋅⋅  0,915 0,835 0,720 0,650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.2. Схеми розробки траншей екскаваторами 
Способи розробки траншей різні. Траншеї відривають багатоков-

шевими екскаваторами безперервної дії і одноковшовими циклічної 
дії.  

Способи розробки траншей можуть бути однопрохідними і бага-
топрохідними (пошарові). При першому способі повний профіль 
траншеї розробляють за одну проходку механізму, а при другому - 
за кілька. Відвал (резерв) ґрунту при розробці траншей найчастіше 
розміщують з лівого боку, а праву залишають вільною для проїзду і 
можливості виконання зварювально-монтажних і ізоляційно-
укладальних робіт. Для запобігання обвалень стінок траншеї відвал 
ґрунту розташовують на відстані 0,5 м і більше від найближчої бро-
вки траншеї. 

Розробка траншей багатоковшевими роторними екскаваторами 
ефективна при їх роботі в зв'язкових і сухих ґрунтах. В сипучих і 
водонасичених ґрунтах неминучі обсипання та обвалення стінок 
траншеї, а в водонасичених, через прилипання ґрунту, продуктив-
ність роторних екскаваторів різко падає. Тому траншеї в таких ґру-
нтах, а також місцях переходів через природні та штучні перешко-
ди, на криволінійних ділянках, в скельних ґрунтах (після поперед-
нього розпушування) розробляють одноковшовими екскаваторами з 
зворотною лопатою. Причому розробку траншеї ведуть проходкою 
уздовж осі траншеї лобовим забоєм. Для розробки траншей в силь-
но-обводнених, сипучих і нестійких ґрунтах використовуються од-
ноковшеві екскаватори, обладнані драглайнами. При цьому широкі 
траншеї з крутими укосами стінок розробляють торцевим забоєм, а 
при необхідності пристрою, протилежного бровки траншеї відвалу 
ґрунту, - бічним вибоєм. 

На практиці можливі такі чотири схеми розробки траншей однокі-
вшевими екскаваторами: 1) рух екскаватора по осі траншеї з однос-
тороннім розвантаженням ґрунту, 2) рух екскаватора паралельно осі 
траншеї зі зміщенням в сторону відвалу і одностороннім виванта-
женням ґрунту, 3) рух екскаватора за зигзагоподібної схемою пара-
лельно осі траншеї з двостороннім вивантаженням ґрунту, 4) рух 
двох екскаваторів паралельно осі траншеї з двостороннім виванта-
женням ґрунту. 
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Рис.1.30. Схеми розробки траншей одноковшовими екскаваторами: 

1 - вісь руху екскаватора; 2 - вісь траншеї; 3 – екскаватор; 4 - гвинтові розпірки;  
5 - кріплення; 6 – автосамоскид 

 
З використанням першої та другої схем розробляють неглибокі і 

неширокі траншеї. Причому вибір схеми в основному залежить від 
співвідношення між радіусом вивантаження застосовуваного екска-
ватора RB і необхідного радіусу вивантаження Rв.потр. Так, за пер-
шою схемою розробляють траншеї, якщо Rв=Rв.потр, а по другий – 
якщо Rв> Rв.потр. У першому випадку вісь руху екскаватора збігаєть-
ся з віссю траншеї (див. рис.1.30, а), у другому вона зсунута в бік 
відвалу на відстань с, рівна різниці Rв.потр-Rв (див. рис.1.30, б). При 
цьому має підтвердитися умова рівності радіуса копання екскавато-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ра Rк відстані від бровки траншеї з боку, протилежного відвалу ґру-
нту, до осі руху екскаватора: 

кRbс транш ≥+                                 (1.14) 

де траншb  - половина ширини траншеї поверху. 

Третю схему розробки ґрунту з зигзагоподібним переміщенням 
екскаватора застосовують при розробці широких траншей, коли 

кRbс транш <+ , Rв> Rв.потр (див. рис.1.30, в). При великих обсягах 

земляних робіт у таких умовах розробку ґрунту можна здійснювати 
двома паралельно працюючими екскаваторами по четвертій схемі 
(див. рис.1.30, г). Вийнятий ґрунт по третій і четвертій схемам ук-
ладають по обидві сторони траншеї. Для створення на одній з берм 
монтажної зони з укладання трубопроводу в комплект машин 
включають бульдозер, який переміщує ґрунт одного з відвалів у бік 
від траншеї (див. рис.1.30, в, г). При розробці траншеї бічний про-
ходкою необхідно, щоб дотримувалися рівність Rв і Rв.потр. 

 
1.3.3. Вибір екскаваторів для розробки траншей під 

трубопроводи 
Для розробки траншей використовують багатоковшеві і одноков-

шеві екскаватори. 
Багатоковшеві екскаватори використовують для розробки траншеї 

на всю глибину при відповідності ширини його робочого органу 
ширині траншеї. Одноковшеві екскаватори з зворотною лопатою 
використовують у всіх інших випадках. 

При цьому необхідно врахувати, що ширина ріжучої кромки ков-
ша екскаватора (bк) не повинна бути більше найменшої ширини 

траншеї по дну ( min
трb ). 

Ємність ковша екскаватора дається в довідковій літературі, де 
приводяться робочі параметри екскаватора або приблизно може бу-
ти знайдена за формулою: 

32.1 Ebk =  , м                     (1.15) 

де E  – ємність ковша екскаватора, м3. 
Для підбору екскаватора для розробки траншеї під трубопровід 

необхідно привести рисунок поперечного перерізу траншеї в само-
му глибокому місці (згідно поздовжнього профілю) і нанести на 
нього всі необхідні розміри і позначки (рис.1.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Можливі типи екскаваторів підбираються за їх технічними дани-
ми, і включають в себе: ємність ковша (Е), ширина ковша (bк), най-
більша глибину копання (Hk), найбільшу висоту вивантаження 
(Нвив), найбільший радіус копання (Rk), найбільший радіус виванта-
ження (Rвив). 

 
Рис.1.31. Поперечний переріз траншеї 

 

 
Рис.1.32. Схема для визначення технічних характеристик екскаватора із 

зворотний ківш 
 
Можливість використання прийнятих типів екскаваторів переві-

ряють за радіусом копання (різання): 
min
кк RR ≥ ,                                            (1.16) 

де min
kR  - найменший радіус копання на рівні дна траншеї. 

5,0
2

min ++= тp
е

k mh
b

R  , м              (1.17) 

де bе – довжина бази екскаватора. 
Необхідний радіус вивантаження ґрунту в транспортні засоби чи у 

відвал знаходимо за формулою: 
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R +++=  , м         (1.18) 

де а  – віддаль між краєм відвалу і траншеєю (а=0,5…1м). 
Розміри відвалу знаходяться з умови, що  

вивпртрвідв kkFF ⋅⋅=  , м2              (1.19) 

де 
трвідв FF ,  - площі поперечного перерізу відвалу і траншеї в 

найбільш глибокому місці; вивk - коефіцієнт, який враховує виве-

зення надлишкового ґрунту; прk - коефіцієнт початкового розпу-

шення ґрунту. 
Висота і ширина відвалу (рис.1.3.3) дорівнює: 

відввідв Fh =  ,м                         (1.20) 

відввідв hb 2=  , м                             (1.21) 

Якщо відвh  за формулою (1.20) буде більше максимальної висо-

ти вивантаження (
вивH ) екскаватора, то розміри відвалу необхідно 

знаходити за схемою (рис.1.33). 
Тоді ширина відвалу зверху дорівнює: 

відввідввідв hmbb ′′−= 2/  , м                           (1.22) 

де 
відвh ′  - висота відвалу, приймається рівною мН вив 5,0− ; 

m′  - коефіцієнт закладання укосу відвалу, приймається для наси-

пних ґрунтів 1; 

відвb  - ширина основи відвалу, визначається за формулою (1.21). 

У приведених випадках Нвив повинна бути для навантаження ґрун-
ту в транспортні засоби: 

5,0+≥ трвив hН  , м                        (1.23) 

де hтр – висота транспортних засобів. 
Схема руху екскаватора, розміри відвалу, способи вивантаження 

ґрунту у відвал або на транспортні засоби визначаються залежно від 
розмірів траншеї. 
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22
, то екскаватор слід ставити 

по осі траншеї. При цьому розміщення відвалу з однієї сторони тра-
ншеї буде достатнім. 
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відв , то екскаватор слід змістити 
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У цьому випадку екскаватор буде рухатися зигзагом з виванта-
женням ґрунту на дві сторони. 

При цьому необхідно перевірити додаткові умови: 

трпкоп bсlR +≥− 2      (1.25) 

де пl  - довжина (м) робочого перміщення екскаватора, яку слід 

приймати з таблиці 1.6. 

 
Рис.1.33. Поперечний переріз траншеї 

 
Таблиця 1.6 

Довжина переміщення екскаватора зі зворотною лопатою 
Ємність ковша, м3 0,15 0,25 0,4 0,65 1,0 1,6 
Довжина перемі-

щення, м 
1,1 1,3 1,4 1,55 1,75 2,0 

 
За видом і групою ґрунту вибирають тип ковша екскаватора. Так 

для пісків і супісків вибирають ковш із суцільною ріжучою кром-
кою, а для глин і суглинків – з зубцями. 

 
1.3.4. Техніко-економічний вибір варіантів екскаваторів 
При розробці траншеї на глибину більше 1м, як правило, в ком-

плект машин входять екскаватор, декілька самоскидів, бульдозер, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



пристрої для ущільнення ґрунту. 
Ведучою машиною у цьому випадку є екскаватор, від роботи яко-

го залежить і робота інших механізмів. 
Техніко-економічне порівняння варіантів проводиться за ведучи-

ми машинами. При цьому знаходяться приведені затрати на розроб-
ку 1м3 ґрунту кожним з прийнятих екскаваторів за формулою: 

КЕСП н+=                             (1.26) 

де 
нЕ - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкла-

день, рівний 0,15; C  - собівартість розробки 1м3 ґрунту в траншеї 
для кожного типу екскаваторів: 

..

08,1

вирзм

зммаш

П

C
C −⋅
=  , грн./м3                                    (1.27) 

де 08,1  – коефіцієнт, який враховує накладні витрати; ..зммашC  - 

вартість машино-зміни екскаватора, гр./зм; ..вирзмП  - змінна продук-

тивність екскаватора, яка враховує розробку ґрунту у відвалі з на-
вантаженням у транспортні засоби, м3/зм: 
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де 
змТ  - час роботи екскаватора протягом зміни (8год); 

нтрнв НН , - норма часу на розробку ґрунту в траншеї екскаватором 

із зворотньою лопатою відповідно у відвал і при навантаженні у 
транспортні засоби; К  - питомі капітальні вкладення на розробку 
1м3 ґрунту для кожного типу екскаватора: 
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 , гр. /м3               (1.29) 

де 
ірC  - інвентарно-розрахункова вартість екскаватора, гр./м3; 

−рікt  нормативне число змін роботи екскаватора за рік, яке може 

бути прийняте рівним 350 змін для машин з об’ємом ковша до 
0,65м3 включно і 300 – для ковшів більше 0,65м3. 

За найменшими приведеними затратами вибирають екскаватор 
для розробки траншеї. 

 
1.3.5. Визначення марки і кількостей автомобілів для  

транспортування зайвого ґрунту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для вивезення зайвого ґрунту з траншеї потрібні самоскиди. Для 
цього спочатку необхідно визначити об’єм ґрунту у ковші екскава-
тора: 

пр

загков
гр

K

KV
V

⋅
=  , м3                           (1.30) 

де ковV  - прийнятий об’єм ковша екскаватора, м3; загK  - коефіці-

єнт заповнення ковша екскаватора (для зворотньої лопати 0,8-1, для 
драглайна 0,9-1,15, більші значення слід приймати для зв’язних 
ґрунтів, менші – для сипучих); прK  - коефіцієнт первинного розпу-

шення ґрунту. 
Знаходиться масу ґрунту в ковші екскаватора: 

гргрVQ γ⋅=  , т                               (1.31) 

де грγ  - середня щільність ґрунту в природному заляганні. 

Кількість ковшів ґрунту, навантаженого в кузов самоскида: 

Q

G
n =                                           (1.32) 

де G - вантажопідйомність самоскида, т.  
Знаходимо об’єм ґрунту навантаженого в кузов самоскида: 

nVV гркгр ⋅=.  , м3                       (1.33) 

Підраховуємо тривалість одного циклу роботи самоскида: 
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де L - віддаль транспортування ґрунту, км; нV  - середня швидкість 

автосамоскиду у навантаженому стані, км/год; nV  - середня швид-

кість автосамоскида в порожньому стані (25-30км/год); мt  - трива-

лість маневрування перед навантаженням і розвантаженням (2…3 
хв.); pt  - тривалість розвантаження автосамоскида (1…2 хв.); нt  - 

тривалість навантаження ґрунту знаходимо за формулою: 

1000

60.. ⋅⋅
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трчкгр

n

НV
t  , хв.                     (1.35) 

де Нч.тр - норма машинного часу при розробці ґрунту з наванта-
женням ґрунту у транспортні засоби. 

Необхідна кількість автосамоскидів складає: 
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1.3.6. Охорона праці при розробці траншей екскаваторами 
Одноківшові екскаватори на гусеничному ходу встановлюють на  

спланованій площадці на відстані не менше 2 м від краю виїмки, а 
під  гусениці  (або  колеса)  кладуть  підкладки.  Відстань  між кабі-
ною  одноківшового  екскаватора  і стіною котловану чи траншеї 
при будь-якому положенні екскаватора повинна бути не менше 1 м.      
Під час  перерв у роботі незалежно від їх причин і тривалості стрілу 
екскаватора відводять у бік від забою і ківш  опускають  на ґрунт. 
Під    час   руху   одноківшового   екскаватора   стрілу встановлю-
ють за  напрямком  переміщення,  а  ківш  піднімають  над землею 
на 0,5-0,7 м. 

Навантажують   ґрунт   екскаватором   на  автомобіль  із заднього 
борту або з бічної  сторони  кузова  автомобіля,  але  не через кабі-
ну.  Не дозволяється: 

а) перебування  людей  між   екскаватором   і   транспортними за-
собами, під ковшем або стрілою під час навантаження ґрунту; 

б) переміщення ґрунту бульдозером на підйом або  під  ухил  з ку-
том нахилу більш ніж 30 град.; 

     в) висування ножа бульдозера за брівку укосу виїмки  під  час 
відкидання ґрунту. 

При розробці виїмок одноковшовими екскаваторами забороняєть-
ся перебувати під ковшем в радіусі дії стріли плюс 5 м, а також на-
горі забою в зоні призми обвалення. При роботі траншейних екска-
ваторів багатоковшевих небезпечною зоною є сама траншея, зона 
можливого обвалення ґрунту (при ритті траншей з вертикальними 
стінками), а також простір на відстані не менше 5 м від конвеєра і 
перед екскаватором в напрямку руху.  

При проходженні траншей через охоронну зону ліній електропе-
редач їх розробляти одно- або багатоковшевими екскаваторами до-
зволяється, якщо відстань між крайньою точкою екскаватора та 
найближчим дротом складає не менше 1,5 м при напрузі лінії до 1 
кВ, 2м - при напрузі до 20 кВ, 4 м - при напрузі до 110 кВ та 9 м - 
при напрузі до 750 кВ.  

    При розробці ґрунтів екскаватор повинен бути поставлений на 
попередньо підготовлений рівний майданчик, який забезпечує нор-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мальний огляд фронту робіт. Встановлений на спланованому май-
данчику екскаватор необхідно закріпити для запобігання його само-
вільному переміщенню. Виносні опори і відвал повинні бути опу-
щені. 

Під час огляду фронту робіт машиніст екскаватора повинен вра-
хувати наступне: 

•   при розробці виїмок, траншей і котлованів (коли забій нижче 
рівня екскаватора) екскаватор повинен знаходитись за межами при-
зми обвалу ґрунту (відкосу забою); 

•   відстань між забоєм (спорудою) і кабіною екскаватора при 
будь-якому положенні має бути не менше одного метра; 

•   на відкосі забою мають бути видалені камені, бруси, пеньки, які 
можуть обвалитися, під час роботи екскаватора. 

Відстань від зовнішнього краю гусениці до краю траншеї і котло-
вана визначається розрахунком на стійкість відкосів, але повинна 
бути не менше 1 м. Відстань між кабіною одноковшового екскава-
тора і забоєм при будь-якому положенні кабіни також повинна 
складати не менше 1 м, а відстань від осі екскаватора до стінки за-
бою повинна бути не менше вказаної в проекті виконання робіт. 
Забій для прямої лопати повинен являти собою стінку, яка розташо-
вана над поверхнею встановлення екскаватора з нахилом під кутом 
природнього відкосу ґрунту в бік екскаватора. Вертикальні стінки 
забою допускаються лише в щільних ґрунтах. 

Для зворотньої лопати забій повинен являти собою поверхню, що 
нахилена під кутом природнього відкосу ґрунту в бік від екскавато-
ра і створює торцеву стінку траншеї, на краю якої знаходиться екс-
каватор; стінка також повинна бути нахилена під кутом природньо-
го відкосу в бік, протилежний від екскаватора. 

  Розробляти котлован малої глибини в ґрунтах природньої воло-
гості (за відсутності ґрунтових вод) допускається з вертикальними 
стінками (без кріплення) але глибиною не більше: 

в насипних, піщаних та гравелистих ґрунтах 1 м 
в супісках 1,25 м 

в суглинках і глинах 1.5 м 

в особливо щільних нескельних ґрунтах 2,0 

  Для запобігання нещасним випадкам у разі обривання підіймаль-
ного каната чи при аварії робочого механізму під час роботи екска-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ватора забороняється будь-кому знаходитись в радіусі, який дорів-
нює довжині стріли плюс 5 м, але не ближче 15 м від нього. 

При роботі екскаватора не дозволяється проводити будь-які інші 
роботи з боку забою і знаходитися людям в зоні, що утворена радіу-
сом дії екскаватора плюс 5 м. 

У разі завантаження ґрунту (інших сипучих матеріалів) екскавато-
ром на транспортний засіб необхідно подавати ґрунт тільки з боку 
або із заднього борту, але ні в якому разі через кабіну водія. Знахо-
дження людей в кабіні автомобіля або між автомобілем і екскавато-
ром під час роботи заборонено.  

При роботі екскаватора не можна працювати бульдозером в радіу-
сі дії екскаватора. Установлення і робота екскаватора на відстані 
менше 30 м від крайнього проводу ліній електропередачі або повіт-
ряної електричної мережі напругою понад 42 В може проводитись 
лише за нарядом-допуском, який визначає безпечні умови такої ро-
боти.  

Машиністу забороняється самовільне установлення екскаватора 
для роботи поблизу ліній електропередачі, про що робиться запис у 
шляховому листі. При пересуванні будівельних машин і механізмів, 
а також при перевезенні обладнання і конструкцій під проводами 
діючої лінії електропередачі відстань по вертикалі між самою верх-
ньою точкою екскаватора, що переміщується, і найнижчим прово-
дом повинно бути не меншим ніж вказано в таблиці: 

Напруга ліній електромережі Відстань (по вертикалі) метри 
До 1000 В 1 

1 - 20 кВ 2 

35- 110кВ 3 

154 кВ 4 

220 кВ 4 

При роботі взимку товщина криги на переправі залежно від маси 
екскаватора має бути не меншою: 6т - 28 см; 10т - 35 см; 16т -  45 
см; 20т - 50 см. Товщину криги перевіряють завчасно, очистивши 
переправу від снігу. Якщо міцність криги сумнівна, її вантажопі-
діймальність підсилюють канатником чи дошками. Настил повинен 
бути вдвічі ширшим за машину, що переправляється, і примороже-
ний до криги. 

Забороняється працювати екскаватором у воді, якщо глибина бі-
льше 0,5 м, і при будь-якій глибині - на глинистому ґрунті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Робота екскаватора в зоні діючих газопроводів високого тиску, що 
знаходяться під тиском і не мають витоків газу, дозволяється    на 
відстані не ближче 0,5 м від труби. Подальші роботи по відкриттю 
газопроводу повинні вестися вручну без застосування ломів, кирок 
та іншого ударного інструменту. 

Попередньо, перед початком земляних робіт екскаватором, необ-
хідно уточнити положення газопроводу в горизонтальній і вертика-
льній площині шляхом шурфування вручну через кожні 10-20 м. 
Використовувати землерийні машини при розкопуванні газопрово-
дів, які мають витоки газу не дозволяється. 

Робота екскаватора в зоні діючих газопроводів високого тиску, на 
території газо-розподільчих станцій та інших вибухопожежонебез-
печних об'єктах і місцях, а також в темний час доби, може викону-
ватись тільки після отримання машиністом екскаватора спеціально-
го інструктажу від керівника робіт і під його безпосереднім керів-
ництвом та за наявності оформленого наряду-допуску на роботу 
підвищеної небезпеки. 

 

 
1. Які є види робочого обладнання одноківшевих екскаваторів, умови 

його застосування? 
2. Як визначається продуктивність екскаватора? 
3. Які є схеми розробки траншей одноківшевими екскаваторами? 
4. Підберіть екскаватор для розробки траншеї з параметрами (згідно 

рис.1.31) Hтр=2,3 м; bтр=1,0 м; m=2,0. 
5. Які заходи з охорони праці необхідно застосовувати при копанні тра-

ншей?  
 
1.4. Спорудження і монтаж внутрішньоквартальних мереж  

водопроводу 
1.4.1. Системи та схеми водопостачання 
Системою водопостачання називають комплекс інженерних спо-

руд машин і апаратів, які призначені для добування води із природ-
них джерел поліпшення її якості, зберігання, транспортування і по-
дачі водо споживачам. Вона складається із водоприймальних, водо-
підйомних, очисних, водонапірних і регулюючих споруд, магістра-
льних водоводів і розподільних мереж, засобів автоматизації. В за-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лежності від місцевих умов деякі із споруд можуть не використову-
ватись чи бути об'єднаними одна з одною. 

Системи водопостачання поділяють за такими ознаками: за функ-
ціональним призначенням (господарсько-питні, виробничі і проти-
пожежні); сферою обслуговування (об'єднані і роздільні); за видом 
об'єктів (міські, селищні, промислові та інші); за територіальним 
охопленням водоспоживачів (місцеві, централізовані і групові); 
тривалістю дії (тимчасові і постійні); типом природного джерела (з 
використанням підземних або поверхневих вод); способом підйому 
води (гравітаційні і з механічною подачею води); характером вико-
ристання води (прямоточні, зворотні і з повторним використання 
води); надійністю забезпечення подачі води. 

Господарсько-питні системи водопостачання подають воду для 
пиття, приготування їжі і проведення санітарно-гігієнічних проце-
дур. Вода в цій системі повинна бути питної якості. Виробничі во-
допроводи подають воду на технологічні цілі. Вимоги до якості во-
ди визначаються технологами. Протипожежні системи водопоста-
чання призначені для подачі води під час гасіння пожежі. Вода в 
протипожежних водопроводах може бути і непитної якості. 

Об'єднані водопроводи задовольняють потреби всіх водоспожива-
чів або в будь-якому сполученні, роздільні - окремо подають воду 
на різні потреби. Місцеві (локальні) системи забезпечують водою 
окремих водоспоживачів (наприклад тваринницька ферма, промис-
лове підприємство чи окрема група будинків), централізовані - всіх 
споживачів даного населеного пункту. Групові або районні призна-
чені для забезпечення водою кількох населених пунктів, ферм чи 
підприємств, віддалених одне від одного (проектуються, як прави-
ло, при відсутності прісних вод і характеризуються великою дов-
жиною водоводів).  

Згідно з ДБН Д.2.2-22-99. Збірник 22. Водопровід. Зовнішні мере-
жі централізовані системи водопостачання щодо надійності забез-
печення водою поділяються на три категорії. Системи господарсь-
ко-питного водопроводу населених пунктів з числом жителів до 5 
тис чоловік належать до III категорії. Для них допускається зни-
ження подачі води не більш як на 30% на 15 діб і менше, а також 
перерва в подачі води на час ремонту не більш як на 24 години. При 
кількості жителів від 5 до 50 тис. чоловік передбачається II катего-
рія, для якої перерва в подачі води може бути до 6 годин, а знижен-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ня подачі не перевищує 10 діб. Населені пункти з кількістю жителів 
більше 50 тис. чоловік належать до І категорії, для яких зниження 
подачі води - не більше 3 діб, перерва - не більше 10 хв. Категорію 
окремих елементів системи водопостачання встановлюють залежно 
від їх функціонального значення в загальній системі водопостачан-
ня. 

Взаємне розташування окремих елементів і споруд в кожній конк-
ретній системі водопостачання називають схемою водопостачання. 
Вибір складу споруд залежить в основному від таких факторів: виду 
природного джерела водопостачання і якості води в ньому; катего-
рії водоспоживачів та їх вимог щодо вільних напорів, кількості і 
якості води, що споживається; надійності подачі води; рельєфу міс-
цевості. 

Схема водопостачання із відкритих джерел водопостачання 
(рис.1.34.), як правило, має найбільшу будівельну вартість і досить 
складна в експлуатації, оскільки вимагає наявності водоочисних та 
інших споруд. За цією схемою вода з відкритої водойми надходить 
до водозабірних споруд, з яких насосами станції першого підняття 
подається на очисні споруди. На водоочисній станції поліпшується 
якість води, після чого вона подається в резервуар чистої води 
(РЧВ), звідки насосами станції другого підняття водоводами пода-
ється в водопровідну мережу водспоживачам. На території населе-
ного пункту (переважно у найвищих місцях) споруджують водона-
пірну башту, яка, як і РЧВ, призначена для зберігання води, регу-
лювання роботи насосів і підтримання у мережі необхідного напо-
ру. Накопичення води в башті відбувається в той час, коли насоси 
подають води більше, ніж її витрачають споживачі; витрачається 
вода з бака тоді, коли споживання перевищує подачу. 

Для водопостачання частіше використовують підземні води, які 
мають менший вміст різних домішок, втому числі і радіоактивних, 
порівняно з поверхневими, а також простіший склад водопровідних 
споруд. Якщо якість підземних вод (наприклад підвищений вміст 
домішок заліза) не задовольняють вимог споживачів, то застосову-
ють схему з очищенням води (рис.1.35.) якщо підземні води за сво-
їми фізико-хімічними і санітарними показниками задовольняють 
вимог до питної води, то застосовують найпростішу схему водопо-
стачання (рис.1.36.). 
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Рис.1.34. Схема водопостачання з поверхневих водних джерел (річки): 

1 - річковий водозабір, 2 - насосна станція І підняття; 3 - водоочисна станція; 4 - 
резервуар чистої води; 5 - насосна станція II піднятя, 6 - водовід; 7 - водонапірна 
башта; 8 - водопровідна мережа; 9 - об'єкт водопостачання; 10 - п'єзометрична лінія 
в мережі в годину максимального водоспоживання; 11 - те саме, в годину максима-
льного транзиту води в башту 

 
Населені пункти, що розташовані біля підніжжя гір, можуть мати 

джерело води, яке знаходиться вище них. У цьому випадку перед-
бачають самопливну систему водопостачанні з або без станції очи-
щення води. 
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Рис.1.35. Схема водопостачання з очищенням підземних вод: 

1 - водоносний пласт; 2 - свердловина; 3 - водоочисна станція; 4 - резервуар чис-
тої води; 5 -насосна станція II підняття, 6 - водовід; 7 - водонапірна башта; 8 - во-
допровідна мережа; 9 - об'єкт водопостачання; 10 - п'єзометрична лінія в мережі в 
годину максимального водоспоживання; 11 - те саме, у водоводі 

 
Промислові підприємства відрізняються різноманітністю техно-

логічних процесів, споживають воду різної якості і вимагають різ-
них напорів в мережах окремих цехів. Специфічністю технічних 
систем водопостачання є можливість обороту води для різних пот-
реб. Тому системи водопостачання промислових підприємств до-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сить складні. Якщо підприємство знаходиться на території населе-
ного пункту і споживає незначну кількість води не питної якості, 
то доцільно подавати воду на підприємство з міських мереж. 
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Рис.1.36. Схема водопостачання із свердловини: 

1 - водозабірна свердловина; 2 - глибинний електронасос; 3 - оголовок над свер-
дловиною; 4 - водовід; 5 - водонапірна башта; 6 - п'єзометрична лінія у водоводі в 
годину максимального водоспоживання; 7 - те саме, у мережі; 8 - об'єкт водопо-
стачання; 9 - водопровідна мережа 

 
Якщо споживається значна кількість води не питної якості, то до-

цільно влаштовувати окремі системи технічного водопостачання: 
прямоточні (рис1.37, а), в яких воду після одноразового викорис-
тання скидають в каналізацію; з повторним використанням води 
(рис.1.37, б), де вода використовується послідовно в декількох тех-
нологічних операціях; оборотні (рис.1.37, в), в яких воду після ви-
користання для технічних цілей очищають або охолоджують, потім 
використовують на тому ж об'єкті в тих же технологічних операці-
ях. Вибір схеми технічного водопостачання слід вирішувати за тех-
ніко-економічними розрахунками. 
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Рис.1.37. Схеми технічного водопостачання: 

1 - річка; 2 - водозабір; 3 - очисні споруди; 4 - насосна станція; 5 - технічна вода; 6 - 
підприємство; 7 - стічна вода; 8 - станція очищення; 9 - скидання води в річку; 10 - 

розподільча камера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4.2. Схеми трасування водопровідних мереж 
Водопровідні мережі служать для транспортування води від дже-

рела до споживачів. Вони складаються з водоводів, магістральних 
мереж розподільних трубопроводів. Водоводами вода подається від 
насосних станцій до населеного пункту, на території якого розта-
шована мережа магістральних і розподільних трубопроводів. 

Водоводи прокладають не менше ніж в дві лінії, з'єднаних пере-
мичками, що забезпечує безперебійність подачі води. Відстань між 
окремими лініями не менше 5м при діаметрі труб до 300мм і 10м - 
при трубах більшого діаметра. 

Магістральні трубопроводи призначені для транспортування ос-
новних транзитних мас води. Розподільними трубопроводами по-
дають воду від магістралей до місць споживання. 

Всі водопровідні мережі проектують на основі плану забудови на-
селеного пункту. При цьому приймають до уваги: конфігурацію 
населеного пункту, взаємне розташування джерела водопостачання 
і споживачів; розташування вулиць, кварталів і зосереджених водо-
споживачів (заводи, фабрики та інші); рельєф місцевості. Мережі 
прокладають по проїздах або узбіччях доріг паралельно лінії забу-
дови. В повздовжньому профілі трубопроводи повторюють рельєф 
місцевості на певній постійній глибині. При цьому трубам надаєть-
ся певний ухил не менше 0,001 в напрямку до випуску, що забезпе-
чує спорожнення мережі і випуск з неї повітря. З цією метою під-
вищених місцях мережі влаштовують вантузи, а в понижених – ви-
пуски. Заглиблення водопровідних труб залежить від глибини про-
мерзання ґрунту температури води в трубах і режиму її подачі. 
Трубопровід повинен бути на 0,5м нижче розрахункової глибини 
промерзання, але не вище ніж 0,7м до верха труби. 

За характером взаємного розташування насосних станцій, водоп-
ровідних мереж і напірно-регулюючих споруд розрізняють такі 
схеми живлення водопровідної мережі: з одностороннім живленням 
або з прохідною баштою (рис.1.38, а); з двостороннім живленням 
або з контр-резервуаром (рис.1.38,б); комбіновані (рис. 1.38,в). 

Водопровід який виконано за розгалуженою схемою, дешевший, але він 
застосовується в тих випадках, коли допускається перерва у водопостачанні 
на період усунення можливої аварії. Більш надійними є кільцеві водопро-
води, які забезпечують безперебійну подачу води споживачам. В населених 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



пуншах найчастіше використовують комбіновані схеми. Кільце охоплює 
райони найбільшого водоспоживання, а до окремих водоспоживачів про-
кладають від кільця тупики. В подальшому ці тупики при розширенні насе-
леного пункту можуть бути закільцьовані. Слід зазначити, що протипоже-
жні мережі виконують за кільцевою схемою. Дозволяються тупики лише 
для коротких ліній, а при довжині 200м і більше в кінці водопровідних ліній 
повинні бути протипожежні водойми. 

Трасу господарсько-питного водопроводу заборонено прокладати 
на території звалиш, цвинтарів та місць поховання худоби. 
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Рис.1.38. Водопроводи: 

а - з прохідним резервуаром; б - з контр-резервуаром; в - комбіновані; Н.С. - на-
сосна станція; В.Б. - водонапірна башта 

 
За розташуванням в плані магістральних ліній розрізняють розга-

лужені тупикові, кільцеві і  комбіновані мережі (рис.1.39). 
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Рис. 1.39. Схеми водопровідних мереж:  
а - тупикова; б - кільцева; в - комбінована 

 

1.4.3. Труби для внутрішньо-квартальних водопровідних  
мереж 

Для влаштування зовнішніх водопровідних мереж використову-
ють стальні, чавунні, азбестоцементні, залізобетонні і пластмасові 
труби. Вибір матеріалу труб здійснюють за техніко-економічними 
розрахунками, які враховують робочий внутрішній тиск, агресив-
ність ґрунту і води, умови роботи трубопроводу, санітарні вимоги і 
т.п. Для зовнішніх напірних мереж рекомендується переважно за-
стосовувати неметалеві труби, а металеві - лише на відповідальних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ділянках, де потрібно мати більш високий ступінь надійності робо-
ти водопровідної мережі. 

Сталеві труби виготовляють безшовними і зварними (з прямим 
або спіральним швом). Безшовні труби мають високу міцність і то-
му їх використовують для влаштування підземних переходів під 
залізницям та автомагістралями, в дюкерах, в сейсмічних районах 
та просадочних ґрунтах. Широке застосування сталеві труби знай-
шли для внутрішніх водопроводів. За діючими випускають сталеві 
труби діаметром 6-1400мм і довжиною 4-12м. 

Сталеві труби, які прокладені в землі, необхідно захищати від ко-
розії інакше вони досить швидко вийдуть з ладу. Для запобігання 
корозії застосовують активний або пасивний захист сталевих труб. 
При пасивному захисті груби покривають ізоляційними матеріала-
ми. Найчастіше для цього використовують бітумну мастику та ізо-
ляційні рулонні матеріали. Перед нанесенням покриття труби рете-
льно очищають, покривають бітумною ґрунтовкою (розчин бітуму 
в бензині), після чого наносять гарячу бітумну мастику і обмотують 
крафт-папером. В залежності від корозійної активності ґрунту ви-
бирають необхідний тип ізоляції - нормальна, посилена або дуже 
посилена. Тип ізоляції визначається числом нанесених шарів мас-
тики підсилюючих обгорток (бризол, гідроізол або склотканина). 
Крім бітумного використовують полімерні та емалеві покриття, в 
тому числі і для внутрішньої поверхні труб. 

В результаті взаємодії металу трубопроводу з агресивними ґрун-
товими водами виникає електрохімічна корозія. В таких випадках 
рекомендується застосовувати катодний або протекторний захист 
труб (активні методи). При катодному захисті поряд з трубопрово-
дом закопують в землю старі труби, або рейки, які з'єднують з пози-
тивним полюсом джерела постійного електричного струму. Трубо-
провід з'єднують з негативним полюсом того ж джерела. Електрич-
ний струм, виходячи з старих закопаних труб (анод) у вигляді пози-
тивних іонів металу руйнує їх і тим самим захищає трубопровід.  

При витоках струму від електричного транспорту з'являються так 
звані блукаючі струми, які діють на металеві труби, руйнуючи їх. В 
таких випадках досить ефективним є протекторний захист, при 
якому джерело постійного струму не потрібне, а поблизу трубопро-
вода закопують металевий стержень з більш високим електрохіміч-
ним потенціалом ніж метал трубопровода (цинк, магнійй, алюміній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



або їх сплави). Трубопровід з'єднують із стержнем - електропровід-
ником, в результаті чого виникає електрична пара, де струм проті-
кає від стержня до труб, захищаючи останні від корозії.  

Найчастіше активні методи захисту від корозії поєднують з пасив-
ними, що значно здешевлює експлуатацію металевих трубопрово-
дів.  

Сталеві труби з'єднують між собою, як правило, за допомогою 
зварювання. При монтажі сталевих трубопроводів застосовують 
гнуті, штампові і зварні сталеві фасонні частини, які приварюються 
до труб. Різьбові з'єднання застосовують переважно для внутрішніх 
мереж. 

Чавунні труби в порівнянні із сталевими більш довговічні за ра-
хунок значної товщини стінок. Недолік чавунних труб - їх значна 
вага, крихкість при динамічних навантаженнях і обмеженість робо-
чого тиску.  

Чавунні розтрубні труби та фасонні частини до них виготовляють 
діаметром 50-1200мм і довжиною до 10м. В залежності від товщини 
стінок чавунні розтрубні напірні труби, які використовують для во-
допроводів, розділяють на три класи: ЛА, А і Б. Максимальний ро-
бочий тиск при використанні чавунних труб не повинен перевищу-
вати 1,0-1,5Мпа.  

При з'єднанні труб гладкий кінець однієї вставляють у розтруб 
другої так, щоб кільцевий зазор був однаковий по периметру. Гер-
метизують стик просмоленим конопляним пасмом або пластичним 
матеріалом - свинцем, алюмінієм, гумою, (рис.1.40). 
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Рис.1.40. Стикові з'єднання чавунних труб: 

а – азбестоцементною зачеканкою; б - гумовим самоущільнюючим кільцем; в - з 
гумовим кільцем: 1 - гладкий кінець труби; 2 - розтруб; 3 - просмолене пасмо; 4 - 
азбестоцементний ущільнювач; 5 - самоущільнююче гумове кільце; 6 - гумове 
ущільнююче кільце; 7 - упорне кільце з різьбою 

 
Залізобетонні труби застосовують переважно для водоводів. Ці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



труби довговічні, вимагають для виготовлення невеликих витрат 
металу, але мають значну масу. Виготовляють залізобетонні труби 
методами вібропресування і центрифугування, з попереднім напру-
женням арматури, діаметром 500-1500мм на тиск 0,6-2Мпа і довжи-
ною до 5,2м. З'єднання залізобетонних труб розтрубне. Герметизу-
ють стик гумовими кільцями з наступним зачеканюванням цемент-
ним розчином. 

Азбестоцементні труби стійкі проти корозії, мають гладкі стінки 
з невеликим гідравлічним опором, малу масу і низьку теплопровід-
ність, легко механічно обробляються, але вони крихкі, вимагають 
особливої уваги при транспортуванні і динамічних навантаженнях. 
Азбестоцементні труби виготовляють із суміші 75-85% портланд-
цементу 25-15% азбестового волокна діаметром 50-500мм і довжи-
ною 3-4м. Для водопостачання застосовують азбестоцементні труби 
марок ВТ-6, ВТ-9, ВТ-12 на робочий тиск відповідно 0,6; 0,9 і 
1,2Мпа. З'єднують азбестоцементні труби азбестоцементними та 
чавунними муфтами. Герметичність забезпечується гумовими кіль-
цями. 

Пластмасові труби виготовляють із поліетилену високої і низької 
щільності та вініпласту. Труби випускають на тиск 0,25-1Мпа, діа-
метром до 630мм і довжиною 6-12м. Труби малого діаметра (до 
63мм) випускають великої довжини і замотують на бухти. Пластма-
сові труби значно легші за металеві, стійкі до корозії, мають низь-
кий гідравлічний опір і теплопровідність, легко обробляються і сти-
куються, гнучкі і пластичні але мають високий коефіцієнт лінійного 
розширення і при коливанні температури можуть змінювати свої 
властивості. 

З'єднують пластмасові труби зварюванням, склеюванням, розтру-
бами або на фланцях. При монтажі внутрішніх водопроводів вико-
ристовують різьбові з'єднання за допомогою пластмасових фасон-
них частин (муфти, кутники, трійники, хрестовини, переходи та ін-
ші). 

 
1.4.4. Підготовчі і допоміжні роботи при прокладанні  

внутрішньо-квартальних водопровідних мереж 
Робоча основа трасування лінійних споруд водопроводу, каналі-

зації, теплопостачання і ін. в плані і по висоті виконується, як пра-
вило, разом. В результаті створюється єдина система, розвиток якої 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



виконується від пунктів державної геодезичної мережі. Система 
забезпечує координатами і позначками усі вишукувальні роботи. 
Перед зйомкою виконується рекогнозцировочні роботи. При закла-
данні реперів частіше всього застосовуються рейки, металеві труби, 
залізобетонні стовпи і ін. У польових умовах встановлюються тим-
часові ґрунтові репери у вигляді дерев'яних стовпів. Необхідно пе-
реконатися в тому, що у місцях влаштування реперів не будуть ви-
конуватися сільськогосподарські або будівельні роботи, в результа-
ті яких репер може бути зсунутий, пошкоджений або знищений. 
Репери влаштовуються у межах видимості. На самій трасі їх не 
влаштовують, оскільки при виконанні земляних робіт при розробці 
траншей репери можуть бути знищені. 

По трасах лінійних споруд прокладаються магістральні ходи, які в 
подальшому являються зйомочними. Точки повороту на магістра-
льних ходах прив'язуються до твердих точок знятої ситуації (буди-
нкам, опорам ЛЕП і ЛЕС і ін.). 

При проектуванні поздовжнього профілю траси вибирають харак-
терні точки рельєфу, отже при цьому профіль має вигляд ламаної 
лінії а не пологої кривої, яка відповідає рельєфу місцевості. 

Поздовжній профіль виконують з орієнтуванням по сторонах сві-
ту або по напрямку руху води в трубопроводах. Як правило профілі 
будуються в абсолютній (балтійській) системі висот, але в містах, 
де є місцеві системи висот, профілі можуть бути складені в цих си-
стемах з коефіцієнтом переходу від одної системи до іншої, вклю-
чаючи балтійську. 

Ламана лінія профілю, відображає земну поверхню поздовж за-
проектованих водопровідних і каналізаційних мереж, не повинна 
наближатися до лінії умовного горизонту профілю ближче ніж на 
5...6 см. Позначки переломних точок земної поверхні на запроекто-
ваному профілі відкладаються в заданому вертикальному масштабі 
від лінії умовного горизонту і з'єднуються прямими лініями. Отри-
мана ламана лінія є зображенням профілю поверхні землі на трасі, 
необхідного в подальшому для підрахунку обсягів земляних робіт 
при прокладанні відповідних мереж. 

 
1.4.5.  Підготовка траншей і основ під трубопроводи 
Перед укладкою трубопровода перевіряють глибину і похил дна 

траншей, а також крутизну укосів Якщо траншея влаштована з крі-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



пленням, то перевіряють правильність їх установки, звертають осо-
бливу увагу на правильність прилягання щитів до стінок траншей. З 
метою підвищення надійності роботи трубопроводів в період їх 
експлуатації слід звертати особливу увагу на підготовку ложа під 
трубопровід, забезпечуючи тим самим щільність його прилягання 
до дна траншеї трубопровода, що перетинається з іншими інженер-
ними мережами і проходячого під ними, ці мережі необхідно розмі-
стити в короба. 

Приямки під стінки труб діаметром до 300 мм відривають перед 
установкою стику. При більшому діаметрі труб приямки роблять за 
1-2 дні до монтажу. При укладанні з/б труб великих діаметрів 
(1,5...3,5 м) виконують слідуючі вимоги: в піщаних ґрунтах основа 
дна труб повинна охоплювати 1/4 поверхні труби, а в глинистих й 
скальних - труби вкладуються на піщану подушку товщиною 10 см 
з добрим її ущільненням. 

Штучні основи під трубопроводи виконують в особливо сухих, а 
також в водоносних ґрунтах, які не можуть служити надійною при-
родною основою. 

Конструкція штучної основи (щебенні і піщані подушки, свайні 
опори, бетонний фундамент і т.д.) залежить від ґрунтових умов і 
виду труб. 

При покращеному способі опирання труби з кутом 80° дійсна ос-
нова або підготовка із піску повинна бути спрофільована по формі 
труби у вигляді спеціального заглиблення на ширину 0,7 м. 

Недобір ґрунту при розробці траншеї землерийними машинами 
встановлених проектом допусків і в межах 5... 10 см не допускаєть-
ся. Випадковий перебір ґрунту в деяких місцях повинен бути запо-
внений ґрунтом розроблюваним в траншеї і доведенним до його 
природної щільності. 

При розробці траншей взимку в ґрунтах, основи трубопроводів 
повинні бути захищені від промерзання шляхом недобору ґрунту . 

Розміри та форма траншей залежать від глибини укладання трубо-
проводу, механічного складу ґрунту, особливостей монтажу труб. В 
таблиці 1.7 Найменша ширина траншей з вертикальними стінками 
СНиП 3.02.01-97 «Земляные сооружения, основания и фундамен-
ты». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1.7 
Найменша ширина траншей з вертикальними стінками 

Спосіб 
укладання 

трубопроводів 

Ширина дна траншеї 

Сталеві і 
пластмасові 

Чавунні і 
бетонні, з/б 

і а/ц 

Бет. і з/б на муфтах і 
фланцях, керамічні 

Плітями і окремими ланками при 

Д < 0,7 м Д+0,3>0,7   
Д > 0,7 м 1,5Д   

Окремими трубами при 
Д<0,5 м Д+0,5 Д+0,6 Д+0,8 

0,5<Д<1,6 Д+0,8 Д+1,0 Д+1,2 
1,6<Д<3,5 Д+1,4 Д+1,4 Д+1,4 

 Примітка у випадку влаштування траншеї з відкосами в ґрунтах, 
розміщених вище рівня ґрунтових вод її ширина рівна – Д+0,5 при 
укладанні окремими трубами і не менше Д+0,3 при укладанні плі-
тями. 

 
Таблиця 1.8 

Розміри приямків 

Труби 
Тип з'єд-

нання 

Зовнішній 
діаметр трубо-
проводів, Д, 
мм 

Розміри приямків, м 

дов-
жина 

ши-  
рина 

гли-
бина 

Сталеві зварне любий 1 До+1,2 0.7 

Чавунні розтрубне 
<326 0,55 До+0,5 0,3 
>326 1 До+0,7 0,4 

Азбестоцемен-
тні 

муфтове 
<325 0,7 До+0,5 0,2 
>325 0,9 До+0,7 0,3 

Бетонні розтрубне <640 1 До+0,5 0,3 
З/б муфтове >640 1 До+1,0 0,4 
Пластмасові всі види любий 0,6 До+0,5 0,2 
Керамічні розтрубне  0,5 До+0,6 0,3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.6. Прокладання трубопроводів по заданому напрямку і  
похилу 

Для укладання труб по заданому напрямку і похилу застосовують 
причалки пришивні і ходові визирки, схил і. інші пристосування, а 
також геодезичні інструменти. При цьому з двох сторін котловану 
суміжних оглядових колодязів встановлюють на стовпах обноски, 
причому так, щоб поперечні дошки були горизонтальні і проходили 
через центр колодязів (рис.1.41). Над центром колодязя до дошки 
забивають цвях, а збоку до дошки прибивають строго горизонталь-
но брусок, званий поличкою. Таку ж обноску з поличкою роблять і 
у оглядового колодязя, що знаходиться на другому кінці ділянки, на 
якому належить укладання труб. До забитих цвяхів кріплять і натя-
гують дріт (причалку), що служить в якості направляючої при укла-
данні труб. 
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Рис. 1.41. Схема укладання трубопроводу по заданому напрямку і похилу: 

1 – трубопровід що укладають, 2 - пришивная візирка № 1, 3 - кріплення траншеї,  
4 - інвентарні розпірки (струбцини), 5 - схил: 6 - ходова візирка; 7 - дріт (причалка); 

8-приямки для закладення розтрубів; 9 - лінія візирування;  
10 - пришивная візирка № 2 

 
 Після установки обносок і поличок з допомогою нівеліра визна-

чають позначки поличок на кожному кінці ділянки. Оскільки конт-
ролювати ухил при укладанні труб за відмітками лотків колодязів 
на практиці важко, то над двома сусідніми колодязями до обносках 
по їх центру кріплять пришивні визирки, які мають ту ж різницю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



відміток, що і лотки, тобто. Лінія, з'єднує точки між центрами при-
шивних визирок, має той же ухил, що і підлягає прокладки трубоп-
роводу. 

Цю лінію називають лінією візування. Якщо від неї в будь-якій 
точці відкласти прямовисно вниз 4 м, що можна зробити за допомо-
гою ходової визирки, то нижні точки будуть визначати в будь-
якому місці точне закладення лотка труб. При закріпленні пришив-
них візирів необхідну обчислену її довжину визначають від закріп-
леної на обноски полички. 

 Перед укладанням труб положення обноски, полички і пришив-
них всередині визирки перевіряють за нівеліру. Крім візира при ук-
ладанні труб застосовують висок, що опускається з натягнутого 
дроту (причалки), за допомогою якого можна точно намітити вісь 
прокладається трубопроводу. При великих діаметрах труб в них 
іноді вставляють шаблони із зазначеною віссю трубопроводу, що 
полегшує їх укладання за заданим напрямом.     Застосовують також 
інвентарні переносні обноски - візира. 

 
1.4.7. Охорона праці при укладанні внутрішньо-квартальних 

водопровідних мереж 
До виконання робіт по монтажу зовнішніх мереж водопроводу до-

пускаються особи не молодше 18 років, що мають професійні нави-
чки, пройшли медичний огляд і визнані придатними, отримали 
знання по безпечних методах і прийомах праці, склали іспити ква-
ліфікаційній комісії в установленому порядку і отримали відповідні 
посвідчення. 

При виконанні робіт з транспортування, зберігання труб із не-

пластифікованого полівінілхлориду та монтажу з них трубопрово-
дів для підземної прокладки працівникам необхідно дотримуватися 
та виконувати вимоги з пожежної безпеки та правил користування 
первинними засобами пожежогасіння; з охорони праці при вико-
нанні вантажно-розвантажувальних робіт, по організації безпечного 
проведення робіт на висоті, по організації і безпечному проведенню 
земляних робіт, для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують 
вантажопідіймальні крани, під час ручного переміщення вантажів, 
при складуванні матеріалів. 

Труби та фасонні вироби з НПВХ в процесі монтажу і експлуата-
ції не виділяють в навколишнє середовище токсичних речовин і не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



виявляють при безпосередньому контакті шкідливого впливу на 
організм людини. Вони не токсичні, вибухобезпечні, клас небезпеки 
– 3. 

Необхідно пам‘ятати, що при мінусових температурах труби ста-
ють крихкими, що вимагає особливих запобіжний заходів при ван-
тажно-розвантажувальних роботах. Перевезення, навантаження, 
розвантаження труб із НПВХ розсипом, слід проводити при темпе-
ратурі повітря до -10 °С; труб, упакованих у палети - при темпера-
турах до -15-20 °С. 

При складуванні на відкритих майданчиках штабеля труб із НПВХ 
повинні бути закриті технічними тканинами або маскувальними 
сітками, що зберігають матеріал труб від старіння. Складування 
труб з НПВХ на відкритих майданчиках без покриття, а також збе-
рігання з перевищенням висоти штабелів веде до деформації труб і 
передчасного їхнього старіння (підвищенню крихкості). Це, в свою 
чергу, скорочує термін зберігання до 3 місяців. 

Неукріплені труби необхідно зберігати на рівній стійкій поверхні, 
уклавши їх поперемінно розтрубними й гладкими кінцями, щоб 
уникнути навантаження на розтруби. Допускається зберігання труб 
поштучно без упаковки в горизонтальному положенні в один ряд, а 
також у приміщеннях, що опалюються, на відстані не менше одного 
метра від нагрівальних приладів. Між трубами та поверхнею май-
данчика повинні бути поміщені дерев'яні бруски шириною 100мм 
на відстані не більше 2 метрів один від одного.  

Забороняється тягнути труби по землі волоком, кидати і дряпати 
їх гострими твердими предметами. Для підйому труб великого діа-
метру застосовуються «м'які» стропи,  пояси або мотузки. Викорис-
товувати сталевий трос категорично заборонено. Труби діаметром 
до 200 мм можна переносити й укладати в траншею вручну без ви-
користання допоміжного устаткування.  

На будівельному майданчику у разі необхідності допускається ме-
ханічна обробка труб і патрубків (різання та зняття фаски). Різання 
та вкорочування фасонних частин забороняється. Для різання труб і 
патрубків в умовах монтажу застосовують ручні ножівки для мета-
лу зі звичайними полотнами, столярні ножівки, а також дрібнозубі 
столярні пилки. Розрізати труби й патрубки необхідно строго пер-
пендикулярно до їх осі. При різанні вручну рекомендується засто-
совувати шаблон, виготовлений із сухих дощок або багатошарової 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



фанери. Утворені при різанні задирки і стружка знімаються шабе-
ром. 4.2.3. При виконанні робіт з механічної обробки труб із НПВХ 
і їх формування в приміщеннях повинна бути передбачена припли-
вно-витяжна вентиляція.  

В умовах виробництва та монтажу забороняється здійснювати 
електрозварювальні роботи поблизу трубопроводів із НПВХ. Труби 
та фасонні вироби із НПВХ належать до групи «важкогорючі» згід-
но з ГОСТ 12.1.044 (температура займання 500 °С). Засоби пожежо-
гасіння – розпилена вода, піна, пісок, полотно азбестове. 

Під час укладання азбестоцементні труби повинні зберігатися в 
штабелях і пірамідах на складах або відкритих майданчиках. Висота 
штабелю не повинна перевищувати: 3 м - для труб Dy до 150 мм; 
3,5 м - для труб Dy понад 150 мм. Висота пірамід має бути не біль-
ше 1,5 м. На об'єктах гумові кільця повинні зберігатися в спеціаль-
ній тарі, що захищає їх від дії прямих сонячних променів і забруд-
нень. 

Щоб уникнути пошкодження труб під час вантаження і виванта-
ження кінці захватних пристосувань повинні мати м'які прокладки з 
гуми, брезенту і тому подібне 

Перевезення теплоізольованих азбестоцементних труб може про-
водитися будь-яким видом транспорту, при цьому має бути перед-
бачене пристосування, що запобігає скачуванню і переміщенню 
продукції при перевезенні. Рекомендується використовувати вироби 
з дерев'яного бруса перетином 100х100 мм. 

При будь-яких роботах, пов'язаних з механічною обробкою азбес-
тоцементних труб і муфт, що виникають в ході будівельно-
монтажних, демонтажних або ремонтних робіт, що приводять до 
появи азбестоцементного пилу, відходів у вигляді стружки і бою, 
мають бути дотримані наступні вимоги: 

- не допускається різання, обробка торців труб і муфт, зачистка їх 
за допомогою абразивних кругів; 

- азбестоцементний пил, стружка, що утворилися в результаті ме-
ханічної обробки напірних азбестоцементних труб і муфт, мають 
бути зволожені і зібрані в ємності, що закриваються. При заванта-
женні азбестовмісного сміття в контейнер робочі повинні викорис-
товувати індивідуальні засоби захисту: спецодяг, респіратори для 
захисту органів дихання від пилу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- при вході в робочі приміщення, в яких відбувається механічна 
обробка азбестоцементних труб і муфт, пов'язана з виділенням аз-
бествмісного пилу, зваженого в повітрі, концентрація якої переви-
щує або може перевищити встановлені ГДК, мають бути встановле-
ні знаки безпеки з пояснюючим написом: «Працювати із застосу-
ванням засобів захисту органів дихання»; 

- знепилювання спецодягу повинне проводитися за допомогою 
всмоктуючих пристроїв, забезпечених пиловловлювачами. Обду-
вання і струшування спецодягу забороняються. 

Азбестовмісного тверді відходи від азбестоцементних труб і муфт 
(бій, дефектні вироби) дозволяється зберігати в критих складах або 
майданчиках, обладнаних навісами для захисту від дії атмосферних 
опадів. Перевозити такі відходи слід в ємкостях або в кузовах тран-
спортних засобів, конструкції яких повинні забезпечувати виклю-
чення розсипу. 

При загорянні теплоізоляції труб, фасонних виробів, деталей і 
елементів слід використовувати звичайні засоби пожежогасінні, при 
пожежі в закритому приміщенні слід користуватися протигазами 
марки БКФ. 

При термоусадці поліетиленових муфт і манжет полум'ям пропа-
нового пальника необхідно ретельно стежити за нагрівом муфт і 
манжет і поліетиленових оболонок труб, не допускаючи пережогів 
поліетилену або його загоряння. 

Ізоляція труб і деталей (спінений пінополіуретан і поліетилен) не є 
вибухонебезпечною, за звичайних умов не виділяє в навколишнє 
середовище токсичних речовин і не робить при безпосередньому 
контакті шкідливого впливу на організм людини. Поводження з нею 
не вимагає особливих заходів обережності (клас небезпеки 4). 

Не допускається використання азбестоцементних відходів (бою 
від труб і муфт) для засипки траншей трубопроводів і підсипки тра-
нспортних доріг. 

Теплоізольовані азбестоцементні труби опускають в траншею на 
0,3 - 0,4 м вище за основу траншеї і з такого положення монтажники 
направляють трубу і встановлюють її в проектне положення. Разст-
роповка труб і устаткування проводиться тільки після установки в 
проектне положення і закріплення засобами, передбаченими проек-
том. Забороняється залишати підняті елементи трубопроводів на 
вазі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Забороняється залишати у вмонтовуваному трубопроводі інстру-
менти, матеріали, спецодяг і інші предмети навіть на короткий час. 

З метою забезпечення безпечних умов роботи при проведенні гід-
равлічних випробувань готовність трубопроводу до випробування 
перевіряється інженерно-технічним працівником монтажної органі-
зації, відповідальним за проведення випробувань. В процесі випро-
бування не можна залишати випробовуваний трубопровід без на-
гляду. 

Щоб уникнути нещасних випадків під час випробовування напір-
ний трубопровід можна оглядати тільки після того, як випробуваль-
ний тиск буде понижений до робочого. Трубопроводу повинно 
оглядатися спеціально виділеними для цієї мети і проінструктова-
ними особами, знаходження поблизу трубопроводу інших осіб, не 
допускається. 

Всі виявлені дефекти повинні наголошуватися на трубопроводі 
крейдою або фарбою, а усунення їх може проводитися тільки після 
зниження тиску в трубопроводі до атмосферного. 

Персонал, зайнятий проведенням гідравлічного випробування, по-
винен знаходитися в безпечному місці, захищеному екраном, на ви-
падок вибивання заглушок, пробою прокладок. Заглушки, фланцеві 
і інші з'єднання, які можуть бути зірвані або пробиті при підвищен-
ні тиску в трубопроводі на час випробувань, мають бути відмічені 
попереджувальними знаками, як місця підвищеної небезпеки. 

Монтаж  напірних робіт по укладанню чавунних та залізобе-
тоних труб  напірних трубопроводів зовнішніх мереж дозволяєть-
ся проводити тільки під керівництвом бригадира або майстра. 

Розтрубні труби при опусканні їх у траншею повинні бути застро-
повані так, щоб розтруб був вище гладкого кінця. Не допускається 
скочування труб у траншею за допомогою ломів і важелів.  

Для підходу до автокрана мають бути влаштовані надійні підмос-
ти і переносні містки. 

Всі пускові пристрої розміщуються так, щоб унеможливити пуску 
механізмів сторонніми особами. 

При підйомі і укладанні труб в траншею машиніст крана зобов'я-
заний: 

- не піднімати вантаж, що перевищує максимальну вантажопідйо-
мність автокрана, і не допускати навантаження, при якому почина-
ється відрив ходової частини від поверхні ґрунту; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- не допускати ривків при підйомі і опусканні труб в траншею. 
Труби перед підйомом мають бути очищені від землі, льоду і ін-

ших предметів, які можуть впасти зверху при переміщенні. Знахо-
дження людей в зоні переміщення вантажів не допускається. 

Опускати вантажі слід плавно, без ривків і ударів об стінки і роз-
пірки кріплень траншеї. Забороняється скачувати труби в траншею 
ломами або вагою, а також скидати з бровки фасонні частини або 
арматуру. 

При опусканні труб і фасонних частин в траншею що знаходяться 
в траншеї робочі можуть наближатися до них тільки тоді, коли ста-
лий вантаж знаходитиметься від дна траншеї не більше ніж на 30 
см. Знаходитися під вантажем, що опускається, а також залишати 
вантаж на вазі забороняється. 

Звільняти укладені в траншею труби від захватних пристосувань 
вантажопідйомних механізмів можна тільки після зміцнення труб 
на дні підбиттям ґрунту або після надійного укладання їх на постій-
ні опори. 

Відрив вантажів, що примерзнули, від ґрунту, снігу або льоду за 
допомогою вантажопідйомних машин категорично забороняється. 

Робочі зони і ділянки виробництва робіт в населених пунктах або 
на території організацій, що діють, які виходять на вулицю, проїзди, 
в двори населених пунктів, а також в інших місцях можливого руху 
людей і транспорту, щоб уникнути доступу сторонніх осіб, мають 
бути захищені захисними огорожами з установкою на них добре 
видимих як вдень, так і в темний час доби, попереджувальних напи-
сів і знаків, а в нічний час - сигнальне освітлення. 

Будівельно-монтажні роботи по укладанню чавунних та залізобе-
тоних труб  напірних трубопроводів зовнішніх мереж із застосуван-
ням машин в охоронній зоні діючих ліній електропередач слід про-
водити під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за 
безпеку виробництва робіт, за наявності письмового дозволу органі-
зації - власника лінії і наряду-допуску, що визначає безпечні умови 
робіт.  

Тимчасове електроосвітлення будівельної площі, ділянок робіт, 
робочих місць, проїздів і проходів до них в темний час доби повин-
но відповідати таким вимогам. Освітленість робочих місць має бути 
не менше 30 лк, будмайданчики - не менше 10 лк. Огорожі мають 
бути освітлені сигнальними електролампами напругою не вище 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В. Освітленість має бути рівномірною, без сліпучої дії освітлюваль-
них пристосувань на працівників. Будівельне виробництво в неосві-
тлених місцях не допускається.  

 

 
1. Які існують різновиди схем водопостачання, їх конструктивні особ-

ливості та умови застосування? 
2. Що таке трасування водопровідних мереж? 
3. Який матеріал та діаметри труб, що застосовуються для будівництва 

внутрішньо квартальних мереж? 
4. Від чого залежать форма та розміри траншей під трубопровід? 
5. Яка технологія дотримання заданого напрямку і похилу при прокла-

данні труб? 
6.  Які заходи з охорони праці передбачаються при укладанні внутріш-

ньо-квартальних водопровідних мереж із пластикових, азбестоцементних, 
чавунних та залізобетонних труб?  

 
 
1.5. Вантажопідйомні машини і механізми для монтажу  

трубопроводів 
1.5.1. Машини для монтажних робіт при будівництві  

трубопроводів 
Стрілові самохідні крани знаходять найбільш широке застосуван-

ня на монтажних і вантажно-розвантажувальних роботах у водого-
сподарському будівництві. Вони відрізняються маневреністю в ме-
жах будівельного майданчика, високою мобільністю при перебазу-
вання з об'єкту на об'єкт і не вимагають пристрою спеціального пі-
дкранової колії. 

До стрілових самохідних кранів (ГОСТ 22827-85) відносять авто-
мобільні (КА), пневмоколісніса (КП), гусеничні (КГ), на спеціаль-
ному шасі автомобільного типу (КШ) та короткобазовом шасі (КК), 
пристосованому для роботи в обмежених умовах. 

Для стрілових самохідних кранів встановлені параметри: номіна-
льна вантажопідйомність Q, що характеризує максимально допус-
тиму масу що піднімається краном вантажу при роботі з основною 
стрілою на найменшому вильоті стріли і з застосуванням виносних 
опор; виліт стріли L, вимірюваний відстанню від осі підвіски ван-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тажу на гаку до осі обертання поворотної платформи крана, м; ви-
сота підйому гака Н, обумовлена найбільшим відстанню від опор-
ної поверхні крана по вертикалі до гака, при найменшому його ви-
літі, м. 

Стрілові самохідні крани розрізняють за вантажопідйомністю, ви-
конанням робочого устаткування і типу ходового обладнання. Інде-
ксація цих кранів характеризує його виконання, головні параметри і 
особливості їх конструкції (рис.1.42). 
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Рис.1.42.Структура індексу стрілових самохідних кранів загального призна-

чення 
 
Крани обладнуються обмежувачами вантажопідйомності разом з 

датчиками зусиль, вильоту і довжини стріли; обмежувачами висоти 
підйому і зусилля затяжки гакової підвіски; покажчиками вантажо-
підйомності і нахилу крана (креноміри) з цифровою індикацією за-
вантаження у відсотках щодо допустимої; сигналізаторами зони 
роботи і пристроями повідомлення про наближення до ЛЕП. 

На кожному крані повинні бути реєстраційний номер, марка заво-
да-виробника, дата випуску та дата наступного технічного огляду, 
звуковий сигнал, добре чутний в місцях підйому та опускання ван-
тажу, і прилади безпеки. 

Кожен кран повинен бути забезпечений знімними вантажнозахва-
тними пристосуваннями (стропами, ланцюгами, траверсами і т. д.), 
на яких повинно бути клеймо із зазначенням вантажопідйомності, 
дати випробування і інвентарного номера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кранами-трубоукладачами є спеціальні самохідні гусеничні і ко-
лісні машини з бічною стрілою, які є основними вантажопідйомни-
ми засобами при будівництві трубопроводів. Вони призначені для 
укладання в траншею трубопроводів, супроводу очисних і ізоляцій-
них машин, також використовуються для підтримки трубопроводів 
при зварці, навантажуванні-розвантаженні труб і ланок, а також для 
виконання різних будівельно-монтажних робіт. 

Основні робочі рухи трубоукладача: підйом і опускання вантажу, 
пересування крану разом з вантажем, зміна вильоту стріли з ванта-
жем. 

Окрім основного вантажопідйомного устаткування крани-
трубоукладачі можуть бути оснащені бульдозерним, розпушуваль-
ним, бурильним і палезабивним устаткуванням. За допомогою тру-
боукладача з відповідним навісним устаткуванням можна зрізати, 
планувати і переміщати ґрунт, засипати траншеї, розпушувати мер-
злі ґрунти, бурити свердловини, споруджувати пальові опори тру-
бопроводів, будівель і споруд і так далі. Трубоукладачи використо-
вуються також як тягачі. 

Кожен кран-трубоукладач складається з базової машини, навісно-
го вантажопідйомного устаткування, трансмісії, системи управління 
і приладів безпеки. Основним силовим устаткуванням кранів-
трубоукладачів служить дизельний двигун базового тягача. Привід 
виконавчих механізмів кранів-трубоукладачів може бути одномото-
рним (механічним) і багатомоторним (гідравлічним), ходовий при-
стрій - гусеничним і пневмоколісним, підвіска стріли- гнучкою або 
жорсткою. 

Основними параметрами кранів-трубоукладачів є момент стійкос-
ті і вантажопідйомність. 

Індекс трубоукладачів включає буквену і цифрову частини. Перші 
дві букви індексу ТГ позначають трубоукладач гусеничний, ТК - 
трубоукладач колісний. Перші цифри позначають вантажопідйом-
ність трубоукладача (у тоннах), остання, - порядковий номер даної 
моделі. Після цифр в індексі можуть стояти букви, що позначають 
чергову модернізацію (А, Б, В...) і кліматичного виконання машини 
(ХЛ - північне, Т - тропічне). Наприклад, індексом ТГ-124А позна-
чений трубоукладач вантажопідйомністю 12 т 

Вантажопідйомне устаткування гусеничного крану-трубоукладача 
(рис.1.43) вмонтовується на спеціальній рамі (порталі) 10 і включає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вантажну А-подібну неповоротну в плані стрілу 6, механізми зміни 
вильоту стріли і підйому вантажу, контрвантаж 2 із стрілою і при-
строєм 3 для його відкидання, вузли трансмісії і управління. 

Вантажна стріла є плоскою суцільнозварною конструкцією з двох 
похило поставлених балок круглого або прямокутного перетину, 
сполучених поперечними зв'язками у верхній і нижній частинах. 
Нижній широкий кінець стріли шарнірно кріпиться на двох крон-
штейнах гусеничного візка або рами з лівого боку по ходу руху ба-
зового трактора. 

Підйом і опускання (зміна вильоту) стріли з гнучкою підвіскою 
здійснюються стріловидною лебідкою 12 через поліспаст 11, з жор-
сткою підвіскою - одним або двома гідроциліндрами подвійної дії 9. 
До оголовку стріли прикріплена підвісна обойма 7, яка спільно з 
підвіскою гака 8 і вантажним канатом утворює вантажний поліс-
паст. Спосіб підвіски стріли визначає конструкцію лебідки трубоу-
кладача. При гнучкій підвісці стріли лебідка має два барабани - 
стріловидний і вантажний. Гідравлічний привід механізму зміни 
вильоту стріли дозволяє виконувати лебідки 4 однобарабанними, 
призначеними лише для підйому-опускання вантажу.  

 
Рис.1.43. Гусеничні крани-трубоукладач:  

а – з жорсткою підвіскою стріли; б – з гнучкою; 1 – стріла відкидання контрван-
тажу, 2 - противага; 3 - пристроєм для його відкидання контрвантажу; 4 – лебідка; 
5 – базовий трактор; 6 – стріла; 7 - підвісна обойма поліспасту; 8 - підвіска гака; 9 – 
гідро циліндр; 10 – рама для кріплення вантажопідйомного устаткування; 11 – по-
ліспаст (канати); 12 – лебідка 

 
Лебідки трубоукладачів з гідравлічним приводом мають незалеж-

ний індивідуальний привід вантажного і стріловидного барабанів, 
здійснюваний від гідромоторів через циліндрові редуктори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для збільшення вантажної стійкості крану-трубоукладача при ро-
боті з правого боку машини, як правило, розташовується контрван-
таж із змінним вильотом. Відкидання і повернення (зміна вильоту) 
контрвантажу здійснюється, як правило, гідроциліндром подвійної 
дії, що дозволяє фіксувати контрвантаж в будь-якому проміжному 
положенні. Механізм відкидання контрвантажу 2 включає стрілу 1 і 
гідроциліндр 3. 

 
1.5.2. Розрахунок робочих параметрів для вибору крана при 

монтажі трубопроводів, вибір монтажних кранів 
При прокладанні трубопроводів основні робочі операції, напри-

клад з переміщення труб, їх складанні, опускання в траншею, 
центрування, виконують, в основному за допомогою кранів. У во-
догосподарському будівництві зазвичай використовують самохідні 
стрілові крани на гусеничному, автомобільному та пневмоколісно-
му ходу. При монтажі сталевих трубопроводів основними машина-
ми є крани-трубоукладачі з бічною стрілою і відкидним контрван-
тажем. Такі крани випускаються на серійних гусеничних тракторах 
трубоукладочних модифікацій, високі ходові якості яких (велика 
сила тяги, висока прохідність, незначне питомий тиск на ґрунт) до-
зволяють вести будівництво трубопроводів цілий рік і практично в 
будь-яких кліматичних умовах і навіть при пересіченій місцевості, 
бездоріжжя і слабких ґрунтах. 

Вибір монтажних кранів має велике значення, оскільки ефективна 
і безпечна робота крана залежить від ступеня відповідності його 
робочих параметрів конкретних умов прокладки трубопроводів. 
При цьому необхідно, щоб експлуатаційні та робочі параметри кра-
нів строго відповідала розрахунковим, а самі вони були найменшою 
вантажопідйомності, що забезпечує високі економічні показники їх 
застосування. Для попереднього вибору типу крана можна керува-
тися такими міркуваннями: для монтажу трубопроводів з окремих 
труб або їх коротких ланок доцільно застосовувати стрілові самохі-
дні крани, а для монтажу їх з довгих ланок і ниток - крани-
трубоукладачі. 
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Рис.1.44. Схема визначення виліту стріли при укладанні труб: 

а – укладка одиночних труб в трапецієвидній траншеї; б – те саме, в траншеї з  
кріпленням; в – те саме, при довжині ланки більше 12м; г – при монтажі «з коліс» 
 
Крани вибирають зазвичай в два етапи. На першому етапі визна-

чають необхідні для даних умов і прийнятих схем монтажних робіт 
мінімально можливі робочі параметри крана - виліт стріли, висота 
підйому (глибина опускання в траншею) гака і вантажопідйомність 
При цьому, користуючись довідниками, вибирають кілька типів 
(марок) кранів, відповідних розрахунковим вимогам. На другому 
етапі визначають техніко-економічні показники для кожного з піді-
браних кранів і по них вибирають найбільш економічний, тобто оп-
тимальний тип крана (або їх комплект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розрахунок робочих параметрів для вибору крана. Спочатку ви-
значають можливу схему його роботи, тобто положення його відно-
сно траншеї, а потім мінімальний виліт стріли - найкоротша відс-
тань від осі обертання поворотної платформи крана (для кранів-
трубоукладачів - від крайньої гусениці) до осі трубопроводу в тра-
ншеї. Необхідний виліт стріли кL  монтажного крана в залежності 
від прийнятої схеми монтажу трубопроводу (рис.1.44) можна ви-
значити за нижчеприведеними формулами. 

 При прокладанні трубопроводів з поодиноких труб в трапецеїда-
льних траншеях за схемою, наведеною на рис.1.44, а: 

( ) mhБbL крк 2,15,0 ++= ,                  (1.37) 

де b  - ширина траншеї по дну, м; крБ  - ширина бази крана, м; 

mh2,1  - відстань від основи укосу виїмки до гусениць (коліс або 
виносних опор) крана (вільна берма при цьому повинна бути не ме-
нше 1 м); m  - закладання укосів; h  - глибина траншеї, м. 

При монтажі трубопроводів з поодиноких труб в прямокутних 
траншеях з кріпленнями (рис.1.44, б) виліт стріли визначають так 
само. 

Для монтажу трубопроводів з великих монтажних заготовок (дов-
жиною до 18...24 м) виліт стріли приймають мінімально можливим, 
але щоб умови роботи крана були найбільш вигідними (рис. 1.44, в), 

крнк БdmhbL 5,012,15,0 ++++= ,   (1.38) 

де нd  - зовнішній діаметр труб, що укладаються (для труб - діа-

метр розтруба), м. 
 При глибоких траншеях, а також при слабких ґрунтах труби ук-

ладають при великому вильоті стріли. При цьому якщо відстань від 
осі обертання крана до центра ваги трубної ланки 2L  буде менше 

запланованого за розрахунком вильоту стріли ( кLL <2 ), то схему 

монтажу залишають колишньою (рис. 1.44, в), а якщо кLL ≥2 , то 
кран переміщують від ланки в сторону на відстань не менше 1 м і 
подають вперед на величину кLL −2  здійснюючи далі монтаж при 
розрахунковому вильоті стріли (визначеному за вищенаведеною 
формулою). В процесі монтажу в цьому випадку застосовують від-
тяжки до кінців трубної ланки, щоб запобігти її повороту при під-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



йомі. Коли такий зсув неможливий з місцевих або інших умов, мон-
таж ведуть і підбирають кран при вильоті стріли, рівному 2L  
(рис.1.44, в): 

 габстрк llLL ++== 5,15,0 .2 ,                  (1.39) 

де стрl .  - довжина трубної ланки; 1,5 м - відстань у світлі між тор-

цем ланки і габаритом крана (за умовами техніки безпеки); габl  - 

відстань між віссю обертання платформи крана і переднім краєм 
його ходової частини. 

При монтажі труб з транспортних засобів (рис.1.44, г) виліт стріли 
визначають  за формулою, аналогічною наведеній, і перевіряють за 
умовою 

  атр БDL ++= 1                         (1.40) 

Цим одночасно визначають місце установки транспортних засобів 
по відношенню до крана. Відстань між віссю обертання крана і 
центром ваги доставленої труби (ланки): 

 2
.

2
.. тркпр LLL −=                         (1.41) 

У цих формулах .трL  - відстань між осями руху крана і транспор-

тних засобів; D  - радіус повороту хвостової частини платформи 
крана; аБ  - ширина бази транспортних засобів. 

Укладання ізольованих ланок сталевих трубопроводів у польових 
умовах зазвичай ведуть кранами-трубоукладачами. Виходячи з 
умови запобігання обвалення стінки траншеї відстань від брівки до 
крана-трубоукладача має становити не менше 2 м. Необхідний виліт 
стріли крана-трубоукладача: 

 мmhbLк 25,0 ++=                   (1.42) 
Якщо укладання ізольованих ланок ведуть стріловими кранами на 

гусеничному або пневмоколісному ходу, то їх розміщують по інший 
бік від ланок (відносно траншеї), а необхідний виліт тоді: 

крбрнбрк Б,ldlmhb,L 5050 21 +++++=         (1.43) 

де 1брl , 2брl  - відповідно відстань від бровки траншеї до трубної 

ланки і від нього до крана. Зазвичай приймають мlбр 11 = , а 

м...,lбр 1502 =  (в залежності від групи ґрунту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис.1.45. Схема для визначення необхідного вильоту стріли крана-

трубоукладача 
 
Визначивши необхідний виліт відносно до обраної схеми роботи 

крана, визначають необхідну його вантажопідйомність. 
Вантажопідйомність крана підраховують виходячи з максималь-

ного вантажу, який повинен підняти кран при необхідному вильоті 
стріли кL . Він визначається масою монтованих труб або їх ланок з 
урахуванням маси вантажозахватних пристосувань. За цими дани-
ми, користуючись довідниками, підбирають відповідні типи і марки 
кранів. При роботі двох кранів розрахунок ведуть на один з них. 
Вибравши крани, перевіряють (виходячи з довжини стріли і висоти 
підйому гака) можливості підйому, переміщення труби в траншею 
певної глибини. 

 
1.5.3. Вибір вантажозахватних пристроїв 
Вибір вантажозахватних пристосувань для підйому, переміщення і 

укладання труб здійснюють виходячи з того, щоб вони відповідали 
наступним основним вимогам: забезпечення необхідної вантажопі-
дйомності; міцності; надійного закріплення (стропування) труби; 
неприпустимість ушкодження як самої труби, так і її ізоляційного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



покриття; простоті конструкції і застосування. При будівництві 
трубопроводів як вантажозахватних пристосувань і пристроїв для 
підвіски одиночних труб, ланок до вантажного гака крана викорис-
товують стропи, захвати, скоби, траверси, підвіски та ін (рис.1.46 і 
1.47). Вибір пристроїв здійснюють з урахуванням їх конструктив-
них особливостей і області раціонального застосування, маси та ви-
ду застосовуваних труб, схеми їх монтажу і вибраного типу монта-
жного крана. 
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Рис.1.46. Вантажозахватні пристрої, що застосовуються при будівництві 

трубопроводів: 
а - стропування труб універсальним стропом з пристосуванням для розстропуван-
ня; б - напівавтоматичний строп «зашморг»; в - стропування труби цим стропом; г, 
д - двох-і чотирьохгілкові стропи з торцевими захватами для труб; е - стропування 
сталевої труби двохгілковим  стропом; ж - шарнірний торцевий захват для азбес-
тоцементних труб; з - монтажна скоба для залізобетонних труб, и - те ж, для кера-
мічних; 1 - трос, 2 - фіксатор-замок, 3 - щоки, 4 - опорна плита, 5 – палець, 6 - трос 
(строп), 7 – труба, 8 – скоба, 9 – захват, 10 – коуш, 11 – сережка, 12 - м'які проклад-
ки, 13 - пристрій для підвіски, 14 - монтажна скоба 
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Рис.1.47. Траверси, захвати і підвіски для стропування і підйому труб: 
а - траверса для довгомірних труб; б - траверса для азбестоцементних труб; в - на-
півавтоматичний кліщовий захват; г - етапи стропування труби автоматичним за-
хватом; д - м'який строп; е - стропування труб м'яким захватом (рушником); ж, з - 
тролейні підвіски з жорсткими і пневмо-балонними катками; 1 – труба; 2 – травер-
са; 3 – кільце; 4 – стропи; 5 – гаки; 6 – скоба; 7 - огороджувальні фланці; 8 - труба-
траверса; 9 - підвіски; 10 - вісь; 11 - важелі; 12 – скоба; 13 - два гаки; 14 – ручка; 15 
- штир; 16 - висувні губки; 17 - автоматичний захват; 18 - м'яка прокладка; 19 - 
м'який строп (рушник); 20 - стрижні; 21 - привід для протягування рушників з-під 
труби; 22 - траверса; 23 – опора; 24 - тролейна підвіска з металевими котками; 25 - 
те ж, з пнемо - балонними катками 

 
1.5.4. Охорона праці при виконанні монтажних робіт 
При проведенні монтажних робіт стрiловий самохiдний кран вста-

новлюється на спланованому i пiдготовленому майданчику з ураху-
ванням категорiї i характеру ґрунту. Установлювати крани для ро-
боти на свiжонасипаному, невтрамбованому ґрунтi, а також на май-
данчику з нахилом, що перевищує вказаний в їх паспортi, не дозво-
ляється. Установлювати стрiловi самохiднi крани на краю укосiв, 
котлованiв або канав можна за умови дотримання встановлених 
вiдстаней. 

Перед тим як здiйснити будь-який рух краном, кранiвник зо-
бов’язаний пересвiдчитися, що його помiчник перебувають у безпе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



чних мiсцях, а в зонi роботи крана немає стороннiх людей. 
При перемiщеннi крана з вантажем положення стрiли i ванта-
жопiдiймальнiсть крана повиннi встановлюватися вiдповiдно до 
вказiвок, що мiстяться в iнструкцiї з монтажу та експлуатацiї крана. 
У разi вiдсутностi вказiвок, а також при перемiщеннi крана без ван-
тажу стрiла повинна бути встановлена вздовж колiї. Здiйснювати 
одночасно перемiщення крана i поворот стрiли не дозволяється.  

Кран необхiдно встановлювати на всi додатковi опори, передбаче-
нi для даної характеристики крана. Пiдкладати пiд додатковi опори 
нестiйкi пiдкладки, якi можуть руйнуватися або з яких може зiсков-
знути опора при пiдiйманнi вантажу чи поворотi крана, не дозволя-
ється. 

Забороняється перебування кранiвника в кабiнi крана при встано-
вленнi його на додатковi опори i при переведеннi їх у транспортне 
положення. Пiдкладки пiд додатковi опори автомобiльного або пне-
вмоколiсного крана повиннi бути iнвентарною приналежнiстю кра-
на i постiйно знаходитись на кранi.  

Спiльна робота по перемiщенню i пiдiйманню вантажу двома або 
кiлькома кранами допускається в окремих випадках i повинна 
здiйснюватися згiдно з проектом або технологiчною картою, розро-
бленими спецiалiзованою органiзацiєю. В них повиннi бути наве-
денi схеми стропування i перемiщення вантажу iз зазначенням 
послiдовностi виконання операцiй, положення вантажних канатiв, а 
також мiститися вимоги до пiдготовки i стану колiї та iншi вказiвки 
щодо безпечного пiдiймання i перемiщення вантажiв. Робота по-
винна здiйснюватися пiд безпосереднiм керiвництвом особи, вiд-
повiдальної за безпечне проведення робiт з перемiщення вантажiв 
кранами, чи спецiально призначеного iнженерно-технiчного працiв-
ника; при цьому навантаження, що припадає на кожний кран, не 
повинно перевищувати його вантажопiдiймальнiсть. 

Виконувати роботу краном тiльки за сигналом стропальника. Як-
що стропальник подає сигнал, дiючи всупереч iнструкцiї, то 
кранiвник за таким сигналом не повинен здiйснювати маневр крана. 
За пошкодження, спричиненi дiєю крана, внаслiдок виконання не-
правильно поданого сигналу, несуть вiдповiдальнiсть як кранiвник, 
так i стропальник, який подав неправильний сигнал. Обмiн сигна-
лами мiж стропальником i кранiвником повинен здiйснюватися за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



встановленим на пiдприємствi порядком. Сигнал «Стiй!» кранiвник 
зобов’язаний виконувати незалежно вiд того, хто його подає. 

Перед пiдiйманням вантажу попередити стропальника та всiх, хто 
знаходиться бiля крана, про необхiднiсть покинути зону пiдiймання 
вантажу, а також про можливе опускання стрiли. Перемiщення ван-
тажу можна здiйснювати лише за вiдсутностi людей у зонi роботи 
крана.  

При роботi крана людям забороняється знаходитись поруч iз плат-
формою, а також виходити на неповоротну частину, щоб не бути 
затиснутим мiж поворотною i неповоротною частинами крана. 
При навантаженнi i розвантаженнi  автомашин i причепiв до них 
робота крана дозволяється тiльки у разi вiдсутностi людей на транс-
портних засобах, у чому кранiвник повинен попередньо пе-
ресвiдчитися.  

Встановлювати гак пiдiймального механiзму над вантажем так, 
щоб при пiдiйманнi виключався скiсний натяг вантажного каната.  
При пiдiйманнi вантажу необхiдно попередньо пiдняти його на ви-
соту 200–300 мм для перевiрки правильностi стропування вантажiв i 
надiйностi дiї гальма. 

При пiдiйманнi вантажу вiдстань мiж обоймою гака та блоками на 
стрiлi повинна бути не менша нiж 500 мм. Вантажi, якi пе-
ремiщуються у горизонтальному напрямку, необхiдно попередньо 
пiдняти на 500 мм вище за предмети, що зустрiчаються на шляху. 

При пiдiйманнi стрiли слiд стежити, щоб вона не пiдiймалась ви-
ще положення, вiдповiдного найменшому робочому вильоту.  
Пiдiймання i перемiщення дрiбноштучних вантажiв повинно 
здiйснюватися у спецiально призначенiй для цього тарi, при цьому 
має виключатися можливiсть випадання окремих вантажiв. 
Пiдiймання цегли у пiддонах без огорожi дозволяється при наван-
таженнi i розвантаженнi (на землю) автомашин, їх причепiв, а також 
за умови виведення людей iз зони перемiщення вантажу. 

Перед пiдiйманням вантажу з колодязя, канави, траншеї, котлова-
на, а також перед опусканням вантажу в них попередньо перес-
вiдчитися при опусканнi порожнього (ненавантаженого) гака в то-
му, що при його нижчому положеннi на барабанi лебiдки залиша-
ється не менше 1,5 витки каната, не враховуючи виткiв, що знахо-
дяться пiд затискним пристроєм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Укладання i розбирання вантажу повинно здiйснюватися 
рiвномiрно, без порушення встановлених для складування вантажiв 
габаритiв i без завалювання проходiв. Уважно стежити за канатами; 
у випадку спадання їх iз барабанiв або блокiв, утворення петель, 
виявлення пошкоджень канатiв необхiдно припинити роботу крана. 
     Пересування крана пiд ЛЕП повинно здiйснюватись при опуще-
нiй стрiлi (у транспортному положеннi). Знаходження стрiли у будь-
якому робочому станi у цьому випадку забороняється. 
Встановлювати кран або здiйснювати перемiщення вантажiв на 
вiдстанi ближче 30 м вiд крайнього провода ЛЕП з напругою понад 
42 В кранiвник може тiльки за наявностi наряду-допуску, що виз-
начає безпечнi умови такої роботи. Кранiвнику забороняється са-
мовiльно встановлювати кран для роботи поблизу ЛЕП, про що ро-
биться запис у дорожньому листi. Робота крана поблизу ЛЕП має 
виконуватися пiд безпосереднiм керiвництвом особи, вiдповi-
дальної за безпечне проведення робiт з перемiщення вантажiв кра-
нами. При проведеннi робiт в охороннiй зонi ЛЕП або у межах роз-
ривiв, установлених Правилами охорони високовольтних елек-
тричних мереж, наряд-допуск може бути виданий тiльки за наяв-
ностi дозволу органiзацiї, яка експлуатує ЛЕП. 

Вантаж, який перемiщується краном i не має спецiальних пристро-
їв (петель, римiв, цапф тощо), має бути застроплений (обв’язаний) 
вiдповiдно до розроблених пiдприємством способiв безпечного 
стропування (обв’язування) вантажiв. Графiчнi зображення цих 
способiв (схеми стропування) повиннi бути виданi на руки 
кранiвнику або вивiшенi у мiсцях виконання робiт. Для вантажiв, в 
яких наявнi петлi, цапфи, рими, призначенi для пiдiймання вантажу 
у рiзних положеннях, також мають бути розробленi схеми стропу-
вання. Пiдiймання вантажу, на який не розробленi схеми стропу-
вання, повинно здiйснюватися у присутностi i пiд керiвництвом 
особи, вiдповiдальної за безпечне проведення робiт з перемiщення 
вантажiв кранами. 

При роботi стрiлового самохiдного крана вiдстань мiж поворот-
ною частиною крана при будь-якому його положеннi i габаритами 
будiвель або штабелями вантажiв чи iншими предметами повинна 
бути не менше 1 м. Забороняється пiдтягувати вантаж по землi, 
рейках чи лагах гаком крана при скiсному натягу канатiв, а також 
пересувати залiзничнi вагони, платформи, вагонетки або вiзки за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



допомогою гака; вiдривати гаком або грейфером вантаж, засипаний 
землею чи примерзлий до землi, закладений iншими вантажами, 
укрiплений болтами або залитий бетоном; звiльняти краном защем-
ленi вантажем знiмнi вантажозахоплювальнi пристрої (стропи, лан-
цюги, траверси, захвати тощо); пiдiймати залiзобетоннi i бетоннi 
вироби масою понад 500 кг, що не мають маркування та позначки 
про фактичну масу. 

Також забороняється підіймати залiзобетоннi вироби з пошкодже-
ними петлями; вантаж, стропування (обв’язка, зачiплювання) якого 
не вiдповiдає схемам безпечних методiв стропування;  вантаж, що 
знаходиться у нестiйкому положеннi; вантаж, пiдвiшений за один 
рiг дворогого гака; вантаж у переповненiй вище бортiв тарi; уклада-
ти вантаж на електричнi кабелi та трубопроводи, а також на краю 
укосу або траншеї; пiдiймати вантаж iз людьми, якi перебувають на 
ньому, а також вантаж, що вирiвнюється масою людей або 
пiдтримується руками.  

Забороняється здiйснювати навантаження i розвантаження авто-
машин при перебуваннi шофера або iнших осiб у кабiнi. 
     Кранiвник зобов’язаний опустити вантаж, припинити роботу 
крана i сповiстити про це особу, вiдповiдальну за безпечне прове-
дення робiт з перемiщення вантажiв кранами у разi виникнення не-
справностей,  а також при наближеннi грози, сильному вiтрi, 
швидкiсть якого перевищує допустиму для роботи даного крана та 
зазначену в його паспортi; при недостатнiй освiтленостi мiсця робо-
ти крана, сильному снiгопадi або туманi, а також в iнших випадках, 
коли кранiвник погано розрiзняє сигнали стропальника або пе-
ремiщуваний вантаж; при температурi повiтря нижче допустимої 
мiнусової, позначеної в паспортi крана; при закручуваннi канатiв 
вантажного полiспаста. 

Під час роботи крана-трубоукладача необхідно ставити оголовок 
стріли точно над вантажем, не допускаючи при цьому косого натяг-
нення вантажного поліспасту; не допускати при підйомі вантажу 
наближення обойми крюка оголовку стріли на відстань менше 0,5 
м; провести фіксацію вантажу при його підйомі на висоті 20—30 см 
для того, щоб переконатися в правильності його строповки, відсут-
ності стропальника в небезпечній зоні, забезпеченні стійкості ма-
шини і справності гальм лебідки, після чого проводити подальший 
підйом його на необхідну висоту; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При укладанні ланки трубопроводів в траншею машиніст зобов'я-
заний не допускати косого натягнення вантажного каната; не підні-
мати трубопровід вище за 1 м від поверхні землі;  здійснювати під-
йом і переміщення вантажу декількома трубоукладачами (опускан-
ня трубопроводу в траншею) під безпосереднім наглядом керівника 
робіт; не допускати підйому, переміщення або опускання ланки 
трубопроводів при знаходженні людей в траншеї. 

При механізованому очищенні трубопроводу трубоукладачи по-
винні пересуватися уздовж трубопроводу при вильоті стріли не бі-
льше 1,5 м. При цьому висота підйому трубопроводу має бути міні-
мальною, необхідною тільки для проходу очисної машини. 

Забороняється переміщати вантаж при знаходженні людей, вклю-
чаючи стропальника, між вантажем, що піднімається або опускаєть-
ся, і стіною будівлі, траншеї, устаткуванням; опускати стрілу з ван-
тажем до втрати стійкості трубоукладача; піднімати або опускати 
довгомірні вантажі без застосування спеціальних стягувань (кана-
тів, крюків) відповідної довжини; укладати трубопроводи в тран-
шею, якщо в ній і на шляху руху вантажу, а також в зоні можливого 
падіння стріли знаходяться люди; опускати вантаж на електричні 
кабелі і трубопроводи, а також ближче за 1 м від краю укосу або 
траншеї; 

При спільній роботі декількох машин у разі перевантаження одно-
го з трубоукладачів машиніст іншого повинен негайно вирівняти 
ланку трубопроводів підйомом стріли або вантажного крюка. При 
виході з ладу одного з трубоукладачів ланку трубопроводів  слід 
опустити на землю. 

 

 
1. Які машини і механізми використовуються для монтажу трубопрово-

ду? 
2. Вкажіть умови підбору крана для монтажу трубопроводу? 
3. Для чого призначенні вантажозахватні пристрої, їх види? 
4. Які заходи з охорони праці застосовують при монтажі трубопроводів 

за допомогою стріловидних кранів та кранів-трубоукладачів?  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. Зведення водоводів великого діаметру з сталевих труб 
1.6.1. Види сталевих труб 
Сталеві труби різних типів (електрозварні з поздовжнім і спіраль-

ним швом, холоднотянуті і холоднокатані, гарячодеформовані та ін) 
діаметром 50...1600 мм і товщиною стінки 3,5...20 мм застосовують 
для будівництва високонапірних водопровідних і каналізаційних 
трубопроводів. 

До переваг сталевих труб можна віднести: 
- їх низьку вартість порівняно з іншими видами труб; 
- міцність сталевих труб, що дає можливість використання їх для 

високонапірних магістралей, і в місцях, де труба може бути піддана 
зовнішнім механічним впливам; 

 - при правильному монтажі вони практично 100% герметичні, що 
дуже добре для замкнутих систем; 

- сталеві труби мають низький температурний коефіцієнт розши-
рення, приблизно 0,012 мм/м при підвищенні температури на 1 ° С; 

 - висока стійкість до розривних тисків дає можливість робити то-
вщину стінки сталевих труб в 2-3 рази менше ніж у поліетиленової 
труби. 

До недоліків сталевих труб можна віднести: 
- схильність сталевих труб до корозії, а отже і невеликий термін 

експлуатації (10-15 років); 
- шорсткість внутрішніх поверхонь сталевих труб призводить до 

наростання на них продуктів корозії, що приводить до зменшення 
пропускної здатності системи; 

- велика вага труб, і отже більш складний їх монтаж; 
- електропровідність сталевих труб призводить до їх руйнування 

під впливом так званих «блукаючих струмів»; 
- сталеві труби не стійкі до агресивних середовищ, таких як кисло-

ти, луги і т.п; 
- відсутність пластичності. Труба може лопнути при замерзанні в 

ній рідини; 
- практично відсутня гнучкість. При монтажі сталевих труб вико-

ристовується дуже багато фасонних виробів, відводів, муфт тощо; 
- при зварюванні сталевих труб утворюється стик, який найбільш 

схильний до корозії. 
Водогазопровідні (шовні) труби використовують в промисловому, 

цивільному водогосподарському будівництві для монтажу внутріш-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ніх систем опалювання, холодного та гарячого водопостачання, га-
зопостачання.  

По товщині стінки водогазопровідні труби поділяються на поси-
лені, звичайні і легкі.  Водогазопровідні труби випускають двох ви-
дів: оцинковані і неоцинковані (чорні). 

Оцинковані труби призначені переважно для монтажу систем пит-
них водопроводів холодного і гарячого водопостачання. Оцинкова-
ні труби на відміну від чорних покриті шаром цинку, що оберігає їх 
від корозії у водному середовищі. Маса оцинкованих труб на 3-4% 
більше маси чорних (при однаковій довжині і діаметрі). Промисло-
вість випускає чорні і оцинковані труби довжини від 4 до 12 м. 

До водогазопровідних труб пред'являються наступні вимоги. По-
верхня труб має бути рівною і гладкою, без напливів і тріщин. До-
пускаються невеликі шари окалини, дрібні вм'ятини і полоски. У 
зоні шва допускається пологе потовщення висотою не більше 0,5 
мм. На поверхні оцинкованих труб не повинно бути непокритих 
цинком ділянок, пузирчатості цинкового покриття; допускається 
невелика шорсткість і наплив цинку. 

Електрозварні прямошовні труби (ГОСТ 10704-76) електрозварю-
вань для зовнішніх мереж водо- та теплопостачання з робочим тис-
ком Рраб до 1,6 МПа при температурі до 150 °С. Ці труби випуска-
ють із зовнішнім діаметром D від 8 до 1620 мм і товщиною стінки 
від 0,8 до 20 мм. 

По довжині електрозварні прямошовні труби виготовляють: при 
діаметрі до 70 мм - від 5 до 9 м; при діаметрі понад 70 до 219 мм - 
від 6 до 9 м; при діаметрі понад 219 від 10 до 12 мм. 

До електрозварних прямошовних труб пред'являють наступні ви-
моги. Відхилення по довжині мірних труб не повинні перевищувати 
± 10 мм при довжині 6 м (1-й клас точності). Кінці труб повинні 
мати фаску під кутом 25-30° до торця труби. На поверхні труб до-
пускаються незначні вм'ятини, забоїни, дрібні полоски, тонкий шар 
окалини, сліди зачистки і заварки дефектів, якщо товщина стінки 
при цьому не виходить за граничні відхилення. Тріщини та ракови-
ни на поверхні труб не допускаються. 

Приклад умовного позначення електрозварних прямошовних труб: 
25х2х2000кр 1 ГОСТ 10704-76 Труба В_Ст3сд Гост 10705-63, де 25- 
зовнішній діаметр труби, мм; 2 -толщина стінки, мм; 2000кр - крат-
ність довжини, мм; 1-клас точності по довжині; В - група, що гаран-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тує хімічний склад; Ст3сд - марка сталі. 
Труби електрозварні зі спіральним швом (ГОСТ 8696-74) застосо-

вують для зовнішніх мереж водо- та теплопостачання з робочим 
тиском до 1,6 МПа при температурі до 150°С. Такі труби випуска-
ють завдовжки до 12 м, діаметром від 159 до 1420 мм з товщиною 
стінок від 3,5 до 14 мм. 

Зварні шви труб електрозварних зі спіральним швом мають бути 
щільними, без непроварів і свищів. Тріщини і пори в швах недопус-
тимі. Кінці труб мають бути обрізані під прямим кутом із зняттям 
притуплюючих фасок. Загальна кривизна труб не повинна переви-
щувати 0,2% від їх довжини. 

Приклад умовного позначення труб труб електрозварних зі спіра-
льним швом: Труба 630х7-Б СтЗкп ГОСТ 8696-74, де 630-зовнішній 
діаметр, мм; 7 - товщина стінки, мм; Б- група виготовлення; Ст.3кп 
- марка сталі. 

Гарячекатані (горячедеформованні) безшовні труби (ГОСТ 8732-
78) широко застосовують для найбільш відповідальних ділянок во-
доводів. 

Такі труби випускають діаметром від 25 до 820 мм з товщиною 
стінки від 2,5 до 75 мм залежно від діаметру і призначення. Безшо-
вні труби поставляються завдовжки від 4 до 12,5 м. Партії труб мо-
жуть бути або немірної довжини (неоднорідні по довжині), або мір-
ною (всі труби даної партії певної довжини).  

Холоднокатані (холоднодеформовані) безшовні труби (ГОСТ 
8734-75) призначені для особливо відповідальних трубопроводів і 
конструкцій. Такі труби випускають зовнішнім діаметром від 5 до 
250 мм із стінками завтовшки 0,3-24 мм. 

Залежно від відношення зовнішнього діаметру Du до товщини сті-
нки s труби підрозділяють на: особливо тонкостінні при Du/s більше 
40 і тонкостінні при Du/s від 12,5 до 40 і товстостінні при Du/s мен-
ше 6. 

Холоднодеформовані безшовні труби виготовляють немірної дов-
жини від 1,5 до 11,5 м; мірної довжини від 4,5 до 9 м з граничними 
відхиленнями по довжині ± 10 мм. 

Безшовні труби дорожчі, ніж зварні, але вони надійніші в експлуа-
тації і їх рекомендується використовувати на відповідальніших ді-
лянках, а також в не доступних для ремонту місцях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6.2. Ізоляція стальних трубопроводів, види захисних  
покриттів 

Трубопроводи із сталевих труб призначені для тривалої експлуа-
тації. У той же час труби, укладені в ґрунт без ізоляції, руйнуються 
порівняно швидко від дії корозії і блукаючих струмів, особливо у 
великих населених пунктах. Тому, щоб подовжити термін служби 
трубопроводів, забезпечити їх безаварійну роботу, необхідно засто-
совувати надійний захист труб. 

 Технологія та місце ізоляції труб багато в чому залежать від при-
йнятого методу їх укладання. Застосовують два основних методи 
ізоляційних робіт: роздільний - нанесення протикорозійного ізоляції 
на окремі труби або їх зварні ланки на стаціонарній базі з подаль-
шим закладенням місць зварних з'єднань в польових умовах; поєд-
наний - ізоляція безпосередньо на трасі звареного в безперервну 
нитку трубопроводу з суміщенням процесів очищення, ізоляції та 
укладання труб у траншею. 

Для забезпечення максимальної довговічності сталевих трубопро-
водів захисні покриття повинні мати щільність, що забезпечує гід-
ро- і електроізоляційні властивості, приклеїнням до металу (адгезі-
єю), стійкістю до температурних змін і здатністю зберігати свою 
форму в умовах навколишнього середовища (пластичністю), витри-
мувати навантаження в процесі укладання (механічної міцністю). 
Найбільш ефективною є комплексний протикорозійний захист тру-
бопроводів, що включає так звану пасивний їх захист ізоляційними 
покриттями та активний - катодний, протекторний і дренажний. 

Для захисту від корозії сталевих підземних трубопроводів засто-
совують покриття головним чином на основі нафтових бітумів, а 
також пластмасові покриття з полімерних липких стрічок та ін. 
Конструктивно ізоляційні покриття складаються з ґрунтовки, одно-
го або декількох шарів ізоляційного матеріалу (мастики, ізоляційної 
липкої стрічки), армуючого і обгорткового шарів. 

 Бітумні покриття бувають трьох основних типів: нормальне, по-
силене і дуже посилене. Для протикорозійної ізоляції магістральних 
трубопроводів застосовують бітумно-резинові покриття нормально-
го і посиленого типів, а для захисту трубопроводів у межах міської 
забудови та промислових підприємств - дуже посиленого типу. Во-
ни можуть бути бітумно-мінеральні, бітумно-полімерні, етинолеві, а 
також на основі бітумно-гумових мастик заводського приготування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Покриття дуже посиленого типу з бітумно-мінеральних або бітум-
но-полімерних мастик при загальній його товщині 9±0,5 мм склада-
ється з одного шару бітумної ґрунтовки, трьох шарів мастики тов-
щиною по 3 мм, що розділяються двома шарами армуючої обмотки 
зі склополотна і зовнішньої обгортки з міцного крафт-паперу. Нор-
мальне бітумне покриття складається з ґрунтовки, бітумно-гумової 
мастики 4 мм, одного шару скловолокна і захисної обгортки. Поси-
лене бітумне покриття при нанесенні його в базових умова склада-
ється з ґрунтовки, двох шарів бітумно-гумової мастики по 3 мм з 
покриттям їх двома шарами скловолокна і захисної обгортки, а в 
польових умовах - з ґрунтовки, одного шару мастики 6 мм з покрит-
тям її одним шаром склополотна і захисної обгортки. 

 Покриття з полімерних липких стрічок вдало поєднують високу 
захисну здатність і технологічність при механізованому їх нанесен-
ні. Липкі стрічки виготовляють з поліетилену або полівінілхлориду 
з нанесенням на них клейового шару на основі суміші різних каучу-
ків і поліізобутилену або перхлорвінілової смоли. Покриття скла-
даються з шару ґрунтовки, одного, двох або трьох шарів липкою 
полімерної стрічки (що відповідає нормальній, посиленої і дуже 
посиленого ізоляції) і захисної обгортки. 

Нанесення захисних покриттів. Щоб забезпечити високу-міцність 
зчеплення захисного покриття з трубопроводом, його попередньо 
очищають. Для очищення від окалини, іржі та інших забруднень 
застосовують стаціонарні трубоочістние машини. Очищені труби 
негайно покривають бітумною ґрунтовкою. Бітумну мастику нано-
сять після висихання ґрунтовки. В умовах бази бітумну мастику на 
труби наносять за допомогою трубоізоляціонной установки. При 
використанні для ізоляції труб липких стрічок їх накладають на 
труби спеціальними ізоляційними машинами, оснащеними котуш-
ками для ізоляційної стрічки. 

Контроль якості ізоляційного покриття. Рівномірність товщини 
покриття труб мастикою перевіряють індукційним або магнітним 
товщиномірами, суцільність покриття - іскровим дефектоскопом, 
що дає іскру або тріск при виявленні дефектних місць, а адгезію 
покриття до металу - адгезіметром або способом вирізання з пок-
риття трикутника та відділення ізоляції від металу, починаючи від 
вершини кута надрізу . Ізоляційне покриття з полімерних стрічок 
перевіряють на ширину і герметичність нахлеста, а також на су-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



цільність. 
При цьому необхідно, щоб була повна склейка нахлистів, що за-

безпечує герметичність покриття. Його суцільність також переві-
ряють дефектоскопом. 

 
1.6.3. Укрупнене збирання і зварювання труб на  

трубозаготівельних базах 
З метою прискорення та індустріалізації будівництва трубопрово-

дів широко застосовують метод укрупнювального складання труб в 
ланки на трубозварювальних і трубозаготовітельних базах з вико-
ристанням обладнання для напівавтоматичного й автоматичного 
зварювання труб, а також обладнання для подальшого нанесення 
антикорозійного ізоляції на труби або ланки.  

На рис.1.48, а показана технологічна схема найбільш часто вико-
ристовуваної механізованої установки III типу. Труби краном укла-
дають на приймальний стелаж, звідки подають на лінію збірки 
(центрування), де за допомогою центратора збирають їх у ланки 
довжиною 18, 24 або 36 м. Після складання на кожному стику ланки 
спочатку виконують прихватку, а потім напівавтоматичне зварю-
вання першого шва. Ланку через проміжний стелаж-накопичувач 
переміщують на лінію автоматичного зварювання наступних шарів 
кільцевих стиків ланки. Зварену ланку далі подають на стелаж пе-
ред лінією ізоляції і потім на лінію ізоляції, де виконують операції 
сушки, ґрунтовки (праймування) та ізоляції. Ізольовану ланку пере-
міщують під кран-перевантажувач, яким перевантажують її на сте-
лаж готової продукції або на плетевіз. 

Залежно від характеру стиків (поворотні, неповоротно-круглі), 
марки сталі і діаметра труб застосовують різні види зварювання. 
Потрібна якість і міцність зварних з'єднань труб досягається при 
використанні автоматичного і напівавтоматичного зварювання в 
умовах трубозварювальної бази. При відсутності в районі будівниц-
тва стаціонарної бази використовують бази напівстаціонарної типу, 
наприклад типу БТС (рис.1.48, д), що розташовуються недалеко від 
траси трубопроводу. Такі бази включають в себе комплект устатку-
вання, що забезпечує випуск готових дво- і трьохтрубних ланок ді-
аметром 720...1420 мм, довжиною до 36 м. 
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Рис.1.48. Укрупнювальне складання, зварювання та ізоляція сталевих труб 

на трубозаготівельної базі: 
а - базова механізована установка для зварювання та ізоляції труб діаметром 219 ... 
1420 мм; б - центратор зовнішній ланковий (для труб діаметром 500 ... 1000 мм); в - 
те ж, гідравлічний внутрішній для труб діаметром 500 ... 1200 мм; г - автоматичне 
зварювання труб під шаром флюсу; д - загальний вигляд трубозварювальної напів-
стаціонарної бази БТС; 1 - кран-перевантажувач, 2 - рейковий шлях, 3 - візки, 4 - 
плавильний котел, 5 - установка сушіння праймера; 6 - установка праймування 
(ґрунтовки); 7 - установка сушіння ланок перед чищенням, 8 - роликовий транспо-
ртер; 9 - обертач; 10 - пульт управління, 11 - агрегат автоматичного зварювання 
труб; 12 - гідросбрасиватель; 13 - центратор зовнішній; 14 - стелажі-накопичувачі 
міжопераційних запасів труб; 15 - установка очистки труб; 16 - ванна ізоляційна, 17 
- шарніри ланкового центратора; 18 - ролики, 19 - стик зварюваних труб; 20 - 
центрирующие елементи; 21 - штанга з електрокабелем, 22 - бункер для флюсу; 23 
- електродний дріт; 24 - автоматична зварювальна головка; 25 - жужільна кірка; 26 
- зварний шов; 27 - шар флюсу 

 
Підготовка до зварювання передбачає спочатку рівну укладання 

окремих труб на першому стелажі для забезпечення необхідної спі-
ввісності і прямолінійності зварюваних труб, а потім перевірку ка-
лібрування їх торців, тобто їх циліндричності з дотриманням допус-
ків. 

Збірка труб в ланки виконується за допомогою струбцин, центра-
торів, які бувають зовнішні гвинтові, ексцентрикові і звенні 
(рис.1.48, б), а також внутрішні - гідравлічні (рис.1.48, в), пневма-
тичні та механічні. На трубозварювальних базах застосовують вну-
трішні гідравлічні центратори з самохідними пристроями, які знач-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



но прискорюють збірку ланок, підвищують якість центрування і 
знижують трудомісткість процесів складання. Самохідні внутрішні 
центратори застосовують при складанні ланок з труб діаметром 
720...1420 мм. При менших діаметрах переміщення центраторів 
здійснюється лебідками або тягачами. Сцентрованний стик в залеж-
ності від діаметру труб тимчасово кріплять п'ятьма прихватками. 
Після складання починають зварювання труб. 

 
1.6.4. Зварювання трубопроводів 
Зварні стики бувають поворотні, що виконуються при одночасно-

му поверненні труб і неповоротні (стельові), зварюваня відбуваєть-
ся без повороту труб. Зварювання поворотних стиків виконують в 
основному при укрупнювальній збірці і зварюванні труб в ланки на 
трубозаготовітельних базах або на бермі траншеї, а неповоротних - 
в траншеях (каналах) і при зварюванні в польових умовах довгих 
ланок або безперервних ниток, які повертати неможливо. 

Автоматичне зварювання під шаром флюсу поворотних стиків ла-
нок труб в базових умовах здійснюють зварювальними головками, 
зварювальними тракторами, напівавтоматами. Труби з товщиною 
стінки 8 ... 12 мм зварюють в три шари, 12 ... 15 мм - в чотири шари 
і 16 ... 20 мм - у п'ять шарів. Перший шар називають кореневим, або 
розділовим, наступні за ним - заповнюючими і останній - облицю-
вальним. Для зварювання труб в ланки найбільш доцільно застосо-
вувати автоматичне зварювання під шаром флюсу (рис.1.48, г), що 
дозволяє в 5...10 разів підвищити швидкість зварювання і в 6...8 ра-
зів продуктивність праці зварювальників. 

 

 
Рис.1.49. Схема зварювання неповоротних стиків труб магістральних трубо-

проводів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль якості зварних з'єднань. Міцність зварних з'єднань пе-
ревіряють механічними і фізичними методами, а в деяких випадках 
- металографічними дослідженнями. Після отримання позитивних 
результатів контролю ланки подають для нанесення на них шару 
протикорозійної ізоляції або відвантажують на трасу (при ізоляції їх 
на трасі в процесі укладання трубопроводу в траншею). 

Перевезення зварених та ізольованих труб і ланок здійснюється 
автомобільними і тракторними трубовозами і плетевозами (трубо-
транспортними поїздами) високої прохідності. Вибір типу трубово-
за та плетевоза проводиться залежно від діаметру і товщини стінок 
труб, тобто їх маси, а також від трасових умов. Застосовувані су-
часні автомобільні плетевози, що мають шини змінного тиску, здат-
ні проходити будь-якими дорогами, зимникам і навіть сильно забо-
лоченими ділянками. При повному бездоріжжі, недоступному для 
автомашин (в болотистих місцевостях, глибоких снігах, гірських 
районах), застосовують тракторні плетевози. 

 
1.6.5. Укладання ізольованих труб і ланок в траншею 
Доставлені на трасу ізольовані труби або їх ланки розміщують уз-

довж траншеї на відстані 1...1,5 м. Ізольований трубопровід можна 
укладати в траншею наступними трьома способами: опускаючи 
ланки або окремі труби зі зварюванням їх у траншеї; опускаючи 
зварені з труб ланки з послідовним нарощуванням їх у піднятому 
положенні або на лежнях (дерев'яних підкладках); опускаючи ланки 
безперервною ниткою з берми траншеї. 

 При доставці на трасу окремих ізольованих труб їх перед укла-
данням у траншею зазвичай укрупнюють в ланки з ізоляцією звар-
них стиків. Аналогічно ланки укрупнюють в безперервну нитку 
(рис.1.6.3, а). Труби або ланки спочатку укладають трубоукладачем 
на лежання, а потім проводять правку кінців труб та зачистку кро-
мок. Для центрування кромок з'єднуваних ланок і фіксації необхід-
ного зазору застосовують крани-трубоукладачі і центратори. Поки 
стик зварюють (рис.1.50, б) кран-трубоукладач підтримує подану їм 
ланку. Оскільки труби і ланки на трасі в процесі зварювання зали-
шаються нерухомими (повертати їх неможливо), то доводиться 
здійснювати зварювання неповоротних (стельових) стиків і в осно-
вному ручним дуговим зварюванням. Його виконує зазвичай ланка 
з двох зварювальників, причому спочатку роблять зварювання пер-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



шого (кореневого) шару, а потім наступних шарів. Перший шар за-
варюють на 3 / 4 його довжини, після чого знімають центратор для 
центрування наступного стику, куди кран-трубоукладач подає чер-
гову ланку.  

Поки зварювальники доварюють 1/4 стику першого шару, що за-
лишився, монтажники готують до зварювання новий стик. Заварку 
наступних шарів цього стику виконує інша ланка зварювальників, а 
перше в цей час переходить до нового стику і т. д. Неповоротні сти-
ки починають зварювати знизу вгору, причому краще всього на 
струмі зворотної полярності, що дає велику глибину проплавлення. 
Для зварювання кореневого шару кращу якість забезпечують газо-
захисні електроди, а для зварювання наступних шарів - фтористо-
кальцієві електроди, що дають хорошу пластичність і ударну в'яз-
кість зварного з'єднання. 

Якість зварних з'єднань труб і ланок, виконаних в трасових умо-
вах, в значній мірі залежить від режиму зварювання, який визнача-
ють: параметри струму і характер його полярності, довжина дуги, 
швидкість зварювання, амплітуда коливань і виліт електродів, їх 
розмір і склад покриття, температура основного матеріалу труб в 
момент початку зварювання. Так, збільшення сили струму і зворот-
на полярність сприяють поліпшенню проплавлення металу і глиби-
ни провару, а зі збільшенням сили струму підвищується швидкість 
зварювання і т. д. 

Проте, враховуючи, що ручне зварювання неповоротних стиків 
труб в польових умовах відрізняється високою трудомісткістю і ча-
сто стримує темпи прокладки трубопроводів, в останні роки широко 
впроваджують прогресивне напівавтоматичне і автоматичне зварю-
вання таких стиків в середовищі вуглекислого газу. При цьому для 
зварювання труб застосовують зварювальний автомат, що склада-
ється з самохідного візка, зварювальної головки та пульта управ-
ління (рис.1.49). У процесі зварювання головка переміщається на-
вколо труби по направляючим поясу, закріпленому на ній, і зварює 
труби тонким електродним дротом. 

Стики зварених труб або ланок необхідно ізолювати. Для цього 
поверхню труби на відстані 0,5 м по обидві сторони від стику спо-
чатку очищають, а потім наносять на неї ґрунтовку, мастику і ру-
лонний обгортковий матеріал. Ґрунтовку на суху поверхню нано-
сять відразу після очищення стику, а мастику - в гарячому вигляді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(170-180 °С), поливаючи поверхню стику з шланга від насоса котла 
і розтираючи знизу рушником (рис.1.50, в). Рулонним матеріалом 
стики обгортають з гарячого бітуму з напуском витків 2...3 см. 
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Рис.1.50. Складання і зварювання ізольованих труб на трасі і укладання 

трубопроводу в траншею: 
1 - труби; 2-робочі місця зварювальників та слюсарів-складальників, 3 - стики труб, 
4 - штанга з електрокабелем, 5 - крани-трубоукладачі; 6 – екскаватор, 7 - електроз-
варювальні агрегати, 8 - центратор; 9 – пересувний зварювальний апарат, 10 – зва-
рена з труб ланка; 11 – траншея 

 
Очищення, грнтування та ізоляція зон зварних стиків трубопрово-

дів великих діаметрів (1020...1420 мм) здійснюють механізовано, 
застосовуючи комплекси, що складаються з очисної, ґрунтувальної і 
ізоляційної установок, кожна з яких підтримується і переміщується 
від стику до стику краном-трубоукладачем. 

Неповоротні стики сталевих труб виконують також іноді на при-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



варних фланцях, особливо в обмежених умовах прокладки, коли 
неможливо здійснити зварювання стиків, або при необхідності з'єд-
нання труб з відлитими чавунними вузлами арматури, наприклад в 
приміщеннях насосних станцій. Монтаж фланцевих стиків включає 
в себе підготовчі роботи по заготівлі і приварок фланців, підготовці 
прокладок і болтів. При центруванні труб болтові отвори фланців 
для точного збігу розклинюють конічними оправками, що до того ж 
забезпечує паралельність фланців.  

Після цього оправки замінюють болтами, перевіряють положення 
фланців і прокладок. Далі поступово на діаметрально протилежних 
болтах закручують гайки (спочатку вручну, а потім ключем-
гайковертом), стежачи, щоб не відбулося перекосу фланців. 

Укладання окремих труб або ланок трубопроводу в траншею здій-
снюється стріловим краном або краном-трубоукладачем. Довгі тру-
би або ланки плавно опускають декількома кранами за допомогою 
гнучких рушників. Для ізоляції стиків трубопроводу в траншеї ви-
користовують ті ж прийоми, що і при зварюванні стиків. В цілому 
це ускладнює проведення робіт і уповільнює темпи прокладки во-
доводів. Тому при наявності достатньої кількості кранів або кранів-
трубоукладачів, а також можливостей для зварювання окремих труб 
і ланок більш доцільною є укладання трубопроводу з попередніми 
укрупненням в ланки і безперервну нитку. 

При укладанні трубопроводу опусканням звареної ланки з послі-
довним нарощуванням її на бермі траншеї або опусканням безпере-
рвною ниткою технологічна послідовність процесів зазвичай така: 
ізольовані на базі труби зварюють у довгу ланку, яку в міру укла-
дання в траншею постійно нарощують, або в безперервну нитку; 
ізолюють стики між ланками; відривають траншею (вона може бути 
відрита раніше, ніж ланки з'єднані в нитку, якщо міцність ґрунту 
забезпечує утримання укосів без обвалів); трубопровід у вигляді 
ланки або нитки, що лежить на бермі траншеї, перекладають в тра-
ншею. Ланку чи безперервну нитку трубопроводу з берми траншеї 
на її дно укладають чотирма або трьома кранами-трубоукладачами 
(рис.1.50, г), з яких трубоукладач К1 опускає ланку на дно траншеї, 
вивільняє м'який захват і переходить в нове положення перед тру-
боукладачем К3 .  Потім трубоукладач K2 опускає ланку і перехо-
дить в положення попереду К1 і т. д. 

Процес укладання при цьому супроводжується зупинками, викли-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



каними необхідністю переходу останнього крана-трубоукладача в 
голову колони. 

При укладанні крани-трубоукладачі з метою недопущення різких 
перегинів трубопроводу розставляють один від одного на певних 
відстанях в залежності від діаметру труб. Ці відстані становлять, 
наприклад, при діаметрі труб до 529 мм 15...25 м; при діаметрі 529 
мм - 30 м; 720 мм - 35 м; 1020 мм - 30...45 м; 1220...1420 мм - 30...40 
м. Висота підйому ізольованої ланки над землею не повинна пере-
вищувати 1 м при роботі трьома і більше трубоукладачами і 0,8 м 
при роботі двома трубоукладачами (під час переходу одного з тру-
боукладача в нове положення трубопровід опускають на землю). 
Щоб не пошкодити ізоляцію, захват трубопроводу, його підйом, 
переміщення та опускання здійснюють за допомогою м'яких руш-
ників, причому плавно, без ривків і ударів трубопроводу об стінки і 
дно траншеї. 

В разі пошкоджень ізольованого покриття труб їх усувають до 
опускання трубопроводу на дно траншеї, а в траншеї виправляють 
тільки ті пошкодження, які сталися безпосередньо при опусканні 
трубопроводу на її дно. 

 
1.6.6. Комплексна механізація прокладання стальних  

магістральних трубопроводів 
Особливістю прокладання магістральних трубопроводів є безпе-

рервне лінійне переміщення фронту робіт з багаторазовим повто-
ренням наступних основних технологічних процесів: підготовка і 
розчищення траси; розвезення труб і укрупнених трубних ланок; їх 
зварювання в безперервний трубопровід (нитку); розробка траншеї; 
очищення, ізоляція і укладання трубопроводу в траншею; його ви-
пробування і засипка. Основним виробничим підрозділом при цьо-
му є пересувна механізована колона (наприклад, ізоляційно-
укладальна), яку з технологічної точки зору можна розглядати як 
комплексну, здатну виконувати основні роботи потоковим методом 
і одночасно здатну забезпечити високі темпи прокладання трубоп-
роводу. Ізоляційно-укладальні роботи на трасі виконуються двома 
основними методами - роздільним і поєднаним. 

Роздільний метод передбачає відділення один від одного процесів 
ізоляції та укладки труб, що дозволяє виконувати ізоляцію труб до 
розробки траншеї і таким чином створювати запас ізольованих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



труб, а також використовувати при будівництві трубопроводу за-
здалегідь ізольовані труби і ланки. При цьому трубопровід послідо-
вними ділянками піднімають кількома трубоукладачами (три - п'ять 
машин) за допомогою тролейних підвісок для проходження по ньо-
му очисної та ізоляційної машин, а потім повертають у вихідне по-
ложення. Закінчивши ізоляцію трубопроводу, трубоукладачі повер-
таються в початкове положення і при повторному проході опуска-
ють ізольований трубопровід в траншею. Оскільки застосування 
тролейних підвісок при цьому може викликати пошкодження ізоля-
ційного покриття, трубопровід при опусканні підтримують м'якими 
рушниками. Укладання трубопроводу ведуть способом «послідов-
ного переїзду» трубоукладачів (рис.1.51, а), ири якому останній по 
ходу трубоукладач 1, опустивши трубопровід в траншею (положен-
ня I), переходить вперед колони (положення IV) на відстань 20...25 
м від трубоукладача 3 з дотриманням однакового для всіх машин 
кроку. Потім ту ж операцію повторює трубоукладач 2 і т. д. Якщо ж 
ширина смуги не дозволяє робити такі переїзди трубоукладачів, то 
трубопровід укладають способом «перехоплення», при якому тру-
боукладач 1, опустивши трубопровід, але не відділяючись від нього, 
з вільно провисаючим рушником переміщається до трубоукладача 
2, а той, у свою чергу, до трубоукладача 3 і т. д. 

Поєднаний метод. В даний час основним є поєднаний метод укла-
дання трубопроводів, при якому всі роботи з очищення, ізоляції та 
укладання виконуються однією комплексно механізованої ізоляцій-
но-укладальною бригадою за наявності необхідної техніки 
(рис.1.51, б). Крани-трубоукладачі за допомогою рухомих тролей-
них підвісок утримують трубопровід на потрібній висоті і перемі-
щаються уздовж траси, супроводжуючи самохідні очисні та ізоля-
ційні машини. Типи машин і їх число залежать від діаметра трубоп-
роводу, що укладається, виду ізоляційного покриття і технології 
проведення робіт. На початок ізоляційно-укладальних робіт трубо-
провід повинен бути зварений в безперервну нитку, а траншея від-
рита на повний профіль. Далі на трубопровід встановлюють очисну 
машину (ОМ) і ізоляційну (ІМ), піднімають його трубоукладачами і 
починається рух всієї колони, здійснюючи комплексно-
механізованим способом очищення, ізоляцію і укладання водоводу 
в траншею. Очищення трубопроводу здійснюють самохідними од-
но- і двохроторними машинами, забезпеченими скребками і метале-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вими щітками типу OMЛ і ОМ. Ці ж машини наносять на очищену 
поверхню ґрунтове покриття, для чого вони оснащені другим робо-
чим органом - праймерним пристроєм. 

 

 
Рис.1.51. Комплексно-механізовані методи прокладки трубопроводів коло-

ною машин: 
I...IV - положення кранів-трубоукладачів щодо трубопроводу; I...V - положення 
кранів-трубоукладачів в колоні; 1...5 - крани-трубоукладачі; 6 - додатковий кран-
трубоукладач під похилом; 7 - очисна машина; 8 - ізоляційна машина; 9 – трубоп-
ровід, що укладається 

 
Для ізоляції очищеного трубопроводу застосовують самохідні ізо-

ляційні машини двох типів: ИМ - для ізоляції бітумними покриття-
ми з подальшою обмоткою армуючими і захисними рулонними ма-
теріалами; ИЛ - для ізоляції полімерними стрічками. Застосовують 
також комбіновані машини для одночасної очищення та ізоляції 
трубопроводів. 

Технологія комплексно-механізованго прокладання трубопроводів 

колоною машин. Для забезпечення нормальної роботи очисної та 
ізоляційної машин в процесі укладання трубопроводу в траншею 
його підтримують кранами-трубоукладачами (рис.1.51, б), необхід-
ну кількість і потужності яких залежать від діаметра і товщини сті-
нок труб, рельєфу траси і характеру ґрунтів. Зазвичай застосовують 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5...6, а для труб особливо великих діаметрів (1220...1420 мм) 6...8 і 
навіть 10 кранів-трубоукладачів. 

Характерна схема роботи ізоляційно-укладальної механізованої 
колони при укладанні сталевого магістрального водоводу поєдна-
ним методом показана на рис.1.51, б. Крани-трубоукладачі 1 і 2 за 
допомогою тролейних підвісок піднімають трубопровід з берми 
траншеї для проходження очисної машини 7, розташованої між ни-
ми. Використання тролейних підвісок дозволяє кранам-
трубоукладачам, в процесі ізоляційно-укладальних робіт, безперер-
вно переміщатися уздовж траншеї з поступовим підйомом трубоп-
роводу. У міру руху крани-трубоукладачі 1 і 2, маючи різні вильоти 
стріли, зміщують трубопровід в бік траншеї, а трубоукладачі 3 і 4 
підтримують трубопровід для забезпечення можливості роботи ізо-
ляційної машини 8, розташованої в кінці колони. При укладанні 
трубопроводів великих діаметрів, а також за відсутності достатньо-
го числа кранів-трубоукладачів необхідної вантажопідйомності в 
кожному з положень розстановки машин в колоні, наприклад в по-
ложенні IV, застосовують два крана-трубоукладача 4 і 5 з малими 
вантажними характеристиками. При поздовжніх спусках крутизною 
більше 5% і підйомах крутизною понад 3% до складу ізоляційно-
укладальної колони включають додатковий кран-трубоукладач 6, 
який за допомогою рушника приймає на себе частину навантаження 
від надмірно звислого по довжині прольоту трубопроводу. На діля-
нках траси зі спусками більше 3% висоту підйому трубопроводу в 
місці першого тролея зменшують до 0,2 ... 0,25 м. 

Головною особливістю поєднаного методу ізоляційно-
укладальних робіт механізованої колони є необхідність безперерв-
ного утримання ділянки трубопроводу групою кранів-
трубоукладачів 4, як при переміщенні уздовж траси, так і при тех-
нологічних зупинках протягом зміни. Особливість процесу ізоля-
ційно-укладальних робіт полягає також у тому, що при підйомі зва-
реного трубопроводу для проходження по ньому очисної та ізоля-
ційної машин і укладання на дно траншеї в його стінках і зварних 
швах виникають великі напруги, які можуть досягти критичних 
значень і викликати перелом трубопроводу, якщо трубоукладачі 
будуть неправильно розташовані. Необхідний інтервал між трубоу-
кладачами в залежності від діаметру трубопроводу при суміщеному 
методі ізоляційно-укладальних робіт коливається від 15...25 до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30...35 м. 
Поєднаний комплексно-механізований метод ізоляції і безперерв-

ного укладання сталевих трубопроводів можливий завдяки тому, 
що зварені в довгі ланки труби зберігають гнучкість навіть при ве-
ликих їх діаметрах. Проте слід пам'ятати, що ця гнучкість часто по-
силює небезпеку роботи машин на ізоляції і укладанні трубопрово-
дів. Наприклад, через неузгодженість дій передніх кранів-
трубоукладачів (при падінні стріл, обвал стінок траншеї) ланка мо-
же піти змійкою і обрушитися в траншею, тягнучи за собою всі по-
в'язані з нею машини і механізми. 

В зимовий період ізоляційні роботи ускладнюються впливом ни-
зьких температур на застосовувані ізоляційні матеріали. Тому нано-
сити ізоляційне покриття на трубопроводи допускається при темпе-
ратурі не нижче -35 ° С. При будівництві трубопроводів в зимових 
умовах в районах Крайньої Півночі до складу колони включають 
трубо нагріваючу піч типу СТ, яку ставлять перед очисної маши-
ною. 

Якість очищення і нанесення ізоляційних покриттів трубопроводів 
у польових умовах перевіряють за допомогою напівстаціонарних і 
пересувних лабораторій, оснащених комплектом приладів для вхід-
ного контролю ізоляційних матеріалів і операційного контролю ізо-
ляційно-укладальних робіт. Контроль якості очищення зовнішньої 
поверхні роблять візуально шляхом порівняння з еталонами. Для 
контролю суцільності і товщини покриття застосовують іскрові де-
фектоскопи, шукачі ушкоджень (типу ІП-74), товщиноміри, а для 
визначення сили зчеплення покриття з металом - адгезіометри. 

 
1.6.7. Здача водопровідних мереж в експлуатацію 
Приймання побудованих трубопроводів здійснюють робочі і дер-

жавні комісії відповідно до вимог ДБН.А.3.1-3-94 «Прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положен-
ня». Трубопроводи діаметром більше 300 мм крім випробувань на 
міцність і щільність, як правило, піддають додатковим випробуван-
ням для визначення їх фактичної пропускної здатності. 

Перед прийманням збудованого трубопроводу в експлуатацію йо-
го попередньо промивають, а потім дезінфікують хлорним розчи-
ном у концентрації активного хлору 20... 0 мг/л та добовому конта-
кті. Остаточно трубопровід промивають до одержання двох задові-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



льних бактеріологічних та фізико-хімічних аналізів води. Акт про 
санітарну обробку трубопроводу пред'являють приймальній комісії, 
і він є документом, що дозволяє приєднання (врізку) трубопроводу 
до діючої мережі. 

 
1.6.8. Охорона праці під час зведення водоводів великого  

діаметру із сталевих труб 
 Під час вантажно-розвантажувальних робіт для кантування 

штучних вантажів потрібно застосовувати ломи, ваги та інше прис-
тосування. Забороняється кантувати вручну. Вантажі які перево-
зяться на автомобілях тракторних причепах вагонах та інших тран-
спортних засобах повинні бути надійно закріплені згідно, щоб уни-
кнути їх зміщення перекидання або можливого падіння.  

 Під час розвантаження труб діаметром до 500 мм із піввагонів і 
навантаження їх на транспортні засоби необхідно користуватися 
торцевими захоплювальними пристроями або траверсами а для ви-
конання підіймально-транспортних операцій з трубами без ізоляції 
необхідно застосовувати кільцеві стропи. Для строповки і розстро-
повки труб і секцій труб на прирейкових майданчиках притрасових 
майданчиках при їх підійманні і переміщенні трубоукладачами не-
обхідно: для труб діаметром до 500 мм застосовувати напівавтома-
тичні кліщові захоплення а для труб діаметром понад 500 мм - тра-
верси. Під час виконання підіймально-транспортних операцій і пе-
реміщенні на короткі відстані труб секцій із зовнішньою ізоляцією 
потрібно використовувати м'які рушники з трубоукладачем.  

 Під час розвантаження труб діаметром понад 500 мм з півваго-
нів і навантаження їх на транспортні засоби необхідно використо-
вувати торцеві захоплення що складаються з двох і більше канатів 
із крюками на кінцях. Для виключення пошкоджень кінців труб 
крюки повинні бути забезпечені губками з м'якого матеріалу типу 
капролон та ін. Під час виконання підіймально-транспортних опе-
рацій з трубами без ізоляції на трубозварювальній базі і трасі необ-
хідно застосовувати трубоукладачі оснащені кільцевими стропами. 
Для автоматичної строповки і розстроповки труб і секцій труб тру-
боукладач повинен бути оснащений кліщовими захоплювальними 
пристроями.  

 Розвантажувати труби з піввагонів повинна бригада в складі 
особи відповідальної за безпечне переміщення вантажів кранами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



машиніста і чотирьох стропальників, двоє з яких повинні бути за-
йняті на строповці труб в піввагоні. Під час розвантаження труб із 
піввагонів кран потрібно розташовувати між піввагоном і трубопле-
тевозом так щоб відстань між хвостовою частиною платформи кра-
на і зовнішнім бортом вагона була не менше за 1 м.  

 Не допускається одночасно розвантажувати труби та інші дов-
гомірні вантажі з двох що стоять поруч по фронту розвантаження 
платформ і піввагонів; розвантажувати їх слід через вагон. Вантаж-
но-розвантажувальні роботи на електрифікованих лініях залізниць 
виконуються тільки з письмового дозволу начальника енергоділь-
ниці залізниці.  

 Розвантаження краном із вагонів що знаходяться на залізничній 
колії сусідній з електрифікованою повинне виключати наближення 
частин крана і вантажу до проводів сусіднього шляху на відстань 
менше за 2 м. В іншому випадку контактна мережа сусідній колії 
повинна бути відключена.  

 Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт праців-
никам забороняється знаходитися під стрілою крана з піднятими 
трубами; проносити труби над кабіною водія трубоплетевоза; зна-
ходитися в кабіні водія; водію відлучатися від трубоплетевоза до 
закінчення робіт на рамі трубовоза.  

 У випадку коли рівень верхнього ряду труб нижче за рівень бо-
рта піввагону на 80 см для проведення строповки стропальнику не-
обхідно спуститися у піввагон інвентарними сходами зробити стро-
повку і йдучи з вагона витягнути сходи.  

 Перед навантаженням секцій з труб на автотранспорт для утри-
мання причіпу на місці під його колеса необхідно підкладати про-
тивідкотні упори башмаки.  

 Під час транспортних робіт переміщення труб і трубних сек-
цій волоком забороняється. Допустима величина заднього звисання 
трубних секцій при перевезенні їх по пересіченій місцевості не по-
винна перевищувати допустимих розмірів. Транспортування труб-
них секцій довжиною до 24 м в гірських умовах на дільницях зі 
схилами 10-150 потрібно виконувати трубовозами на колісному хо-
ду. На дільницях із схилами більше 150 потрібно застосовувати ма-
шини на гусеничному ходу.  

 До початку руху трубоплетевоза навантаженого секціями тру-
бами маршрут протягом всього шляху повинен бути перевірений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



особою відповідальною за безпечне перевезення вантажів на відпо-
відність технічних характеристик транспортних засобів. У разі не-
обхідності в'їзду такого трубоплетевоза довжиною його більше 20 м 
на дорогу загального користування з великим рухом маршрут і час 
його проходження необхідно погодити з органами Державтоінспек-
ції. В'їзд трубоплетевозів із гусеничними тягачами на дороги зага-
льного користування забороняється.  

 Труби довжиною до 12 м від пунктів тимчасового складування 
до трубозварювальних баз або до розвантажувальних майданчиків 
доставляються трубовозами у складі тягача й причіпу-розпуску. 
Гранична кількість труб і секцій труб, що перевозяться на рухомому 
складі, приймається з урахуванням вантажопідйомності машин ма-
си труб і габаритів.  

 Рух автомобіля назад необхідно здійснювати з малою швидкіс-
тю. Перед перевезенням труб і секцій на автомобільному або трак-
торному поїзді необхідно труби і секції надійно закріпити, а їх пе-
редні і задні торці закріпити проти поздовжнього зміщення обме-
жувачами-крюками приєднаними канатом або ланцюгом до коника 
автомобіля і причіпа; на відстані 0 5 м від задньої стінки кабіни 
встановити стальний щит товщиною 8 -10 мм; тягач і причіп авто-
поїзда надійно з'єднати запобіжним аварійним стальним канатом; 
тягач і передній причіп тракторного поїзда з'єднати жорстким зчеп-
ленням дишлом передні й задні причіпи можуть бути сполучені як 
жорстким так і гнучким зчепленням; труби або секції позначити 
позаду червоними прапорцями а в темний час доби і вдень при ви-
димості менше за 20 м - засвіченими ліхтарями червоного кольору.  

 Забороняється при розвантаженні секцій стягувати їх з автопої-
здам трактором або іншими машинами а також розвантажувати 
шляхом виїзду автомобіля з-під секції. Під час транспортування 
труб секцій на особливо важких дільницях траси з підйомами 15-200  
і більше необхідно використовувати чергові додаткові тягачі трак-
торні самохідні лебідки, що допомагають транспортним машинам 
долати ці дільниці. На спусках потрібно підстрахувати транспорт-
ний засіб шляхом приєднання його через канат до трактора що ру-
хається позаду.  

 Під час розвезення труб секцій уздовж траси потрібно укладати 
їх на відстані не ближче за 1,5 м від брівки траншеї. Труби секції 
укладені на поперечних схилах більше за 50 повинні бути закріпле-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ні, щоб запобігти їх ковзанню або сповзанню.  
 Перевозити людей слід автобусами або спеціально обладнаними 

вантажними бортовими автомобілями. Для перевезення пасажирів 
кузов бортового вантажного автомобіля повинен бути обладнаний 
драбиною або скобами для посадки та висадки сидіннями на відста-
ні не менше 0,3 м від верхнього краю борту та 0,3-0,5 м від підлоги; 
задні та поздовжньо розташовані у бокових бортів сидіння повинні 
мати міцні спинки. Бортові запори повинні надійно закріплятися. 
Вантажний автомобіль який використовується для постійного пере-
везення людей повинен бути обладнаний: - тентом або іншим при-
строєм що захищає людей яких перевозять від атмосферного впли-
ву; освітленням усередині кузова; звуковою та світловою сигналіза-
цією зв’язаною з кабіною; стаціонарною або знімною драбиною для 
посадки та висадки людей з боку заднього борту; випускною тру-
бою глушника яку виведено за габарити кузова на 30-50 мм.  

 Під час складування труб площа складів повинна забезпечува-
ти прохід людей, проїзд транспортних і вантажопідіймальних засо-
бів. Склади повинні мати наскрізний або круговий проїзди шири-
ною не менше за 4,5 м. 6.4.3. На майданчиках під склади труб по-
винні передбачатися схили 1,5-20 та інші заходи що забезпечують 
відведення атмосферних опадів і ґрунтових вод.  

 Труби укладаються в штабель рядами по вертикалі і розташо-
вують їх у сідловині між труб нижчележачого ряду. Між суміжними 
штабелями труб повинні бути залишені проходи шириною не мен-
ше 1 м. При укладанні в штабелі труби розташовують у поперечно-
му напрямі до проїзної частини складу. Труби різного діаметра ізо-
льовані й неізольовані зберігаються окремо.  

 Стальні труби діаметром більше за 300 мм потрібно укладати в 
сідло штабелями висотою не більше за 8 м із застосуванням автома-
тичних захоплень без знаходження робітників на штабелі. При цьо-
му труби повинні кріпитися спеціальним інвентарним пристосуван-
ням що забезпечує стійкість їх в штабелі і безпеку працюючих. У 
разі відсутності автоматичних захоплень складувати труби слід у 
штабелі висотою не більше за 3 м. Інвентарне пристосування по-
винне застосовуватися тільки заводського виготовлення.  

 При складуванні труб забороняється укладати в один штабель 
труби різного діаметра; проводити укладання труб верхнього ряду 
до закріплення труб нижнього ряду; складувати разом ізольовані й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



неізольовані труби; укладати труби в похилому положенні “йорж” з 
упиранням поверхні труби на кромки труб що лежать нижче.  

 Щоб труби не розкочувалися при зберіганні необхідно викорис-
товувати способи внутрішньої або зовнішньої їх ув'язки. При обох 
способах крайні труби нижнього ряду повинні бути заклинені за 
допомогою металевого упора облицьованого гумою. Як захисні 
пристрої можна використовувати опорні і розділові стійки. При 
складуванні труб з ізоляційним покриттям місця контакту труб із 
стійками повинні бути облицьовані м'якими матеріалами дерево 
гума та ін. для забезпечення збереження ізоляції.  

 При горизонтальному переміщенні труб трубоукладачем зі шта-
беля на складі бази до стелажів накопичувача необхідно  не стягу-
вати трубу зі штабеля волоком; трубу підіймати не менш ніж на 0 5 
м вище за предмети що зустрічаються на шляху; трубу втримувати 
обтяжками або спеціальними баграми щоб уникнути розгойдування 
під час переміщення.  

 Укладати труби на стелаж накопичувача дозволяється тільки в 
один ряд по висоті. Укладання труб у два ряди і більше забороня-
ється. Після того як труба опущена на стелаж накопичувача стропа-
льникам не дозволяється відчіплювати трубу доти поки вона не бу-
де укріплена з обох сторін у двох точках по довжині спеціальними 
упорними башмаками.  

Під час виконання земляних робіт поблизу населених пунктів 
повинні бути встановлені огорожі з попереджувальними написами й 
знаками. У нічний час місця робіт повинні бути позначені світлови-
ми сигналами ліхтарі червоного кольору.  

Робота землерийних механізмів на місцевості з поперечним схи-
лом більше за 8° забороняється. Під час утворення “козирків” з ґру-
нту або знаходження на укосах валунів та інших предметів які мо-
жуть обрушитися працівників слід перевести в безпечне місце а не-
безпечні умови усунути. Для запобігання обсипання країв траншеї і 
як наслідок зменшення ії глибини заборонено риття траншеї у запас 
із значним випередженням ізоляційних робіт.  

Під час перерв у роботі незалежно від причин і їх тривалості стрі-
ла одноківшового екскаватора повинна бути відведена у бік забою а 
ківш опущений на ґрунт. Очищати ківш дозволяється тільки після 
опускання його на землю.  

У разі випередження монтажно-зварювальних робіт вісь прохо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дження екскаватора від трубопроводу повинна проходити на віддалі 
не менше радіуса хвостової частини поворотної платформи плюс 
0,5 м. Під час установки екскаватора в забої помічник машиніста 
екскаватора повинен перебувати в безпечній зоні радіус стріли 
плюс 5 м .  

Для пересування екскаватора після розробки ґрунту від забою до 
забою машиніст виконує розворот платформи вліво на 250 –300 мм 
по відношенню до осі руху і орієнтуючись на встановлені вішки 
переміщує екскаватор. Під час переміщення машиніст подає звуко-
вий сигнал а помічник слідкує за небезпечною зоною і подає необ-
хідні сигнали координуючи дії машиніста екскаватора.  

Розробляти ґрунт механізмами на відстані ближче 2 м від підзем-
них комунікацій забороняється. В безпосередній близькості від ко-
мунікацій розробляти ґрунт дозволяється тільки вручну. Допустима 
крутизна схилу укосу траншей відношення висоти відкосу до його 
закладання повинна відповідати встановленим нормам. 

Влаштування подушки з м'якого ґрунту його планування та інші 
роботи в траншеї потрібно виконувати механізованим способом. У 
виняткових випадках дозволяється спуск працівників в траншею 
для виконання робіт вручну з дотриманням наступних вимог безпе-
ки: перед спуском працівників у траншею потрібно влаштовувати 
укоси; якщо на брівці траншеї є змонтований трубопровід його не-
обхідно заякорити; для спуску працівників у траншею і їх підйому 
необхідно встановити інвентарні приставні дробини.  

Риття траншей і котлованів в ґрунтах насичених водою, у пливу-
нах потрібно виконувати за індивідуальними проектами. Проведен-
ня робіт у траншеях і котлованах що зазнавали зволоження після 
повного або часткового відриття допускається в тому випадку якщо 
будуть вжиті заходи обережності проти обвалення ґрунту для чого 
необхідно: керівнику робіт ретельно оглядати стан укосів перед по-
чатком роботи кожної зміни; обрушити ґрунт у місцях виявлених 
нависань і тріщин на укосах; за необхідністю - тимчасово припини-
ти роботи до висихання ґрунту або зменшити крутість укосу на ді-
льниці де проведення робіт є невідкладним.  

Рихлення мерзлого і скельного ґрунту за допомогою тракторних 
підпушувачів залежно від категорії ґрунту й глибини промерзання 
повинно здійснюватися в декілька проходок. При цьому необхідно 
дотримувати технологію виконання робіт і вимоги безпеки вказані в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



інструкції заводу-виготівника з експлуатації підпушувачів.  
У разі проходження траси трубопроводу по крутих поздовжніх 

схилах необхідно обов’язково виконувати їх планування шляхом 
зрізання ґрунту й зменшення кута підйому. Ці роботи виконуються 
по всій ширині смуги відводу бульдозерами які зрізуючи ґрунт пе-
ресуваються зверху вниз і згортають його до підніжжя схилу поза 
межі будівельної смуги. Траншея повинна бути викопана не в наси-
пному ґрунті а в материковому. Земляні роботи на дільницях із по-
перечним схилом до 8° дозволяється виконувати за допомогою ме-
ханізмів звичайними методами без утримуючого пристосування. На 
поперечних схилах більше за 8° необхідно влаштовувати полиці у 
вигляді піввиїмки-півнасипу. Ширина й конструкція полиць встано-
влюються проектом з урахуванням діаметра труб і одностороннього 
руху на полиці.  

 Зварювально-монтажні роботи виконуються кваліфікованими 
зварниками не молодше за 18 років, що пройшли курс навчання, 
здали випробування на право зварювання труб, отримали посвід-
чення зварника і мають стаж виконання зварювальних робіт за при-
своєною кваліфікацією не менше 6 місяців.  

 Для запобігання від бризок розплавленого металу і випроміню-
вання зварювальної дуги ультрафіолетового та інфрачервоного зва-
рник повинен носити спецодяг згідно норм спецодяг спеціальний 
шолом брюки необхідно надягати зверху взуття мати рукавиці – 
краги; а очі захищати спеціальною маскою або щитком із світлофі-
льтром.  

 Слюсарі які працюють разом з електрозварником повинні бути 
забезпечені захисними окулярами, які потрібно надягати під час 
роботи на відстані не менше за 10 м від місця зварювання.  

 Зварювальні роботи на стаціонарних постах у приміщеннях по-
винні виконуватися при працюючій вентиляції. Тимчасові місця 
зварювання необхідно огороджувати вогнестійкими ширмами щи-
тами та забезпечувати засобами пожежогасіння.  

 Правити вм'ятини на кінцях труб слід за допомогою спеціально-
го пристосування або домкратом. При цьому необхідно закріпляти 
труби упорними башмаками проти розкочування. Так само потрібно 
закріпляти окремі труби і секції з труб що готуються до збирання і 
зварювання або зварені й підготовлені до відвантаження.  

 У зоні виконання робіт по монтажу і зварюванню стиків забо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



роняється знаходитись стороннім або не зайнятим безпосередньо на 
цих роботах особам. При застосуванні зовнішніх центраторів необ-
хідно слідкувати за зношенням ланок.  

 Зварювальна монтажна база повинна будуватися відповідно до 
типового проекту виконання робіт. Відстань від зварювальних сте-
ндів повинна бути: - до штабелю з трубами не менше за 30 м; до 
складу паливно-мастильних матеріалів не менше за 80 м; до примі-
щення обігріву робітників не менше за 40 м; до ампулосховища не 
менше за 70 м; до стенда контролю якості зварних з'єднань не мен-
ше за 50 м. Ширина проїздів між установками агрегатами й облад-
нанням повинні бути не менше за 5 м.  

 Стелажі повинні мати контурне заземлення з опором у період 
найменшої провідності ґрунту не більше за 4 Ом. Робоче місце еле-
ктрозварника повинно бути обладнане кабіною укриттям із венти-
ляцією пристосуванням і освітленням.  

 Напруга холостого ходу електрозварювальних установок змін-
ного струму не повинна перевищувати 80 В а установок постійного 
струму - 100 В. Під час підключення зварювальних проводів до аг-
регату живлення все включаючи пристрої повинно бути відключе-
не.  

 Під час виконання зварювальних робіт зварювальні проводи по-
трібно прокладати так щоб машини і механізми під час проходу не 
пошкодили їх а проводи не торкалися металевих предметів. Відс-
тань від зварювальних проводів до гарячих трубопроводів та бало-
нів з киснем має бути не менше 0 5 м до балонів та трубопроводів із 
пальними газами – не менше 1 м. 9.2.19.  

 Слюсарі - монтажники повинні перекочувати труби по стелажах 
накопичувача за допомогою спеціального ключа знаходячись біля 
торця труби що перекочується. Щоб уникнути нещасних випадків 
не дозволяється знаходитися на шляху труб що перекочуються. Під 
час центрування труб забороняється знаходитися у світловому про-
сторі між торцями труб. Прохід людей між механізмом внутрішньо-
го центратора і торцем труби яка готується до зварювання – заборо-
нений. Кінець направляючої штанги внутрішнього центратора не-
обхідно обладнати роликовим візком який повинен пересуватись по 
прийомному жолобу.  

 Зварювальні роботи усередині секції дозволяється проводити 
при її діаметрі 1020 мм і вище з дотриманням наступних заходів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



безпеки: пересуватися усередині секції слід на спеціальному возику 
при знеструмленому електричному кабелі для зварювання; електро-
зварнику слід працювати у спецодягу на діелектричному килимку 
користуватися діелектричними калошами і рукавичками а також 
запобіжним поясом і страхувальною мотузкою; біля торця секції 
повинні знаходитися два страхуючі працівники забезпечених кис-
невими ізолюючими протигазами; між страхуючими і працюючим 
усередині секції зварником повинен бути встановлений сигнальний 
зв'язок; якщо необхідно надати допомогу працюючому усередині 
секції то той що страхує повинен негайно відправитися усередину 
секції до робочого місця зварника заздалегідь надівши протигаз, 
забезпечити подачу свіжого повітря усередину труби до робочого 
місця зварювальника в об’ємі не менше 20 м3/год.; забрудненість 
повітря шкідливими газами усередині секції або під шоломом мас-
кою зварника не повинна перевищувати гранично допустимих кон-
центрацій 

 Керівник робіт повинен постійно стежити за безупинною робо-
тою повітро-подаючих агрегатів у разі виходу їх з ладу зварник по-
винен негайно покинути своє робоче місце і вийти з секції; в жаркі 
дні температура повітря усередині секції не повинна перевищувати 
температуру зовнішнього повітря; освітлення усередині секції не-
обхідно здійснювати від джерела живлення напругою не більше за 
12 В; шлях пересування електрозварника до місця роботи повинен 
бути освітлений кишеньковим електричним ліхтариком. Під час 
виконання зварювальних робіт усередині секції потрібно організу-
вати виміри концентрації шкідливих газів у повітрі через кожні 10 
днів і після зміни умов роботи.  

 У разі пожежі негайно перекрити вентиль у шафі з газовою апа-
ратурою. Газ що горить потрібно гасити вуглекислотним вогнегас-
ником, збивати полум'я або накривати вогнище пожежі азбестовою 
тканиною; ні в якому разі не можна гасити газ, що загорівся, водою.  

 Очищати зварні шви від шлаку слід механізованим способом 
шліфувальними машинками з абразивним кругом або з круглими 
дротяними щітками, електромолотками Під час зачищення зварних 
швів від шлаку необхідно користуватися захисними окулярами з 
безосколковим склом. Не дозволяти підходити працівникам не за-
йнятим на цій операції ближче ніж на 2 м до стика що обробляється.  

 Для забезпечення безпеки і зручності робіт при зварюванні не-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



поворотних стиків повинні встановлюватися інвентарні страхуючі 
опори по обидві сторони стику що зварюється так щоб відстань між 
поверхнею ґрунту і нижньої твірної труби була не менше за 500 мм. 
Виконувати зварювальні роботи з використанням земляних призм 
забороняється.  

 При роботі з внутрішнім центратором на поздовжніх схилах бі-
льше за 10° потрібно користуватися додатковими гальмовими при-
строями що збільшують зчеплення центратора з трубою. Зварюван-
ня неповоротних стиків після установки зовнішнього центратору 
дозволяється вести тільки після міцного його закріплення накидним 
гвинтовим затиском.  

 Зварену секцію трубопроводу слід укладати від брівки траншеї 
на відстані 1,5 м, а при поперечному схилі місцевості більше за 5° 
закріпляти проти скачування анкерними пристроями. Кінці опуще-
них у траншею секцій трубопроводу довжиною не менше за 30 м 
засипати ґрунтом не треба. У місцях монтажу захльостів і врізки 
запірної арматури повинен влаштовуватися котлован розмірами в 
плані у всіх напрямах по 2 м від стику що зварюється.  

 У котловані на місці зварювання стику повинен бути викопаний 
приямок глибиною 0 7 м та забезпечене відведення води з котлова-
ну в якому проводяться зварювально-монтажні або ремонтні робо-
ти. 9.3.6. Під час монтажу і зварювання кривих вставок котушок 
запірної арматури і захльостів всі роботи потрібно проводити під 
безпосереднім керівництвом особи відповідальної за виконання цих 
робіт. Кінці елементів що зварюються і монтуються потрібно надій-
но закріпляти.  

 Інструмент необхідний для роботи потрібно укладати не ближче 
за 0 5 м від брівки котловану. Забороняється складати матеріали й 
інструмент на схилі відвалу землі з боку котловану. Одночасна спі-
льна робота газорізальника й електрозварника в котловані заборо-
няється.  

 Не дозволяється виконання монтажно-зварювальних робіт без 
надійного укриття, якщо швидкість вітру більше 10 м/с та випада-
ють атмосферні опади дощ сніг .  

Під час виконання протикорозійних робіт і теплової ізоляції  
робочі місця повинні бути обладнані відповідними вентиляційними 
пристроями. Бітумоплавильні котли і пристрої по нанесенню ізоля-
ції повинні мати протипожежні засоби.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Очищення, ізоляція та укладання трубопроводу повинні виконува-
тися як правило механізованим потоково-суміщеним способом На-
несення ізоляції ручним способом допускається тільки при ремонті 
пошкодженої ізоляції захльостів котушок зварних стиків труб із за-
водською та базовою ізоляцією і при невеликому обсязі робіт.  

Ізолювальники повинні працювати в спецодязі і спецвзуттю. Брю-
ки потрібно носити на випуск. На роботах пов'язаних з насиченням 
повітря шкідливими газами парами бензину запорошеними бризка-
ми ізоляційної мастики працівники повинні носити захисні окуляри 
та респіратори. Для захисту рук обов’язково використовувати бре-
зентові рукавиці або рукавиці-краги.  

У місцях приготування зберігання і застосування ізоляційних ма-
теріалів необхідно мати комплект протипожежних засобів. Заборо-
няється палити й розводити відкритий вогонь ближче за 50 м від 
цих місць. Ця відстань вказується на попереджуючих знаках.  

Під час приготування ґрунтовки бітум розігрітий до температури 
не більше за 1000 С потрібно вливати в бензин при постійному пе-
ремішуванні дерев'яною лопатою. Як розчинник для приготування 
ґрунтовки застосовувати етилований бензин забороняється. Під час 
транспортування бітумної мастики клею бензину ґрунтовки і роз-
чинників місткості повинні бути закриті щільними кришками які 
виключають підтікання.  

Відкривати кришки можна тільки спеціальними ключами. Заборо-
няється відкривати їх ударними інструментами які можуть спричи-
нити утворення іскри. Вказані вимоги необхідно дотримувати і при 
транспортуванні порожньої тари з-під зазначених матеріалів. Місця 
де були пролиті ґрунтовка або бензин потрібно засипати піском або 
землею.  

Готувати бітумну мастику дозволяється тільки на спеціально від-
веденому майданчику влаштованому на рівній місцевості зі зруч-
ними під'їздами на відстані не менш: 200 м - від житлових містечок 
50 м - від дерев'яних будівель і складів 30 м - від ліній електропере-
дачі. Окремі агрегати бітумоплавильної установки потрібно розмі-
щувати на відстані не менше за 5 м один від одного. Електрокабель, 
який йде до бітумоплавильної установки, повинен бути заглиблений 
не менше ніж на 0,7 м або взятий у металеву трубу. Траву на відс-
тані 5 м від бітумоплавильної установки необхідно повністю вида-
лити.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Запаси бітумної мастики й палива в об'ємі чергового завантаження 
необхідно тримати не ближче за 5 м від казана з боку протилежної 
розташуванню топок. Не дозволяється завантажувати котли й біту-
мовози більш ніж на 3/4 їх місткості. Ґрунтування трубопроводу в 
котловані виконують три робітники.  

Щоб уникнути перекидання ізоляційну машину під час пересу-
вання по трубопроводу потрібно утримувати спеціальним пристро-
єм. Для цього на верхній передній по ходу ізоляції частині рами ко-
рпусу ізоляційного комбайну необхідно змонтувати направляючі 
штанги, які повинні обхоплювати тролею що підвішена на трубоук-
ладача і підтримує трубопровід який ізолюється.  

Під час наповнення ванни ізоляційної машини бітумною масти-
кою бітумовоз потрібно розташовувати вздовж трубопроводу так 
щоб від місця закріплення шланга на бітумовозі до ізоляційної ма-
шини була відстань не менше за 2 м. Шланг необхідно закріпляти 
металевими хомутами як на бітумовозі так і на ванні ізоляційної 
машини. Під час перекачування бітумної мастики машиніст ізоля-
ційної машини повинен знаходитися в кабіні бітумовозу і стежити 
за наповненням ванни. Іншим особам забороняється знаходитися на 
відстані ближче за 10 м від шланга й ванни ізоляційної машини.  

Під час очищення та ізоляції стиків на захльостах котушках кра-
нах та інших місцях трубопроводу необхідно: розширити траншею 
по 1,5 м в обидві сторони від трубопроводу; забезпечити зазор 50 см 
між низом поверхні труби яка ізолюється і ґрунтом; роботи з очи-
щення та ізоляції стиків виконувати двом робітникам які знаходять-
ся по обидві сторони трубопроводу при цьому забороняється знахо-
дитися під трубопроводом.  

Під час роботи зі скловолокнистим полотном потрібно використо-
вувати наступні запобіжні засоби: наносити скловолокно на трубо-
провід тільки ізоляційною машиною дозволяється обмотка вручну 
тільки при ремонті ізоляції та ізоляції стиків; для захисту від скля-
ного пилу необхідно носити комбінезон із щільного гладкого моле-
скіну манжети рукавів і низ брюк стягувати гумками на руки надя-
гати рукавиці-краги; для захисту органів дихання користуватися 
багатошаровою марлевою пов'язкою або протипилевим респірато-
ром; марлеву пов'язку міняти щодня, а респіратор - через 3 - 5 днів; 
для захисту очей носити окуляри з еластичною півмаскою згідно; 
спецодяг після кожної зміни очищати від пилу і щотижня прати в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



гарячій воді; продукти харчування і питну воду зберігати на відста-
ні не менше за 50 м від ізоляційної машини й рулонів склополотна; 
після робочої зміни необхідно прийняти теплий душ і ретельно ви-
митися з милом.  

Ізоляційні роботи з липкими полімерними стрічками й обгортко-
вими матеріалами необхідно проводити механізованим способом 
при цьому потрібно дотримуватися таких додаткових вимог безпеки 
праці: зміну рулонів на ізоляційній машині виконувати з правого 
боку по ходу машини при цьому шпуля що знаходиться внизу або 
ліворуч машини повинна бути переведена на праву сторону; ізоля-
ційна машина повинна бути заземлена; ізоляційна машина повинна 
бути обладнана пристроєм для зняття статичної електрики з повер-
хні стрічки.  

Під час ізоляції трубопроводів жировими мастилами потрібно до-
тримувати наступних вимог безпеки праці: мастило наносити за до-
помогою машин обладнаних роз'ємною самохідною кільцевою го-
ловкою яка працює за принципом пневморозпилення; під час руч-
ного нанесення мастила слід користуватися кистями-ручниками за-
бороняється наносити мастило безпосередньо руками; в зимовий 
період мастило розігрівати до температури 50 - 90°С дотримуючись 
при цьому правил пожежної безпеки; підігрівати мастило у “водяній 
бані" для чого бочка з відкритою пробкою встановлюється у міст-
кість наповнену водою; при нанесенні жирового мастила користу-
ватися гумовими рукавичками надягнутими в зимовий час на теплі 
рукавички; жирове мастило вогненебезпечне тому його потрібно 
доставляти в спеціальних металевих бочках із загвинченими проб-
ками і зберігати в приміщеннях обладнаних протипожежними засо-
бами; алюмінієва пудра що додається у мастило може легко окис-
люватися й самозайматися особливо у вологому середовищі, тому її 
потрібно зберігати в сухих закритих приміщеннях.  

Під час ізоляції труб на ізоляційно-зварювальних базах порошко-
вим поліетиленом необхідно дотримуватися наступних вимог без-
пеки: - управління установкою повинно бути дистанційним; до ро-
боти на обладнанні допускаються особи навчені з безпеки праці і 
мають відповідні посвідчення; приміщення в яких встановлюються 
агрегати по нанесенню покриття з порошкового поліетилену повин-
ні задовольняти протипожежним вимогам; доступ обслуговуючого 
персоналу до агрегату з нанесення покриття під напругою а також 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



до нагрітих поверхонь труб повинен бути виключений. Огорожу 
розташовувати на відстані не менше за 2 м від вузлів агрегату що 
знаходяться під напругою двері огорожі повинні бути зблоковані з 
автоматичним пристроєм що відключає високу напругу і розрядни-
ком що знімає залишковий електростатичний заряд із ванни агрега-
ту; агрегат для нанесення ізоляційного покриття і ванна для охоло-
джування ізольованих труб повинні бути обладнані вентиляцією; - 
роботу агрегату з нанесення покриття супроводити світловою попе-
реджуючою сигналізацією; очищати воду що використовується для 
охолоджування ізольованих труб від можливих забруднень порош-
ковим поліетиленом і окалиною необхідно у відстійниках-пастках.  

Під час ізоляції труб на ізоляційно-зварювальних базах епоксид-
ним покриттям необхідно дотримуватися наступних вимог безпеки: 
лакофарбові матеріали повинні зберігатися на робочих місцях в кі-
лькості необхідній на одну робочу зміну; композиція повинна зна-
ходитися на майданчиках що виключають умови її зайняття від по-
падання прямих сонячних променів; апарати для фарбування що 
працюють під тиском а також шланги необхідно перевіряти перед 
початком роботи і випробовувати під тиском що перевищує в 1,5-2 
рази робочий, а результати випробувань необхідно оформляти ак-
том; перед початком фарбування руки необхідно змазати захисною 
пастою; під час виконання лакофарбувальних робіт необхідно кори-
стуватися респіраторами спецодягом медичними рукавичками які 
одягаються поверх полотняних. 

На відстані радіусом 25 м від місця проведення робіт розводити 
відкритий вогонь проводити зварювальні роботи працювати з мета-
левим інструментом що іскрить У разі загоряння необхідно застосо-
вувати піну, вуглекислий газ, порошки, землю, пісок.  

Під час укладання трубопроводів у траншею необхідно перевіри-
ти стан траншеї та звільнити ії від ґрунту, що обвалився механізо-
ваним способом. У разі крайньої необхідності дозволяється приби-
рання ґрунту що звалився вручну під безпосереднім керівництвом 
особи відповідальної за виконання робіт. При цьому перед спуском 
працівників у траншею потрібно влаштовувати укоси.  

Перед укладанням трубопроводу в траншею необхідно перевірити 
надійність сталевих канатів блоків і гальмових пристроїв трубоук-
ладачів вантажозахоплювальних органів сталевих рушників та ін-
шого пристосування. Сталеві рушники та інше захоплювальне при-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стосування повинні задовольняти наступним вимогам: - мати шес-
тикратний запас міцності; - мати свідоцтво сертифікат заводу-
виготовлювача про їх випробування.  

Під час опускання трубопроводу необхідно: - машиністам трубоу-
кладачів дотримувати узгодженість у роботі; у разі виникнення не-
справності на якому-небудь трубоукладачі трубопровід негайно 
опустити на землю; видалити людей із зони опускання секції діль-
ниці траншеї і простору між траншеєю й трубопроводом; для попе-
редження довільного зміщення секції дільниці в траншею переднім 
трубоукладачем потрібно тільки підіймати секцію дільницю не на-
суваючи ії на траншею а всі роботи з опускання трубопроводу по-
винні проводитися за сигналом однієї особи – відповідальної за ви-
конання цих робіт; під час накладення на трубопровід м'яких руш-
ників машиністу трубоукладача не натягувати вантажні канати пе-
редчасно і виконувати сигнали ізолювальника; керівнику робіт по-
давати сигнал машиністам трубоукладачів про підйом трубопрово-
ду тільки після зачеплення м'якого рушника за крюк трубоукладача 
і виходу ізолювальника із зони дії підіймальної стріли; для звіль-
нення м'яких рушників останньому в колоні трубоукладачу ослаби-
ти натягнення рушника при піднятому трубопроводі після чого ізо-
лювальнику зняти один кінець рушника з крюка відійти на безпечну 
відстань і подати сигнал машиністу про підйом крюка.  

Очищення, ізоляція і укладання трубопроводу на поздовжніх схи-
лах більше за 15° виконуються з дотриманням наступних вимог: під 
час роботи на підйом попереду трубоукладачів повинен прямувати 
трактор-буксир, а під час роботі на спуск - позаду трубоукладачів 
повинен переміщатися бульдозер-якір; усі трубоукладачі між собою 
і з тракторами-тягачами або бульдозерами-якорями повинні бути 
з’єднані сталевим канатом; кількість тракторів-буксирів або бульдо-
зерів-якорів і перетин канатів розраховується залежно від схилу мі-
сцевості стану ґрунтів тощо; в окремих випадках для якоріння мож-
на використати нерухомо встановлені трактори з лебідками; - очис-
ну та ізоляційну машини прикріпляти сталевим канатом до найбли-
жчих трубоукладачів до переднього - під час руху на підйом і до 
заднього – під час руху на спуск.  

Під час опускання секції дільниці ґрунт, що обвалився, дозволя-
ється видаляти тільки після того, як під неї упоперек траншеї бу-
дуть підведені спеціальні сталеві або дерев'яні опори, що надійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



втримають її над траншеєю. Під час укладання заізольованого тру-
бопроводу в траншею рух трубоукладачів по будівельній смузі не 
повинен відбуватись в зоні призми обвалення траншеї.  

Під час виконання укладки трубопроводу в траншею машиніст 
трубоукладача повинен обов’язково виконувати такі вимоги безпе-
ки: піднімати трубопровід не вище 1 м від поверхні землі; не допус-
кати ривків при підніманні й опусканні трубопроводу; не допускати 
щоб заізольована частина трубопроводу при опусканні на дно тра-
ншеї торкалася ії стінок; виводити несправний трубоукладач із ко-
лони тільки після перехоплення трубопроводу іншим трубоуклада-
чем; при нестійкому положенні трубоукладача не піднімати і не пе-
реміщати вантаж.  

Під час опускання трубопроводу в траншею заборонено знахо-
дження людей під піднятою секцією між траншеєю і трубопроводом 
а також у зоні можливого падіння стріли. Під час укладання трубо-
проводу зимою вдовж його траси повинна бути розчищена від снігу 
смуга шириною не менше 4 м від краю траншеї. Під час укладання 
трубопроводу в гірських умовах не дозволяється робити різких по-
воротів і зупинок на схилах і косогорах щоб не допустити сповзан-
ня механізмів.  

 

 
1. Які є види сталевих труб, їх переваги та недоліки? 
2. Яке призначення ізоляції стальних трубопроводів, її види та способи 

виготовлення. 
3. Для чого застосовують укрупнення труб в ланки? 
4. Яка технологія зварювання сталевих трубопроводів? 
5. Які особливості укладання ізольованих труб у траншею? 
6. Методи виконання ізоляційно-укладальних робіт, їх комплексна ме-

ханізація 
7. Згідно яких нормативних документів відбувається здача водопровід-

них мереж в експлуатацію?  
8.  Які вимоги до охорни праці при зведенні водоводів великого діамет-
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1.7. Протекторний і катодний захист стальних магістральних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



трубопроводів 
Корозія трубопроводів - процес руйнування трубопроводів під ді-

єю зовнішнього навколишнього (породи — пісок, глина, суглинки) і 
внутрішнього (вода) середовищ. 

За характером взаємодії металу труб із середовищем розрізняють 
хімічну і електрохімічну корозію трубопроводів. 

Існує два способи захисту трубопроводів від ґрунтової корозії: па-
сивний і активний. До пасивного захисту належать ізоляційні пок-
риття з різних матеріалів (бітумно-гумові, полімерні стрічки тощо). 
До активного захисту належать катодний і протекторний захисти. 

 
1.7.1. Протекторний захист стальних трубопроводів 
Протекторним захистом називають електрохімічний захист, при 

якому захисний струм виробляється гальванічним елементом, утво-
реним сталевим предметом і приєднаним до нього допоміжним еле-
ктродом зі сплаву, що має від’ємніший власний потенціал. При про-
текторному захисті компенсаційні струми утворюються за рахунок 
активнішого електрохімічного розчинення протектора порівняно зі 
швидкістю розчинення металу, що захищається. При приєднанні 
протектора до сталевої конструкції утворюється гальванічний еле-
мент, в якому на поверхні конструкції протікає реакція відновлення, 
а на протекторі — реакція окислення. В результаті сталева констру-
кція захищається, а протектор руйнується. 

Протекторний захист в основному застосовують для захисту тру-
бопроводів від ґрунтової корозії. В анодних зонах при середніх по-
тенціалах трубопроводу не більше 0,3 В, у знакозмінних зонах та за 
наявності блукаючих струмів промислової частоти встановлюють 
поляризовані протектори. Для катодної поляризації невеликих по 
довжині і тупикових трубопроводів застосовують одиночні протек-
тори і групові протекторні установки. 

Протектори можуть підключатись до підземних трубопроводів 
безпосередньо або через контрольно-вимірювальні пункти. Схеми 
встановлення протекторів наведені на рис.1.52, і 1.53.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис.1.52. Схема установки протекторів на сталевих трубопроводах: 

I - протектор на рівні трубопроводу (L = 3-6 м); II - протектор на рівні трубопрово-
ду з роз'ємним контрольно-вимірювальним пунктом у ковері; IIІ - протектор під 
трубопроводом (h = 2,5-4,5 м); IV  -  протектор  під трубопроводом  з  роз'ємним  
контрольно-вимірювальним пунктом у ковері; 1 - трубопровід; 2 - протектор; 3 - 
контрольно-вимірювальний пункт в стояку; 4 - контрольно-вимірювальний пункт у 
ковері 

 
Рис.1.53. Вертикальна групова протекторна установка: 

1 - трубопровід; 2 - контрольно-вимірювальний пункт; 3 - протектор; 4 - активатор 
 
Протекторна установка повинна мати максимальну струмовіддачу 

і величину ЕРС (електрорушійної сили), тривалий час експлуатації, 
а також мінімальну вартість. Тому ефективність протекторного за-
хисту багато в чому залежить від правильного вибору матеріалу 
протектора і середовища, в якому останній знаходиться. Сьогодні 
найбільш часто застосовують магнієві, алюмінієві та цинкові проте-
ктори і їх сплави. Але найбільш широко застосовують протектори 
на основі магнієвих сплавів, тому що у цинку мала струмовіддача, а 
на поверхні алюмінію утворюється щільний, з поганою провідністю 
шар. 

Для більш ефективної роботи протектора його встановлюють не 
прямо в ґрунт, а спеціальний активатор, призначення якого змен-
шити анодну поляризаційність протектора, знижувати опір розті-
кання струму протектора, усувати причини, що призводять до утво-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рення щільних продуктів корозії на поверхні протектора. 
Вибір схеми розстановки протекторів здійснюють виходячи з кон-

кретних умов споруди, що захищається. Для захисту магістральних 
трубопроводів широко застосовують протектори магнієвих сплавів 
типу ПМ5, ПК10, ПМ20, ПМ5У, ПМ10У, ПМ20У. 

Протектор ПМ - це блок D - подібного перерізу з магнієвих спла-
вів. У верхньому торці протектора є воронка з виводом сталевої се-
рцевини, що служить для підключення провідника. Ізоляція місця 
з'єднання провідника з серцевиною виконується в воронці. 

Протектори ПМ5У, ПМ10У, ПМ20У - це комплект до складу яко-
го входять магнієвий протектор (ПМ5, ПМ10, ПМ20) з підключе-
ним до нього провідником порошкоподібного активатора, розташо-
ваного у бавовняно-паперовому мішку. Активатор – це суміш епсо-
міту (сірчанокислого натрію), бентонітової глини марки Б, та буді-
вельного гіпсу. Під час зберігання на складі при транспортуванні 
протектор додатково упаковують в бавовняний мішок, який зніма-
ють перед встановленням протектора в ґрунт. 

 
Рис.1.54. Загальний вигляд протектора з активатором: 

1 - мішок паперовий; 2 - дріт марки ПРСП ізольований; 3 - електроізоляційна 
стрічка; 4 - бітумно-гумова мастика; 5 - магнієвий анод; 6 - шайба картонна (фане-
рна); 7 - активатор; 8 - мішок бавовняно-паперовий 

 

 
Рис.1.55. Конструкція магнієвого анода ПМ: 

1- магнієвий анод; 2 - контактна серцевина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1.9 
Технічні дані магнієвих анодів 

Тип  
анода  

 

Розміри, мм Маса, кг Площа робо-
чої поверхні, 

м2 
умовний  
діаметр 

довжина 

ПМ5 95 500 5 0,16 
ПМ10 123 600 10 0,23 
ПМ20 181 610 20 0,35 

 
Таблиця 1.10 

Технічні дані протекторів 
Тип проек-

тора 
Тип магніє-
вого анода 

Розміри, мм 
L H a d 

ПМ 5У ПМ5 500+10 75+5 100+5 5 
ПМ 10У ПМ10 600+10 100+10 130+5 5 
ПМ 15У ПМ20 610+10 155+10 175+5 5 

 
1.7.2. Принцип протекторного захисту 
Протекторний захист є одним із різновидів катодного. Ділянку 

трубопроводу перетворюють у катод без стороннього джерела 
струму, а як анод використовують металевий стержень, який розта-
шовують у шурфі поряд з трубопроводом. Між трубопроводом і 
анодом встановлюється електричний контакт. Як анод використо-
вують метал з більш від'ємним потенціалом, ніж залізо (наприклад, 
цинк, магній, алюміній та їх сплави). В утвореній таким чином га-
льванічній парі кородується протектор (анод), а трубопровід захи-
щається від корозії. На рис.1.56 зображено принципову схему про-
текторного захисту. 

 
Рис.1.56. Схема протекторного захисту: 

1 - протектор; 2 - з'єднувальні кабелі; 3 - захищений трубопровід;  
4 - контрольний пункт; 5 - наповнювач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7.3. Будівельно-монтажні і земляні роботи при влаштуванні 
протекторного захисту стальних трубопроводів 

Підготовка будівельно-монтажних робіт. Роботам щодо влашту-
вання протекторних установок повинні передувати підготовчі робо-
ти, в склад яких входять:  

- ознайомлення  з  проектом  і  натурне  обстеження умов на діля-
нці монтажу протекторів; 

- розмітка   і   прив'язка   місць   встановлення   протекторів  та ко-
нтактних пристроїв; 

- уточнення  місць розташування підземних споруд, що знаходять-
ся поблизу ділянки встановлення протекторів; 

- вибір місця складування матеріалів, інструменту та обладнання; 
- оформлення ордера на виконання земляних робіт; 
- доставка на місце робіт необхідного інструменту, матеріалів та 

обладнання. 
Враховуючи, що ефективність роботи протекторів залежить від 

правильного та своєчасного встановлення всіх засобів і вузлів елек-
трозахисту, перед початком монтажу протекторів необхідно провес-
ти перевірку наявності передбачених проектом електрохімічного 
захисту ізолюючих фланцевих з'єднань, контрольно-вимірювальних 
пунктів, електроперемичок, а також перевірку якості захисних пок-
рить підземних споруджень спеціальними приладами. 

До кожної партії протекторів повинні бути додані супроводжува-
льні документи, в яких вказується назва заводу-виробника; тип ано-
да; число протекторів або маса в партії; номер технічних умов; дата 
виготовлення анода.  

Під час постачання комплектних протекторів замість типу анода 
вказують тип комплектного протектора. 

На бавовняно-паперових та паперових мішках комплектних про-
текторів повинно бути нанесено маркування, в якому вказується тип 
протектора; марка сплаву; підприємство-виробник. 

Протектори транспортуються без тари, в критих вагонах, контей-
нерах, автомобілях  або  на суднах.  Під час навантаження і розван-
тажування протектори повинні бути захищені від атмосферних опа-
дів, кидати їх забороняється. 

Протектори необхідно зберігати в сухих закритих приміщеннях. 
Перед   монтажем   протекторного   захисту   повинен   бути роз-

роблений і затверджений чіткий графік послідовності робіт, який 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



включає наступні види робіт: 
- розробку свердловин або шурфів для монтажу протектора; 
- розробку траншей і шурфів для з'єднувальних дротів; 
- монтаж контрольно-вимірювальних колонок і вертикальних при-

строїв для приєднання провідників від протекторів; 
- монтаж протекторів, з'єднувальних кабелів і провідників та всіх 

контактних з'єднань; 
- розробку шурфів і монтаж контактних пластин або кутників на 

захищеному підземному спорудженні; 
- збір схеми, ізоляційні роботи, засипку траншей і шурфів плану-

вання території. 
Земляні роботи. Технологія розробки ґрунту під встановлення 

протекторів визначається проектом виконання робіт згідно з ДБН. 
Для спорудження протекторних установок найбільш економічною 

є розробка ґрунту за допомогою землерийних машин. Допускається 
розробляти ґрунт вручну, якщо використання механізмів недопус-
тиме по вимогах технагляду організацій, що експлуатують суміжні 
підземні спорудження. 

Прокладання кабельних з'єднувальних ліній виконується згідно з 
проектом і відповідно до вимог ДБН. 

Монтаж протекторних установок. Роботи слід розпочинати в 
монтажно-заготівельниих майстернях, де готують до монтажу про-
тектори з провідниками, виготовляють контактні та вентильні при-
строї, а також заготовки з'єднувальних провідників відповідної до-
вжини. 

Під час застосування протекторів, не укомплектованих активато-
ром, на монтажно-заготівельних ділянках попередньо зачищають 
поверхню протектора, виконують спайку ізольованих дротів з кон-
тактними сердечниками проекторів, місце спайки ретельно ізолю-
ють і заливають шаром бітуму товщиною не менше 4 мм. 

На монтажно-заготівельних ділянках готують також по типових 
кресленнях Г-подібні сталеві стержні і смужки дня приєднання до 
металевих споруджень. 

Під    час    встановлення    не укомплектованих    активатором 
протекторів на дно шурфів або свердловин попередньо засипають 
активатор, шаром товщиною 40-55 мм. Після цього встановлюють 
протектори, навколо яких рівномірно засипають активатор. 

Склад активатора для магнієвих протекторів повинен бути такий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



гранульований сірчанокислий натрій - 25%, сірчанокислий кальцій 
(будівельний гіпс) - 25%; бентонітова глина- 50%. 

Склад активатора для алюмінієвих протекторів: гідрат окису каль-
цію (гашене вапно) - 25%; кухонна сіль - 25%; бентонітова глина - 
50%. 

Встановлення протекторів у свердловини та шурфи виконують 
вручну. У період заповнення свердловини активатором протектори 
фіксують    за   допомогою    сталевого    дроту.    Після    встанов-
лення протектора дріт прибирають. 

Монтаж   протекторів,   упакованих   у   порошкоподібному акти-
ваторі на заводі-виробнику, виконують у такій послідовності: 

- з протекторів знімають верхні мішки; 
- протектор захоплюють за допомогою сталевого 5-міліметрового 

дроту, зігнутого на одному кінці у вигляді гачка, за петлю бавовня-
но-паперового мішка і опускають у свердловину або шурф; 

- після рівномірного засипання протектора всередині свердловини 
або шурфу м'яким ґрунтом і пошарового трамбування його монтаж-
ний дріт виймають; 

- після видалення дроту і закріплення протектора свердловину до-
сипають ґрунтом і утрамбовують з пересторогою, необхідною для 
збереження протектора, з'єднувального дроту і місця контакту дро-
ту з сердечником. 

У сухих грантах, при глибокому заляганні ґрунтових вод, після 
встановлення протектора і присипки його ґрунтом у свердловину 
заливають 23 відра води, після чого свердловину повністю засипа-
ють ґрунтом з наступним утрамбовуванням. Допускається перед 
опусканням у свердловину упакованого протектора занурювати йо-
го в бачок з водою для зволоження після зняття верхнього паперо-
вого мішка. 

Перед приварюванням контактних пластин, скоб або стержнів до 
захищених споруджень необхідно оглянути стан ізоляції і у випадку 
незадовільного її стану сповістити про це власника споруд. 

Контактні скоби і пластини приєднують до діючих підземних спо-
руд  за  допомогою  газо-,  електро-  або  термічного  зварювання 
підприємствами, що експлуатують підземні споруди. 

Розміри шурфів або котлованів для приєднання провідників до 
діючих трубопроводів повинні відповідати вимогам ДБН. 

Після відривання шурфу необхідно зняти захисне покриття в тому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



місці, де повинно бути під'єднаная контактної пластини. 
Щоб не пошкодити ізоляцію на відкритій ділянці трубопроводу, 

його прикривають металевим листом з вирізаним вікном розміром 
120х170 мм. Зняття ізоляції і зачищення поверхні до металевого 
блиску виконують тільки через вікно листа. 

9. По закінченні будівельних і земляних робіт складається акт на 
приховані роботи, в яких вказують дату, прізвища виконавців і ос-
новні технічні дані протекторів, а також готують виконавчий план 
ділянки встановлення протекторного захисту з точною прив'язкою 
свердловини для протекторів, місць приєднання до захищених спо-
руд і траншей для прокладання з'єднувальних дротів і кабелів. 

Для збереження і захисту ізоляції від перегріву і згорання під час 
термозварювання застосовують спеціальні охолоджувальні колод-
ки, які щільно охоплюють оголені ділянки жил поблизу місця зва-
рювання. Термозварюванням можна виконувати як з'єднання у стик, 
так  і з'єднання  шляхом  сплавлення  кінців жил  у  загальний моно-
літний стержень. 

 
1.7.4. Налагодження і прийняття в експлуатацію  

протекторного захисту 
Перевірка    роботи     і     проміжне    прийняття     протекторів 

здійснюється протягом 3-х днів після їх монтажу. Перевіряючи ро-
боти крім   ретельного   огляду   всіх   вузлів  протекторної  устано-
вки   виконується вимірювання її електричних параметрів. 

Оглядаючи установки перевіряють: 
- відповідність фактичного розташування протекторів та інших ву-

злів   прийнятому   в  проекті,   вибірково   надійність   контактних з 
єднань з захищеними спорудами, протекторних провідників з магіс-
тралями, а також з'єднань в контрольно-вимірювальних колонках і 
настінних ящиках; 

- марки    і   перерізи    провідників,   кабельних   магістралей    і 
відповідність їх проектним даним; 

- провідники виведені в контрольно-вимірювальні колонки і кон-
тактні пристрої, їх маркування, переріз. 

Задовільною вважається така робота протекторної установки, коли 
зміщення потенціалу на підземному спорудженні при її роботі буде 
більше ніж на 0,2 В у катодну сторону, а сила струму рівна або бли-
зька розрахунковій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вимірюванню підлягають такі параметри установки: 
- потенціал захищеної споруди (труби) до приєднання протектора; 
- потенціали протекторів відносно землі до приєднання до споруд, 

що захищаються; 
- різниця потенціалів між захищеною спорудою і протекторами до 

приєднання провідників; 
- потенціал споруди після підключення протекторного захисту; 
- сила струму в колі протектор - захищена споруда. 
Якщо при вимірюваннях встановлена незадовільна робота протек-

торної установки, то необхідно визначити причину несправності і 
усунути її. 

Основні показники незадовільної роботи протекторів і її причини: 
- відсутність електричного струму в ланцюгу „протектор-споруда" 

обрив провідників або порушення контактних з'єднань; 
- сила струму в ланцюгу "протектор-споруда" більше ніж на 50% 

менше розрахункової - незадовільний стан контактів або неправи-
льно змонтований активатор. 

Перевірка  роботи   вентильного  пристрою   поляризаційної про-
текторної  установки   виконується   за  допомогою   реєструючого 
вольтметра, який дозволяє визначати поріг відкривання вентильно-
го пристрою шляхом послідовних включень та відключень відпові-
дних зажимів у вентильному блоці. 

Прийняття    в    експлуатацію    побудованих    протекторних 
установок   виконує   комісія,   в   склад   якої   входять   представ-
ники: замовника;  будівельної  організації;  експлуатаційної  органі-
зації,  на баланс якої буде передана протекторна установка; контори 
"Підземметалзахист" (служба захисту); місцевого органу державно-
го нагляду (за необхідності). 

Дата прийняття встановлюється замовником після перевірки гото-
вності об'єкта до здачі і доводиться до відома інших членів комісії 
завчасно. 

Замовник подає приймальній комісії: 
- проект електрохімічного захисту; 
- акт на виконання будівельно-монтажних робіт; 
- виконавчі    креслення    і    схеми    з    нанесенням    зони    дії 

протекторної установки; 
- довідку про результати налагодження протекторної установки; 
- паспорт на протектори; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- акт на прийняття протекторної установки в експлуатацію; 
- акт на приховані робити. 
Після     ознайомлення     з     виконавчою     документацією прий-

мальна    комісія    повинна    перевірити    ефективність    роботи 
протекторної    установки    шляхом    вимірювання    її    електрич-
них параметрів і потенціалів захищеної споруди. 

Не   приймаються   такі   протекторні   установки,   в   яких вияв-
лена незавершеність будівельно-монтажних робіт, яка не дозволяє 
експлуатувати установку з точки зору діючої нормативно-технічної 
документації і правил безпеки. 

Якщо відступи  від проекту або недоліки впливають на ефектив-
ність роботи протектора, або суперечать вимогам експлуатації, то 
вони повинні бути відображені в акті, з зазначенням строків їх усу-
нення і представлення до повторного прийняття. 

Кожній прийнятій установці надають порядковий номер і заводять 
на неї спеціальний експлуатаційній журнал, в який заносять дані 
приймальних випробувань. 

Експлуатація протекторних установок. Під час експлуатації про-
текторних установок виконують періодичній технічний огляд, пере-
вірку, ефективність роботи установок, а також контрольні вимірю-
вання потенціалів на захищених спорудах в контрольно-
вимірювальних пунктах. 

Для кожної групової протекторної установки або певного числа 
одиночних протекторів, територіально об'єднаних, як одна протек-
торна установка, необхідно мати журнал контролю роботи захисної 
установки, в який заносять результати технічного огляду і вимірю-
вань. 

Технічний огляд протекторних, установок виконують два рази на 
рік (у зимовий час технічні огляди не проводять). 

При технічному огляді проводять: 
- зовнішній   огляд   всіх   вузлів   і    елементів   протекторної 

установки з перевіркою щільності контактів; 
- справності монтажу і відсутності механічних пошкоджень окре-

мих елементів; 
- очищення забруднених вузлів (ящиків та ніш для вентильних 

блоків і клемних з'єднань); 
- заміну  сухого  елемента типу "Марс" для  поляризованих проте-

кторних установок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- вимірювання сили струму, а для поляризованої протекторної 
установки - падіння напруги на вентилях; 

- вимірювання потенціалів "споруда-земля" в місці підключення 
протекторної установки. 

3. Контрольні    вимірювання    потенціалів    на    захищених спо-
рудах проводяться з тією ж періодичністю, що і огляд. 

Як опорні пункти для контрольних вимірювань потенціалів слід 
використовувати в основному контрольно-вимірювальні пункт, об-
ладнані мідно-сульфатними електродами довгострокової дії з дат-
чиками електрохімічного потенціалу. 

Вимірювання поляризаційних потенціалів рекомендується прово-
дити за методикою, що рекомендується ГОСТ 9.602-89 та "Інструк-
цією по захисту міських підземних трубопроводів від електрохіміч-
ної корозії". У районах де нема блукаючих струмів, а також за від-
сутності високоомних вольтметрів допускається проводити вимі-
рювання потенціалів вольтметрами типу М-231 та ЗВ-2234 з пере-
носними мідно-сульфатними електродами порівняння. 

Ефективність дії протекторного захисту визначають шляхом порі-
вняння результатів вимірювань електричних параметрів установки і   
контрольних   вимірювань   потенціалів  у   межах  зони  захисту  з 
розрахунковими  проектними  параметрами  і  параметрами  в  пері-
од пусконалагоджувальних робіт. 

7. Якщо потенціал протектора по відношенню до землі по мідно-
сульфатному електроду порівняння понад (за абсолютним значен-
ням) 1,2 В, то протектор вважається справним. При потенціалі мен-
ше 1,2 В протектор вважається несправним. 

Зношені протектори підлягають повній заміні. Протектори з част-
ково розчиненим сплавом можуть бути відновлені шляхом очищен-
ня і заміни активатора. 

Під час ремонту і відновлення протекторних установок повинні 
виконуватись ревізії і огляд всіх прихованих контактних з'єднань. 

 
1.7.5. Катодний захист стальних трубопроводів 
Катодний захист - метод електрохімічного захисту металевих 

споруд від морської і підземної корозії, оснований на катодній по-
ляризації металу, яка здійснюється зовнішнім джерелом струму. 

Основою катодного захисту є приєднання металоконструкції до 
негативного полюса зовнішнього джерела постійного струму або до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



металу з більш негативним потенціалом (анодний протектор), що 
дає змогу перетворити металоконструкцію в катод і тим самим за-
хистити метал від корозійного руйнування. Коли катодний захист 
здійснюється за допомогою джерела постійного зовнішнього стру-
му, то як допоміжний електрод (анод) використовують нерозчинні 
матеріали (графіт, вугілля) або нерозчинний брухт (рейки, труби 
тощо). 

Катодний захист обов'язково передбачає наявність спеціального 
джерела постійного струму. До негативного полюсу джерела стру-
му підключається конструкція, яку треба захистити, і потенціал 
конструкції стає катодом щодо додаткового електроду, який буде 
руйнуватися, захищаючи підземну конструкцію. Як додатковий 
електрод (анод) застосовують старі металеві рейки, труби, пласти-
ни, які з часом заміняють у міру їх руйнування. 

Установки катодного захисту складаються з катодної станції (пе-
ретворювача), з'єднувальних кабелів і анодного заземлення. 

Основними вузлами станцій катодного захисту (СКЗ) є трансфор-
матор, випрямлювач, електролічильник, амперметр і вольтметр. 
Монтуються вони в металевій шафі, яку встановлюють у примі-
щенні або назовні. 

Залежно від якості ізоляції одна установка може захищати ділянку 
трубопроводу від 1 до 20 км. Якщо якісна ізоляція, то скорочується 
витрата електричної енергії і збільшується протяжність захищених 
ділянок трубопроводу. По досвіду експлуатації катодних установок 
на трубопроводах середні витрати електричної енергії за рік на одну 
станцію катодного захисту складають 500 600 кВт-год. 

Катодні установки найбільш доцільні для захисту трубопроводів 
від ґрунтової корозії. При влаштуванні катодного захисту від блу-
каючих струмів рідко вдається однією установкою захистити тру-
бопровід па значній відстані (декілька кілометрів). Частіш за все в 
міських умовах одна катодна станція забезпечує захист трубопро-
воду протягом 1000 м. На більш значні відстані (2-3 км) дія цих 
установок ефективна при бездоганній ізоляції трубопроводу. Екс-
плуатація установок катодного захисту коштує значно дорожче, ніж 
влаштування дренажів через підвищені витрати електричної енергії, 
адже установки катодного захисту живляться від освітлювальної 
мережі. 

Катодні станції - це пристрої, що перетворюють змінний струм ча-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стотою 50 Гц у постійний з параметрами, необхідними, для катод-
ного захисту. 

За способом регулювання вихідних параметрів катодні станції 
(перетворювачі) діляться на автоматичні і неавтоматичні. 

Для захисту від корозії підземних трубопроводів на об'єктах жит-
лово-громадського і комунального будівництва рекомендується ви-
користовувати під час проектування катодного захисту такі катодні 
станції: 

1. Перетворювачі для катодного захисту серій ПСК та ПАСК. 
2. Катодні станції типу КСС. 
3. Автоматичні регулятори захисного струму типу АРТЗ. 
Перетворювачі серії ПСК призначені для перетворення однофаз-

ного змінного струму частотою 50 Гц напругою 220± 22 В у плавно 
регулюючий струм катодного захисту. 

Під час встановлення перетворювачів на території житлової забу-
дови вони повинні бути розташовані на відстані не менше 10 м від 
житлових будинків, місць відпочинку, ділянок дитячих дошкільних 
закладів, шкіл. Замовляючи перетворювач необхідно вказувати його 
тип і номер. 

Перетворювачі серії ПАСК призначені для катодного захисту пі-
дземних споруд шляхом автоматичного підтримання захисного по-
тенціалу на заданому рівні в зонах нестійких і знакозмінних потен-
ціалів трубопроводів. 

Як регулюючий сигнал у перетворювачах серії ПАСК використо-
вують різницю потенціалів між захищеним трубопроводом і зем-
лею. Для відмірювання цієї різниці потенціалів застосовують мідію 
сульфатний електрод порівняння довгострокової дії типу МЭД-
АКХ. Можлива експлуатація перетворювачів ПАСК і у неавтомати-
чному (ручному) режимі. 

Катодні сітьові станції (КСС) призначені для захисту від ґрунтової 
корозії підземних трубопроводів, а також підземних металевих спо-
руд. Станції типу КСС можуть експлуатуватись при температурі від 
-10 до –400С (з лічильником) і від -40 до +40°С (без лічильника). 

Живлення станції здійснюється від мережі однофазного змінного 
струму частотою 50 Гц і напругою 220 В. За спеціальним замовлен-
ням завод-виробник постачає станції з напругою живильної мережі 
127 В. 

Регулювання випрямленої напруги в станції типу КСС ступеневе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Станції типу КСС випускаються з вихідною напругою 24 В або 48 
В. Замовляючи ці станції необхідно вказувати тип станції, потуж-
ність та вихідну напругу. 

Автоматичні  регулятори захисного струму  АРТЗ  використову-
ють для захисту магістральних трубопроводів та інших металевих 
споруд від ґрунтової корозії в районах з сезонними змінами опору 
ґрунту і нестабільною напругою живлячої мережі. 

АРТЗ призначені для роботи на відкритому повітрі в районах з 
помірним кліматом при температурі повітря від -45°с до +45°С і 
верхнім значенням відносної вологості повітря 100% при темпера-
турі +25°С з конденсацією вологи при більш низькій температурі, а 
також інтенсивній сонячній радіації, запиленості повітря, атмосфе-
рних опадах. 

АРТЗ - це однофазний двонапівперіодний регулюючий випрямляч, 
зібраний на транзисторах за схемою з середньою точкою. 

Економічна ефективність катодного захисту залежить від анодно-
го заземлення, яке є найбільш капіталоємним елементом катодного 
захисту. 

Анодні заземлювачі призначені для сгворення електричного кон-
такту позитивного джерела струму СКЗ з ґрунтом при катодній по-
ляризації трубопроводу. Розрізняють наступні типи анодних зазем-
лювачів: 

- з матеріалу робочих електродів - сталеві, залізо-кремнієві, графі-
тові (графітопластові та вуглеірафітові) та чавунні; 

- за формою профілю електродів - трубчасті, кутникові та стерж-
неві; 

- за характером роботи - з засипкою ґрунтом, з коксовою, вугіль-
ною або графітовою засипкою; 

- за розташуванням робочих електродів - вертикальні, горизонта-
льні, комбіновані; 

- за глибиною встановлення - глибинні і поверхневі; 
- за відстанню до трубопроводу - наближені і віддалені. 
Тип анодного заземлення вибирають залежно від питомого опору 

ґрунту, глибини промерзання, від розташування сусідніх підземних 
споруд, місцевих умов, з урахуванням техніко-економічних показ-
ників. 

Анодне заземлення повинно мати розрахунковий опір розтіканню 
струму, довгий строк служби. Простоту конструкції і установки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мінімальні розміри ділянки, що займає заземлювач, невелику вар-
тість. Всі ці вимоги значно ускладнюють проектування анодних за-
землювачів. 

Дія збільшення строку служби анодних заземлювачів, особливо 
сталевих, їх необхідно встановлювати в коксовий дріб'язок. Швид-
кість розчинення    окремих    заземлювачів  залежить    від    типу 

заземлювача (одиниці виміру - 
рікА

кг

⋅
). 

Заземлювач із сталі: 
- без засипки - 9-10; 
- з засипкою з коксового дріб'язка - 3-7; 
Заземлювач з чавуну – 5; 
Заземлювач вуглеграфітовий - 0,2-0,8; 
Заземлювач з ферросиліду - 0,1-0,25. 
Анодні заземлювачі з коксовим активатором, як правило, встанов-

люють горизонтально на глибині нижче промерзання, але не менше 
1,5 м. За умовами строку служби заземлювачі не рекомендується 
встановлювати в постійно залитих водою (болотистих) ґрунтах. Ко-
ксовий дріб'язок повинен складатись з окремих шматочків коксу 
розміром не більше 10 мм, вміст пилу не повинен перевищувати 
10%, а питомий опір коксового дріб'язку не більше 0,25 Ом м. Кокс 
навкруги заземлювача необхідно щільно утрамбовувати. 

Промисловістю освоєно серійний випуск анодних заземлювачів 
типу АК-1, які мають сталеву серцевину і упаковані разом з коксо-
вим активатором в сталевий кожух. 

Анодні заземлювачі з чавуна дуже металоємкі і майже в два рази 
повільніше розчиняються, ніж сталеві. Для чавунних анодних зазе-
млювачів застосовують некондиційні розтрубні труби класу А (Б). 
Частіше за все використовують труби діаметром 100 та 150 мм і до-
вжиною 3,4 та 6 м. 

Електроди з графіту вирізняються високою стійкістю. При щіль-
ностях струму (менше 100 мА/дм2), характерних для катодного за-
хисту, втрата маси графітових заземлювачів не перевищує 

рікА

кг

⋅
×1 . Коксова та графітова засипки підвищують довговічність 

графітових заземлювачів і тоді витрата графіту складає порядку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рікА

кг
,

⋅
×220 . Для анодних заземлювачів використовують труби з 

графітопласта АТМ-1 довжиною 3 м, діаметром 114 мм з середньою 
вагою 22 кг. 

Широке застосування отримали вуглеграфітові електроди для 
анодних заземлювачів типу ЗГТ. 

Висококремнієві чавуни (ферросиліди) є найбільш стійким матері-
алом для анодних заземлювачів, які знайшли застосування. Однак, 
ферросилід вирізняється великою крихкістю, що утруднює виготов-
лення, транспортування і монтаж таких заземлювачів. 

Залежно від глибини закладання анодних заземлювачів заземлен-
ня буває поверхневе та глибинне. 

Поверхневе анодне заземлення є горизонтальне, вертикальне та 
комбіноване. 

Горизонтальне заземлення: виконують з електродів, як закладають 
на глибину 1-2 м в один або два ряди, і відрізняється простотою мо-
нтажу і доступністю для огляду. Однак таке заземленні працює не-
стабільно, так як знаходиться в шарах ґрунту, на які значно впли-
вають сезонні коливання вологості і температури, а також потребу-
ють для розташування великих ділянок. 

Вертикальне заземлення виконують у вигляді декількох вертика-
льних електродів, розташованих у ряд або по замкнутому контуру. 
Відстань між ними повинна бути не менша за довжину електрода. 

Комбіноване заземлення складається з вертикальних і горизонта-
льних електродів. Таке заземлення виконують з сталевих електро-
дів, розташованих у коксовій засипці. При цьому з'єднання вертика-
льних електродів з горизонтальними виконують за допомогою зва-
рювання. 

У міських умовах найбільш оптимальним є глибинне анодне зазе-
млення. 

Основні переваги глибинних заземлювачів: 
- можливість отримання низькоомного анодною заземлення, за ра-

хунок розміщення електродів в шарах ґрунту з мінімальним значен-
ням опору розтікання; 

- зменшення шкідливого впливу катодною захисту на суміжні 
споруди; 

- незалежність опору розтікання від сезонних коливань вологості і 
температури ґрунту; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- зменшення ділянки, необхідної для розміщення анодного зазем-
лення; 

- збільшення зони захисту. 
Найбільш ефективним є глибинне заземлення при високоомних 

поверхневих шарах ґрунту. 
Конструкції глибинних анодних заземлювачів різні. В основному 

в бурову свердловину 20-100 м опускають окремі електроди з мало-
розчинного матеріалу з окремими струмовідводами. Особливу увагу 
при спорудженні глибинних заземлювачів необхідно приділяти вуз-
лу підключення кабелю-струмовідводу до електрода. Для глибин-
них заземлень найбільш ефективним є застосування вуглеграфіто-
вих електродів ЕГТ. 

 
Рис.1.57. Вертикальне анодне заземлений із залізокремнієвих електродів: 

1 - коксовий дріб'язок; 2 - ізоляційне з'єднання в стик; 3 - залізнокремнієвий еле-
ктрод; 4 - струмовідвід з кабельним виводом; 5 - контактний пристрій; 6 - кабель 
АВРГ І х 10; 7 - фітинг ФТ - 20; 8 - бурова свердловина 

 

 
Рис.1.58. Горизонтальне анодне заземлення із залізокремнієвих електродів: 
1 - залізокремнієвий електрод; 2 - коксовий дріб'язок, 3 - контактний пристрій;  

4 - кабель АВРГ 1x10; 5 - фітинг ФТ- 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис.1.59. Комбіноване заземлення із залізокремнієвих електродів вертикаль-

ними електродами і горизонтальною шиною:  
1 - електрод-заземлювач; 2 - коксовий активатор; 3 - горизонтально з'єднувальна 

шина; 4 - шина анодного провідника; 5 - ізоляція 

 
1.7.6. Принцип катодного захисту стальних трубопроводів 
При катодному захисті на трубопровід накладають негативний по-

тенціал, тобто переводять всю захищену ділянку трубопроводу в 
катодну зону. Як анод застосовують старі сталеві труби, рейки та 
інші відходи чорного металу, котрі встановлюють у ґрунт поблизу 
трубопроводу. Негативний полюс джерела постійного струму з'єд-
нують з трубопроводом, а позитивний – з анодом.  

 

 
Рис.1.60. Схема катодного захисту: 

1 – трубопровід, що захищається; 2 – джерело постійного струму;  
3 – анодний заземлювач; 4 – з’єднувальний кабель 

 
Таким чином при катодному захисті з'являється замкнутий контур 

електричного струму, який протікає від позитивного полюса джере-
ла живлення по ізольованому кабелю до анодного заземлення, від 
анодного заземлення струм розтікається по ґрунту і потрапляє на 
захищений трубопровід у місцях пошкодження ізоляції. Далі він 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тече по трубопроводу, а від нього по ізольованому кабелю, поверта-
ється до негативного полюса джерела живлення. Електричний 
струм виходить з анода у вигляді позитивних іонів металу, тому 
внаслідок розчинення металу анод поступово руйнується, а трубоп-
ровід відновлюється. Електричний потенціал накладувальний на 
трубопровід, складає -1,2 до -1,5 В. 

 

1.7.7.Монтаж установок катодного захисту 
Монтуючи станції катодного захисту у польових умовах, випрям-

ляч встановлюють на ділянці, найзручнішій для обслуговування 
(рис.1.61). Визначивши місця розташування конструктивних елеме-
нтів СКЗ – випрямляча (А), точки підключення станції до трубоп-
роводу (точки дренажу (Б)), анодного заземлення (В), а також уточ-
нивши місце підключення до діючої мережі змінного струму, роз-
бивають кабельні лінії та приступають до монтажних робіт.  

Опори повітряних ліній СКЗ встановлюють через 30-80 м. Після 
встановлення опори з залізобетонною приставкою (3) монтують га-
чки КН-18 з фарфоровими ізоляторами ТФ-2. Жолобки ізоляторів 
встановлюють паралельно осі лінії. Перш ніж накрутити ізолятори 
на гачки, на їх верхню завершену частішу накладають промаслене 
клоччя. Ізолятори на гачках закріплюють цементним розчином. У 
гніздо ізолятора, на 2/3 заповненого цементним розчином, встанов-
люють гачок. Гачки з ізоляторами розташовують на опорі в шахо-
вому порядку, щоб відстань між провідниками при напрузі лінії до 
250 В була не більше 30 см, відстань від нижнього провідника мар-
ка і переріз яких передбачені проектом. 

Переріз провідників з мідними жилами повинен бути не менше 6 
мм, з алюмінієвими жилами - 16 мм. Переріз провідників і тип ізо-
лятора повинні відповідати один одному. 

Дроти після їх натягування і регулювання стріли провисання кріп-
лять на ізоляторах в'язальним дротом: кабель прокладають на опорі, 
виконуючи захист від механічних пошкоджень кутовою сталлю або 
в трубі. У ґрунті кабель вкладають на глибину 0,8 м. Кабель із закі-
льцьованим наконечником, приєднують до клем випрямляча. 

Під час монтажу з'єднувальних ліній СКЗ повинні використовува-
тись кабелі, ізольовані та голі дроти, виготовлені з однакового ме-
талу. 

Після того, як встановлено катодний вивід, кабель підключають до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



трубопроводу електрозварюванням. Підключення кабелю може 
проводитись термічним зварюванням. Підземну частину залізобе-
тонних опор і приставок ліній СКЗ захищають від ґрунтової корозії 
бітумною мастикою, яку наносять на очищений бетон шаром - 4-5 
мм. При низьких температурах в мастику додають 0,5-1% поліізо-
бутилену або зеленого масла. 

У дерев’яну опору вкручують гачки (на залізобетонній опорі кріп-
лять сталевими скобами), розташування яких залежить від профілю 
лінії. Траверси з встановленими штирями закріплюють гвинтами і 
підкосами. 

Земляні роботи під час монтажу залізокремнієвих анодних зазем-
лювачів, встановлений у коксовий дріб’язок та графітових анодних 
заземлювачів виконують так само як і монтаж сталевих. 

 
Рис.1.61. Монтаж СКЗ з випрямлячем, підключеним до ЛЕП з напругою 220 

В на трасі трубопроводу: 

1 - електрод захисного заземлення; 2 - з'єднувальна шина; 3 - залізобетонний стовп 
(або приставка); 4 – стовп огорожі; 5 - сітка; 6- випрямляч (катодна станція); 7 - 
опора; 8 - труба сталева; 9 - хомут; 10 - ввід змінного струму; 11 - плашечний за-
жим; 12 - ЛЕП напругою 220 В; 13 - ізолятори ТФ-2; 14 - ввід випрямленого стру-
му; 15 - дріт анодного заземлення; 16 - болтовий контакт; 17 - шина анодного зазе-
млення; 18 - анодне заземлення в коксовій засипці; 19 - трубопровід; 20 - точка 
дренажу; 21 – катодний вивід в залізобетонному стовпчику; 22 - кабель; 23 - труба 
кабельного вводу; 24 - опора трубопроводу; L - відстань між анодним заземленням 
і трубопроводом (100-800С м);  N - відстань між опорою СКЗ і трубопроводом (5 м, 
за наявності опор зв'язку 10м) 

 
Кожен електрод приєднують до горизонтальної шини, розташова-

ної в коксовому дріб'язку або до окремо ізольованого провідника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Провідники вводять в конрольно-вимірювальну колонку і з'єднують 
з кабелем, який прокладають до анодного провідника випрямної 
установки або до позитивної клеми випрямляча.  

При великих опорах ґрунту навколо робочих електродів, його під-
солюють (35-40кг сухої солі на один електрод). Іноді трубчасті ста-
леві електроди перфорують (свердлять у них отвір). Це дозволяє 
підсолювати ґрунт, заливаючи розсіл у труби. 

Після закінчення монтажу СКЗ, перевірки опорів розтіканню 
струму анодного і захисного заземлень та всього ланцюга СКЗ, 
влаштування огорожі і встановлення попереджувальних знаків ста-
нцію підключають до живильної лінії електропередач. 

 
1.7.8. Основні правила охорони праці при улаштуванні  
установок електрохімічного захисту трубопроводів 
Спорудження установок електрохімічного захисту трубопроводів 

від корозії слід здійснювати за проектом організації будівництва і 
проекту виробництва робіт відповідно до наступної нормативної 
документації по безпеці праці: 

- ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будів-
ництві» 

- «Правила устройства электроустановок» ПУЕ, затверджені Ми-
ненерго СРСР; 

- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і 
правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок спожи-
вачів», затверджені Міненерго СРСР, Главгосенергонадзором; 

- «Правила техніки безпеки при будівництві магістральних трубо-
проводів», затверджені Міннафтогазбудом; 

- «Правила безпеки в нафтогазовидобувній промисловості», за-
тверджені Держміськтехнаглядом. 

Персонал, що здійснює будівництво і монтаж установок електро-
хімічного захисту, повинен пройти навчання і інструктаж по охоро-
ні праці відповідно до ГОСТ 12.0.004-79. До виробництва будівель-
но-монтажних робіт можуть бути допущені робочі не молодше 18 
років, що пройшли інструктаж, навчання і перевірку знань.  

Всі робочі мають бути забезпечені спецодягом, спецвзуттею і за-
хисними пристосуваннями відповідно до «Типових галузевих норм 
безкоштовної видачі спецодягу, взуття і інших захисних пристосу-
вань». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Роботи в зонах магістральних і промислових нафтогазопроводів, 
що діють, необхідно здійснювати відповідно до «Правил безпеки в 
нафтогазовидобувній промисловості» і «Правил безпеки при екс-
плуатації магістральних газопроводів». 

Роботи в зонах електрифікованих залізниць слід проводити на під-
ставі письмового дозволу і у присутності представника відповідної 
служби експлуатації залізничного транспорту. 

Земляні роботи в місцях перетину з підземними спорудами (тру-
бопроводами різного призначення, електричними кабелями і кабе-
лями телемеханіки і зв'язку та ін.) необхідно вести з дотриманням 
правил охорони цих споруд на підставі письмового дозволу і у при-
сутності представника служби експлуатації цих споруд. 

У місцях перетину траси з підземними комунікаціями механізова-
на розробка ґрунту в зоні менше 2 м від комунікацій не дозволяєть-
ся. В цьому випадку розробку проводять уручну. 

Якщо на трубопроводі є небезпечна електрична напруга, наведена 
від ЛЕП до електрифікованої залізниці, то роботи по споруді при-
строїв електрохімічного захисту повинні проводитися з дотриман-
ням заходів електробезпеки. Наявність цієї напруги виявляють по-
передніми вимірюваннями змінної напруги між спорудою і землею. 

При монтажі ізолюючих фланців, катодних і вимірювальних виво-
дів та інших робіт, що виконуються на ділянці трубопроводу, який 
не врізаній в магістральний трубопровід і знаходиться в зоні дії ви-
соковольтних ліній електропередач, блукаючих струмів залізниць 
або струмів катодних установок, слід встановлювати електричну 
перемичку між трубопроводами і заземляти цю ділянку в місці ви-
робництва робіт, причому опір розтіканню струму захисного зазем-
лення не повинен перевищувати 10 Ом. В цьому випадку найближчі 
установки катодного і електродренажного захисту, що діють, мають 
бути вимкнені. 

Захисне заземлення повинне відповідати вимогам «Правил  улаш-
тування електроустановок» ПУЕ-86. 

Установки катодного і електродренажного захисту повинні мати 
огорожі, що закриваються на замок, виключають доступ до устат-
кування електрохімічного захисту сторонніх осіб і тварин, попере-
джувальні знаки і написи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підключати установку катодного і посиленого дренажного захис-
ту до лінії електроживлення слід тільки після того, як буде знято з 
неї напруга і накладено на лінію захисне заземлення. 

Під‘єднувати кабелі і дроти до пристроїв катодного і дренажного 
захисту можна, тільки якщо вони знеструмлені. Дренажний кабель 
слід підключати спочатку до дренажної установки, на якій вимкне-
ний вимикач, а потім до рейкової мережі. 

Установки катодного і дренажного захисту, електропередачі, що 
живляться від повітряних ліній, мають бути оснащені пристроями 
блискавкозахисту. Проводити роботи по будівництву електрохімза-
хисту під час грозової активності категорично забороняється. 

Включати устаткування електрохімічного захисту слід по вказівці 
виробника робіт даної ділянки після того, як повністю закінчені мо-
нтажні роботи, перевірена правильність їх виконання і видалені ро-
бочі з електроліній. 

Термітні патрони і термітні сірники слід зберігати упакованими 
роздільно і в різних місцях. Розкривати термітні патрони і коробки з 
термітними сірниками слід безпосередньо перед початком робіт. 
При термітній зварці упаковку терміта і термітних сірників необ-
хідно зберігати на відстані не менше 5 м від місця зварки. При тер-
мітній зварці забороняється передавати термітні патрони і термітні 
сірники. 

Робота з газозаарною апаратурою, її транспортування і зберігання 
мають бути здійснені відповідно до «Правил техніки безпеки і ви-
робничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополум'я-
ної обробки металу». 

Відстань від місця зварювальних праць до місця складування лег-
козаймистих або вогненебезпечних матеріалів має бути не менше 50 
м. 

Технологічне устаткування, а також костюм і рукавиці газового 
зварювача не мають бути забруднені рослинними, тваринними і мі-
неральними жирами. 

Під'єднування редуктора до газового балона слід виконувати спе-
ціальним ключем, який повинен постійно знаходитися у зварювача. 
Перед приєднанням редуктора до балона штуцер балона необхідно 
продути, відкривши на короткий час вентиль, причому люди мають 
бути видалені із зони дії штуцера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Після установки редуктора на газовий балон слід перевірити його 
працездатність: на короткий час плавно відкрити і закрити вентиль, 
люди не повинні знаходитися в зоні дії штуцера редуктора. Зварю-
вач не повинен випускати з рук пальник, що горить, класти його на 
зварювальний стіл слід заздалегідь вимкнувши полум'я. 

При включенні полум'я пальника слід відкрити кисневий вентиль, 
після чого подати пропан-бутан і підпалити газову суміш пальника. 
При відключенні газового пальника спочатку необхідно закрити 
вентиль балона з пропан-бутаном, а потім з киснем. 

Зварювач повинен стежити за тим, щоб вентилі пальника під час 
перерви в роботі були перекриті. Газовий пальник необхідно періо-
дично охолоджувати і прочищати, а також стежити за правильністю 
регулювання подачі суміші. 

При перервах в роботі на тривалий час вентилі кисневого і про-
пан-бутанового балонів мають бути закриті, а нажімні гвинти реду-
ктора ослаблені. 

 

 
1. Які є види активного захисту стальних трубопроводів. 
2. Які складові елементи протекторного захисту, його принцип дії?  
3. Яка технологія виконання робіт при спорудженні протекторного за-

хисту? 
4. Які складові елементи катодного захисту, його принцип дії?  
5. Яка технологія монтажу катодного захисту? 
6.  Які основні правила з охорони праці при улаштуванні установок еле-

ктрохімічного захисту трубопроводів 
 
1.8. Обладнання арматурою споруд водопроводу 
Трубопровідна арматура — пристрої, що встановлюються на тру-

бопроводах, агрегатах призначена для управління (відключення, 
розподілу, регулювання, скидання, змішування, фазорозделеня) по-
токами робочих середовищ (рідкою, газоподібною, газорідинною і 
т. п.) шляхом зміни площі прохідного перетину. 

Розрізняють арматуру по функціональному призначенню (запірна, 
регулююча, захисна), по області застосування (водопровідна, паро-
провідна, газова, нафтова, хімічна, резервуарна), по принципу 
управління й дії (з ручним приводом, з механічним приводом, з еле-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ктричним приводом, дистанційного керування, автоматична), по 
конструкції приєднувальних патрубків (фланцева, муфтова, штуце-
рна, приварювальна), по способу герметизації (сальникова, мем-
бранна, шлангова). 

 
1.8.1. Арматура зовнішніх водопровідних мереж 
Для організації належної експлуатації на зовнішніх водопровідних  

мережах передбачають встановлення запірно-регулювальної (засув-
ки) запобіжної (запобіжні та зворотні клапани, вантузи) і водорозбі-
рної арматури (водорозбірні колонки, пожежні гідранти). 

Засувки призначені для управління потоком води в мережі  вимк-
нення окремих ділянок для огляду і ремонту.  Їх встановлюють у 
місцях перетину магістралей і відгалужень від них з таким розраху-
нком, щоб під час ремонту вимикали не більше п'яти пожежних гід-
рантів. Прохід в засувках перекривається запірними дисками, які 
пересуваються гвинтовим шпинделем. Засувки за конструкцією за-
пірних дисків розділяються на паралельні і клинові (рис.1.62), а за 
конструкцією шпинделя - з висувним і не висувним шпинделем. 
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Рис. 1.62. Засувки: 
а - паралельна; б - клинова (з невнсувним шпинделем); в – загальний вигляд кли-

нової засувки; 1 - шпиндель; 2 - маховик; 3 - сальник; 4 - кришка; 5 - корпус;  
6 - диск; 7 - латунні ущільнюючі кільця; 8 - опорний клин 

 
Зворотні клапани призначені для пропускання води лише в одно-

му напрямку (рис. 1.63, а) їх встановлюють на напірних лініях насо-
сних пганцій. Запобіжні клапани призначені для захисту трубопро-
водів від руйнування при підвищенні в них тиску вище за допусти-
мий. На рис.1.64, б показано пружинний запобіжний клапан, в яко-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



му тиск відкриття клапана регулюється стисненням пружини. 
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Рис.1.63. Клапани: 
а - зворотній; б - запобіжний; в – загальний вигляд зворотного клапана;  

1 - корпус; 2 - клапан; 3 - пружина 
 
Вантузи (рис.1.64) встановлюють у підвищених точках трубопро-

воду для автоматичного впуску або випуску повітря в трубопровід. 
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                            а)                                  б)                                  в) 
Рис.1.64. Вантуз для випуску повітря з трубопроводу і для впуску повітря в 

нього: 
а - загальний вигляд; б - установка на водоводі; в – загальний вигляд; 1 - корпус; 

2 - верхній флануць; 3 - бронзова втулка; 4 - кришка; 5 - нижній фланець; 6 - шар;  
7 - трубопровід 

 
Накопичення повітря в трубопроводі недопустиме, тому що це 

знижуйе пропускну здатність, викликає гідравлічні удари і аварії. 
При накопичуванні повітря рівень води у вантузі знижується, поп-
лавок опускається, клапан відкривається і під тиском води повітря 
виходить в атмосферу. При утворенні вакууму клапан відкривається 
під атмосферним тиском. 

 Пожежні гідранти (рис.1.65, а) служать для забору води із зов-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нішніх мереж для гасіння пожежі. Пожежні гідранти розташовують 
у колодязях на спеціальній підставці. При користування гідрантом 
на нього нагвинчується переносний стендер (рис.1.65, б), до якого 
під'єднують пожежні рукави. Крім підземних можуть використову-
ватись і наземні, які поєднують з водорозбірними колонками. Гід-
ранти встановлюють на водопровідній мережі на віддалі не більше 
150 м один від одного. Колодязі, де розташовані пожежні гідранти, 
повинні бути не ближче ніж за 5м від стін будівель і мати зручний 
під'їзд. 
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Рис.1.65. Конструкція пожежного гідранта і стендера: 
а - пожежний гідрат; б - стендер; в – загальний вигляд гідранта; 1 - стояк; 2 - поже-

жна підставка; 3 - клапан; 4 - штанга з квадратною головкою; 5 - спускний при-
стрій; 6 - ковпак; 7 - корпус стендера; 8 - штанга стендера з квадратною головкою; 
9 - штуцер для під'єднання пожежного рукава; 10 - запірний пристрій штуцера; 11 - 

рукоятка (розміри в мм) 
 
В житлових кварталах, які не мають каналізації і вводів у будинки, 

воду беруть безпосередньо із зовнішньої мережі через встановлені 
на ній водорозбірні колонки (рис.1.66). Водорозбірні колонки, як 
правило, розташовують вздовж вулиць і на перехрестях за умови, 
що радіус дії кожної колонки не перевищує 100м. При напорі в ме-
режі більше 0,1 МПа забезпечується нормальна робота колонок. 
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Рис.1.66. Водорозбірна колонка: 
а - загальний вигляд; б - деталь верхньої частини; в – загальний вигляд;  

1 - підіймальний важіль з рукояткою; 2 - трубчаста штанга; 3 - подаюча труба;  
4 - приймальник; 5 - клапан; 6 - ежектор; 7 - патрубок 

 
Для забезпечення потрібної експлуатації мережі потрібно так роз-

місти на ній водопровідну арматуру, щоб можна було легко регу-
лювати подачу води, виключати окремі ділянки для ремонту і регу-
лювання водорозбору. Розташування на мережі арматури, фасонних 
частин, водопровідних колодязів та інших деталей показують умов-
ними знаками на спеціальному кресленні, яке називається деталю-
ванням мережі (рис.1.68). 

 
1.8.2. Монтаж фасонних частини на водопровідній мережі 
Монтаж вузлів на мережі здійснюється за допомогою спеціальних 

деталей - фасонних частин. Фасонні частини застосовуються для 
влаштування на трубопроводах поворотів, відгалужень, переходів 
від одного діаметра до іншого, а також для установки на мережі ар-
матури різного призначення. 

Напрямок ліній на водопровідній мережі змінюється за допомогою 
колін (розтрубного, фланцевого, розтруб - гладкого кінця) з кутом 
повороту 90 ° і відводів (розтруб, розтруб - гладким кінцем) з кутом 
повороту менше 90 °. 

Для зміни діаметра мережі застосовують переходи. Для з'єднання 
розтрубних труб з фланцями засувок застосовують патрубки. Для 
з'єднання двох гладких кінців труб застосовують подвійний розт-
руб. При влаштуванні на водопровідних лініях відгалужування за-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стосовують трійники. Для установки на мережі пожежних гідрантів 
застосовують пожежної підставки. Крім того, застосовують фасонні 
частини спеціального призначення; випуски, для спорожнення тру-
бопроводів; сіделки, призначені для влаштування приєднань до зов-
нішньої мережі до будівель. 

Фасонні частини, їх розміри і маса наводяться в ГОСТ 5525-
88. Умовні позначення основних фасонних частин наведені в додат-
ку 10. 

 
1.8.3. Водопровідні колодязі на мережі 
Водопровідні колодязі служать для розміщення водопровідної ар-

матури, управління нею, проведення ремонтних і профілактичних 
робіт. Колодязь має робочу камеру і над нею горловину для спуску 
(рис.1.67). Горловина закривається чавунним або сталевим люком з 
кришкою, які бувають двох типів: Т і Л. Важкі люки типу Т встано-
влюють на проїзній частині вулиці, люки типу Л - на тротуарах, не-
проїзних місцях та дорогах з рухом автотранспорту вантажопідйо-
мністю до 5 т. 

 Люки розташовують таким чином, щоб не заважати проїзду тран-
спорту і щоб в колодязі не трапляла поверхнева вода. ІІри відсутно-
сті твердого покриття люки повинні виступати над поверхнею землі 
на 5 см., а навколо них необхідної влаштувати відмостку шириною 
1 м з уклоном від люка. 

 За формою в плані водопровідні колодязі бувають круглі і прямо-
кутні. Форму і розміри в плані колодязя і вибирають залежно від 
діаметра труб, а також від розмірів арматури і фасонних частин. 

Колодязі влаштовують із залізобетону, цегли і рідше бутобетону. 
Для захисту колодязя від потрапляння ґрунтових вод (при мокрих 
ґрунтах) передбачають ізоляцію дна і стінок на 0,5м вище рівня 
ґрунтових вод обмазуванням бітумом за два рази або обклеюванням 
руберойдом в два шари. 

Розміри і форма колодязів визначаються залежно від діаметрів 
трубопроводів, а також кількості та розмірів фасонних частин і ар-
матури. 

Круглі колодязі застосовуються діаметром 1; 1,25; 1,5; 2 м. При 
необхідності влаштування колодязя більшого розміру споруджу-
ються прямокутні камери розмірами: 2,5 x1, 5 3,0 x1, 5; 2,5 x2, 0; 2,5 
x2, 5 ; 3,0 x3, 0; 3,5 x3, 5 м. 
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Рис.1.67. Збірний залізобетонний оглядовий колодязь: 

1 - кільця; 2 - плита перекриття; 3 -  вимощення; 4 - ходові скоби; 5 - плита дна 

 
При визначенні розміру та типу водопровідних колодязів для всіх 

вузлів і водопровіднихліній, де передбачена установка тієї або іншої 
водопровідної армату, викреслюються схеми розміщення фасонних 
частин і арматури в колодязях,а потім за довідковими матеріалами 
знаходять лінійні розміри фасонних частин, засувок. Мінімальна 
відстань до внутрішніх поверхонь колодязя відповідно слід прийма-
ти: 

- від стінок труб при діаметрі труб до 400 мм - 0,3 м; від 500-600 
мм - 0,5 м; більше 600 мм - 0,7 м; 

- від площини фланця при діаметрі до 400 мм - 0,3 м; понад 400 
мм - 0,5 м; 

- від краю розтруба, зверненого до стінки при діаметрі до 300 мм - 
0,4 м; більше 300 мм - 0,5 м; 

- від низу труби до дна при діаметрі до 400 мм - 0,25 м; від 500 до 
600 мм - 0,3м; більше 600 мм - 0,35 м. 

Визначивши за двома напрямками необхідну відстань, необхідно 
прийняти найближчий стандартний колодязь. 

Особливо значні і складні вузли трубопроводів великих діаметрів 
розділяють на кілька колодязів або для розміщення комунікацій по 
спеціальному проекту виконується камера перемикань. 

 
1.8.4. Порядок проведення деталювання водопровідної мережі 
На схемі водопровідної мережі показують трубопроводи із зазна-

ченням діаметрів і довжин ділянок, відводів, внутрішньо кварталь-
ної розподільної мережі та місць розташування колодя-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



зів. Розподільна мережа не розраховується і діаметр її приймається 
рівним 100 мм. 

Трубопроводи на схемі позначаються згідно з ГОСТом 21.604-82 
однією суцільною лінією, елементи мережі і трубопровідна армату-
ра - умовними графічними позначеннями, наведеними в додатку 10. 

Деталювання виконують на схемі без масштабу, але так, щоб його 
конфігурація відповідала нарису мережі. За даними деталювання 
складають специфікацію фасоних частин, арматури та водопровід-
них колодязів. 

 Елементам мереж присвоюють позначення, що складаються з по-
рядкових номерів елементів у межах кожної мережі. Колодязям і 
камерам з пожежними гідрантами присвоюють марку ПГ та номер 
(наприклад, ПГ-1, ПГ-2). Для колодязів, які не мають гідрантів, 
вводиться тільки нумерація. Позначення діаметра трубопроводу на 
схемах мереж наноситься над трубопроводом. 

Потім складаються монтажні схеми кожного кільця, які виносять-
ся у вигляді окремої таблиці. 

Всім елементам мережі присвоюються номери пози-
цій. Однаковим, одного діаметра елементам присвоюють однакові 
номери позицій. За монтажними схемами (рис.1.68) складають спе-
цифікацію всіх елементів мережі за формою, наведеною в табл.1.11 
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Рис.1.68. Зразок деталювання. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1.11 
Приклад специфікації 

 Позначення Найменування 
Од. 

Вим. 
Кіль-

кість 
Маса 

од., кг 

В-1 ППТФ 300x200 
Трійник фланцевий з поже-

жною підставкою 
шт 2 131,0 

В-2 ППКФ200 
Хрест фланцевий з пожеж-

ною підставкою 
шт 2 111,0 

В-3 30с14нж1 Засувка ∅300 шт 4 173,0 
В-4 30с14нж1 Засувка ∅200 шт 5 89,0 

В-5 ППР 200 
Пожежна підставка растру-

бна 
шт 3 75,0 

В-6 ППР 300 
Пожежна підставка растру-

бна 
шт 1 121,0 

В-7 ПФГ 300 
Патрубок фланець-гладкий 

кінець 
шт 4 57,8 

В-8 ПФГ 200 
Патрубок фланець - гладкий 

конец 
шт 6 32,0 

В-9 ХРФ 300x200 Перехід фланець-розтруб шт 1 66,2 

В-10 
ЧНР200Ах6000 ГОСТ 

8437-75 Труби чувунні ∅200  шт 16 307 

В-11 
ЧНР300Ах6000 ГОСТ 

8437-75 Труби чувунні ∅300    шт 9 537 

В-12 
ОРГ 30° 200 ГОСТ 

5525-88 
Відвід розтруб-гладкий кі-

нець 
ПТ 2 47,5 

 
1.8.5. Монтаж споруд на водоводах і мережі 
Колодязі. Колодязі слід споруджувати із збірного залізобето-

ну. При обґрунтуванні допускається влаштування колодязів з міс-
цевих матеріалів. Якщо рівень ґрунтових вод вище дна колодязя, то 
повинна виконуватися гідроізоляція дна і стін на 0,5 м вище цього 
рівня. 

Висота робочої частини колодязів повинна бути не менше 1,5 м. 
Висоту засипки перекриття колодязя до поверхні землі визначають 
з урахуванням вертикального планування місцевості і приймають 
не менше 0,5 м; в південних районах допускається зменшувати ви-
соту засипання до 0,3 м. 

Для управління засувками діаметром 600 мм і більше з поверхні 
землі в перекриттях колодязів слід передбачати додаткові люки з 
кришками. До колодязів повинен бути забезпечений під'їзд автома-
шин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У колодязях на водоводах з клапанами для впускання повітря 
встановлюють вентиляційну трубу з фільтром. На водоводах, що 
транспортують воду господарсько-питного призначення, фільтри 
повинні бути такі ж, як і у резервуарів. 

Для спуску в колодязь на горловині і стінках колодязя слід вста-
новлювати рифлені сталеві або чавунні скоби; допускається влаш-
тування металевих сходів. 

Навколо люків колодязів, що розміщуються на забудованих тери-
торіях без дорожніх покриттів або в зеленій зоні, необхідно влаш-
товувати вимощення шириною 1 м з ухилом від люків. Вимощення 
повинно бути вище прилеглої території на 0,05 м; на проїжджій ча-
стині вулиць з удосконаленими покриттями кришки люків повинні 
знаходитися на одному рівні з поверхнею проїзної частини. Люки 
колодязів водоводів, що прокладаються по незабудованій території, 
повинні бути вище поверхні землі на 0,2 м. У колодязях при відпо-
відному обґрунтуванні встановлюють утеплені кришки. 

Деякі найбільш часто застосовувані типи залізобетонних водопро-
відних колодязів представлені на рис.1.69. 
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Рис.1.69. Збірний круглий (а, б) і прямокутний (в) залізобетонні колодязі, що 

влаштовуються в ґрунтах: 
а - водонасичених; б - сухих; в - просідаючих: 1 - бетонна підготовка; 2 -

 плита днища з асфальтованим покриттям; 3 - залізобетонні кільця; 4 -
 плита покриття; 5 - чавунний люк з кришкою; 6 – скоби; 7 -
 гідроізоляційне покриття, 8 - плита днища на утрамбованному  ґрунті; 9 - водотри-
вкий замок; 10 - шар щебеню; 11 – гідроізоляція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8.6. Охорона праці при обладнанні арматурою споруд  
водопроводу 

Опускання  в  траншею  або  колодязь  труб або фасонних частин 
вручну допускається при їх вазі до 50 кг  на  випробуваних на по-
двійну вагу ланцюгах  або  канатах,  які  не  мають місць зрощуван-
ня,  вузлів, надривів тощо.   При цьому вага на кожного із робітни-
ків,  які беруть участь в опусканні вантажу, не повинна перевищу-
вати 30 кг. Частини  труб  вагою понад 50 кг у траншею опускають 
на блоках,  установлених на козлах або триногах, вантажопідійма-
льними кранами і механізмами. Проте елементи з такою вагою мо-
жна опускати вручну при дотриманні зазначених вище умов.   

Бетонні  кільця  опускають  у  котлован  у  присутності майстра  
на  канатах  через  блоки,  які  підвішені  на спеціально улаштова-
них козлах або триногах. Під  час  опускання бетонних кілець ніхто 
з працівників не повинен бути у котловані. Опущене кільце встано-
влюють на місце, підтримуючи його через блок у підвішеному ста-
ні. Перед опусканням у траншеї і  котловани  матеріалу  або інстру-
менту  робітник,  що  стоїть нагорі,  подає сигнал голосом і опускає 
матеріали тільки після одержання сигналу у відповідь знизу (від 
того, хто приймає вантаж). 

Під час проведення монтажних робіт трубопроводів, фасонних ча-
стин, арматури необхідно перевірити стійкість укосів і надійність 
кріплення траншей. При опусканні у траншею арматури забороня-
ється закріплювати стропи за маховики, штоки. Стропувати армату-
ру дозволяється тільки за корпус. При цьому під строп повинні бути 
підкладені м‘які підкладки в місцях ребер або гострих виступів. Пе-
ред тим, як зняти трос при установці фасонних частин у котлован і 
колодязі необхідно зробити надійну прокладку з коротких дощок, 
покладених кліттю. Заздалегідь покладені труби повинні бути на-
дійно підбити ґрунтом.  

Майданчик, де проводяться монтажні роботи, а також траншеї і 
колодязі повинні бути добре освітлені у нічний час. Допускається 
підведення електроенергії спеціальним кабелем до закритих проже-
кторів при умові їх встановлення на висоті не менше 2 м і кріплення 
на міцних опорах. При поганій видимості у траншеях, колодязях 
необхідно застосовувати освітлення від мережі не більше 12 В або 
за допомогою переносних акумуляторних установок.  При початку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



грози всі роботи на трасі припиняють, а працівників та механізми  
відводять у безпечне місце. 

Для виконання вручну допоміжних операцій при ручних вантаж-
но-розвантажувальних роботах встановлено наступні норми: 

- підйом одним працівником вантажу дозволяється масою місця до 
50 кг, перенесення на спині - до 80 кг; в останньому випадку вантаж 
необхідно брати зі спеціальної підставки (виставки) або його по-
винні подавати на спину 2 особи; 

- вантаж масою місця від 50 до 80 кг дозволяється переносити на 
відстань до 20 м, а при відстані понад 20 м вантаж повинен перемі-
щатися за допомогою механізмів і пристосувань; 

- перенесення вантажу масою одного місця від 80 до 100 кг дозво-
ляється лише в окремих випадках двома працівниками і на відстань 
не більше 10 м; 

- вантаж масою одного місця понад 100 кг повинен переміщатися 
за допомогою перевантажувальних машин або пристосувань. 

 
 

 
1. Що таке водопровідна арматура, її види? 
2. Яка арматура і для чого найчастіше встановлюється на зовнішніх во-

допровідних мережах? 
3. За допомогою чого здійснюється монтаж вузлів на водопровідній ме-

режі, різновиди фасонних частин? 
4. Для чого влаштовують колодязі на водопровідній мережі, їх констру-

кція? 
5. Яка технологія будівництва колодязів залежно від їх конструктивних 

особливостей? 
6. Що таке деталювання мережі та для чого призначена специфікація?  
7.  Які заходи з охорони праці передбачаються при обладнанні армату-

рою споруд водопроводу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 2. МОНТАЖ ВОДОПРОВОДІВ В СКЛАДНИХ 
УМОВАХ 

 
2.1. Особливості будівництва трубопроводів в болотистій  

місцевості 
2.1.1. Класифікація боліт відповідно трубопроводів, що по них 

прокладаються 
Болота по прохідності діляться на три типи: 
I - болота, що допускають прохід і роботу техніки з питомим тис-

ком на ґрунт 20-30 кПа (болотної або звичайної за допомогою спе-
ціальних пристосувань); 

II - болота, що допускають прохід і роботу техніки за допомогою 
спеціальних пристосувань, що забезпечують зниження питомого 
тиску на ґрунт до 10кПа; 

III - болота, що допускають прохід і роботу техніки на понтонах 
або плавучих засобах. 

Відповідно до класифікації боліт трубопроводи, що прокладають 
через них, діляться на три категорії: 

I - укладають у болотах III типу при глибині боліт більше 2 м; 
II - укладають у болотах II й III типів (останні повинні мати гли-

бину меншу 2 м); 
III - укладають у болотах I типу. 
Класифікація боліт по прохідності будівельній техніці придатна 

для незамерзаючих боліт. У випадку промерзання боліт у зимовий 
період незалежно від типу їхня прохідність визначається по форму-
лі: 

для трав'яних 

Qh 4= ,                                        (2.1) 
для мохових і лісових  

Qh 5= ,                                         (2.2) 

Де h  - товщина промерзлого шару, при якому можлива робота 

механізму, див; Q  - маса будівельного механізму в робочому стані, 
т. 

Відкриті трав'яні болота промерзають рівномірно й тому несуча 
здатність промерзлого шару на таких болотах відносно висока. Мо-
хові й лісові болота через нерівномірне промерзання (купини, пні, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дерева й чагарники) мають меншу несучу здатність. Це зв'язано ще 
й з тим, що поверхня покладу сприймає навантаження через купини 
й пні на окремих ділянках. Тип болота вказується в робочих крес-
леннях і визначається на місці візуально. 

 
2.1.2. Інженерна підготовка траси 
Перед виконанням робіт по інженерній підготовці траси врахову-

ють чотири основні обставини: сезонність виконання будівельно-
монтажних робіт; метод провадження робіт; тип закріплення трубо-
проводу; спосіб антикорозійного захисту трубопроводу (бітумна, 
полімерними плівками, заводське ізоляційне покриття). 

Болота II й III категорії в зимовий період при відповідній інженер-
ній підготовці дозволяють виконувати будівельно-монтажні роботи 
звичайними механізмами з мінімальним обсягом влаштування леж-
невих доріг. При будівництві в інші періоди особливу увагу приді-
ляють підготовці до будівництва заболоченої ділянки. Виконується 
детальна рекогносцировка ділянки для підготовки докладного прое-
кту виконання робіт, визначається той або інший раціональний ме-
тод виконання робіт. При підготовці траси облаштовують під'їзди 
до траси, розчищають трасу від лісу, чагарнику, планують мікроре-
льєф при наявності пересіченої місцевості, улаштовують проїзди, 
будують вздовжтрасові дороги (при необхідності), проводять реку-
льтивацію родючого ґрунту на орних землях. Інженерна підготовка 
в значній мірі залежить від способу будівництва на болотах. 

Є чотири способи будівництва: 
1) з використанням тимчасової лежневої дороги; 
2) сплавом; 
3) протягуванням по дну траншеї; 
4) укладанням у спеціальний насип. 
Укладання трубопроводу з використанням тимчасової лежневої 

дороги здійснюють на болотах I й II типів необмеженої довжини. 
Монтаж й укладання трубопроводу сплавом роблять на ділянках 

довжиною до трьох кілометрів. 
При довжині понад три кілометри створюють штучні острови в 

найбільш високих ділянках траси шляхом завезення ґрунту й укла-
дання лежневої дороги. Довжина ділянки при прокладці трубопро-
воду протягуванням обмежується потужністю гусеничних машин і 
лебідок і використовується в основному при прокладці трубопрово-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ду через болота III типу. 
При першому способі виконання робіт найбільш трудомісткою 

операцією є будівництво лежневої дороги. Конструкція лежневої 
дороги вибирається залежно від типу боліт, діаметра трубопроводу 
й застосовуваних будівельних механізмів. Ширина лежневої дороги 
коливається від 5 до 8 м. Залежно від несучої здатності торф'яного 
покладу лежневі дороги виконуються одношаровими й багатошаро-
вими. Для забезпечення зберігання деревини при проході гусенич-
ної техніки лежневі дороги засипають шаром мінерального ґрунту. 
Влаштування лежневих доріг виконується бригадою, що складаєть-
ся з 16-17 чол. Вона забезпечує денний крок будівництва лежневої 
дороги 100-150 м. 
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Рис.2.1. Деревоґрунтові дороги: 

1 - прижимний брус; 2 - дротова скрутка; 3 - суцільний поперечний настил основи; 
4 - повздовжні лаги основи; 5 - стик (внахлест) повздовжніх лаг основи; 6 – хворос-

тяний настил; 7 - поперечні лаги основи; 8 - дренуючий ґрунт покриття;  
9 – шар моху та торфу 

 

Влаштування грунтового покриву Влаштування дерев'янної основи

1 2 3 4 5 6

 
Рис.2.2. Схема влаштування деревоґрунтової дороги: 

1 - прижимні бруси; 2 - автосамоскид; 3 - бульдозер; 4 - трелювальний трактор;  
5 – суцільний поперечний настил з колод; 6 – повздовжні лаги 

 
Для прискорення будівництва лежневих доріг через болотисті ді-

лянки є можна використовувати попередньо виготовлені інвентарні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



щити. Також є варіант влаштування ділянки дороги з полімерних 
плівок. Плівка шириною 5 м укладається на ґрунт, попередньо при-
браний від сторонніх предметів, що можуть порушити цілісність 
плівки (камені або ін.), границі рулонів зварюють між собою, потім 
плівку засипають мінеральним ґрунтом. Цей метод вважається пер-
спективним при наявності простих пристосувань для зварювання 
рулонів. 

Влаштування дороги способом проморожування болота. З настан-
ням морозів у районі будівництва переходу через болото організо-
вується проминка (прижимання) двома тягачами типу ГТТ (один 
для проминки, другий для підстрахування). При проминці сніг і 
ґрунт ущільнюються й створюється можливість проходу по трасі 
бульдозерів для розкриття від снігу ґрунту з метою проморожуван-
ня болота. У результаті цього болота I й іноді II типу стають прохі-
дними для звичайної будівельної техніки. З настанням весни на 
вздовжтрасову дорогу насипається сніг й укочується бульдозером, 
що дозволяє на певний період зберегти дорогу промерзлою. 

 

5

а

4

31 2

в
В

5 4

б
1

2 3

в

 
Рис.2.3. Поперечні профілі зимніх доріг: 

1 - сніговий настил; 2 – ущільнений шар снігу на обочинах; 3 – ущільнений сніг на 
проїзній частині; 4 – промерзлий шар болотного ґрунту;  

5 - торф'яні поклади (не промерзлі) 
 
При способі сплаву інженерна підготовка полягає в створенні мо-

нтажних площадок, штучних островів і під'їзних доріг до монтаж-
них площадок і штучних островів, а також розробці траншей (осно-
вної і піонерної). 

Спосіб антикорозійного покриття трубопроводу впливає на сту-
пінь інженерної підготовки. В останні роки спостерігається тенден-
ція будівництва трубопроводів із труб із заводським ізоляційним 
покриттям, що значно полегшує виконання ізоляційних робіт, але 
вимагає виконання заходів щодо запобігання ушкодження заводсь-
кого ізоляційного покриття: підготовку площадок під складування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



труб і ланок, забезпечення прокладочним матеріалом; обризинюва-
льних трубозварювальних баз, стріл трубоукладачів, кліщових за-
хватів; підготовку прокладок під трубопровід при зварюванні ланок 
труб у нитку. 

При розподілі обсягу будівництва по періодах року необхідно 
провести ретельний аналіз технічної документації з наступним 
оглядом траси трубопроводу на місцевості для вибору ділянок леж-
невого будівництва трубопроводу в умовах боліт зі строгим ув'язу-
ванням ділянок будівництва в зимовий період. При цьому в літній 
період необхідно скоротити перебазування, звести до мінімуму дос-
тавку труб, ланок, привантажувальних грузів і будівництво перехо-
дів через природні й штучні перешкоди. 

 
2.1.3. Земляні роботи 
При будівництві через обводнені ділянки до початку виконання 

будівельно-монтажних робіт віддаляється родючий шар зі смуги 
будівництва і повертається на місце після закінчення будівельно-
монтажних робіт. Рекультивація включається в загальний комплекс 
робіт зі спорудження трубопроводу й виконується в наступній пос-
лідовності: 

- зняття родючого шару з підлягаючої рекультивації смуги й пере-
міщення його в тимчасовий відвал у границях смуги відводу; 

- після виконання робіт по спорудженню трубопроводу здійсню-
ється повернення родючого шару з тимчасового відвала й рівномір-
ний його розподіл у межах смуги, що рекультивується і вирівню-
вання поверхні після природного ущільнення.  

Розробка траншеї здійснюється залежно від конкретних умов:  
- болотними екскаваторами MТП-71 (ЭО-4221) або ЭКБ; 
- одноковшевими екскаваторами типу Э-652, що пересуваються по 

болоту на сланях, піноволокушах або плаваючих понтонах; 
- канатно-скреперною установкою; 
- підривним способом. 
У табл. 2.1 наведені способи розробки. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2.1 
Способи розробки траншеї на болотах 

Способи розробки траншеї 

Тип болота 
I II III 
Довжина, м 

Д
о 

20
0 

Д
о 

50
0 

Б
іл

ьш
е 

50
0 

Д
о 

20
0 

Д
о 

50
0 

Б
іл

ьш
е 

50
0 

Д
о 

20
0 

Д
о 

50
0 

Б
іл

ьш
е 

50
0 

Екскаватор з розширеними 
гусеницями 

+ + + + + + - - - 

Екскаватор на піні + + + + + - - - - 
Екскаватор на сланях + + + + + + - - - 
Екскаватор на плаву - - - - - + + + + 
Болотний екскаватор ЭКБ + + + + + + + + + 
Канатно-скреперна уста-

новка 
+ - - + - - - - - 

Підривний спосіб + + + + + + + + + 

Примітка Знаком (+) позначене застосування способу. 
 
Для розробки траншеї шириною від 12 до 20 м рекомендується 

використати в роботі два екскаватори. На рис.2.4 наведений спосіб 
розробки траншеї двома екскаваторами для випадку, коли обсяг 
ґрунту, що виймається, не міститься в зоні дії екскаватора. Робота 
організовується в такий спосіб: один екскаватор рухається на сла-
нях по осі траншеї й відкидає ґрунт убік, другий веде роботу збоку 
від траншеї й відкидає ґрунт на себе. 
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Рис.2.4. Спосіб розробки траншеї двома екскаваторами: 

1, 2 – екскаватори; 3 – розроблювана траншея; 4 – слані 
 
У зимовий період у мерзлих ґрунтах без попереднього розпушу-

вання допускається розробка ґрунту одноковшевими екскаваторами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



при товщині мерзлого шару до 0,25 м. У ґрунтах із глибиною про-
мерзання понад 0,25 м варто виконувати попереднє розпушування 
на необхідну глибину з наступним видаленням розпушеного ґрунту 
одноківшевим екскаватором. Попереднє розпушування мерзлого 
ґрунту виконується розрихлювачами типу Д9У або Д652. 

З метою запобігання обвалення й опливання стінок траншеї в умо-
вах боліт не рекомендується розробка траншей у заділ, тому темп 
риття траншеї повинен відповідати темпу ізоляційно-укладальних 
робіт. 

Розробка траншеї на болотах I й II типів виконується екскаватора-
ми в спеціальному виконанні (рис.2.5) або екскаваторами у звичай-
ному виконанні по спеціально розроблених заходах. До них ста-
виться проходження на спеціально виготовлених сланях дерев'яних, 
трубчастих, із профільованого металу. 

 
Рис.2.5. Розробка траншеї екскаваторами в спеціальному виконанні 

 
При роботі на дерев'яних сланях одноковшевий екскаватор у про-

цесі виконання робіт перекидає слані з торця вибою убік хвостової 
частини поворотної платформи й укладає по осі руху. Пакет сланей 
являє собою дерев'яну конструкцію із двох і більше колод хвойної 
породи діаметром 180-220 мм, скріплених тросом або дротом діаме-
тром 10 мм. Довжина сланей у більшості випадків 6-8 м. Кінці ко-
лод переплітають тросом діаметром 14-17 мм у формі вісімки. За 
кільця троса чіпляють пакет і перекидають його екскаватором. У 
комплект сланей входять 8-9 пакетів. У процесі роботи екскаватор 
розміщається на 5-6 пакетах, а інші перекидаються вперед по ходу 
екскаватора. Аналогічні операції виконують сланями трубчастими й 
із профільованого металу. 

Глибину закладання трубопроводу до верху труби приймають не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



менш 0,8 м при діаметрі менш 1000 мм; не менш 1 м при діаметрі 
1000 мм і більше; не менш 1,1 м на болотах або торф'яних ґрунтах, 
що підлягають осушенню; не менш 0,6 м у болотистій місцевості 
при відсутності проїзду автотранспорту й сільськогосподарських 
машин. 

Розміри й профілі траншей визначають залежно від типу й приз-
начення трубопроводів, глибини промерзання ґрунту, діаметра труб 
й інших умов. При цьому ширина траншей по низу повинна бути не 
менш діаметра труби плюс 300 мм для трубопроводів діаметром до 
700 мм; не менш 1,5 діаметра для трубопроводів діаметром 700 мм і 
більше. 

Ширина траншеї при баластуванні трубопроводу анкерними при-
строями або утяжуючими вантажами встановлюється проектом і 
становить не менш 2,2 D. Крутість укосів траншеї на болотах зале-
жить від ступеня розкладання торфу, глибини траншеї, тимчасових 
навантажень, розташованих на краю укосу, наявності води в тран-
шеї й т.д. Чим менше ступінь розкладання торфу, тим крутіше може 
бути укіс, тому що в слабо розкладеному торфі, ще не розклалися 
коріння й волокна рослин армують торф'яний ґрунт. Навпаки, торф, 
що добре розклався повинен мати більше пологі укоси. Чим глибше 
траншея, тим менш стійкі укоси. Порушення стійкості укосів відбу-
вається не тільки під дією сил власної ваги, але й від сили ваги ма-
шин.  

На обводнених землях глибина траншеї залежить від товщини 
верхнього шару сухого ґрунту й не залежить від застосовуваного 
устаткування, укосів розроблювальної траншеї, заглиблення. Спро-
би збільшити глибину траншеї шляхом поглиблення й очищення 
обвалів ґрунту приводять лише до розширення траншеї без збіль-
шення глибини, наслідком чого є укладання трубопроводу не по осі, 
а в брівки. У цьому випадку для одержання проектної оцінки гли-
бини траншеї необхідно зробити штучне водозниження або шпун-
товку укосів. 

На болотах III типу укоси влаштовують тільки на підставі техніч-
них вишукувань. Укладання трубопроводів при переході через бо-
лота залежно від потужності торф'яного покладу й водного режиму 
передбачають безпосередньо в торф'яному шарі або в мінеральному 
ґрунті. Допускається прокладка трубопроводів у насипах з рівномі-
рною передачею навантаження на поверхню торфу шляхом влашту-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вання вистилки із дрібного лісу. Вистилка повинна покриватися 
шаром місцевого або привізного ґрунту товщиною 15 см, по якому 
укладається трубопровід. Розміри насипу при укладанні в ній тру-
бопроводів діаметром більше 700 мм із розрахунковим перепадом 
позитивних температур на даній ділянці варто визначати розрахун-
ком, що враховує вплив внутрішнього тиску й поздовжніх стиска-
льних зусиль, викликаних зміною температури металу труб у про-
цесі експлуатації. Товщина шару ґрунту над трубопроводом повин-
на бути не менш 0,8 м з урахуванням ущільнення ґрунту в результа-
ті просідання; ширина насипу поверху - 1,5 діаметра трубопроводу, 
але не менш 1,5 м; укоси насипу приймаються залежно від власти-
востей ґрунту, але не менш 1:1,25. 

При проектуванні насипів передбачається влаштування водопоо-
пускних споруджень: лотків, відкритих канав або труб. Дно водоп-
ропускних споруджень і прилягаючих укосів повинні бути укріпле-
ні. Число й розміри водопропускних споруджень визначаються роз-
рахунком з урахуванням рельєфу місцевості, площі водозбору й ін-
тенсивності стоку поверхневих вод. 

Надземна прокладка трубопроводів допускається на переходах че-
рез болота різних типів. У кожному конкретному випадку надземна 
прокладка повинна бути обґрунтована техніко-економічними роз-
рахунками, що підтверджують економічну ефективність і технічну 
доцільність. При надземній прокладці трубопроводів передбачають 
компенсацію поздовжніх переміщень. При надземній прокладці по-
винна використатися несуча здатність самого трубопроводу. В 
окремих випадках при відповідному обґрунтуванні проектом пе-
редбачаються для прокладки трубопроводів спеціальні мости. Роз-
міри прольотів призначаються залежно від прийнятої схеми й конс-
трукції переходу з урахуванням можливості його коливань під 
впливом вітрового потоку. 

Розробка траншеї канатно-скреперною установкою рекомендуєть-
ся для боліт невеликої довжини до 200 м. Розробка траншеї мето-
дом вибуху є найбільш раціональною при спорудженні переходів 
через болота II (при несучій здатності покладу 10 кПа) і III типів. 
Застосовується кілька методів утворення траншеї: 

- метод подовження зарядів для утворення траншеї глибиною до 
3,5 м, дно якої перебуває на мінеральній основі. Роботи виконують-
ся в наступній послідовності: підготовка поверхні болота по осі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



траншеї, укладання прострілочних поверхневих зарядів, утворення 
зарядної траншеї вибухом прострілочних зарядів, розміщення осно-
вних подовжених горизонтальних зарядів в утвореній зарядній тра-
ншеї, вибух основних зарядів з утворенням необхідної траншеї; 

- метод свердловинних зарядів для утворення траншеї глибиною 
4-8 м із шириною поверху до 10 м. Роботи виконуються в наступній 
послідовності: розбивка сітки свердловин по осі траншеї, утворення 
вертикальних або похилих свердловин діаметром до 200 мм, заря-
дження свердловин, вибух з утворенням необхідної траншеї. 

 
Напрямок роботи

а б в г

 
Рис.2.6. Схема розробки траншеї в мерзлому ґрунті з попереднім рихленням 

його буровибуховим способом:  
а – зняття снігового покриву; б - рихлення ґрунту буро вибуховим способом; в - 

планування розрихленого ґрунту;  г - розробка траншеї 
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Рис.2.7. Схема розробки траншеї в мерзлому ґрунті з попереднім рихленням 

його механічним розрихлювачем: 
а – зняття снігового шару; б – рихлення ґрунту механічним розрихлювачем; в - 

планування розрихленого ґрунту; г - розробка траншеї екскаватором 
 
Засипання трубопроводів, що прокладають в обводненій і заболо-

ченій місцевості, виконують залежно від типу болота й несучої зда-
тності торф'яного покладу. На болотах I й II типу засипання здійс-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нюється болотними екскаваторами типу ЭО-4221 або екскаватора-
ми типу Э-652Б (обладнаними зворотною лопатою), що пересува-
ються по відвалі ґрунту, попередньо спланованому бульдозером, 
або бульдозером у болотному виконанні або екскаваторами типу Э-
652Б, установленими на сланях. 

На болотах III типу засипання трубопроводу здійснюється одно-
ковшевими екскаваторами, установленими на плавучих засобах 
(понтонах); спрямованим вибухом. 

 
2.1.4. Монтаж й ізоляція трубопроводу 
Розглянемо монтаж й ізоляцію трубопроводу через болота в літню 

пору. Монтаж й ізоляція трубопроводів зі спеціальних проїздів ви-
конується на болотах I і частково II типів. Операції по розвезенню й 
розвантаженню ланок труб повинні бути виконані до початку робіт 
зі зварювання ланок у нитку, при цьому ланки труб укладаються на 
узбіччя лежневої дороги. Схема виробництва зварювально-
монтажних робіт на болотах з лежневої дороги показана на рис. 2.8. 
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Рис.2.8. Схема виконання зварювально-монтажних робіт у болотистій місце-

вості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Будівництво трубопроводу методом сплаву. Найбільш ефектив-
ним є сплав ізольованого трубопроводу по обводненій траншеї, за-
стосування якого дає значну перевагу в темпі прокладки в порів-
нянні з будівництвом зі спеціальних доріг. Метод сплаву застосову-
ється при наявності води в траншеї, позитивній температурі навко-
лишнього повітря, відсутності криволінійних ділянок і здійснюється 
по двох схемах: сплав «сходу» і із пристроєм монтажної площадки. 

Сплав «сходу» (рис.2.9) виконується при довжині болота до 2-3 
км. До підходу ізоляційно-укладальної колони зварнювально-
монтажна бригада зварює в «нитку» укрупнені ланки по 100-200 м і 
складує . Після цього вона перебазується в обхід болота й готує 
фронт робіт для ізоляційно-укладальної колони на наступній ділян-
ці траси. Ізоляційно-укладальні роботи й сплав робить комплексний 
підрозділ, до складу якого, крім ізоляційно-укладальної колони, 
входить монтажна бригада по будівництву переходів. 
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Рис.2.9. Схема виконання робіт по сплаві трубопроводу «сходу»: 

1 – трубоукладач по розвантаженню й розкладці ланок труб; 2-тракторний поїзд; 
3 - розкладені ланки труб; 4 -зварювання ланок труб у плети; 5 - зварювальний 

пост; 6 - зварювальний агрегат; 7 - підготовлена ланка; 8 - сплав нитки; 9 - очисна 
машина; 10 - ізоляційна машина; 11- стикуюча до сплавленої нитки ланка 

 
Метод сплаву є найбільш раціональним технологічним прийомом і 

найбільш економічним. У процесі провадження робіт використаєть-
ся 50% техніки ізоляційно-укладальної колони і монтажної бригади. 

Роботи виконуються в наступній послідовності. До головного кін-
ця першої укрупненої ланки приварюється герметична заглушка. На 
кінець ланки із заглушкою встановлюють очисну й ізоляційну ма-
шини. Перші метри очищеної й заізольованої труби сплавляються в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



підготовлену траншею з водою, використовуючи позитивну плаву-
чість трубопроводу. Швидкість просування узгоджується зі швидкі-
стю роботи очисної й ізоляційної машин (підтримуваних трубоук-
ладачами). Перед закінченням ізоляції й просуванням першої ланки 
до неї пристиковується наступна після контролю якості зварювання, 
ізоляції й завершення зварювання. 

Сплав трубопроводу з монтажної площадки (рис.2.10). При дов-
жині болота більше 3-х км метод сплаву виконується з влаштуван-
ням монтажної площадки. Для укрупнення зварювальних ланок, 
ізоляції й сплаву трубопроводу організуються монтажні площадки 
зі спеціальним стаціонарним устаткуванням - зварювальний стенд, 
нерухомі каткові опори. Розмір такої площадки становить 1-1,5 га. 
Ізоляційна й очисна машини встановлюються на ретельно сплано-
вану пплощадку, що забезпечує їхню співвісність. Каткові опори 
обрезинюються і забезпечують вільне просування ланки в процесі 
очищення, ізоляції й сплаву. Проштовхування здійснюється механі-
змами на гусеничному ходу. Обов'язковою умовою при цих роботах 
є напрямок головної ділянки трубопроводу по осі траншеї. 
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Рис.2.10. Схема виконання робіт зі сплаву трубопроводу з монтажної площа-

дки із закріпленням анкерними пристроями: 
1 - труботранспортна машина; 2 - трубоукладач; 3 - зварювальна установка; 4 - 

очисна машина; 5 - ізоляційна машина; 6 - лабораторія контролю якості; 7 - одно-
ковшевий екскаватор; 8 - бульдозер; 9 - піноволокуша; 10 - болотоснігохід; 11 - 

установка для загвинчування анкерів; 12 - анкерні пристрої; 13 - тягач 
 
Спосіб протаскування. Протаскування по дну траншеї застосову-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ється при будівництві трубопроводів через глибокі болота III кате-
горії. При цьому способі потрібне влаштування монтажної площад-
ки, прямолінійність переходу, наявність води в траншеї. На відміну 
від сплаву на монтажній площадці трубопроводу додатково нада-
ють негативну плавучість шляхом його баластування чавунними 
вантажами. Залежно від розміру площадки й довжини переходу че-
рез болото ланка зварюється, ізолюється, футерується й балласту-
ється або на всю довжину переходу або окремими ділянками з на-
ступним нарощуванням. 

Спускова доріжка для транспортування виконується у вигляді 
траншеї, заповненою водою, вузькоколійного шляху, роликової до-
ріжки. Протаскування здійснюється за допомогою тягової лебідки, 
установленої на протилежному березі. Для запобігання врізанні го-
ловної ділянки в ґрунт при протаскуванні в ряді випадків будівниц-
тва на території застосовуються понтони (виготовлені із заглушених 
труб), які розвантажують головну ділянку довжиною 50-100 м, на-
даючи їй позитивну плавучість. Понтони кріпиляться тросом до ча-
вунних вантажів і відділяються після протаскування. 

Укладання в спеціально створюваний в процесі будівництва насип 
здійснюється на болотах I й II типів зі схоронністю верхнього пок-
риву болота, що містить рослинний шар. Для створення насипу 
влаштовується хворостяна підстилка товщиною 15-25 см, що укла-
дається в протилежних напрямках. Після влаштування хворостяної 
підстилки на неї відсипається шар торфу або піску для посилення 
несучої здатності насипу, після чого укладається трубопровід. 

 
2.1.5. Баластування й закріплення трубопроводу 
Є п'ять основних способів закріплення трубопроводів: мінераль-

ним ґрунтом; бетонуванням трубопроводу; установкою вантажів 
різної конструкції; анкерними пристроями; заповненням водою. 

Крім останнього перші чотири способи є трудомісткими, причому 
найбільша кількість трудозатрат і матеріальних ресурсів вимагають 
способи бетонування й установки вантажів різної конструкції. Мо-
жливість застосування одного із цих чотирьох способів залежить 
від типу болота й потужності торф'яного покладу.  

Привантаження  (маса баласту під водою) трубопроводу, покладе-
ного під водою в траншею, визначають по розрахункових наванта-
женнях і впливам з умові: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( )доптрс.прзгв.в.нм qqББqККБ −−++⋅≥
                 (2.3) 

де Б  - необхідне баластування або розрахункове зусилля анкер-

ного пристрою, що доводиться на 1 м довжини трубопроводу; мК  - 
коефіцієнт безпеки для матеріалу (1 - для анкерних пристроїв; 1,05 - 

для залізобетонних вантажів; 1,2 - при баластуванні ґрунтом); .в.нК  

- коефіцієнт надійності, прийнятий для боліт рівним 1,05; вq  - ви-

штовхувальна сила, вода, що діє на трубопровід; згБ  - приванта-
ження, необхідне для прилягання трубопроводу до дна траншеї; 

с.прБ
 - привантаження для закріплення трубопроводу на криволі-

нійних ділянках у вертикальній площині під впливом внутрішнього 

тиску; трq
- маса трубопроводу в повітрі (з ізоляцією й футеров-

кою); допq  -  маса продукту, що заповнює трубопровід на повітрі. 
Закріплення трубопроводу мінеральним ґрунтом. Баластування 

мінеральним ґрунтом застосовується на ділянках, залитих періоди-
чно водою. Утримуючу здатність ґрунту беруть до уваги тільки то-
ді, коли ґрунт щільний і виключається можливість його розріджен-
ня й сповзання з трубопроводу. 
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                                   а)                                                                         б) 
Рис.2.11. Схеми баластування трубопроводу ґрунтом з приміненням нетка-

них полотен (геотекстиль):  
а - для піщаних ґрунтів; б - для глинистих ґрунтів; 1 - мінеральний ґрунт; 2 – не-

ткане полотно; 3 – трубопровід 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
                        а)                                                  б) 

Рис.2.12. Загальний вигляд  баластування трубопроводів:  
а – на сю довжину; б – точково 

 
Закріплення трубопроводу шляхом накладення суцільного бетон-

ного покриття. При спорудженні підводних переходів через ріки й 
моря застосовуються суцільні бетонні покриття різних конструкцій: 
монолітні армовані бетонні покриття; армовані бетонні покриття 
(отримані методом набризгу); покриття зі збірних залізобетонних 
вантажів; суцільні покриття з кільцевих залізобетонних вантажів, 
установлених уздовж трубопроводу безупинно. 

Суцільні бетонні покриття захищають антикорозійне покриття 
трубопроводу, зменшують тягові зусилля при протискуванню. Існує 
заводське бетонування труб на спеціальних високопродуктивних 
установках й бетонування в трасових умовах в інвентарних опалуб-
ках. 

Закріплення трубопроводів шляхом установки вантажів. В умо-
вах заболоченої й обводненої місцевості закріплення трубопроводу 
виконується одиночними залізобетонними вантажами на болотах 
всіх типів. Залізобетонні вантажі, що збільшують вагу трубопрово-
ду надходять від заводів-виробників по залізниці, а потім до границі 
ділянки привантаження (баластування) підвозяться автомашинами. 
Значну складність становить доставка вантажів до місця їх установ-
ки. До початку баластування необхідно відкачати воду із траншеї 
(що залежить від припливу води в траншею й продуктивності водо-
відливних засобів), після чого трубопровід укладається на проектну 
мітку з наступним баластуванням вантажами. При ритті траншеї під 
баластуючі вантажі обов'язковою умовою є витримка параметрів 
траншеї залежно від розмірів вантажів. Якщо неможливо відкачати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



воду, то привантаження здійснюється послідовно в напрямку віль-
ного кінця трубопроводу. Трубопровід у процесі привантаження 
лягає на дно. Інший спосіб полягає в заповненні внутрішньої поро-
жнини трубопроводу водою. Трубопровід також опускається на 
проектну відмітку, після чого виконується привантаження. Для ви-
значення місцезнаходження трубопроводу до нього закріплюються 
вказівні буї.  

Армобетонованні вантажі застосовуються декількох конструкцій: 
сідлоподібні, поясні, шарнірні (рис.2.13, 2.14). Найбільше часто за-
стосовуються сідлоподібні.  
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а)                                                         б) 
Рис.2.13. Залізобетонні вантажі типу УБО: 

а – схема; б – загальний вигляд при вантаженого трубопроводу 
 

          
а)                                                        б) 
Рис.2.14. Залізобетонні вантажі типу УБК: 

а – схема; б – загальний вигляд при вантаженого трубопроводу 
 
Останнім часом почали застосовувати поясні й шарнірні армобе-

тонні вантажі, що мають знижений центр ваги й володіють більшою 
стійкістю до можливості перекидання. На рис.2.15 приводиться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



схема навішення вантажів. 
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Рис.2.15. Технологічна схема навішення вантажів зі спеціальної платформи: 

1 -вантаж; 2 - трубоукладач; 3 - піноволокуша; 4 - платформа; 5 - автокран;  
6 - трубопровід; 7 – тягач 

 
Навішення вантажів може відбуватися за різними способами 

один із них - спеціальної платформи з влаштуванням лежневої до-
роги. Вантажі доставляють автотранспортом і складують на початку 
болота, потім трубоукладач вантажить їх на волокушу. Як тягач для 
переміщення волокуші використовується трубоукладач. На воло-
куші вантажі переміщають до спеціальної платформи, на якій уста-
новлений автокран. Волокуша розрахована на перевезення одного-
двох вантажів. Вантаж установлюють на волокуші так, щоб її центр 
ваги був зміщений назад на 0,5 м, що дає можливість розвантажити 
її носову частину й забезпечити транспортування по ґрунті. Розміри 
платформи залежать від несучої здатності болота. Спосіб застосову-
ється для боліт II й III категорій. Автокран знімає вантаж із воло-
куші й укладає на трубопровід. Після установки платформа перемі-
щається далі за допомогою тягача. 

Навішення вантажів за допомогою екскаватора. Навантаження 
вантажів на піноволокушу виконується аналогічно першому спосо-
бу. Подача вантажів до екскаватора здійснюється в такий спосіб: на 
березі встановлюється трубоукладач (T-1530), з якого зняті гусени-
ці, а зірочки замінені на барабани лебідки. При обертанні в ту або 
іншу сторону один барабан змотує, а інший намотує трос, з'єднаний 
з екскаватором через блок. Трос переміщає піноволокушу з ванта-
жами до екскаватора або без вантажів на навантаження. Спосіб за-
стосовується для боліт I-II типу. Екскаватор, переміщаючись по бо-
лоту на сланях, знімає вантаж із волокуші, укладає його на трубоп-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ровід. Також доставка вантажів уздовж болота виконується за до-
помогою болотоснігохода (типу «Хаски 8») 

Доставка й навішення армобетонних пригрузів за допомогою без-

лежневого укладальника пригрузів на болотах II й III категорій. 
Трубопровід укладається на проектну позначку шляхом заповнення 
водою. Безлежневий укладальник рис.2.16 являє собою понтон із 
двох труб діаметром 1020 мм. Два вантажопідйомних пристрої, які 
служать для навішення вантажів на трубу. Установка й закріплення 
вантажів на укладальник виконується на березі трубоукладачем. 
Пересування безлежневого укладальника  здійснюється водометним 
двигуном. Це можливо тільки при певних параметрах траншеї й на-
явності в ній необхідного рівня води. 

4

3
2

1

 
Рис.2.16. Безлежневий укладальник вантажів: 

1 —вантаж; 2 — вантажопідйомний пристрій; 3 —трубопровід; 4 — понтон 
 
Доставка й навішення армобетонних пригрузів по вузькоколійній 

дорозі. Застосовується на сильно обводнених ділянках (заплавах 
рік). Будівництво вузькоколійної дороги дозволяє скоротити строки 
будівництва й знизити трудозатрати. Замість шпал використовують 
необроблену деревину, а замість рейок - швелери № 12. Як транс-
портний засіб використовується трактор, де замінюють колеса від-
повідно до розміру вузькоколійки. Вантажі на краю болота ванта-
жать трубоукладачем. Для розвантаження їх з візків й установки на 
трубу використовують екскаватор у болотному виконанні, переус-
таткований під кран, що переміщається уздовж трубопроводу між 
траншеєю й вузькоколійкою. Будівництво вузькоколійки здійсню-
ється в міру спорудження трубопроводу й навішення вантажів шля-
хом подачі на візках підготовлених швелерів і деревини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доставка й навішення армобетонних вантажів шляхом будівниц-

тва лежневої або піщаної дороги через болота I й II типів. При ная-
вності поблизу болота кар'єру з піщаним ґрунтом відсипається уз-
довж траси дорога шириною 5 м. Трубоукладач, пересуваючись уз-
довж дороги, навішує вантажі на трубопровід. Транспортування 
вантажів здійснюється при невеликій довжині болота (до 1 км) тру-
боукладачем, при значній довжині - тракторами. Від станції наван-
таження до площадки розвантаження армобетонні вантажі транспо-
ртуються автотранспортом: самоскидами або автотранспортом зі 
спеціальною площадкою.  

Баластування чавунними вантажами. Баластування чавунними 
вантажами виконується на березі перед протаскуванням трубопро-
воду. Чавунні вантажі мають значну об'ємну вагу й компактні роз-
міри, але металоємкі. Такі вантажі (кільцевої форми) навішуються 
шляхом з'єднання напівмуфт на зафутерованний трубопровід. Про-
таскування трубопроводу здійснюється по дну траншеї за допомо-
гою трубоукладачів і лебідки, установленої на протилежному бере-
зі. Для зменшення тягового зусилля при протаскуванні після футе-
ровки розроблюється піонерна траншея (у якій повинна відводитись 
вода), трубопровід опускається в неї й виконується протаскування.  

 
 

          
                        а)                                                      б) 

Рис. 2.17. Загальний вигляд (а) та схема монтажу чавунних вантажів (б) 
 

Закріплення трубопроводів анкерними пристроями. Найбільш 
економічним способом є закріплення трубопроводу гвинтовими ан-
керними пристроями. Спосіб відрізняється від описаних вище, тому 
що маса анкера в багато разів менше за утримуючу сулу, що він ро-
звиває. Закріплення за допомогою анкерних пристроїв допускається 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



при потужності торфу до 5 м. Лопата анкера повинна перебувати в 
мінеральному ґрунті, що забезпечує розрахункову несучу здатність 
анкера. Для визначення несучої здатності анкера виконується його 
пробне висмикування. 
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Рис.2.18. Схема конс-
трукції розкриваючого 

анкерного пристосу-
вання типу АР-401: 

1 - анкер; 2 - прокладка; 
3 - хомут; 4 - мат; 5 – 

трубопровід 
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Рис.2.19. Схема конс-
трукції вморожуваного 

анкерного пристосу-
вання дискового типу: 
1 – обмежувач зусиль; 2 

- тяга; 3 - металічні дис-
ки; 4 - ґрунтовий розчин 
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Рис.2.20. Схема конс-
трукції стержневого 
анкерного пристосу-

вання: 
1 - стержневий анкер; 2 

- компенсатор; 3 - тяга, 4 
- силовий пояс; 5 - футе-

ровочний мат 
 

Є чотири схеми закріплення трубопроводу за допомогою анкерних 
пристроїв. Всім схемам передує підготовча робота по зварюванню 
сердечника анкера з анкерною тягою, захисту анкера й силового 
пояса від корозії, покриттю бітумнорезиновою мастикою з попере-
днім нанесенням ґрунтовки або липких полімерних стрічок (на тягу 
й пояс). 

1-ша схема. Закріплення трубопроводу, покладеного в сухі тран-
шеї, в умовах періодично обводнених і заболочених територій. Тру-
бопровід укладається на проектну відмітку, загвинчуються анкери 
парним або кущовим методом з наступним з'єднанням труба-анкер-
труба за допомогою силового пояса шляхом зварювання тяг з поя-
сом. 

2-га схема. Закріплення трубопроводу в заповненою водою тран-
шеї. Трубопровід сплавляється або укладається на воду, із траншеї 
відкачується вода, при цьому трубопровід опускається на дно тран-
шеї, далі виконання робіт відповідно до 1-ї схеми. 

3-я схема. Закріплення трубопроводу в заповненою водою траншеї 
без видалення води (мал.2.1.20). Трубопровід на сухій ділянці зва-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рюється, ізолюється, футерується (у місцях вдягання хомутів). Хо-
мути із двох половин з'єднуються на трубі (крок визначений проек-
том залежно від кроку анкерів). До хомутів прикріплюються поліс-
пасти (подвійний блок) і розкладаються в районі хомутів по одина-
рному блоку з кожної сторони хомута. Після чого пропускається з 
кожної сторони трос через кожен подвійний й одинарний блок. 
Одинарні блоки, призначені для кріплення до анкера, після пропу-
щення троса зв'язуються попарно у верхньому півколі труби. Тру-
бопровід сплавляється до місця укладання й виконується загвинчу-
вання анкерів із двох сторін у кожного хомута. Два кінці троса крі-
пляться намертво на трубі, інші кінці виводяться на суху ділянку до 
лебідки. Анкерні блоки прикріплюються до анкерів (шляхом про-
пущення їх через тягу анкера з наступним закріпленням за допомо-
гою трубки, що надягає на стрижень анкера й зварювання). 

Кінцеві якорі
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Рис.2.21. Схема закріплення трубопроводу анкерними пристроями й зану-
рення його без видалення води із траншеї: 

1 — хомут; 2 — тяговий трос; 3 — подвійний блок; 4 — одинарний блок;  
5 — тягова лебідка; 6— анкер; 7— штанги; а — трубопровід до занурення;  

6 — після занурення. 
 
За допомогою лебідки трос вибирається й трубопровід укладаєть-

ся на проектну відмітку шляхом притягання поліспастів, прикріпле-
них хомутами до блоків, закріпленим на анкерах. На тяги анкерів 
надягають тросові хомути із закріпляючим пристроєм, трос звільня-
ється й віддаляється, трубопровід при цьому залишається закріпле-
ним. 

4-та схема. Закріплення трубопроводу в заповнену водою тран-
шею без видалення води. Трубопровід на сухій ділянці зварюється, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ізолюється й із кроком установки анкерів футерується. Після чого 
трубопровід сплавляється до місця укладання, загвинчуються анке-
ри із двох сторін у місцях футеровки, трубопровід наповнюється 
водою й опускається на проектну відмітку. На тяги анкерів опуска-
ються тросові (смугові) хомути з закріпляючими пристроями. При 
звільненні трубопроводу від води він залишається закріпленим. 

 

 
1. Які є категорії трубопроводів, що проходять через болота? 
2. Чи важлива інженерна підготовка траси будівництва трубопроводу 

через болото, чому саме? 
3. Яка технологія виконання земляних робіт в болотах різних типів? 
4. Які особливості виконання ізоляційно-монтажних робіт в умовах бо-

лотистої місцевості? 
5. Що таке баластування трубопроводу, різновиди баластів? 
6. Види анкерних пристосувань, особливості їх монтажу? 
 
2.2. Особливості будівництва трубопроводів в гірських умовах 
2.2.1. Визначення оптимального варіанта прокладки траси 

трубопроводу 
Оптимальним варіантом проходження траси в гірських умовах 

вважається той, котрий вишукується проектним інститутом спільно 
з будівельною організацією й іншими спеціалізованими організаці-
ями з урахуванням умов: найбільш економічний; найбільш короткі 
строки будівництва; з підвищеною надійністю конструкцій; який 
відповідає правилам охорони праці й вимогам охорони природи. 

Для виявлення цих умов проектному інституту необхідно після 
картографічної прокладки траси по обраному варіанті в ході розро-
бки технічного проекту приділити увагу: 

- правильному вибору транспортної схеми по доставці матеріалів, 
труб і механізмів до місця монтажу; 

- визначенню фізичних обсягів робіт по реконструкції існуючих 
доріг, мостів і будівництво нових під'їзних колій; 

- вишукуванню точних місць розміщення проміжних баз складу-
вання матеріалів й устаткування; 

- чіткому визначенню залізничних станцій для надходження ван-
тажів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ретельному проведенню інженерно-топографічних і геологічних 
вишукувань; 

- особливо уважному ставленню до даних опитування й рекомен-
даціям місцевих жителів й органів керування по тих або інших пи-
таннях, що стосується майбутнього будівництва. 

Важливими умовами виключення сезонності в роботі в гірських 
умовах, особливо на відмітках 600 м і вище, є детальне вишукуван-
ня й вивчення метеорологічних умов. 

По найбільш характерних ознаках трубопроводи можна розділити 
на три категорії складності залежно від місця проходження траси. 

Перша категорія складності будівництва - траса магістрального 
трубопроводу проходить по пересіченій місцевості з підйомами, 
спусками й вододілом з поздовжніми ухилами проходження траси 
від 8 до 15° і з розробкою полиць на косогорах з поперечним ухи-
лом від 8 до 15°. 

Друга категорія складності будівництва - траса магістрального 
трубопроводу проходить по пересіченій місцевості із влаштуванням 
полиць, виїмок з поздовжніми ухилами проходження траси від 15 
до 22° і з розробкою полиць на косогорах з поперечним ухилом від 
15 до 25°. 

Третя категорія складності будівництва - траса магістрального 
трубопроводу проходить по пересіченій місцевості із пристроєм 
полиць, виїмок з поздовжніми ухилами проходження траси від 22 
до 35° і з розробкою полиць на косогорі з поперечним ухилом від 25 
до 35°. 

Четверта категорія складності будівництва (надскладна) - траса 
магістрального трубопроводу проходить по різко пересіченій місце-
вості із пристроєм полиць, виїмок з поздовжніми ухилами прохо-
дження траси від 35° і вище й з розробкою полиць на косогорах з 
поперечним ухилом 35° і вище. 

Всі категорії складності повинні визначатися також довжиною 
складних ділянок у поздовжньому напрямку й характером рельєфу, 
під'їзних доріг для доставки матеріалів, механізмів й устаткування. 
Основною вимогою при роботі в гірських умовах є дотримання ін-
струкцій з охорони праці - ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці.  Промислова безпека у будівництві. Основні поло-
ження», «Правил техніки безпеки при будівництві магістральних 
сталевих трубопроводів», «Єдиних правил безпеки при підривних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



роботах». 
У гірських умовах роботи виконуються тільки в денний час під 

керівництвом інженерно-технічного працівника. Під час ожеледиці, 
туману й вітру понад 6 балів виконання трасових робіт забороня-
ється. Після злив або затяжних дощів необхідно перед початком 
робіт переконатися, що немає небезпечних порушень стійкості уко-
сів, окремих виступів, утворення підмивів. У підготовчий період 
необхідно встановити зв'язок з місцевою метеорологічною станцією 
й регулярно одержувати від її прогнози погоди, дані про водний 
режим рік й імовірності стихійних явищ. 

 
2.2.2. Інженерна підготовка траси 
Інженерна підготовка траси випереджає основне будівництво і 

включає роботи, виконання яких дає можливість вести основні види 
лінійних робіт строго за графіком з мінімальними витратами праці, 
використання оптимальних матеріалів і використанням необхідних 
машин і механізмів. Без належної інженерної підготовки траси (у 
гірських умовах особливо) не можна будувати трубопроводи. Якщо 
інженерна підготовка траси трубопроводу виконана на високому 
рівні й вчасно, строки будівництва об'єкта значно скорочуються. 

В інженерну підготовку траси входять: проведення протиобваль-
них, протизсувних заходів; розчищення траси від лісу, чагарнику; 
влаштування полиць, виїмок; влаштування тимчасових з'їздів з ос-
новних доріг, під'їздів до траси (тимчасові дороги); ремонт і поси-
лення існуючих дорожніх покриттів, мостів і переїздів; влаштуван-
ня водопропускних і водовідвідних споруд; проміжних площадок 
для складування й монтажу труб; будівництво переходів через малі 
ріки, струмки, яри. 

Для правильного рішення питань, що входять до складу інженер-
ної підготовки траси, у проекті організації будівництва, повинні 
обов'язково враховуватися матеріали обстеження траси в натурі. 
Обстеження необхідно проводити до випуску робочих креслень 
спільно з будівельними організаціями. У матеріалах обстеження 
повинні бути визначені: оптимальні транспортні схеми по доставці 
на трасу труб, матеріалів і важкої будівельної техніки; обсяги й ме-
тоди виконання робіт по проведенню протиобвальних, протизсув-
них явищ; обсяги й витрати, пов'язані з реконструкцією існуючих 
доріг, мостів, а також будівництву під'їзних доріг і будівництва на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



них водопропускних споруд і т.п.; обсяги й витрати, зв'язані з буді-
вництвом монтажних і складських площадок, конкретно для кожної 
складної ділянки траси з підйомом і спуском, а також методи вико-
нання робіт на цих ділянках траси.  

Часто через відсутності малої механізації багато з перелічених ви-
дів робіт доводиться виконувати вручну. Тому необхідно передба-
чати спеціальні механізми для малої механізації. Роботи виконувати 
кількома бригадами, що складаються зі спеціалізованих ланок: лан-
ка по видаленню навислих каменів, козирків; ланка по споруджен-
ню нагірних канав; ланка монтажу залізобетону на бистротоках; 
ланка по спорудженню водовідвідних канав. 

Розчищення траси від лісу й лісорослинності. Одна з особливос-
тей будівництва в гірських умовах - це значні площі лісових масивів 
по схилах, уздовж ущелин і вододілів. Категорія лісових угідь най-
різноманітніша в різних районах. При будівництві трубопроводів 
через гори великий обсяг робіт становить розчищення траси від лісу 
й лісорослинності. Дбайливе відношення до лісу - національного 
багатства зобов'язує при виконанні будівельних робіт на трасі вести 
всі роботи на високому технічному рівні й зі знанням специфіки 
справи. Основний обсяг робіт по очищенню смуги будівництва від 
лісу в районі гір виконується, як правило, місцевими спеціалізова-
ними організаціями. Ліс оцінюють по всіх компонентах і виконують 
роботи відповідно до вимог у короткий строк і з гарантованою якіс-
тю. Багато залежить від оснащення спеціальною технікою бригад, 
що роблять ці роботи, і укомплектування їхніми досвідченими кад-
рами. 

Після рубання лісу на смузі проходження траси відбувається об-
роблення деревини по категоріях і трелювання лісу. Для тимчасо-
вих баз складування лісу визначаються спеціальні ділянки. Після 
прибирання смуги від лісу й лісорослинності проводиться корчу-
вання й збирання пнів (рис.2.22). Роботи з розчищення траси від 
лісу так само, як й інші роботи, ускладнюються наявністю ділянок з 
великими поздовжніми ухилами, особливо при великій довжині цих 
ділянок. У цих випадках виникає необхідність будівництва канат-
них доріг для трелювання лісу по крутих схилах. 

Важливою умовою після укладання трубопроводу є відновлення 
(окультурення) смуги необхідною рослинністю. Прокладка трубоп-
роводу в таких складних умовах у жодному разі не повинна пору-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



шувати загальну екологію. Спеціальні заповідні місця бажано обхо-
дити по можливості незалежно від подовження траси або складності 
прокладки трубопроводу на іншій ділянці. 
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Рис.2.22. Схема розчищення траси від лісу (I) і корчування пнів (II): 

а - підпил і порив стовбура по валку; б - розміщення звальщика й лісорубів у мо-
мент падіння дерева; 1 - висота підпила, глибина 1/3-1/4 діаметра стовбура; 2 - під-
пил, 3 - недопил; в - установка відвала; ж - викручування пня поступальним рухом 
бульдозера; д — відхід бульдозера на 4 м і заглиблення відвала у землю; е - вида-
лення пня поступальним рухом бульдозера; ж — відхід бульдозера 

 
2.2.3. Земляні роботи 
Перш ніж приступитися до розробки полиць, виїмок траншей, не-

обхідно визначити категорію ґрунту на ділянці. Методи виконання 
робіт залежать від категорії складності ділянки. Умовно ділянки 
прийнято ділити на чотири категорії складності (див. п.2.2.1). 

Перша категорія складності. Розробка ґрунту при спорудженні 
полиць на косогорах з поперечним ухилом від 8 до 15° ведеться по-
здовжньо-поперечними ходами бульдозера з відвалом ґрунту вниз 
по схилі. Розробка ґрунту при спорудженні виїмки з поздовжнім 
ухилом від 8 до 15° ведеться зверху вниз поздовжньо-косими хода-
ми бульдозера з відвалом ґрунту на обидві сторони виїмки по схилі. 
При прохождені траси по похилу з поперечною крутизною більше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8° повина влаштовуватись полиця (рис.2.23). 
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Рис.2.23. Схема поперечного перерізу полиці: 

1 - напіввиїмка; 2 – виступи для стійкості напівнасипу; 3 - напівнасип; 
4 – нагірний відвідний канал; 5 - траншея для трубопроводу 

 
На ділянках з поперечним похилом до 15° розробку виїмок під по-

лиці слід виконувати поперечними проходами бульдозерів перпен-
дикулярно до осі траси (рис.2.24). Доробка полиці і її планування 
виконується повздовжніми проходами бульдозера з пошаровою ро-
зробкою ґрунту і переміщенням його в напівнасип. 
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Рис.2.24. Схема розробки полиць на схилах поперечними проходами  

бульдозера 
 
Розробка траншеї на поздовжніх ухилах від 8 до 15° виконується 

одноковшевим екскаватором. Роторні екскаватори практично не 
застосовуються. Розробка траншеї одноківшевим екскаватором ве-
деться як зверху вниз, так і знизу нагору. Відвал ґрунту влаштову-
ється в кожному конкретному випадку по різному: або ліворуч, або 
праворуч. У тих випадках, коли ширина полки або виїмки не дозво-
ляє складувати на них ґрунт, що виймається при розробці траншеї у 
відвал, він рівномірно розподіляється в зоні руху механізмів і пла-
нується бульдозером. Засипання траншеї ведеться бульдозером зве-
рху вниз поздовжньо-косими ходами. 
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Рис.2.25. Схема розробки полиць екскаватором 

 
Друга категорія складності. Розробка ґрунту при спорудженні 

полиць на косогорах з поперечним ухилом від 15 до 25° ведеться 
одноківшевими екскаваторами, обладнаними прямою лопатою з 
вивезенням ґрунту з вибою автотранспортом або з відвалом остан-
нього по схилі. Розробка ґрунту при спорудженні виїмок з поздов-
жнім ухилом від 15 до 25° ведеться зверху вниз поздовжньо-косими 
ходами бульдозера з відвалом ґрунту на обидві сторони виїмки по 
схилі. Розробка траншеї на поздовжніх ухилах від 15 до 25° ведеть-
ся одноківшевими екскаваторами як зверху вниз, так і знизу нагору 
(рис.2.26).  
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Рис.2.26. Схема розробки траншеї під трубопровід екскаватором зверху вниз 

(а) та знизу нагору (б) (розміри в м) 
 
На ділянках, де поздовжній ухил більше 15°, екскаватор обов'яз-

ково якориться. На скельних ґрунтах з ухилом понад 10° необхідно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



перевіряти стійкість екскаватора на ковзання. Граничний стан, при 
якому починається зрушення екскаватора, визначається по формулі 

fPfcosQН ⋅=⋅⋅= α                          (2.4) 

де Н  - сила, що зрушує; Q  - маса екскаватора; f  - коефіцієнт 

тертя ковзання металу об ґрунт (для суглинок f =0,45-0,5; для гли-

ни - 0,5-0,6; для піску й гравію - 0,6-0,7); α  - кут ухилу; P  - скла-
дова маси, перпендикулярна до поверхні ухилу. 

 
Гранична величина поздовжнього ухилу  

arctgfпр =α                                     (2.5) 

На ухилах менше прα  необхідності в анкеруванні немає. Плану-

вання ґрунту виконує бульдозер. Засипання траншеї ведеться буль-
дозером зверху вниз. Іноді засипання виконується екскаваторами. 

Третя категорія складності. Розробка ґрунту при спорудженні 
полиць на косогірних ділянках з поперечним ухилом від 25 до 35° 
ведеться одноківшевими екскаваторами, (обладнаними прямою ло-
патою з вивезенням ґрунту з вибою автотранспортом або з відвалом 
останнього по схилі. Розробка ґрунту при спорудженні виїмок з по-
здовжнім ухилом від 25 до 35° ведеться бульдозером, заякорянним 
рухливим якорем з відвалом ґрунту на обидві сторони виїмки по 
схилі повздовжньо-косими ходами бульдозера. Розробка траншеї на 
поздовжніх ухилах від 25°  до 35° ведеться бульдозерами (рис.2.27). 
На початку розробки бульдозер якориться й працює з якорем доти, 
поки не створить із ґрунту, що розробляє, як би горизонтальну 
площадку, що у процесі подальшої розробки поступово зміщує вниз 
по схилі. Засипання виконується бульдозерами зверху вниз повздо-
вжньо-косими ходами з обов'язковим якорінням. 
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Рис.2.27. Розробка траншеї бульдозером з поздовжнім ухилом понад 25°  

 
Четверта категорія складності. Розробка полиць і виїмок, а та-

кож траншей на косогірних ділянках з поздовжнім ухилом 35° і бі-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



льше повинна здійснюватися тільки бульдозерами з рухливим яко-
рем. Як якір можуть бути використані бульдозер з розрихлювачем, 
лебідка ЛС-301 та ін. Розробляючи траншею бульдозер перед собою 
робить спеціальний пандус із розроблювального ґрунту. Якщо в ці-
лому параметри траншеї залежать від діаметра трубопроводу, то в 
цьому випадку ширина траншеї, як правило, рівна ширині ножа бу-
льдозера. Засипання траншеї виконують бульдозером зверху вниз 
повздовжньо-косими ходами на гнучкому якорі.  

Для безпечної роботи взимку в гірських умовах на всіх землерий-
них механізмах гусениці додатково обладнають спеціальними ши-
пами. 

Влаштування полиць, виїмок, планування водорозділів. При будів-
ництві трубопроводів різного призначення через гори виконується 
велика кількість рабіт по спорудженню полиць, виїмок, плануванню 
водорозділів і т.п. Влаштування для кожного трубопроводу окремо 
полиць, виїмок і планування вододілів, тобто індивідуальних кори-
дорів, недоцільно. Це збільшує обсяг виконуваних робіт і негативно 
впливає на збереження гір, їх екологічну стійкість. 

Проектні інститути повинні передбачати довгострокову перспек-
тиву й для гірських районів пропонувати потужні коридори, де мог-
ли б бути покладені кілька ниток будь-яких магістральних трубоп-
роводів. Це економічно, надійно, зручно в обслуговуванні й зберігає 
природу. 

Методи виконання робіт по розробці траншей у гірських умовах 
відрізняються від методів провадження робіт у рівнинній місцевос-
ті. Насамперед до 60% всіх розроблювальних траншей у горах ста-
новлять скельні ґрунти. Крім цього, горизонтальні й вертикальні 
ухили значної крутості становлять основну частину робіт. Все це 
вимагає застосування спеціальної техніки, технології й додаткових 
прийомів робіт. Потужність скельного ґрунту, що знімає, звичайно 
буває від 0,6 до 2,5 м. На будівництві трубороводів розробка тран-
шеї в скельних ґрунтах ведеться трьома способами: 

перший - розпушення скельного ґрунту VIII - IX категорії при по-
тужності скельної породи 2-2,5 м з застосовуванням методу сверд-
ловинних зарядів; 

другий - розпушення скельного ґрунту VI-VIII категорії при поту-
жності скельної породи 0,6-1 м. Застосовувався метод мілкошпуро-
вих зарядів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



третій - розпушення гірської породи IV - VI категорії при потуж-
ності скельної породи до 1,5 м. Застосовувався метод механічного 
розпушення. 

При першому способі виконується розбурювання скельних порід 
по площі контуру траншеї буровим верстатом з діаметром шпари 
105 мм, їх бурять в шаховому порядку з відстанями між ними по 
довжині 2,5-3 м, ширині 2-2,2 м. Після вибуху розпушену породу 
вибирають екскаваторами й укладають у відвал. 

При другому способі розпушення скельних порід по площі конту-
ру траншеї бурять перфораторами шпари діаметром 43 мм. Після 
вибуху розпушену породу вибирають екскаватором й укладають у 
відвал. Буро вибухові роботи виконують спеціалізовані бригади. 

При третьому способі розробка траншеї ведеться за допомогою 
бульдозера-розрихлювача й екскаватора в такий спосіб: після роз-
бивки осі траншеї розрихлювач (з одним або двома зубами) рухаю-
чись зверху вниз заглиблює зуб у гірську породу й зорює ґрунт по 
осі траншеї на глибину зуба. Довжина ходу дорівнює 150-200 м. 
Після цього екскаватор, обладнаний зворотною лопатою, вибирає 
розпушений ґрунт й укладає у відвал. 

При будівництві трубопроводів через гори буровибухові роботи 
випереджають зварочно-монтажні. У виняткових випадках, коли 
зварочно-монтажні роботи випереджють буровибухові, зварений 
раніше трубопровід захищаєяться від ушкоджень матами або спеці-
альними щитами. 

 
2.2.4. Влаштування переходів через гірські ріки, струмки і яри 
При будівництві магістральних трубопроводів через гори щораз 

доводиться перетинати велику кількість гірських рік, струмків й 
ярів. Методи прокладки вибираються або підземні, або надземні 
(повітряні). Підземне укладання трубопроводів через гірські ріки й 
ущелини має певні складності й не виключає можливості ушко-
дження трубопроводу, тому що в період танення снігів або рясних 
опадів по руслах рік й ущелинам рухаються селеві потоки,  швид-
кість плину різко збільшується, і ріки часто міняють русла. Трубоп-
роводи в місцях укладання під ріками, струмками виявляються в 
небезпеці. В основному цей метод використається на невеликих 
струмках, водотоках і порівняно неглибоких (пологих) ярах. Це 
один метод прокладки - підземний. Другий - надземний (повітря-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ний), найпоширеніший і вигідний. Надземний (повітряний) метод 
здійснюється в декількох модифікаціях залежно від ширини, глиби-
ни й швидкості плину рік або ширини, глибини ярів. Є такі надземні 
методи переходів: вантові, балкові; естакадні; аркові самонесучі; 
балкові прямі самонесучі. 

Вантові переходи будують при величині прольоту 80 м і більше, 
при цьому навантаження від маси трубопроводів передаються на 
несучі канати, до яких на підвісках кріпиться трубопровід. Несучі 
канати опираються на пілони й закріплюються в анкерних опорах. 
Для забезпечення необхідної твердості встановлюються вітрові ка-
нати. Такі переходи виконуються в місцях, де неможливо проводи-
ти роботи зі зведення естакади. Вантові переходи по своєму вико-
нанню складні й дорогі у спорудженні. 

 

 
Рис.2.28. Вантовий перехід водопроводу 

 
Естакадні переходи бувають: П-подібні, Г- подібні, з буронабив-

ними палями, з елементів збірного залізобетону. Вони бувають од-
нопрогонові, багатопрогонові, з компенсаторами й без них. Перехо-
ди з буронабивними палями найбільш надійні в конструктивному 
відношенні. Після буріння свердловини обсадна труба необхідного 
розрахункового діаметра залишається на місці, у ній установлюєть-
ся арматура й бетонується. Ригель виконується монолітним. Такими 
методами виконують переходи через порівняно більші ріки. Пере-
ходи естакадні зі збірних елементів (залізобетонні башмаки, колони, 
ригелі) монтуються там, де глибина рік й ярів незначна, по залив-
ним поймам, де русло можна відвести убік і вільно виконувати ро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



боти. Всі опори забезпечують льодорізами, а під трубопроводами 
встановлюють рухомі або нерухомі опори. 

Аркові самонесучі переходи раніше будували через гірські ріки, де 
недоцільно було будувати вантовий міст і неможливо було будува-
ти естакаду. При цьому використовували самонесучу здатність ар-
ки. У цей час від цього методу відмовилися, тому що він не забез-
печує необхідний експлуатаційної надійності. 

Балкові прямі самонесучі переходи звичайно влаштовують там, де 
перетинаються невеликі пересохлі річки із крутими берегами, бал-
ки. У цих випадках можна використати несучу здатність труби, сні-
гових навантажень. Балкові несучі переходи - самі економічні, на-
дійні й при них зберігаються в природному стані балки, яри. По 
обидва боки трубопровід укладається на заздалегідь підготовлені 
опори у вигляді спеціальних залізобетонних плит, а місця входу й 
виходу труби із землі зміцнюють спеціальними методами. Повітря-
ну частину труби фарбують у білий або сріблистий кольори.  

 
2.2.5. Вантажно-розвантажувальні й транспортні роботи 
При розвантаженні й складуванні труб уникають ударів, які мо-

жуть зашкодити покриттю. Потрібно вживати запобіжних заходів 
при підтягуванні й переміщенні труб. Для цих цілей застосовують 
спеціальні гаки, обладнані вкладишами із пластичного матеріалу - 
поліуретану, торцеві захвати із прокладками, м'які рушники. Кіль-
цеві стропи застосовують у тих випадках, коли трос укладений у 
гумову або іншу оболонку. Обов'язковою умовою є підготовка 
площадок прийому й складування ізольованих труб. Площадки по-
винні бути підготовлені як прирейкові на залізниці, так і проміжні 
аж до площадок уздовж траси. Площадки для складування труб по-
винні бути сплановані з невеликим ухилом в одну сторону й розта-
шовуватися в найбільш сухих місцях. Необхідно влаштувати під'їз-
ди й об'їзди уздовж штабелів труб, визначити на цих площадках 
стоянки навантажувальних засобів, забезпечити їхню стійкість і на-
дійність. При складуванні труби укладають у штабелі так, щоб поз-
довжній зварений шов не мав контакту з іншою трубою, брусом пі-
дкладкою. Зберігають труби на спеціальних площадках. Для ви-
ключення контакту земля - труба нижній ярус труб укладають на 
чотири поперечні бруси з перетином не менш 200x100 мм, розташо-
вувані із кроком 3 м і нахлестом у поздовжньому напрямку. Між 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рядами труб укладають гумові прокладки, транспортерну стрічку 
або прядильний канат. Відстань між штабелями повинна бути не 
менш 8 м для проходу навантажувальної техніки. Труботранспортні 
машини обладнаються амортизаційними прокладками (гума, поро-
лон), що попереджають контакт покриття труб з металевими й де-
рев'яними частинами вантажонесучих балок тягача й причепа роз-
пуску. При будівництві трубопроводів як монтажні опори застосо-
вують дерев'яні бруси-підкладки, гумові скати й спеціальні сани (на 
ділянці з поздовжніми ухилами понад 22°). 

Транспортування труб по трасі. При будівництві трубопроводів 
традиційна транспортна схема залізнична станція -
трубозварювальна база - траса (ділянка зварювання труб і ланок у 
нитку) найчастіше неприйнятна. У кожному конкретному випадку 
приймається певна схема залежно від наявності доріг, ухилів, роз-
воротів, метеорологічних умов й інших факторів. Визначальною є 
довжина труб, що доставляють, (одино- або двотрубні ланки). Доці-
льність того або іншого варіанта монтажу двотрубними ланками 
або одотрубними визначається після планування траси як у горизо-
нтальній, так і вертикальній площинах. У гірських умовах (ухили 
понад 15°) необхідно визначити на місцевості фактичну довжину 
криволінійних і прямолінійних ділянок, після чого й визначати не-
обхідну кількість кривих ланок й одинаків. Методи будівництва 
трубопроводів у гірських умовах визначають відповідно до робочих 
креслень.  

Транспортування труб проводиться по схемах: 
- залізнична станція - траса — труботранспортними машинами 

(ухили до 10°); 
- залізнична станція - спеціальна площадка — труботранспортни-

ми машинами (ухил до 15°); 
- спеціальна площадка - траса — транспортними плетевозами 

(ухил 15 - 20°); 
- сеціальна площадкадка – траса — тракторний плетевозом з бук-

сиром або труботранспортна машиною ПВ-301 з буксиром (ухил 20 
- 28°); 

- спеціальна площадка - траса — спеціальна лебідка або канатна 
дорога (ухил понад 28°). 

При наявності в гірській місцевості в районі проходження траси 
горизонтальної площадки розміром не менш 50x50 м (на осі траси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



або поблизу її) доставлені труби групують у ланки. 
Спеціальні площадки (рис.2.29) влаштовують в долинах рік на рі-

внинних ділянках, що мають під'їзд, з поліпшеним або асфальтовим 
покриттям від залізничної станції з однієї сторони й виїзд на трасу 
або дорогу — з іншої. На спеціальній площадці роблять: розванта-
ження труб із трубовозів, що надходять із залізничної станції; скла-
дування в штабелі; гнуття кривих вставок (при необхідності); нава-
нтаження труб і кривих вставок для доставки їх до місця монтажу. 
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Рис.2.29. Спецплощадка для труб: 

1 — развантаження труб, що надходять з залізничної станції; 2 — складування 
труб; 3 — вигинання кривих; 4 - трубоукладач; 5 — транспортування труб в гори 
 

Транспортування виконується зазвичай по існуючих ґрунтових 
дорогах, підданим частковій реконструкції (розширення, зріз пово-
ротів, будівництво мостів). Між спецплощадками у період виконан-
ня транспортних робіт підтримується радіозв'язок. Транспортування 
труб за допомогою додаткових тягачів широко застосовується при 
будівництві магістральних трубопроводів через гори. 

При використанні pусел гірських струмків як транспортних арте-
рій зазвичай виконують підривні й планувальні роботи на порогах. 

Транспортування труб по канатній дорозі. При ухилах понад 28° 
для доставки труб доцільно використати підвісну канатну дорогу. 
Це економічно вигідно з наступних міркувань: 

- виключається будівництво (реконструкцію) під'їзних доріг; 
-  є можливість робити роботи в будь-який час року й будь-які по-

годні умови; 
- зменшується енерговитрати па одиницю корисного вантажу. 
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Рис.2.30. Схема канатної дороги для транспортування труб у горах: 
1 - підстава опори; 2 - опора; 3 - канат анкерний; 4 - блоки; 5 - каретки;  
6 - несучий канат; 7 - тяговий канат; 8 - вантажний канат; 9 - траверса;  

10 – труба, щотранспортується 
 
Канатне оснащення складається з несучих і тягового канатів. Не-

сучий канат на проміжних опорах підтримується опорними башма-
ками, установленими на кронштейнах, підвішених до верхнього ри-
геля. Тому що дорога може мати повороти в плані (максимально 
припустимо 15°), тяговий канат підтримується й направляється спа-
реними роликами, установленими на проміжних опорах. Привідним 
механізмом канатної дороги зазвичає є лебідка. 

 
2.2.6. Зварювально-монтажні роботи 
Монтаж магістральних трубопроводів у гірських умовах викону-

ється залежно від складності ділянки й проектного рішення по пев-
ній поточно-розчленованій або поточно-груповій схемі. Зварюваль-
но-монтажні роботи в гірських умовах варто виконувати з ізоляцій-
но-укладочними в єдиному технологічному комплексі, так щоб піс-
ля проходу бригад не залишалося недоробок. 

Розглянемо кілька схем монтажу трубопроводів. 
Монтаж по косогірним ділянкам. До початку монтажу викону-

ються землерийні роботи з нарізки полиць. До розвезення труб вар-
то приступати тільки при готовності траншеї та після планування 
ґрунту, що вийнятий із траншеї й укладений на смугу, по якій пови-
нен виконуватися монтаж трубопроводу. 
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Рис.2.31. Монтаж трубопроводу на косих гірських ділянках  

(на бровці траншеї): 
1 — підвезена труба; 2 — трубоукладач; 3 - трактор; 4 — бульдозер;  

5 — зварювальний агрегат; 6 — монтується трубопровід. 
 
Схема монтажу трубопроводу по косогірним ділянкам наведена на 

рис.2.31. Монтаж ускладнюється при значному числі поворотів тра-
си в плані. Монтаж виконується на брівці траншеї, якщо ширина 
полиці дозволяє виконання робіт й у траншеї, якщо ширина полиці 
на окремих ділянках мінімально допустима. Монтажна бригада 
комплектується газоріжучим постом, тому що потрібна висока точ-
ність уписування трубопроводу в траншею. Бригада складається із 
трьох ланок: транспортна, ланки збирання стиків і зварювання двох 
шарів (кореневий шар і гарячий прохід), ланки зварювання що та-
кож наносять ізоляційний шар.  

Монтаж по вододілах. За умовами монтажу вододіли з поздовж-
німи ухилами ділять на чотири категорії: I – 8-15°; II – 15-22°; III – 
22-35°; IV - понад 35°. 

Монтаж трубопроводу по поздовжніх ухилах 8—15° виконується 
за поточно-груповою схемою (аналогічно монтажу по косогірних 
ділянках). Способи монтажу знизу нагору й зверху вниз докладно 
описані нижче при описі монтажу ділянок 2-й категорії. Монтаж у 
гірських умовах у більшості випадків необхідно робити відповідно 
до наведеного на рис. 2.32 схемою, причому плечі OX=ОY як при 
монтажі знизу нагору, так і при монтажі зверху вниз O1X1 = О1Y1. 

Перші ділянки, зварені між умовних точок O1 і О, повинні бути 
покладені й засипані. Облік балансу маси ділянки веде майстер 
(бригадир) з розрахунку денного кроку в кожному напрямку, знаю-
чи діаметр трубопроводу й товщину стінки. Це необхідно з метою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



не допущення сповзання трубопроводу по гірських схилах, особли-
во коли він споруджується із труб із заводською ізоляцією. 
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Рис.2.32. Схема монтажу в гірських умовах 

 
При монтажі знизу нагору необхідно в початковій стадії монтажу 

заякорити трубопровід, щоб не було зрушень у поздовжньому на-
прямку. При монтажі трубопроводу знизу нагору засипання трубо-
проводу варто робити відразу за монтажем, особливо це важливо на 
початкових ділянках монтажу.  

Монтаж трубопроводу на ділянках 2-ї категорії виконується ме-
тодом знизу нагору або зверху вниз із якорінням механізмів. Перед 
виконанням робіт обстежується схил ділянки 2-ї категорії й при 
значній його довжині (понад 150 м) призначаються проміжні пло-
щадки для складування труб. Досвід будівництва трубопроводів в 
гірських умовах показав, що в якості якірного механізму доцільно 
застосовувати бульдозер з розрихлювачем. При просуванні бульдо-
зера разом із бригадою в період якоріння ніж бульдозера й розрих-
лювач опускаються. 
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Рис.2.33. Монтаж трубопроводу 2-й категорії методом знизу нагору: 

1 - зварений трубопровід; 2 - монтована труба; 3 зварювальний агрегат; 4 - трубоу-
кладач на монтажі; 5 - якірний трос; 6 - трубоукладач по транспортуванню;  

7 - якірний бульдозер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для  недопущення попадання сторонніх предметів в порожнину 
трубопроводу (землі, каменів, води й ін.) на кінцях зварених діля-
нок установлюються заглушки. Монтаж трубопроводу знизу нагору 
в траншеї показаний на рис.2.33. 

При монтажі трубопроводу зверху в низ дуже важливо з'єднати 
початок спуска з раніше покладеною й засипаною прилягаючою 
ділянкою на зворотному схилі для запобігання сповзання монтова-
ної ділянки в період виконання робіт. 

 

 
Рис. 2.34. Монтаж трубопроводу «зверху вниз» 

 
Щоб уникнути каменепадів при виконанні робіт у траншеї влаш-

товують тимчасові інвентарні щити-перемички. Для безпечного ве-
дення робіт спуск звареної труби на брівці (методом зверху вниз) 
здійснюється при повній зупинці монтажу знизу нагору 

Монтаж на ділянках 3-ї категорії може виконуватися методом 
зверху вниз і знизу нагору. Метод зверху вниз (рис.2.35) не перед-
бачає роботу механізмів на схилі, але обмежується довжиною мон-
тованої ділянки. Довжина ділянки призначається з умови можливо-
сті втримання трубопроводу. При цьому методі трубопровід зварю-
ється нагорі на горизонтальній площадці, футерується й у міру на-
рощування опускається по траншеї вниз. До недоліків цього методу 
варто віднести необхідність забезпечення високо надійної футеров-
ки. 
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Рис.2.35. Монтаж трубопроводу па ділянках з поздовжнім ухилом понад 22° 

(без роботи на ухилі):  
1 - бульдозер; 2 - зварений трубопровід; 3 - монтована труба; 4 - трактор;  

5 -лебідка; 6 -якірний бульдозер; 7 - місце складування труб 
 
Методом знизу нагору (рис.2.36) використовується при ухилі до 

32°. Ланки до місця монтажу подають тракторним плетевозом, що 
рухається зверху вниз по дну траншеї, розробленої бульдозерами. 
Тракторний плетевоз опускається до монтованої ділянки, розванта-
жується й підніймаєьтся нагору за допомогою механізму встановле-
ного на вершині гори. При вивантаженні ланок трубоукладачі відчі-
плюються від зварювальних агрегатів які на цей період й аж до за-
кінчення зварювання розташовують в спеціально розроблених шту-
чних «кишенях». Після завершення зварювання механізми пересу-
ваються до місця монтажу наступної ланки в загальному зчепі. По 
закінченні зварювання здійснюють контроль якості з наступною 
ізоляцією стику. 
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Рис.2.36. Схема монтажу трубопроводу на ділянці 4-ї категорії методом знизу 

нагору:  
1 - труба; 2 - трактор; 3 - трубоукладач; 4 – бульдозер 

 
При будівництві трубопроводу по вододілах монтажні роботи в 

обсязі до 70% здійснюються на бровці траншеї, що дозволяє засто-
сувати поточно-розчленований метод будівництва, поліпшити 
якість і скоротити строки. Неодмінною умовою при цьому є конт-
роль якості робіт, ізоляції стиків, обов'язкове засипання змонтова-
ного трубопроводу.  

Контроль якості зварених з'єднань. При виконанні зварювально-
монтажних робіт у гірських умовах усунення неприпустимих дефе-
ктів у зварних з'єднаннях є операцією, що зв'язана зі значними ви-
тратами трудових і матеріальних ресурсів у порівнянні з роботами у 
звичайних умовах. 

 
Рис.2.37. Ручне зварювання трубопроводу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відповідно до ГОСТ 19232-73 є 32 типи дефектів зварних з'єд-
нань, практично при зварюванні трубопроводів найбільше часто 
(98%) зустрічаються 9 видів: 

1)невідповідність параметра зовнішньої поверхні шва (нерівномі-
рність ширини й товщини шва); 

2)невідповідність шва необхідним розмірам (підрізи, нечиста по-
верхня, зовнішні тріщини); 

3)прожоги; 
4)кратера; 
5)непровар; 
6)жужільні включення (розподіляються па два типи: шлаки в не-

розкритих «кишенях» після кореневого шару - 1 тип; жужільні 
включення між шарами 2 тип); 

7)пори (двох типів металургійні - 1, пов'язані з порушенням тех-
нології -2); 

8)тріщини; 
9)увігнутість кореня шва. 
Ці дефекти через їхнє виникнення можна умовно розділимо, на 

три групи: 
I - невисока кваліфікація зварників; 
II - порушення технології на всіх етапах зварювально-монтажних 

робіт; 
III - металургійні дефекти. 
Якщо кількість дефектів I-ї та II-ї груп піддається зниженню, то 

дефекти III -ї групи - металургійні, закладені в природі матеріалів й 
утворюються в процесі формування й кристалізації зварювальної 
ванни й остигання звареного з'єднання.  

Криві вставки, крутозагнуті відводи. Досвід будівництва магіст-
ральних трубопроводів у гірській місцевості показав необхідність 
при монтажі використання до 25% кривих вставок від загальної кі-
лькості труб, що зварюють у ланки. 

Це дозволяє зменшити обсяг землерийних робіт, що скорочує пра-
цемісткість й тривалість будівництва. Криві вставки виготовляють-
ся на трубозгинаючих верстатах і транспортуються після виготов-
лення до місця монтажу. Одним із серйозних питань при гнутті 
кривих вставок є збереження геометричних розмірів труб. Пору-
шення цієї вимоги приводить до значних трудозатрат при монтажі 
під зварювання кутів повороту на трасі, особливо при роботі на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ухилах. Для збереження геометричних розмірів кінців труб у проце-
сі гнуття в кінці встановлюють розтискні пристрої.  

При русі будівельної техніки в гірських умовах по слизькому ґрунті 
для запобігання поперечного ковзання застосовуються кілька типів 
пристосувань: 

- шпори, які встановлюються на башмаках гусениць трубоуклада-
чів на місці одного із чотирьох болтів кріплення ланок гусеничних 
стрічок; на екскаваторах шпори встановлюються в спеціально пе-
редбачених отворах (у різних типах екскаваторів отвору в гусени-
цях різні - від 18 до 36 мм); 

- шпори, якы кріпляться до башмака екскаватора шплінтом; 
- кутники, подовжувачі або косинки, які приварюються до кожно-

го башмака гусениць трубоукладача. Зварювання виконується з по-
переднім нагріванням місця зварювання до 200° С, електроди під-
бираються експериментально. 

 
2.2.7. Ізоляційно-укладальні роботи 
Ізоляційно-укладальні роботи ведуться по-різному залежно від 

труб, що поставляють заводами (ізольовані або не ізольовані). При 
застосуванні труб із заводською ізоляцією (або ізоляцією, нанесеної 
в базових умовах) ізоляційні роботи зводяться до ізоляції стиків і 
ремонту ушкодженого покриття. 

Для ізоляції стиків застосовуються наступні покриття: стрічкове, 
що складається із шару ґрунтовки, трьох шарів липкої поліетилено-
вої стрічки й одного шару захисної полімерної обгортки; муфтове, 
що складається з шару термоусадочного матеріалу на основі поліе-
тилену.  

Перед нанесенням ізоляційного покриття поверхня стику ретельно 
очищається від іржі й бруду й при необхідності просушується (до 
120° С при температурі навколишнього повітря нижче +3°С). При 
нанесенні стрічка перекриває заводське ізоляційне термоусадочне 
покриття не менш чим на 75 мм. 

Термоусадочні муфти по одній штуці на кожен стик надягають на 
кінці труб перед зварюванням. На підготовлену поверхню одягають 
муфту й знімають антиадгезійний прошарок. При укладанні муфти 
повинне забезпечуватися рівномірне й щільне обтиснення, з-під 
країв муфти повинен виступити клей. 

Ремонт заводського ізоляційного покриття виконується в наступ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ний спосіб. Ушкоджені ділянки вирівнюють, знімають виступи, 
струги й оголену поверхню трубопроводу очищають від бруду й 
іржі металевими щітками, висушують і ґрунтують клейовою ґрун-
товкою. Наскрізні ушкодження заповнюють водостійкими шпаклю-
вальними сумішами або бітумною мастикою, після чого наноситься 
шар поліетиленової стрічки. 

Трубопровід після ізоляції стиків й усунення дефектів протягом 
доби укладається на дно траншеї (при монтажі на брівці) і засипа-
ється ґрунтом. Укладання на дно виконують із застосуванням м'я-
ких або каткових рушників (рис.2.38, а). 

 

       
                                  а)                                            б) 

Рис. 2.38. Монтаж трубопроводу із застосуванням м'яких рушників 
 
При наявності троллейних підвісок (рис.2.38, б) з обргумленими 

котками трубоукладачі пересуваються послідовно, один за одним 
(без випереджень). У випадку псування покриття обризіненими ко-
тками троллейні підвіски застосовувати не допускається. При відсу-
тності троллейних підвісок їх заміняють м'якими рушниками. 

При опусканні трубопроводу необхідно стежити за тим, щоб труба 
не торкалася укосів траншеї, тому що можливо порушення ізоля-
ційного покриття. При виконанні ізоляційно-укладальних робіт на 
трубопроводі, що не має заводського ізоляційного покриття, роботи 
виконуються колоною. Ізоляційна колона при ухилах до 15° осна-
щується 5-6 трубоукладачами, які групуються у дві ланки. Одна 
ланка супроводжує очисну, інша ізоляційну машини. Схема розмі-
щення механізмів ізоляційно-укладальної колони при роботі на поз-
довжніх ухилах 15-22° на підйомах наведена на рис.2.39. 
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Рис.2.39. Схема розміщення механізмів ізоляційно-укладальної колони при 

роботі на ухилах 15—22°: 
1 – ізоляційна машина МУЛ 1420; 2 – трубоукладачі; 3 – траверси; 4 – очисна 

машина ОМ 1422; 5 – сушильна установка ИС 142; 6 - бульдозер; 7 - трос анкеро-
вочний, діаметр 32 мм 

 

 
Рис.2.40. Робота очисної (зліва) та ізоляційної (зправа) машин 

 
Особливості виконання ізоляційно-укладальних робіт на ухилах 

до 22°: 
-робота на ухилах до 20° виконується сполученим методом як зни-

зу нагору, так і зверху вниз; 
-робота на ухилах понад 20° виконується тільки зверху вниз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Досвід будівництва трубопроводів у гірських умовах підтверджує 
перевагу використання труб із заводським ізоляційним покриттям, 
застосування яких є однією з основних умов дострокового уведення 
об'єкта в експлуатацію. 

Захист ізоляційного покриття від механічних ушкоджень викону-
ється комишитовими матами, футеровочною рейкою, пристроєм 
м'якої постелі з мінерального ґрунту й присипкою останнім готово-
го трубопроводу перед засипанням. 

Футеровка труб із заводською ізоляцією (рис.2.41) виконується 
на тимчасових площадках складування й до місця укладання доста-
вляється футерована труба. У траншеї лише укладається футеровка 
на ушкоджені місця й на заізольований зварений шов рейковими 
матами, які централізовано виготовляються на базах. 

М'яка подушка з мінерального ґрунту (рис.2.42) влаштовується до 
розкладки труб у траншеї товщиною шару 20 см. Після зварювання 
шва, ізоляції й ремонту ушкоджених місць бульдозер присипає га-
зопровід на товщину 10 см над трубою й після цього засипають всю 
траншею. 

 

 
Рис.2.41. Футерований трубопровід 

 
Рис.2.42. Подушка  під трубопровід 

 
 
 

 
1. Які є категорії складності будівництва трубопроводу в гірській місце-

вості, від чого це залежить? 
2. Яків види робіт переважають при інженерній підготовці траси будів-

ництва трубопроводу в гірській місцевості? 
3. Які особливості виконання земляних робіт залежно від категорії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



складності будівництва? 
4. Які є методи та способи влаштування переходів через природні пере-

шкоди в гірській місцевості? 
5. Як доставляють та складують матеріал в умовах гір? 
6. Які особливості виконання зварювально-монтажних робіт залежно від 

категорії будівництва? 
7. Які переваги будівництва водоводу з труб з заводською ізоляцією? 
 
2.3. Монтаж трубопроводів через штучні перешкоди 
Розрізняють відкритий і закритий спосіб будівництва трубопрово-

дів через штучні перешкоди.  
Відкритий спосіб, що ґрунтується на розкритті траншеї, та монта-

жі трубопроводу. Такий спосіб може бути дешевим, якщо трубоп-
ровід розташований близько до поверхні землі, або дорогим  – при  
великій глибині закладення трубопроводу. Однак у будь-якому разі 
він створює незручності для транспортного й пішохідного руху. 

 Закритий спосіб прокладання передбачає прокладання труб і під 
насипами доріг, будинками і спорудами безпосередньо в ґрунті без 
його розробки і влаштування траншей. Закрите прокладання трубо-
проводів здійснюють в основному способом проколу, продавлю-
вання і горизонтального буріння, а для прокладання колекторів і 
тунелей - щитовий та штольний спосіб прокладання. 

Вибір кожного з цих способів виконують з урахуванням конкрет-
них умов, а також економічної доцільності. 

 
2.3.1. Технологія прокладання способом проколу 
Прокол краще використовувати при прокладанні труб малих діа-

метрів в глинистих та суглинчастих ґрунтах. Оскільки ґрунт не ви-
ймають і потрібне значне зусилля то діаметр обмежується діамет-
ром прокладаючих труб до 400 мм, довжиною - до 60 м. 

  Метод проколу  заснований на утворенні отворів за рахунок раді-
ального ущільнення ґрунту при втискуванні в нього труби з коніч-
ним наконечником. Найбільш розповсюджений прокол труби з ви-
користанням ґрунтопроколювального домкратного устаткування 
(рис.2.43).  

  Для здійснення проколу відривають робочий котлован, в який 
встановлюють домкратне устаткування з ланкою (довжина труби 
звичайно дорівнює  6  м). У котловані вкладають кільце труби з ко-
нічним наконечником  і  після вивірення домкратом втискують її в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ґрунт на довжину ходу штоку. Після повернення штока в початко-
вий стан на його місце вводять натисний патрубок (шомпол) і про-
цеси повторюють доти, поки не проведуть проколювання для кінця 
труби. Далі вводять нове кільце труби, яке з'єднують з уже втисну-
тою у ґрунт трубою за допомогою зварювання. Всі операції повто-
рюють до закінчення проколу необхідної довжини.   

Тип і конструкція втискаючого механізму вибирають з розрахунку 
потрібного зусилля: 

fL
U0

2

⋅⋅+
⋅⋅

= ТР
УКЛc М

R
P

δπ ,                    (2.6) 

де: cR  - радіус отвору (свердловини); УКЛδ  - коефіцієнт опору 

ґрунту; 0U  - пористість ґрунту до проколювання; ТРМ - маса 1 мет-

ра труби; L  - довжина проходження, м; f  - коефіцієнт тертя сталі 
по ґрунту. 

Необхідне зусилля може коливатись в межах 150 - 3000 кН. Таке 
зусилля утворюється гідродонкратами, тяговими зусиллями лебі-
док, тракторів та бульдозерів, а також різними ручними гвинтовими 
проколювачами. 
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Рис.2.43. Схема прокладання труб методом проколу: 

l - хід штока; 1 - кріплення передньої стінки робочого котлована; 2 - упор, що 
встановлюється на задній стінці котлована; 3 -  гідравлічний домкрат; 4 - шомпол; 

5 - труба; 6 - конічний наконечник; 7 - приямок 
 
Різновиди проколів: гідропроколи та вібропроколи. Вібропроколи 

засновані на вібродії при ударно-вібраційному впливі на ґрунт. 
 
2.3.2. Прокладання трубопроводів продавлюванням 
Продавлювання трубопроводів відрізняється від проколу тим, що 

прокладаючу трубу відкритим кінцем, укомплектовану ножем втис-
кають в масив ґрунту. Ґрунт поступає в трубу і його розробляють в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ручну, або механізованим способом. продавлювання можна прово-
дити в ґрунтах I-IV груп. Цей спосіб дозволяє вести безпечну про-
кладку труб практично в будь-яких ґрунтах (навіть обводнених), і 
тому він є одним з найпоширеніших при влаштуванні переходів 
труб діаметром 820 ... 1720 мм, при довжині прокладання до 100 м. 

Для продавлювання використовують гідродонкрати 500-7000 кН, 
працюючі від  насосів високого тиску. Кількість донкратів залежить 
від натискного зусилля. 

Залежно від способу розробки та транспортування (видалення) 
ґрунту з труби розрізняють два основні різновиди продавлювання - 
з ручною розробкою ґрунту і з механізованою.  

Продавлювання труби (футляра) з ручною розробкою ґрунту в за-
бої (рис.2.44) здійснюють наступним чином. Першу ланку футляра з 
ножем опускають на направляючу раму і впирають її торцем до на-
тискної заглушки. Після включення гідродомкратів їх штоки впи-
раються у фланці-заглушки і просувають футляр в масив ґрунту. 
Ґрунт входить всередину труби, утворюючи ґрунтову пробку, яку 
розробляють лопатами з укороченою ручкою або за допомогою 
пневматичного інструменту (при великій щільності ґрунту). Ґрунт із 
забою видаляють спеціальною візком або совком, які просуваються 
всередині футляра за допомогою лебідок. Для виїмки ґрунту з нього 
без видалення натискної заглушки в ній передбачають спеціальне 
розвантажувальне вікно. Після входження футляра в ґрунт на гли-
бину, рівну ходу штоків гідродомкратів, штоки разом з натискною 
заглушкою відводять у вихідне положення, а в утворений просвіт 
вставляють натискний патрубок і знову включають гідродомкрати 
для переміщення футляра вперед на довжину ходу штоків. Потім, 
повторюючи операції, вставляють натискний патрубок більшої до-
вжини і продовжують продавлювання труби. 
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Рис.2.44. Установка для продавлювання труб великих діаметрів з наступною 

розробкою ґрунту вручну:  
1 – гідропривід; 2 – упір; 3 – гідродомкрат; 4 - натискний патрубок; 5 - труба (фу-

тляр); 6 - головка; 7 - напрямна; 8- лебідка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При механізованій розробці ґрунту всередині труби і вилученні 
його через трубу, що прокладається може здійснюватись за допомо-
гою шнекової установки (рис.2.45), спеціальних ковшів чи гідроме-
ханічним методом (ґрунт розмивається всередині труби струменем 
води з подальшим відкачуванням пульпи насосом (в легкорозмив-
них ґрунтах). 
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Рис.2.45. Установка для продавлювання труб великих діаметрів з механізо-

ваною розробкою ґрунту:  
1 - кріплення передньої стінки робочого котлована; 2 - упор, що встановлюється 
на задній стінці котлована; 3 -  гідравлічний домкрат; 5 - труба; 7 - приямок; 8 -

привод; 9 - шнековий пристрій для вилучення ґрунту з труби; 10 - рама, що передає 
тиск 

 
2.3.3. Прокладання трубопроводів способом горизонтального 

буріння 
При горизонтальному бурінні - передбачається попередня розроб-

ка ґрунту в забої з утворенням свердловини на 10-15 мм біьше про-
кладеної труби. Діаметр свердловини досягає 1700 мм, довжина 70-
80 м. 

Процес буріння і прокладання в свердловині трубопроводу (фут-
ляра) може бути роздільним і поєднаним. При роздільному спочат-
ку бурять свердловину, а потім після вилучення з неї бурового ін-
струменту прокладають трубопровід. При суміщеному способі од-
ночасно з просуванням бурового інструменту прокладають трубу. 

 Прокладання труб (футлярів) способом горизонтального буріння 
ведуть з допомогою ексцентриково-свердлильних установок з цик-
лічним видаленням ґрунту (типу «Запоріжжя»). Установка оснаще-
на набором змінного обладнання для прокладки труб діаметром 
327...377, 426...630 і 820...1420 мм шляхом їх послідовного нарощу-
вання ланками довжиною по 6 м. Ґрунт з труби видаляється ков-
шем. Середня швидкість буріння свердловин і прокладання труб 
установкою такими установками 6 ... 12 м/зміну. 

 Більш продуктивними і поширеними в даний час є уніфіковані 
шнекові установки горизонтального буріння, в яких поєднуються 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



процеси буріння, прокладки труб з безперервним видаленням ґрун-
ту із забою (рис.2.46, а). За допомогою цих установок можна про-
кладати трубопроводи в ґрунтах до IV групи діаметром 325...1420 
мм довжиною 40...60 м. У ході прокладки безперервне механічне 
буріння свердловини виконують фрезерною головкою, а видалення 
ґрунту - шнековим конвеєром. При підготовці до роботи установку 
за допомогою крана-трубоукладача монтують на прокладаючій тру-
бі і кріплять до неї хомутами (див. рис.2.46). На рамі машини є дви-
гун з трансмісією, що приводить в дію шнек і лебідки. Спереду 
шнека кріплять фрезерну головку. Остаточно перевіривши прави-
льність заданого напрямку, починають горизонтальне буріння свер-
дловини з одночасним просуванням в неї труби за допомогою лебі-
дки та поліспаста. Буріння продовжують на всю довжину переходу 
до виходу фрезерної головки і переднього кінця труби (футляра) в 
приймальний котлован, після чого машину від'єднують від труби і 
краном піднімають з котловану. 
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 Рис.2.46. Установки типу УГБ для безтраншейного прокладання труб (фу-

тлярів) способом горизонтального буріння: 
1 - ріжуча головка; 2 - якір, 3 - поліспаст, 4 - шнек, 5 - рама, 6 - лебідка,  

7 - карданний вал; 8 - двигун внутрішнього згоряння; 9 - вал приводу шнека;  
10 –хомути; 11 - труба, що прокладається; 12 - кран-трубоукладач 

 
 Якщо трубопровід складається з декількох ланок, то їх збирають 

поруч з робочим котлованом, причому кожну з них оснащують 
шнековими транспортерами, а шнек першої ланки - фрезерною го-
ловкою. Коли буріння виконано на довжину першої ланки, роботи 
припиняють, машину знімають і ставлять поруч з котлованом, а на 
звільнені опорні візки ставлять другу ланку труби, центрують і при-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



варюють її з першої, з'єднують шнеки. Далі, знову встановивши 
машину і з'єднавши привід, продовжують буріння. Подальше наро-
щування приєднанням третьої і наступних ланок труби (футляра) і 
шнекового транспортера виконують в аналогічній послідовності. 

Розроблено також спосіб прокладки труб великого діаметру гори-
зонтальним бурінням шляхом розширення піонерної свердловини. 
При цьому спочатку за допомогою установки УГБ або ГБ розроб-
ляють піонерних свердловину з одночасною прокладкою в ній піо-
нерної труби, а потім зворотним ходом установки за допомогою 
розширювача, встановленого на кінці шнека, розбурюють піонерну 
свердловину під трубу більшого діаметру. При зворотному ході пі-
онерна труба виштовхується з свердловини трубопроводом більшо-
го діаметру. 

1) 

 
 

2) 

 
 

3) 

 
Рис.2.47. Технологія горизонтального буріння шляхом розширення піонерної 

свердловини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Способом горизонтального буріння можна виконувати безтран-
шейне прокладання трубопроводів практично будь-яких діаметрів з 
відносно меншими зусиллями, ніж при проколі або продавлюванні. 
Проте істотним недоліком способу залишається необхідність вида-
лення з пробуреної свердловини ґрунту. Тому в останні роки запро-
понована нова технологія проходки горизонтальних виробок без 
видалення ґрунту з застосуванням пневматичних пробійників. За 
допомогою пневмопробійників типу «Кріт» можна влаштовувати в 
ґрунті свердловини з ущільненими стінками діаметром 63...400 м і 
довжиною до 40...50 м, в яких прокладають трубопроводи. Пневмо-
пробійник являє собою саморушну в ґрунті пневматичну машину 
ударної дії. Його корпус є робочим органом, що створює свердло-
вину, а ударник, розміщений в корпусі, здійснює під дією стиснено-
го повітря зворотно-поступальні рухи і наносить удари по перед-
ньому торці корпусу, забиваючи його в ґрунт. Зворотному перемі-
щенні корпусу перешкоджають сили тертя його об ґрунт. Завдяки 
осьової симетрії і значній довжині (1,4...1,7 м) пневмопробійник при 
русі в ґрунті зберігає заданий напрям.  

 
2.3.4. Щитовий спосіб прокладання трубопроводів і колекторів 
Щитовий і штольний засіб використовується при прокладанні 

трубопроводів і тунелей значного діаметру та довжини. 
Щитова прокладка, застосовувана при влаштуванні колекторів і 

тунелів, передбачає розробку ґрунту під прикриттям щита і закріп-
лення тунелю збірними чавунними і залізобетонними тюбінгами 
або монолітним бетоном, керамічними блоками. 

 Щитову проходку ведуть зазвичай за допомогою прохідницького 
щита, виготовленого у вигляді металевої оболонки, внутрішній діа-
метр якої дорівнює зовнішньому діаметру споруджуваного трубоп-
роводу (колектора). Щит складається з трьох основних частин: пе-
редня - ріжуча клиноподібна форма з козирком або без нього, сере-
дня - опорна, де розміщуються домкрати, і задня – хвостова,  щит 
вдавлюється в ґрунт гідравлічними домкратами, а ґрунт перед щи-
том розробляють ручним або механічним способом. 

Спорудження трубопроводу (колектора) виконують у хвостовій 
частині щита. Для щитової проходки застосовують прохідницькі 
щити декількох видів (рис.2.48) з зовнішнім діаметром 2...5 м, які 
залежно від способу розробки ґрунту в забої і його транспортування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



поділяються на механізовані, частково-механізовані і немеханізова-
ні. Механізовані щити більш продуктивні, але складніші в експлуа-
тації, а немеханізовані відрізняються простотою в управлінні і ши-
роко застосовуються при проходці колекторів діаметром до 2,5 м. 

Немеханізовані прохідницькі щити конструктивно в основному 
однакові, хоча і бувають декількох різновидів - з відкритою і закри-
тою головною частиною, жорсткими гратами і горизонтальними 
полками. У щиті з відкритою головною частиною діаметром 2 м 
(рис.48, а) для зрізання ґрунту та проходження щита ріжуча частина 
оснащена козирком з клиновидним ножем. Щит періодично просу-
вають вперед за допомогою гідравлічних домкратів, розташованих 
по периметру щита і упираються своїми штоками в раніше укладені 
елементи тунельної обробки. Опорна частина, розташована посере-
дині щита, забезпечує йому необхідну міцність і жорсткість, а під 
захистом хвостовій частині монтують одне-два збірного кільця або 
споруджують монолітну ділянку колектора. 
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Рис.2.48. Прохідницькі щити: 

1,7 - ріжуча (ножова) частину з козирком, 2 - опорна частина, 3 - хвостова части-
на, 4 - гідравлічні домкрати, 5 - напірна труба, що подає робочу рідину; 6 - розпо-
дільна трубка, 8 - підземна виробка; 9 - кільця; 10 - стрічковий конвеєр-
перевантажувач; 11 - сталевий корпус, 12 - електродвигун, 13 – зубчасте колесо; 14 
- приймальне вікно; 15 - роторна конусна частина; 16 - знімні різці; 18 - неповорот-
ний циліндр; 19 – візки 

 
 Швидкість проходки тунелів немеханізованими щитами в залеж-

ності від діаметру розробки, категорії ґрунту, числа і типу домкра-
тів, потужності насосної установки коливається від 0,8 до 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



м/зміну. 
 Механізовані щити (рис.2.48, б) мають механізми для розробки 

ґрунту, укладання блоків і подачі розробленого ґрунту на вантажні 
засоби. Робочі органи щитів можуть бути, наприклад, роторними 
(рис. 2.48, б), штанговими, екскаваторними, гідромеханічними. У 
щиті з роторним робочим органом в результаті його обертання 
ґрунт, зруйнований різцями, безперервно підхоплюється спіральни-
ми лопатками і через приймальне вікно надходить на стрічковий 
конвеєр, а потім у візки зі знімними кузовами. Робочий орган за до-
помогою гідравлічних домкратів висувається вперед на відстань до 
1 м незалежно від руху щита одночасно з переміщенням конвеєра-
перевантажувача. Після розробки забою на довжину одного кільця 
робочий орган відводять назад, щит просувають вперед і в хвосто-
вій частині з допомогою бетоно- або блоко-укладчика укладають 
чергове кільце. 

Видача ґрунту на поверхню і подача матеріалів (збірних елемен-
тів, цементу тощо) до щита виконується засобами горизонтального 
внутрішнього (двовісні візки зі знімними кузовами, вагонетки, віз-
ки-блоковозки, електрокари) та вертикального (підйомники, стріло-
ві крани і т. д .) транспорту.  

Механізований щит з екскаваторним робочим органом розробляє 
ґрунт за принципом зворотної лопати. Ґрунт з ковша вивантажуєть-
ся на стрічковий конвеєр і потім у візки внутрітоннельного транс-
порту. 

Щито-прохідні роботи виконують зазвичай в три стадії. На пер-
шій (підготовчої) влаштовують монтажну або початкову шахту для 
опускання щита в забій, підводять електроенергію, влаштовують 
вентиляцію і т. п. Прокладають також шляхи для відкатки ґрунту, 
обладнують шахтний двір (рис.2.49). Після закінчення будівництва 
трубопроводу (колектора) щит з нього виводять і піднімають на по-
верхню через демонтажну або кінцеву шахту. Іноді також влашто-
вують проміжні шахти для подачі матеріалів, видачі ґрунту та вен-
тиляції забою. У початковій шахті влаштовують пальовий упор і 
монтують на проектної позначки прохідницький щит. На другій 
стадії починають проходку - пересувку щита, що включає розробку 
ґрунту в забої, просування щита, монтаж блокової або зведення мо-
нолітного огородження. На третій стадії, якщо тунель використову-
ється як самопливний трубопровід (каналізаційний колектор), все-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



редині нього влаштовують лоток. 
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Рис.2.49. Схема організації майданчики при щитовій проходці тунелю: 

1 - відвал ґрунту; 2 - складування тюбінгів, 3 - розчинозмішувач, 4 - бак для води; 
5 - ємність для цементу; 6 - робоче місце кранівника, 7 - кран; 8 - місце сигнальни-
ка; 9 - табличка з переліком встановлених сигналів; 10 - компресор; 11 - дошка 
виміру газу; 12 - пункт електроживлення, 13 - вентиляційна установка 

 
Введення щита в забій. Щит в шахту опускають стріловим краном 

потім внизу встановлюють його в напрямку проходки. Безпосеред-
ньо в забій щит вводять за допомогою гідравлічних домкратів, упи-
рається в спеціально влаштовану тимчасову опору (упор). У міру 
розробки ґрунту і просування щита встановлюють блокове огоро-
дження по всьому периметру колектора. 

Зустрічаються при щитовій проходці різноманітні гідрогеологічні 
умови, що ускладнює виконання робіт, проте в даний час розробле-
но способи, що дозволяють здійснювати проходку практично в 
будь-яких ґрунтових умовах. У стійких ґрунтах застосовують меха-
нізовані щитові комплекси, коли ж неможливо використовувати 
механізовані комплекси, проходку ведуть немеханізованими щита-
ми з ручною розробкою ґрунту. Для розробки міцних порід застосо-
вують відбійні молотки або вибуховий метод. 

Проходка колектора включає в себе ряд процесів, в тому числі: 
розробку порід у забої, пересувку щита, транспортування матеріа-
лів, влаштування блокового або монолітного огородження тунелю, 
ін'єктування стиків, допоміжні роботи з влаштування відкатних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



шляхів і прокладання комунікацій. Ведучим процесом є розробка 
породи в забої, так як від неї залежить темп проходки. Трудоміст-
кість прохідницьких робіт в значній мірі залежить від типу застосо-
вуваного щита, так як ручна розробка породи в забої при немехані-
зованих щитах відрізняється підвищеною трудомісткістю. Тому 
завжди, коли дозволяють ґрунтові умови, слід застосовувати меха-
нізовані щитові комплекси. Розробку м'яких порід ґрунту ведуть під 
захистом козирка і ріжучої частини щита. Ґрунт в забої не добира-
ють до кінця щита на 10 ... 15 см. Глибина розробки породи, зале-
жить від характеру ґрунтів, умов траси колектора, діаметра і конс-
трукції щита, але зазвичай розробку ведуть на ширину одного кіль-
ця огородження. У зв'язку з рухливістю ґрунту і необхідністю збе-
реження розміщених над колектором будинків і споруд що виготов-
ляють кріплення голови забою.  

У водонасичених і слабких ґрунтах щитопрохіднні роботи значно 
ускладнюються. У ґрунтах з помірним припливом ґрунтових вод 
проходку ведуть з перекриттям переду вибою. При цьому перед за-
бою частково або повністю перекривають шандором (сталевими 
щитами), встановленими на болтах з внутрішньої сторони ножового 
кільця. Однак найкраще боротьбу з ґрунтовими водами при щитовій 
проходці вести способом штучного осушення забою легкими або 
ежекторними голкофільтрами або зануреними насосами в свердло-
винах. У тих випадках, коли через надмірно малі величини коефіці-
єнта фільтрації ґрунтів застосувати водопонижаючі установки не 
представляється можливим, або з інших причин застосовують спо-
соби розробки ґрунту в забої під захистом стисненого повітря (ке-
сонним способом) або шляхом заморожування забою. При кесон-
ному способі проходки ґрунтова вода віджимається надлишковим 
тиском повітря, для чого колектор поділяється на зону підвищеного 
і нормального тиску за допомогою повітронепроникних перегоро-
док і шлюзів, необхідних для проходу людей і транспортування ма-
теріалів і породи. 

 Огородження тунелів (колекторів) влаштовують зі збірних еле-
ментів (блоків або тюбінгів), а також монолітного бетону та залізо-
бетону. Оброблення з тюбінгів, що встановлюються без зв'язків, 
найбільш економічне. Роботи з влаштування огородження тунелю 
починають з укладання лоткових блоків, а потім по обидві сторони 
монтують бокові блоки і на закінчення встановлюють замковий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



блок. В щитах діаметром до 2,6 м блоки укладають вручну, а в щи-
тах великих діаметрів - механічними блокоукладчиками з гідравлі-
чним або електричним приводом. В щитах діаметром 3,6 м блокоу-
кладчик прикріплений безпосередньо до щита. Укладання тюбінгів 
ведуть знизу в обидві сторони вгору до замка. При пересуванні щи-
та відбувається обтиснення тюбінгового огородження, після чого 
шви між тюбингами зачеканюють. 

 На закінчення насосом під тиском 1,5...2 МПа нагнітають розчин 
за огородження, що необхідно для додання кільцю більшої жорст-
кості (щоб уникнути його самовільного осідання) та заповнення ро-
зробленого простору. 

Останнім часом досить широко використовують огородження з 
монолітного бетону, особливо з прес-бетону. Для отримання моно-
літно-пресованого огородження з прес-бетону в хвостовій частині 
щита встановлюють опалубку, за яку нагнітають бетон. Цей спосіб 
дозволяє відразу ж отримати готове огородження колектора з глад-
кою водонепроникною поверхнею, що не вимагає обробки, в той 
час як для збірного огородження необхідне проведення додаткових 
оздоблювальних робіт. Крім того, цей спосіб забезпечує надійне 
заповнення простору між огородженням і породою, дає економію 
арматурної сталі і дозволяє знизити витрати праці. 

 Прокладка трубопроводів у тунелях щитової проходки. Коли щи-
тову проходку використовують для влаштування переходів, в них 
прокладають самопливні і напірні трубопроводи різних діаметрів. 
Керамічні і бетонні труби укладають в тунелі на основу з бетону, а 
вільний простір заповнюють піском або бетоном. Для подачі бетону 
використовують бетононасоси, а при заповненні піском роблять 
піщано-глиняну суміш і подають її у тунель розчинонасосом. Чаву-
нні і сталеві трубопроводи в тунелі укладають методом нарощуван-
ня. Труби по тунелю переміщують на спеціальних візках. 

 

 
1. Які є способи будівництва трубопроводів через штучні перешкоди, їх 

переваги та недоліки? 
2. Яка технологія виконання робіт методом проколу? 
3. Яка технологія виконання робіт методом продавлювання? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Яка технологія виконання робіт методом горизонтальном буріння? 
5. Що таке щитовий спосіб прокладання, його суть? 
6. Які додаткові заходи з охорони праці при без траншейному прокла-

дання трубопроводів? 
 
2.4. Організація робіт при будівництві переходів через 

водні перешкоди 
Існують наступні способи укладання підводних трубопроводів: 

протягання трубопроводу або окремих його ланок по дну водойми-
ща (траншеї); вільне занурення (опускання) плаваючого трубопро-
воду на дно при заповненні його водою або відкріпленні понтонів, 
що утримують трубопровід на поверхні водоймища; укладання з 
трубоукладочних судів; опускання трубопроводу за допомогою 
плавучих кранів. 

 

а) 

 

б) 

 
Рис.2.50. Схеми переходів через водні перешкоди: 

а – підводні переходи; б – надводні переходи 
 
2.4.1. Прокладка трубопроводу через малі ріки (підводний  

спосіб) 
Відповідно до класифікації до малих рік відносяться ріки шири-

ною до 50 м, з відсутністю небезпеки змиву трубопроводу. 
Трубопровід в межах русла річки баластується чавунними ванта-

жами, заплавні ділянки баластуються армобетонними сідлоподіб-
ними вантажами. Траншея через русло розробляється скреперовун-
ням, у заплавній частині - одноковшевим екскаватором на сланях. 
На монтажному майданчику, розміщеному на лівому березі, зварю-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ються ланки, очищуються, ізолюються й футеруються. Ділянки під-
даються попередньому гідравлічному випробуванню й після ізоля-
ції й футеровки баластуються чавунними вантажими. Після закін-
чення підготовчих робіт і готовності траншеї здійснюється протас-
кування в наступний спосіб. По траншеї укладається трос. У зв'язку 
з тим, що правий берег може бути крутий й тягачі мають змогу ру-
хатися тільки по вузькій смузі, уздовж берега влаштовується пово-
ротний пристрій, що складається із блоку й анкерної опори. Перша 
ланка з оголовком для кріплення тягового троса укладається в тра-
ншею (рис.2.51) і протаскується на плаву. По завершенні цієї опе-
рації до кінця першої ланки центрується і приєднується початок 
другої (руслової з чавунними вантажами). Стик зварюється, вико-
нується контроль зварного шва, ізолювання й футерування, по за-
кінченні протаскується перехід із двох ланок, приєднується третя 
ланка і протаскується весь перехід. Баластування заплавної частини 
виконується сідлоподібними армобетонними вантажами за схемою 
див. рис.2.51. Екскаватори, рухаючись по заплаві на сланях, прива-
нтажують трубопровід.  
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Рис.2.51. Схема укладання переходу трубопроводу через малу річку: 
а - схема переходу; б - схема протаскування; в - баластування трубопроводу; 1 - 
монтажна площадка; 2 – підготовча ланка; 3 - зварювальний агрегат; 4 – приєдну-
вальна ланка; 5 - чавунний вантаж; 6 - трубоукладач; 7 – сплавлювана ланка; 8 - 
тяговий трос; 9 - блок; 10 - трактор; 11 - екскаватор на сланях; 12 - вантаж на піно-
волокуші 

У випадку затоплення трубопроводу водою, місця установки ван-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тажів позначаються буями. По траншеї рухається баржа з водомет-
ним двигуном для подачі вантажів до місця укладання.  

 
2.4.2. Прокладка трубопроводу через лимани 
Прокладку трубопроводів можна влаштовувати як наземним так і 

підземним способом. Наземний варіант передбачає влаштування 
захисного кожуха, буро набивних паль, компенсаторів, тимчасових 
дамб. 

Підземний варіант переходу передбачає прокладку робочої ланки 
в захисному кожусі по типу «труба в трубі» з попереднім випробу-
ванням труби й кожуха. Це дозволяє збільшити надійність трубоп-
роводу.  

Будівництво підводного переходу здійснюється в наступний спо-
сіб. Через велику довжину перехід зазвичай розділяють на декілька 
ділянок і укладають методом сплаву й нарощування. Ділянки попе-
редньо підготовлюються на бровці. Робочу ланку і захисний кожух 
кожної ділянки випробовують на міцність і щільність гідравлічно. 
Робочу ланку ізолюють двома шарами полімерної стрічки. Захисна 
обгортка виконується в два шари. На робочу ланку по окружності 
через 20 м установлюють напрямні бруси (рис.2.52). 
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Рис.2.52. Схема прокладки трубопроводу «труба в трубі»: 

а - підготовка робочої ланки до протискування:1 - напрямний брус; 2 - катанка;  
б - схема протаскування робочої ланки в кожух: 1 - трубоукладач; 2 – робоча 

ланка; 3 - сферична заглушка; 4 - лежні; 5 - кожух; 6 - плоска заглушка 
 
Захисний кожух після випробування ізолюється у два шари полі-

мерною стрічкою й захищається шаром обгортки, після чого футе-
рується для запобігання пошкодження ізоляції при сплаві.  

Траншея може розроблятися земснарядом, одноковшевими екска-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ваторами. Монтажна площадка, на якій проводилися всі підготовчі 
операції, обладнується безпосередньо в зоні заплави лиману. Робоча 
ланка з монтажної площадки сплавляється по траншеї, кінець її за-
лишається на брівці й до нього приварюється наступна ділянка, 
стики виконуються з гарантією. Для полегшення протаскування до 
кінця першої ланки кріпиться понтон, виготовлений із труб велико-
го діаметра. Після сплавки всього переходу його заповнюють водою 
й укладають на дно траншеї. Кожух баластується  армобетонними 
вантажами й перехід випробовується вдруге. Міжтрубний простір 
пропонується заповнювати після укладання розчином наступного 
складу: цемент, пісок, сповільнювач строків схоплювання. 

 
2.4.3. Будівництво балкових переходів 
Балкові переходи можуть монтуватися як із заздалегідь виготов-

лених ланок на всю довжину переходу так і бути багатопрогонови-
ми або залежно від місцевих умов із окремих ланок труб. При мон-
тажі балкових переходів або при надземній прокладці трубопроводу 
на котках, закріплених на ригелях П-подібних опор, виникає необ-
хідність у виконанні будівельно-монтажних робіт на висоті. Для 
цього використовується підвісний візок, що складається із двох по-
воротних кареток з котками, послідовно розташованими в напрямку 
переміщення їх по трубопроводу. Монтаж трубопроводу на опори 
залежно від прийнятої конструкції й місцевих умов виконується по 
наступних схемах. 

1-ша схема. Широка плоска й прохідна заплава, незначна глибина 
й ширина меженного русла, висота опор 3-4 м. Ланки труб зварю-
ють на заплаві уздовж змонтованих опор в ланки довжиною, яку 
дозволяють місцеві умови й вантажопідйомність трубоукладачів. 
Ланка укладається на опори з необхідним поздовжнім переміщен-
ням. 

2-га схема. Різко виражене русло, ущелина, балка, прохід механіз-
мів неможливий. Ланку зварюють на рівнинному березі. Довжина 
ланки повинна бути приблизно рівна подвійній довжині переходу. 
Укладання ланки в проектне положення можливе двома способами: 
перший - укладання ланки підйомом з наступним насувом у проліт 
трубоукладачами, що підтримують ланку з консоллю, рівній вели-
чині переходу (рис.2.53, а); друга – ланка монтується перпендику-
лярно до осі переходу на тимчасовій опорі із шарніром і протива-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



гою, після чого вона повертається трактором у проектне положення 
й трубоукладачі укладають ланку на постійні опори (рис.2.53, д). 

3-тя схема. Русло водної перешкоди або дно яру різко виражено, 
ширина більше 50 м, прохід машин по заплаві, руслу або дну немо-
жливий. Ланка укладається в проектне положення, але для змен-
шення довжини консолі в прольоті переходу встановлюють тимча-
сову опору (триногу) з підвішеної до неї троллейною підвіскою 
(рис.2.53. б). 

4-та схема. Умови аналогічні 3-ій схемі, але береги невисокі. Мо-
нтаж аналогічний схемі 3, але замість установки нерухомої тимча-
сової опори для підтримки консолі можна використати трубоукла-
дач або автокран з підвішеною до його гака троллейною підвіскою 
(рис.2.53, в). 

5-та схема. Ріка протікає у вузькому каньйоні із крутими берега-
ми. Заплава широка, прохідна для машин. Перехід багатопрогоно-
вий, берегові опори встановлюють на спеціально влаштованих пол-
ках. Через відсутність спеціального місця монтажу й зварювання 
ланки ці роботи виконують у руслі в період мінімального стояння 
вод. Трубопровід укладається на опори трубоукладачами. 

6-та схема. Водна перешкода перетинає рівнинні ділянки із ши-
рокою заплавою, що прохідна для машин. Ланку збирають уздовж 
опор і монтують на опори трубоукладачами (рис.2.53, г). 

7-ма схема. Багатопрогоновий балковий перехід з компенсаторами 
в прольоті, доступний для проходу трубоукладачів. Зварювання ла-
нок виконується в прольоті, а компенсаторів - на монтажній площа-
дці з доставкою тракторами до місця монтажу. Монтаж ланок і 
компенсаторів роздільний. Стикування ланок трубопроводу з ком-
пенсаторами й зварювання стиків виконують із переносних інвента-
рних або плавучих опор. 

8-ма схема. Багатопрогоновий перехід типу «змійка» з зиґзаґопо-
дібним укладанням влаштовують із окремих ланок, довжина яких 
визначається відстанями між кутами повороту «змійки» (до момен-
ту зварювання ланок необхідно мати побудовані опори). Підйом 
трубопроводу здійснюється за допомогою трубоукладачів (гусенич-
них кранів). Після підйому трубопроводу прямолінійні ділянки 
з'єднуються зварюванням у висячому положенні компенсаційними 
кутами. Ця операція здійснюється з послідовним нарощуванням за-
гальної довжини піднятого трубопроводу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9-та схема. Багатопрогоновий балковий перехід через ріку, прохід 
механізмів по дну неможливий (рис.2.53, е). Ланка зварюється на 
більш пологому березі, по опорах прокладається тяговий трос, що 
буксирується тракторами із протилежного берега або за допомогою 
лебідки. По головній ділянці протаскуються Ланки за допомогою 
крана або триноги на понтоні з візком. 
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Рис.2.53. Схема монтажу балкових переходів 

 
З метою спрощення технології будівництва балкового повітряного 

переходу можна використовувати наступне технологічне оснащення 
й технологію виконання робіт: після закінчення будівництва буро-
набнвних паль на їх установлють технологічні каткові опори, які 
попередньо виготовляють у вигляді двох опорних роликів на мета-
левій плиті; підготовляють на більше пологому березі технологічні 
багатотрубні ланки; між правим і лівим берегами (над дзеркалом 
води) натягується несучий трос із транспортною карою на роликах, 
що призначена для підтримки від неприпустимого прогину головної 
ланки; до першої ланки трубопроводу діаметром приварюють тех-
нологічне напрямне оснащення, виконане із труб меншого діаметра, 
зварених через перехідники між собою й з першою ланкою труб. 
Таке технологічне оснащення повинно зменшити масу головної 
ланки, що перебуває в підвішеному стані, від однієї опори до іншої, 
зменшити навантаження на несучий трос, звести до мінімуму про-
гин головної ланки за рахунок збільшення її стійкості шляхом зміни 
геометрії головної ланки нитки й використання підтримки торця 
труби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Рис.2.54. Схема організації робіт з монтажу трубопроводу через балку  

(річку): 
1 - щогла; 2 - трос; 3 - каретка; 4 - тяговий трактор; 5 - перехідник; 6 - роликова 

опора; 7 - буронабивна паля 
 
На заплавні палі укладається головна ланка, що містить техноло-

гічну напрямну оснащення, до неї стикується й приварюється друга 
ланка, торець технологічного оснащення фіксується за допомогою 
троса й каретки від прогину. Потім зварена нитка, що складається з 
головної ланки, що містить технологічну напрямну оснащення 
проштовхується по катковим опорах до наступної опори, стопиться, 
збираєтья з наступною ланкою й методом нарощування й проштов-
хування по технологічним катковим опорам нитку трубопроводу 
встановлюють на опорах. Після цього технологічні каткові опори 
зрізаються автогеном і трубопровід лягає на стаціонарні ложементи. 

 
2.4.4. Будівництво висячого переходу 
Основна виробнича база розташовується на більш пологому бере-

зі, де влаштовують бетонний вузол й арматурну ділянка. Будівницт-
во комплектується кранами, трубоукладачами, бульдозерами, комп-
ресорами, електричними лебідками, монтажними блоками, щоглою, 
понтоном, тощо. 

Монтаж переходу складається з наступних етапів: монтаж і підйом 
пілонів; навішення несучих канатів; монтаж і навішення вантової 
системи; монтаж ферм твердості; монтаж і натяг вітрової ферми; 
укладання трубопроводу; випробування й регулювання системи. 

Початок монтажних робіт на кожному березі визначається готов-
ністю фундаментів під пілони й монтажне устаткування. Виготов-
лення канатних елементів виконується з великою точністю. Для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



усунення більших залишкових подовжень канати піддаються двок-
ратному попередньому натягу. 

Готові канатні елементи довжиною понад 50 м намотують на ба-
рабани. Короткі елементи зберігаються на стелажах поруч зі стен-
дом. Збірка пілонів виконується у горизонтальному положенні. Збі-
рку виконують монтажним краном і трубоукладачем. Всі монтажні 
стики, що сполучають високоміцними болтами, очищаюь піско-
струминним апаратом до металевого блиску. Монтаж пілона здійс-
нюється при постійному геодезичному контролі. По закінченні мон-
тажу пілона виконується остаточне затягування болтів тарованими 
індикаторними ключами на задане проектне зусилля. Підйом пілона 
виконують у два етапи. 

Для проведення першого етапу підйому пілона з поворотом на 45° 
від горизонтального положення встановлюють дві монтажні щогли, 
оснастивши їх поліспастами й електролебідками. Схема підйому 
пілона наведена на рис.2.55. 

 
Рис.2.55. Схема підйому пілона: I й II -етапи підйому 

 
Для другого етапу підйому (у проектне положення у верхній час-

тині пілона встановлюють зрівняльну траверсу із прикріпленими до 
неї тягами з каната. До нижніх кінців тяг підключають поліспасти, 
із протилежної сторони встановлюють тягу з каната із поліспастами 
для підгальмовування пілона при виході його у вертикальне поло-
ження. Лебідки, що створюють тягове зусилля на канати, установ-
люють на фундаменті. На голові пілона до його підйому монтують 
монтажні площадки й пристосування для подальшого монтажу. Пе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ред підйомом пілон фарбують. Гальмову тягу включають при вихо-
ді пілона в положення під кутом 75° до обрію, що забезпечує спо-
кійну посадку пілона на опорні плити. Для протаскування канатів 
використовують баржу. Далі виконують укладання й кріплення ка-
ната до П-подібної траверси, установку фундаментів під пілони. 
Підйом канатів виконують з обох берегів одночасно.  

Після навішення канатів починають монтаж вантової системи. Ук-
ладання трубопроводу по переходу проводиться методом насуву з 
пологого берега. Напрямний кінець першої ланки обладнується ко-
нічним оголовником з вушками для кріплення тягового каната. Ста-
тичне випробування переходу сполучається з гідравлічним випро-
буванням трубопроводу. Навантаження від заповнення переходу 
водою є розрахунковою для основних елементів конструкцій пере-
ходу. 

 
2.4.5. Будівництво переходів через меліоративні канали 
Значні складності представляє розробка траншеї через меліорати-

вні канали. Виконати проектне рішення - заглиблення верху трубо-
проводу на 1м нижче існуючого дна каналу найчастіше дуже важко. 
Це веде до витрати значних трудових і матеріальних ресурсів. При 
проектуванні переходів через канали доцільно розмежувати останні 
по глибині каналів до 1,5 і вище 1,5м. При глибині каналу до 1,5 м 
трубопровід виконується підземно (рис.2.56), понад 1,5 м - надзем-
но.  

В разі надземного влаштування трубопроводу під переходом вла-
штовується трубний водотік з урахуванням витрати води через тру-
бу, для попередженням замулення трубопроводу або по всьому 
профілі каналу вище максимального рівня води укладаються залізо-
бетонні плити. 

 
 

Рис.2.56. Варіанти переходів трубопроводу через меліоративні й дренажні  
канали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.6. Укладання трубопроводу з трубоукладочних суден та 
плавучих кранів  

Укладанню трубопроводу з трубоукладочної баржі повинні пере-
дувати наступні роботи: проміри дна і водолазне обстеження по 
створу переходу; розробка підводної траншеї в межах, визначених 
проектом; установка берегової опори з блоком, виготовлення ого-
ловка трубопроводу, підготовка устаткування і оснащення, необ-
хідних для виконання робіт на першому етапі укладання; установка 
знаків, що світяться, і обмежувальних буїв; пристрій тимчасових 
причалів для допоміжних судів; влаштування майданчика для скла-
дування труб. 

Роботи на баржі виконують цілодобово і організовують по вахто-
вому методу. 

Укладання з трубоукладочної баржі здійснюють в декілька послі-
довних етапів (рис.2.57):  

- укладають трубопровід на одній з прибережних ділянок протя-
гуванням до берега нарощуваними на баржі ланками; 

-  укладають трубопровід на русловій ділянці з переміщенням ба-
ржі по створу переходу;  

- укладають трубопровід на іншій прибережній ділянці по анало-
гії з першим етапом; стикують основну і прибережну ділянку в єди-
ну нитку і опускають трубопровід в траншею. 

Трубопровід укладають з баржі в наступній технологічній послі-
довності: 

На I етапі трубоукладочну баржу встановлюють в створі переходу 
на мінімальній відстані від берега, що регламентується осіданням 
баржі. Кінець троса від лебідки на баржі подають на берег, заводять 
через заанкеренний блок, витягують на баржу і закріплюють на ого-
ловку першої труби, укладеної на монтажній рампі. Після цього 
приступають до монтажу трубопроводу, витягуючи його на берег за 
допомогою спускової лебідки. Крок переміщення трубопроводу ві-
дповідає довжині стикуємої труби або ланки. Після виходу оголовка 
трубопроводу на берег тяговий трос від'єднують і змотують на ба-
рабан спускової лебідки. 

На II етапі укладання трубопроводу на русловій ділянці здійсню-
ють шляхом звичайного нарощування трубопроводу, що укладаєть-
ся, з переміщенням баржі. У наміченому місці, зручному для пода-
льшої стиковки, трубопровід опускають на дно, заздалегідь заглуш-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вши його кінець. Розвертають трубоукладочну баржу і здійснюють 
III етап укладання прибережної ділянки трубопроводу за допомо-
гою лебідки на баржі, як вказано вище. 

 

 
Рис.2.57. Схема прокладки підводного трубопроводу на переході з викорис-

танням трубоукладочної баржі:  
I, II, III, IV а, б - послідовні етапи монтажу і укладання трубопроводу; 1 - трубоу-

кладочна баржа; 2 - трубопровід; 3 - трос спусковий лебідки; 4 - берегова опора з 
блоком; 5 - троси кранбалок по борту баржі 

 
На IV завершальному етапі виконують стиковку прибережної ді-

лянки з укладеною ниткою трубопроводу. Кінці трубопроводу під-
німають на борт трубоукладочнї баржі вантажопідйомними механі-
змами, що є на ній, центрують, зварюють, перевіряють якість звар-
ки, ізолюють і опускають на дно. 

Укладання трубопроводу за допомогою плавучих кранів має обме-
жене використання. В основному цей спосіб застосовується при ук-
ладанні трубопроводу з криволінійними береговими ділянками, ко-
ли укладання трубопроводу протягуванням по дну або вільним за-
нуренням представляє великі труднощі. 

Для трубопроводів, які можна заповнити водою перед опусканням 
на дно, процес укладання в літніх умовах складається з наступних 
операцій: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- монтаж трубопроводу і оснащення його понтонами; 
- переміщення трубопроводу на воду і буксирування до моста ук-

ладання;  
- транспортування трубопроводу в створ буксирами;  
- заповнення водою трубопроводу, що утримується на поверхні 

кранами, і опускання його на дно. 
 
 

 
1. Які є способи укладання трубопроводів під водою, їх коротка харак-

теристика та умови застосування. 
2. Яка технологія прокладання трубопроводу через малі ріки? 
3. Які особливості наземного і підземного способу прокладки трубопро-

воду через лимани? 
4. За якими схемами можуть влаштовуватись балкові переходи, від чого 

це залежить? 
5. Яка технологія влаштування висячих переходів? 
6. Які особливості влаштування переходів через меліоративні канали? 
7. Які переваги та недоліки укладання трубопроводів зі спеціальних 

плав-засобів (трубоукладаючих суден, барж, плавучих кранів)? 
8. Які особливості охорони праці при будівництві підводних переходів 
 
2.5. Спорудження і монтаж напірних водоводів великого  

діаметра 
2.5.1. Монтаж водоводів з бетонних і залізобетонних труб 
Бетонні і залізобетонні труби укладаються на природну, або шту-

чну основу. Стики напірних труб влаштовуються розтрубними або 
муфтовими з водонепроникним  ущільненням їх гумовими ущіль-
нювачами, а безнапірних - розтрубними і фланцевими із ущільнен-
ням  їх смоляним або бітумінізованим пасмом, азбестоцементним 
або цементним замком, а також асфальтовою мастикою. 

Перед укладанням труб (муфт) у траншею вони, в ході їх прий-
мання, повинні піддаватися зовнішньому огляду для виявлення де-
фектів, а також перевірки розмірів труб. 

Перевірка якості труб полягає у встановлені у відповідності їх ос-
новних характеристик ДСТУ, ГОСТу, і ТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис.2.58. Схеми виконання основних робочих операцій при монтажі залізо-

бетонних розтрубних труб: 
а-загальна схема організації робіт (Т1, Т2, ТЗ, Т4, Т5-місця робітників-

трубоукладачів),  б - вивірка положення труби по вертикалі; в - стропування труби 
напівавтоматичним кліщовим захватом; г - схема заведення гладкого кінця труби в 
розтруб за допомогою натяжного пристосування; д - вивірка труби в плані; 1 - 
кран; 2 - труби; 3 - траншея, 4 - кліщовий захват; 5 – укладена труба, 6 – труба, що 
укладається; 7 - натяжний гвинт, 8 - балка, 9 - тяга, 10 - гвинтова розпірка; 11 – віха 

 
Монтаж напірних трубопроводів. Напірні трубопроводи монту-

ють з розтрубних і гладких залізобетонних напірних труб, виготов-
лених на заводах методами віброгідропресування або центрифугу-
вання та відповідних за своєю якістю вимогам. 

Монтаж трубопроводів з розтрубних залізобетонних труб ведуть у 
такій послідовності: доставка труб і розкладка їх уздовж траншеї; 
подача їх на місце укладання, підготовка втулкового кінця труби і 
установка на нього гумового кільця; введення труби, що укладаєть-
ся втулковим кінцем у розтруб раніше покладеної; надання покла-
деній трубі проектного положення; остаточне зароблення стику; 
попереднє випробування готової ділянки не засипаних труб на гер-
метичність; засипка цієї ділянки з утрамбуванням землі в пазухах; 
остаточне випробування засипаного трубопроводу. Монтаж труб 
ведуть в основному за допомогою пневмоколісних або гусеничних 
кранів. Труби до місця укладання подають розтрубом вперед по хо-
ду монтажу. Перед укладанням першої труби на початку траси ста-
влять бетонний упір, що забезпечує стійке положення першим 
двом-трьом трубам при їх стикуванні. 

Рекомендована схема розстановки механізмів, робочих трубоук-
ладачів і розкладки труб при монтажі трубопроводу. При монтажі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



труб спочатку за шаблоном відзначають на гладкому кінці труби, 
що укладається, глибину заходу її в розтруб покладеної. Після уста-
новки монтажного крана посередині труби, що укладається на неї 
опускають напівавтоматичний кліщовий захват і виконують її стро-
повку. При відсутності такого захвату труби стропують подвійним 
стропом або траверсою з рушниками. Потім трубу краном подають 
в траншею. На висоті 0,5 м від її дна опускання труби припиняють і 
на гладкий кінець надягають гумове кільце, після чого заводять її в 
розтруб раніше покладеної труби і плавно опускають на підготов-
лену основу. 

Для вивірки положення труби, що укладається, на її верх спира-
ють ходову візира й потім стежать, щоб верх цього візира перебував 
на загальній лінії візування. Після вивірки труби по вертикалі з неї 
знімають захват, звільняють кран для монтажу наступної труби і 
приступають до вивірки положення труби в плані. З цією метою 
встановлюють по схилу інвентарні віхи: одну-на кінець труби, що 
укладається, а іншу - на раніше покладену. За встановленою в коло-
дязі або на змонтованій ділянці трубопроводу нерухому віху пере-
віряють правильність укладання труби в плані. При необхідності її 
зміщують в потрібну сторону. Після цього за допомогою натяжного 
пристосування вводять до упору гладкий кінець труби, що уклада-
ється в розтруб раніше покладеної, стежачи за рівномірністю зако-
чування гумового кільця в розтрубні щілину. Зістикувавши труби, 
знімають натяжне пристосування і підбивають трубу ґрунтом на 
висоту її діаметра з пошаровим ущільненням його ручними трамбі-
вками. 

При монтажі водоводів з розтрубних залізобетонних труб най-
більш трудомістким процесом є введення втулкового кінця  труби в 
розтруб раніше покладеної. Для полегшення цієї операції застосо-
вують різні пристосування, пристрої і механізми, що визначають 
відповідні способи монтажу трубопроводів. Зокрема, використову-
ють дво- і трьохосьові зовнішні натяжні пристосування рейкові або 
гідравлічної домкрати, внутрішні натяжні пристосування важільні і 
шестерні лебідки, бульдозери й екскаватори. 

Після перевірки точності центрування труби і правильності роз-
ташування гумового кільця трубу під дією ходу гідроциліндра сти-
кують з трубопроводом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Рис.2.59. Способи монтажу розтрубних напірних залізобетонних труб і  

застосовувані для цього пристосування: 
1 – труба (укладена і та що укладається; 2 - напівхомут; 3 - резинове кільце; 4 - 

трос; 5,6 - упорна и рабоча балки; 7 - натяжний гвинт; 8 - фрикційно-храпове при-
стрій; 9 - шарнірний хомут; 10 - регулювальні гвинти; 11,12 - опорна і пересувна 
хрестовина; 13 - тріскачка; 14 - бетонний упір; 15 - гідроциліндри; 16 - маслопро-
від; 17 - насос; 18 - кран-трубоукладач; 19 - розтруб; 20 - ричажна лебідка; 21 - 
блоки; 22 - трос до лебідки; 23 - упорний брус; 24 - бульдозер або трактор; 25 - 
ківш экскаватора; 26,29 - знімний і ремонтний хомути; 27 - опорна обойма; 28 - 
штовхач; 30 - ремонтно-резинове кольце; 31 - болти; 32 - траверса; 33 - важелі; 34 - 
пластина; 35 - зажимні колодки; 36 - захват для труб; 37 – гак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При виборі способу монтажу, залізобетонних труб враховують 
наявність необхідного обладнання та механізмів, а також місцеві 
умови будівництва. Монтаж трубопроводів за допомогою бульдозе-
ра, може бути здійснено лише в тому випадку, якщо він використо-
вується і на роботах по плануванню основи траншеї, тобто коли 
можливо поєднати дві робочі операції. Для монтажу трубопроводів 
діаметром 500 мм і більше при одночасному плануванні основи 
траншей використовують малогабаритний бульдозер на базі тракто-
ра Т-54В з шириною відвалу 1,25 м. Монтаж трубопроводу з засто-
суванням внутрішнього натяжного пристрою, лише для труб діаме-
тром 800 мм і більше. Монтаж трубопроводу з допомогою екскава-
тора ведуть при прокладці труб у водонасичених ґрунтах або в об-
межених умовах будівництва, коли відривати траншеї завчасно не 
представляється можливим, а екскаватор, розташований поруч, мо-
жна використовувати для монтажу труб. 

При з'єднанні труб не можна просувати гладкий кінець в розтруб 
повністю, тобто до повного упору, а слід залишати між торцем гла-
дкого кінця і початком розтруба зазор для труб діаметром до 1000 
мм - 15 мм, а для труб діаметром понад 1000 мм - 20 мм.  

Кільця у щілині розтрубу і у муфтових з'єднань повинні бути об-
тиснуті на 40 ... 50% товщини свого перетину. При порушенні гер-
метичності (водонепроникності) стиків встановлюють додаткові 
гумові кільця або окремі їх відрізки безпосередньо на дефектне міс-
це за допомогою спеціального знімного хомута. При пошкодженнях 
або значних дефектах залізобетонних труб їх видаляють і заміню-
ють вставками із сталевих труб з використанням сталевих перехід-
них патрубків. 

Монтаж трубопроводів з муфтовими з'єднанням труб має деякі 
особливості. Так, після центрування і перевірки правильності укла-
дання труб на кінцях труб, що з'єднуються роблять розмітку, для 
визначення початкового положення гумових кілець. При монтажі 
труб муфту встановлюють у вихідне положення, так, щоб її торець з 
робочої сторони збігався з нанесеною на трубі рискою. Гумове кі-
льце розміщують біля робочого кінця муфти і потім вводять в коні-
чну щілину муфти в рівень з її торцем. Одночасно на другу трубу 
надягають також гумове кільце. Далі за допомогою монтажних при-
стосувань муфту просувають в сторону труби, що монтується. Після 
досягнення муфтою на другій трубі риски на від її торця в щілину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муфти вводять друге гумове кільце. У ході подальшого просування 
муфти закочують і це кільце, завдяки чому досягається необхідне 
кінцеве положення гумових кілець у стику. 

Монтаж безнапірних трубопроводів здійснюють з бетонних і за-
лізобетонних труб на розтрубних, муфтових або фальцевих стико-
вих з'єднаннях. Стики розтрубних труб ущільнюють прядильним 
пасмом або іншими герметиками із закладенням азбестоцементни-
ми або гумовими кільцями, а фальцевих труб - асфальтною масти-
кою, бітумно-гумовими прокладками та іншими герметиками із за-
кладенням цементно-піщаним розчином. Безнапірні розтрубні і му-
фтові труби з'єднують з зазором між гладким кінцем труби і повер-
хнею розтруба, рівним 10 і 15 мм для труб діаметром відповідно 
700 і більше 700 мм. 

Монтаж трубопроводів з розтрубних і муфтових труб з ущільнен-
ням стиків гумовими кільцями ведуть тими ж методами, що і напір-
них водоводів. Закладання стиків прядильним пасмом роблять шля-
хом чеканки розтруба на половину його глибини двома-трьома вит-
ками просмоленим або бітумізованим пасмом із закладенням азбес-
тоцементною сумішшю (30% азбесту, 70% цементу). 

Монтаж трубопроводів з фальцевих безнапірних труб пов'язаний з 
необхідністю зароблення фальцевих стиків. При цьому стики труб 
діаметром більше 1000 мм закладають по всьому периметру пряди-
льним пасмом і зароблюють цементним розчином. Стики фальце-
вих труб діаметром 2000 ... 4000 мм, що укладаються на бетонну 
або залізобетонну основу, зароблюють до арматурної сіт-
ки. Прицьому труби укладають в траншею краном за допомогою 
монтажної скоби. Монтаж труб ведуть у такій послідовності: розмі-
чають положення труби на основі; стропують й опускають її в тра-
ншею; укладають трубу на основі і вивіряють її положення; чека-
нять стик смоляний пасмом і закладають цементним розчином; об-
гортають стик арматурної сіткою і замонолічують його. 

 
2.5.2. Монтаж трубопроводів із пластмасових труб 
Пластмасові труби виготовляються в основному з поліетилену ни-

зької щільності (ПНП), високої щільності (ПВП), полівінілхлориду 
(ПВХ) і поліпропілену, (ПП). Тип застосовуваних сполук пластма-
сових труб залежить від конкретних умов роботи та прокладки тру-
бопроводів, а також від матеріалу труб і відповідних фасонних час-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тин. Нероз'ємні з'єднання поліетиленових і поліпропіленових труб з 
ПВП, ПНП і ПП виконуються зварюванням (контактним нагріван-
ням), а вініпластових труб з ПВХ - склеюванням або газовим прут-
ковим зварюванням. 

Приймання і перевірка якості труб. Поверхня труб повинна бути 
рівною і гладкою. На поверхні труб на їх торцях не допускаються 
тріщини, міхури, раковини і сторонні включення, сліди холодних 
спаїв і розкладання матеріалів.При завантаженні, перевезенні та ро-
звантаженні пластмасових труб та фасонних частин до них необхід-
но оберігати їх від ударів, механічних навантажень і пошкодження 
поверхні. 

Влаштування стикових з'єднань. Надійну роботу пластмасового 
трубопроводу забезпечує міцне з'єднання труб між собою і з мета-
левими фасонними частинами. Зазвичай застосовують два типи 
з'єднань пластмасових труб: роз'ємний (різьбові та фланцеві) і різь-
бові та фланцеві (зварні і клейові). У практиці водопровідного буді-
вництва з'єднання таких труб найчастіше виконують на зварюванні 
або клею. Більш економічним є зварювання, що забезпечує необ-
хідну міцність, герметичність і надійність трубопроводів. Клейові 
з'єднання більш трудомісткі. 

Зварювання пластмасових труб при прокладанні трубопроводів 
здійснюється наступними способами: контактно-стиковим, контак-
тно-розтрубним, прутковим (зварюванням присадним прутком з 
теплоносієм) і зварюванням з вмонтованими спіралями. З'єднання 
поліетиленових і поліпропіленових труб з ПВП, ПНП у ПП вико-
нуються найчастіше за допомогою стикового або розтрубного зва-
рювання контактним нагріванням. 

При контактно-стиковому зварюванні торці труб під дією темпе-
ратури і тиску одночасно оплавляються по всьому периметру сти-
ку. Кромки труб при цьому нагрівають  до температури в'язкотеку-
чого стану нагрівальним елементом спеціальної установки, викона-
ному вигляді диска або кільця. Після видалення нагрівального еле-
мента оплавлені торці труб притискають один до одного до появи 
рівномірних виплеск розплавленого матеріалу по всьому периметру 
шва, після чого зварний шов охолоджують.  Контактно-стикове зва-
рювання  труб в польових умовах, як правило, роблять за допомо-
гою різних зварювальних установок (рис.2.60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
                          а)                                                б) 

Рис.2.60. Установка (а) та виконання монтажних операцій при контактно-
стиковому зварюванні 

     
Ручну зварку застосовують лише у важкодоступних місцях (тран-

шеї, тунелі, канали, колодязі і т. п.) з використанням переносних 
пристроїв для торцювання і центрування, а також нагрівальних 
елементів, які як для ручного, так і для механізованого зварювання 
повинні бути, як правило , електричними. Для запобігання нали-
пання розплавленого матеріалу труб до нагрівача його покривають 
чохлом з теплостійкого покритя. Також для стикового зварювання 
труб таких же діаметрів застосовують самохідний агрегат АСП-1, 
який здійснює різання, торцювання і зварювання, і агрегат АСП-2, 
який крім зварювання виконує Також укладання звареного трубоп-
роводу уздовж бровки траншеї. 

Склеювання труб. Для отримання клейових з'єднань труб з ПВХ 
між собою та з фасонними частинами застосовують спеціальні клеї, 
виготовлені з перхлорвінілової смоли, метилен-хлориду та циклоге-
ксанона в певній пропорції. Склеєні стики протягом 5 хв не повинні 
зазнавати механічних впливів. Склеювання труб і фасонних частин 
допускається проводити при температурі не нижче +5°С. Склеєні 
вузли і ланки труб перед монтажем повинні витримуватися не мен-
ше 2 години. 

Укладання трубопроводів. При будівництві пластмасових трубоп-
роводів застосовують дві основні схеми організації зварювально-
монтажних робіт - базову та трасову. При базовій зварювання вико-
нують у районі об'єктного складу труб з попередніми з'єднанням їх 
в ланки довжиною до 18...24 м і більше, які доставляють на трасу і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



там за допомогою зварювальних установок зварюють в ланки або 
безперервну нитку для укладання в траншею. При трасовий схемі 
труби розкладають уздовж траншеї і зварюють із застосуванням 
пересувних зварювальних установок в безперервну нитку методом 
нарощування. 

Укладання трубопроводів окремими трубами. Перед укладанням 
труби. Ретельно оглядають і при виявленні дефектів їх браку-
ють. Кількість розкладених труб уздовж траншеї залежить від дося-
гнутого змінного виробітку. Труби на бермі траншей часто зварю-
ють в ланки, які потім опускають у траншею на мягких рушниках з 
допомогою одного або двох кранів. 

Однак у виробничих умовах, особливо в зимовий період будівниц-
тва (при температурі повітря нижче 0 ° С), монтаж трубопроводів 
ведуть з окремих труб безпосередньо в траншеї. Труби в траншеї 
з'єднують зварюванням, склеюванням або на резинових кільцях ме-
тодом нарощування. 

Укладання ланками та нитками.  Ланки труб укладають в тран-
шею і там їх з'єднують, або ж попередньо з'єднують на бермі тран-
шеї в нитки довжиною до 100...200 м, після чого опускають в тран-
шею. Підготовлену нитку опускають у траншею за допомогою під-
йомних механізмів. Укладання ниток в траншею допускається не 
раніше ніж через 2 години після зварювання останнього стику. Опу-
скати їх у траншею слід плавно, м'якими рушниками і ременями, 
розташовуються на відстані 5...10 м один від одного не допускаючи 
різких перегинів нитки. Скидати зварені нитки або окремі ланки на 
дно траншеї не допускається. 

Прокладка пластмасових трубопроводів великих діаметрів (до 
1000 мм і більше) проводиться способом протягування ланок або 
опускання підвішених до крана труб. Способом протягування най-
частіше укладають поліетиленові трубопроводи і в сухих ґрунтових 
умовах. При цьому зварювальну установку стаціонарного типу та 
направляючі пристосування для труб розміщують безпосередньо в 
траншеї, після чого труби послідовно з'єднують в безперервну лан-
ку. Оторцовані труби опускають у траншею й укладають на затис-
качі зварювальної установки, за допомогою якої їх зварюють, після 
чого трубопровід поступово простягають уперед лебідкою або ін-
шими механізмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.3. Монтаж чавунних трубопроводів 
Чавунні труби діаметром до 1200 мм застосовують для монтажу 

магістральних і розподільних напірних водоводів. Залежно від тис-
ку, що витримують труби їх випускаються трьох класів: ЛА - на ви-
пробувальний тиск 2,5 МПа; А - 3,5 МПа і Б - 4 МПа. Доставлені на 
будівництво труби піддаються прийманню та перевірки якос-
ті. Кожну трубу оглядають і простукують для виявлення тріщин, 
раковин, наростів та інших дефектів. Труби, що мають раковини 
або видимі тріщини, а також видають деренчливий звук (через трі-
щини, приховані під ізоляцією), до укладання не допускаються. При 
прийманні труб перевіряють зовнішні діаметри циліндричної їх ча-
стини і внутрішні діаметри розтрубів. Відхилення від розмірів розт-
рубних труб не повинні перевищувати допустимих величин. 

Розкладка труб уздовж траншеї проводиться на відстані не менше 
1...1,5 м від бровки траншеї (рис.2.61, а), розташовуючи їх в такому 
напрямі, в якому вони повинні бути укладені в траншеї (рух рідини 
по майбутньому трубопроводу повинен відбуватися від розтруба до 
гладкого кінця). Для полегшення монтажу чавунних труб необхід-
но, щоб їх розтруби були звернені у бік більш високих позначок по 
траншеї. 

На початку монтажу ділянки трубопроводу, особливо при зароб-
ленні розтрубних стиків самоущільнюючими гумовими манжетами, 
влаштовують кінцевий бетонний упір для перших труб. Труби діа-
метром більше 200 мм укладають звичайно за допомогою монтаж-
них кранів і  Кранів трубоукладачів. Опущену в траншею трубу за-
водять гладким кінцем у розтруб раніше покладеної. При цьому 
слідкують, щоб він не доходив до упору розтруба на відстань, рівну 
в залежності від діаметра труб від 5 до 9 мм при закладанні стику 
пасмом і від 5 до 10 мм при закладенні гумовою манжетою. Для пе-
ревірки наявності такого зазору застосовують дротяний гак-шаблон, 
який після введення в розтруб повертають на 90°. 

Після заведення гладкого кінця чавунної труби в розтруб покладе-
ної виконують її центрування, потім приступають до центрування 
розтрубного кінця труби, що укладається по осі трубопроводу в го-
ризонтальному і вертикальному напрямках. У горизонтальному на-
прямку труби центрують з допомогою схилу, підвішеного до тонко-
го дроту, який натягують між віхами по осі трубопроводу.  
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Рис.2.61. Схема укладання чавунних труб в траншею: 

I - попереднє гідравлічне випробовування; II - присипка ґрунтом до 0,5 діаметра з 
ущільненням; III - укладка труб і монтаж; IV - влаштування профільної основи; 1 - 
пересувні тимчасові будівлі; 2 - гусеничний кран; 3 - труби (розкладка); 4 - бульдо-
зер; 5 – екскаватор; 6 - дротяний гак-шаблон; 7 - постійний візир; 8, 9 - дошка і 
стовпи віхи; 10 - труба; 11 - дно траншеї; 12 - поличка; 13 - ходовий візир; 14 - при-
ямок для з'єднання труб; 15 - лазерний нівелір; 16 - укладена труба; 17 - труба, що 
укладається; 18 - вісь трубопроводу (промінь лазерного нівеліра); 19 - напівпрозо-
рий екран для центрування промення; 20 - екран 

  
Центрування у вертикальному напрямку часто необхідно для ук-

ладання труб за заданим ухилом і тому положення розтрубного кін-
ця труби, що укладається перевіряють або шляхом візування, або із 
застосуванням лазерного нівеліра. При способі візування на початку 
і наприкінці ділянки трубопроводу, що укладається, встановлюють 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



віхи до яких прикріплюють постійні візири, верхні кромки яких 
знаходяться на однаковій висоті від труби з урахуванням заданого 
ухилу. Висота цих візирів повинна бути приблизно на рівні 
очей. Таким чином, візирна вісь буде паралельна проектному осі 
трубопроводу. Для перевірки правильності укладання труб ходовий 
візир виконують довжиною, яка дорівнює відстані від лотка труби 
до візирної осі. У процесі укладання кожної труби на її лоток (верх) 
встановлюють ходовий візир. Поглядом з нерухомго візиря на хо-
дового перевіряють правильність виставлення труби з наступним 
коригуванням. 

Постійні візири в траншеях з укосами встановлюють безпосеред-
ньо в траншеї, а при укладанні труб в траншеї з вертикальними уко-
сами і кріпленнями їх встановлюють над траншеєю. 

При укладанні труб за заданим ухилом за допомогою лазерного 
нівеліра його встановлюють на початку ділянки і налагоджують так, 
щоб його промінь в точності збігався з поздовжньою віссю трубоп-
роводу. Забезпечивши це, нівелір закріплюють і приступають до 
укладання труб.  

Герметичність і водонепроникність розтрубних стиків чавунних 
трубопроводів досягається закладенням розтрубної щілини  про-
смоленим і бітумінізованим пасмом з подальшим влаштуванням 
замку з азбестоцементної суміші, яка утримує пасмо від видавлю-
вання гідравлічним тиском. Іноді замість азбестоцементної суміші 
застосовують цементний розчин і у виняткових випадках - сви-
нець. Останнім часом застосовують мастики, герметики. При закла-
денні стиків самоущульнюючими гумовими манжетами влаштуван-
ня замків не потрібно. 

Закладення розтрубних стиків пасмом. Пасмо вводять в розтрубні 
щілину до упору розтруба на таку глибину, щоб залишилося місце 
для влаштування замка. Оскільки товщина джгута з пасма трохи 
перевищує ширину розтрубної щілини, його проштовхують в стик 
за допомогою чеканки. Спочатку від руки, а потім сильними удара-
ми молотка пасмо вводять в кільцевий зазор. При механічній чекан-
ці джгут ущільнюють пневмавтоматичним інструментом. Після за-
кладення стику пасмом роблять азбестоцементний замок. 

Монтаж і пристрій стиків на гумових манжетах. При монтажі 
чавунних труб із стиковими з'єднаннями на гумових манжетах стик 
ущільнюється завдяки радіальному стисненню манжети в розтруб-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ній щілині. Труби на стиках з самоущільнюючими гумовими ман-
жетами монтують у такий спосіб. Трубу краном подають в траншею 
у напрямку укладання трубопроводу на відстань 0,4 ... 0,5 м від роз-
труба покладеної труби, утримуючи її на вазі. Далі за допомогою 
шаблону та крейди розмічають лінії обмеження введення гладкого 
кінця в розтруб з урахуванням необхідного зазору, після чого в паз 
розтруба закладають гумову манжету. Одночасно зовнішню повер-
хню гладкого кінця труби до лінії обмеження і внутріш-
ню поверхню манжети змазують графітно-гліцериновим мастилом, 
а потім вмонтовувану трубу центрують і за допомогою монтажного 
пристосування вводять в розтруб раніше покладеної до обмежува-
льної лінії. Оскільки при монтажі стиків чавунних труб на гумових 
манжетах потрібні великі зусилля, застосовують різні пристосуван-
ня і пристрої. 

Закладення стиків мастиками-герметиками. Мастиками-
герметиками закладають стикові з'єднання розтрубних чавунних 
труб при прокладанні напірних каналізаційних трубопроводів. Для 
цього застосовують полісульфідні герметики з герметизуючих і ву-
лканізуючих паст. Готують їх за 30…60 хв до користування. Стики 
заповнюють герметиками за допомогою шприців або пневматичних 
установок. 

 
2.5.4. Вимоги до якості монтажу трубопроводів 
Магістральні і розподільні трубопроводи системи водопостачання 

часто працюють при значних тисках, що виникають у стінках труб 
через внутрішні тиски. Тому будь-які дефекти в стиках чи в тілі 
труб становлять велику небезпеку. Надійність роботи трубопрово-
дів забезпечується високою якістю будівельних робіт. Якість будів-
ництва визначається ступенем відповідності прокладеного водоводу 
вимогам проекту ДНН, ТУ і СНиПа. Для їх дотримання організують 
контроль якості застосовуваних матеріалів, виробів, конструкцій, а 
також контроль дотримання технології будівельно-монтажних ро-
біт. 

Якість матеріалів і виробів перевіряють у підготовчий період бу-
дівництва трубопроводу в лабораторіях і на трубозаготовітельних 
підприємствах, зіставляючи дані сертифікатів постачальників з ви-
могами ДСТУ, ГОСТу, ТУ та проекту, а при відсутності сертифіка-
тів - лабораторними випробуваннями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Якість будівельно-монтажних робіт визначають шляхом система-
тичного контролю якості кожної операції: з'єднання труб (збірки та 
ущільнення стиків, накладення зварних швів і т.п.), їх ізоляції та 
укладки, дотримання проектних ухилів і ін. Застосовують три види 
- контролю: поточний , періодичний і приймальний (після закінчен-
ня робіт), найважливішим з яких являєтся поточний, який може бу-
ти суцільним (поопераційний) і вибірковим. Застосовувані при цьо-
му методи контролю якості можуть бути візуальними (безпосеред-
ній огляд виконаних робіт), інструментальний (із застосуванням 
інструментів і приладів) і лабораторний, що вимагає випробування 
взятих проб. При монтажі сталевих водоводів найбільш відповіда-
льними операціями є зварювальні та ізоляційно-укладальні робо-
ти. Від якості стикування і зварювання стиків в основному залежить 
експлуатаційна надійність трубопроводів, оскільки більшість аварій 
відбувається внаслідок розривів стиків, а не самих труб. Контроль 
якості зварювально-монтажних робіт зазвичай починають з переві-
рки умов вивантаження, перевезення та складування труб, щоб ви-
ключити при цьому їх пошкодження. Потім проводять пооперацій-
ний контроль за поточною перевіркою дотримання встановленої 
технології виробничого процесу. Причому спочатку на трубозвар-
ній базі і в подальшому при зварюванні на трасі перевіряють якість 
(стан) труб і застосовуваних матеріалів, а потім якість стикування і 
зварювання стиків. На закінчення проводять зовнішній огляд звар-
них стиків і перевіряють виправлення виявивлених дефектів.  

При післяопераційному контролі визначають зовнішні дефекти 
укладки і зварювання труб, а міцність зварних з'єднань або наяв-
ність внутрішніх дефектів перевіряють механічними і фізичними 
методами контролю. При необхідності здійснюється  металографіч-
ні випробування зразків. Остаточну перевірку міцності та гермети-
чності (водонепроникності) трубопроводів виконують приймальни-
ми гідравлічними або пневматичними випробуваннями. Якість ізо-
ляційних покриттів трубопроводів перевіряють по мірі їх нанесен-
ня, перед і після укладання трубопроводу в траншею. Виявлені де-
фекти і пошкодження повинні бути виправлені. 

При монтажі водоводів з окремих труб (чавунних, залізобетонних, 
азбестоцементних та ін.) дуже важливо забезпечити необхідну 
якість виконання (закладання) стиків між ними. Для забезпечення 
водонепроникності стикових з'єднань не можна допускати еліпсно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сті гладких кінців труб, розтрубів і муфт, а також поганої якості по-
верхні труб. Треба домагатися обтиску гумового кільця в щілини 
розтрубних і муфтових з'єднань на 40 ... 50% товщини його попере-
чного перерізу. Для закладення стиків слід застосовувати якісні гу-
мові кільця, у яких питома залишкова деформація при випробуванні 
на старіння і морозостійкість не перевищує 45%, а гладка, без трі-
щин, міхурів і сторонніх включень поверхня не має виступів, і пог-
либлень розміром більше 1 мм. 

 
2.5.5. Випробування і приймання напірних і самопливних  

трубопроводів 
Підготовка трубопроводів до випробування. Після закінчення мо-

нтажу і закладання стиків напірні та безнапірні трубопроводи ви-
пробовують з метою усунення дефектів і визначення надійності по-
будованих водоводів. До початку випробувань трубопроводи необ-
хідно підготувати і в першу чергу очистити їх внутрішню порожни-
ну. 

Гідравлічне та пневматичне випробовування напірних трубопро-

водів. Напірні трубопроводи випробовують на міцність, щільність 
(водонепроникність) гідравлічним або пневматичним спосо-
бом. Вибір способу залежить від конкретних умов проведення ви-
пробувань - кліматичних умов, наявності води для випробувань і 
можливостей її скидання. У водопровідному будівництві частіше 
застосовують гідравлічний спосіб випробування трубопроводів. 

Напірні трубопроводи, прокладені в траншеях або непрохідних 
тунелях і каналах, випробовують двічі. Спочатку проводять попере-
днє випробування (на міцність) до засипання траншей і установки 
арматури, а потім остаточне їх випробування  (на щільність) після 
засипки траншеї і завершення всіх робіт на випробувальній ділян-
ці. Попереднє випробування трубопроводів виконують будівельно-
монтажні організації, а остаточне - вони ж, але за участю представ-
ників замовника і експлуатуючої організації. 

Гідравлічне випробування є найбільш економічним і простими, їх 
застосовуєть для будь-яких трубопроводів. Однак недоліком є 
необхідність витіснення води і небезпека її замерзання взимку. Для 
випробування застосовують насоси або наповнювальні агрегати, які 
виконують закачування води, і гідравлічні преси або обпресувальні 
агрегати, що забезпечують підйом внутрішнього тиску. При неве-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ликих обсягах випробувань застосовують компактні перевізні уста-
новки і гідравлічні преси. 

Попереднє гідравлічне випробування напірних трубопроводів на 
міцність, а також остаточне на герметичність виконують внутріш-
нім випробувальним тиском, прийнятим за проектом або СНиП, 
ДБН. Після досягнення випробувального тиску обпресувальні агре-
гати зупиняють і трубопровід витримують на міцність, причому ме-
талеві, азбестоцементні та залізобетонні трубопроводи повинні ви-
тримуватися під випробувальним тиском не менше 10 хв, а пласт-
масові (поліетиленові) - не менше 30 хв. Трубопровід вважають та-
ким, що витримав попереднє випробування, якщо в ньому під ви-
пробувальним тиском не відбулося розриву труб і фасонних частин, 
порушеня зароблення стиків, не виявлено витоків води. 

Остаточне гідравлічне випробування трубопроводів починають, 
якщо з моменту засипання їх ґрунтом та заповнення водою пройш-
ло для труб металевих, азбестоцементних і поліетиленових не мен-
ше 24 год, а для залізобетонних - не менше 72 год. Після закінчення 
цього часу тиск в трубопроводі піднімають до випробувального 
та підтримують його протягом всього періоду випробуван-
ня. Ділянка трубопроводу визнається такою, що витримала остаточ-
не випробування, якщо не виявлено порушень цілісності трубопро-
воду і якщо фактичні витоки води не перевищують допустимі. 

Пневматичні випробування допускаються для напірних стальних і 
поліетиленових трубопроводів, призначених для експлуатації під 
внутрішньому робочим тиском не більше 1,6 МПа, чавунних, залі-
зобетонних і азбестоцементних – до - 0,5 МПа. 

Компресор і контрольно-вимірювальні прилади при цьому прик-
ріплюють об'єднуючим до випробувальної ділянки трубопроводу. 
Трубопроводи вважаються такими, що витримали попереднє ви-
пробування, якщо не виявлено дефектів в стиках і зварних швах, 
порушення цілісності трубопроводів, а також зсуву або деформації і 
упорів. Остаточне пневматичне випробовування їх виконується піс-
ля засипки траншей, причому сталеві трубопроводи з робочим тис-
ком до 0,5 МПа випробовуються тиском 0,6 МПа, а з робочим тис-
ком понад 0,5 МПа - тиском, рівним 1,15 робочого. При неможли-
вості створити в трубопроводі необхідний тиск повітря остаточне 
випробування його проводиться гідравлічним способом. Чавунні, 
залізобетонні і азбестоцементні трубопроводи з робочим тиском до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0,5 МПа випробовують тиском 0,6 МПа, такі ж трубопроводи з ро-
бочим тиском більше 0,5 МПа випробовуються попередньою пнев-
матичним випробуванням, а остаточне випробування їх виконують 
гідравлічним способом. Трубопровід вважають таким, що витримав 
остаточне пневматичне випробовування, якщо не порушена його 
цілісність, а падіння тиску протягом відведеного часу не перевищує 
допустимої величини. 

Здача водопровідних ліній в експлуатацію, їх промивка та дезін-

фекція. Приймання побудованих трубопроводів здійснюють робочі 
і державні комісії відповідно до вимог СНиП з прийняття в експлу-
атацію закінчених будівництвом підприємств, будівель і спо-
руд. Трубопроводи діаметром більше 300 мм крім випробувань на 
міцність і щільність, як правило, піддають додатковим випробуван-
ням для визначення їх фактичної пропускної здатності. 

Перед прийманням збудованого трубопроводу в експлуатацію йо-
го попередньо промивають, а потім дезінфікують хлорним розчи-
ном у концентрації активного хлору 20...40 мг/л та добовому конта-
кті. Остаточно трубопровід промивають до одержання двох задові-
льних бактеріологічних та фізико-хімічних аналізів води. Акт про 
санітарну обробку трубопроводу пред'являють приймальній комісії, 
і він є документом, що дозволяє приєднання (врізку) трубопроводу 
до діючої мережі. 
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Рис.2.62. Схема випробування трубопроводів: 

1 - покладений трубопровід; 2 - вентиль (засувка); 3 - манометри, 4 – гідравлічні 
преси; 5 - трубки для випуску повітря; 6 - тимчасові упори; 7 – заглушки; 8 - ви-
пробувальний трубопровід; 9 - випробувана ділянка; 10 - компресори; 11 -
 ртутний манометр, 12 - заглушки (гумові балони); 13 - стояки для заливки води 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Основні вимоги охорони праці під час монтажу  
водопроводів у складних умовах 
Під час безтраншейного прокладання трубопроводу при прода-

влюванні труб, залізобетонних кілець та інших елементів з ручною 
розробкою ґрунту перебування робочих всередині трубопроводу 
(колектора) допускається, якщо їх діаметр не менше 1200 мм і дов-
жина не більше 40 м при тривалості безперервного перебування ро-
бочого всередині трубопроводу не більше 1 год з інтервалами між 
циклами роботи не менше 30 хв. Трубопровід протяжністю більше 
10 м необхідно провітрювати системою примусової вентиляції. 
Продавлювання труб з ручною розробкою ґрунту допускається 
тільки за умов, що виключають прорив в забій води, газів, стічних 
вод і при забезпеченні з робочими двостороннього зв'язку.  

Розробку ґрунту усередині труби допускається вести тільки при 
заповненні кінця труби ґрунтом не менше ніж на довжину ножа, а 
за межами його розробляти ґрунт вручну забороняється. Викорис-
товувані для вивезення ґрунту перекидні вагонетки із знімними ку-
зовами повинні бути обладнані штопорами, що запобігають їх дові-
льне перекидання, завантажувати їх вище кузова не допускається. 
Для освітлення місця роботи та сигналізації в підземних виробках 
допускається застосовувати мережі напругою не більше 36 В, а в 
обмежених й вологих умовах - не більше 12 В. При продавлюванні 
труб та інших елементів робочим забороняється перебувати побли-
зу напірних патрубків. 

 При щитовій проходці тунелів (колекторів) змонтований щит, йо-
го механізми та пристосування дозволяється вводити в дію лише 
після їх приймання за актом. Ґрунт розробляти слід тільки в межах 
козирка щита. Не можна пересувати щит на відстань, що перевищує 
ширину кільця огородження. У нестійких, слабких ґрунтах лоб за-
бою слід кріпити тимчасовими кріпленнями, а в сипучих ґрунтах 
треба застосовувати, як правило, щити з горизонтальними полиця-
ми, число яких приймають виходячи з умов забезпечення стійкості 
укосу ґрунту. Пересувати щит дозволяється тільки в присутності 
змінного майстра або виконавця робіт, не допускаючи при цьому 
перебування людей у вибої.  

Не допускається застосовувати в одних і тих самих виробках руч-
ну і механізовану відкатку. При ручній відкатці на передній стінці 
вагонетки повинен бути встановлений світловий сигнал. При про-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ходці шахт і тунелів (колекторів) повинна бути, влаштована венти-
ляція. Кільця огородження тунелю слід збирати послідовно з обох 
сторін по одному блоку (елементу). Укладати кожний наступний 
блок дозволяється тільки після надійного закріплення попередньо-
го. Всі електричні установки і пускова електроапаратура на механі-
змах і пристроях повинна бути огороджена і надійно заземлена. 

Основні вимоги по охороні праці при будівництві підводних пе-

реходів. Плавучі технічні засоби, використовувані при розробці під-
водних траншей і укладанні трубопроводів, повинні відповідати 
вимогам Регістру судноплавства України і бути укомплектовані 
штатним спорядженням і рятувальними засобами. 

Транспортування вантажів, кранами або трубоукладачами викону-
ється лише в межах будівельного майданчика. 

При буксируванні ланок трубопроводу до місця укладання необ-
хідно: мати по одному буксирувальнику в головній і хвостовій час-
тині трубопроводу; забезпечити надійність кріплення трубопроводу 
до буксируючих плавучих засобів. 

При протягуванні трубопроводу по дну водної перешкоди за до-
помогою тягової лебідки необхідно: надійно прикріпити лебідку до 
анкерної опори, розрахованої на максимальне зусилля; знаходитися 
на відстані не менше 20 см від тягового, і якірного канатів; викори-
стовувати систему дистанційного керування лебідкою; перевірити 
надійність тягового троса, у разі потреби випробувати його на роз-
ривне зусилля; стежити за свідченнями динамометра лебідки, не 
допускаючи перевантаження троса вище за розрахункову величину; 
намотувати трос на барабан лебідки рівномірно, без ривків; забез-
печувати синхронну роботу тягової лебідки і гальмівного пристрою. 

Понтони, що використовуються для укладання трубопроводів, 
мають бути в справному стані, перевірені на герметичність і міц-
ність тиском, що рівний півтори глибини опускання.  

Щоб уникнути аварії при укладанні трубопроводів способом про-
тягування по дну перед початком робіт слід провести перевірочні 
розрахунки з врахуванням маси трубопроводу з вантажами, ванта-
жопідйомності трубоукладачів, потужності тягових засобів. В разі 
аварійної обстановки сигнальник повинен негайно подати сигнал 
про припинення укладання трубопроводу. 

Під час протягання траса трубопроводу і тягового троса має бути 
звільнена від сторонніх предметів (труб, колод, каменів, інструмен-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тів і тому подібне). 
Монтаж підводних трубопроводів в нічний і темний час доби до-

пускається лише при дотриманні наступних умов: достатньому 
освітленні зони робіт; наявності відповідної сигналізації; безпосе-
редньому керівництво виконавцем робіт. 

Вимоги безпеки під час роботи в гірських умовах. На попе-
речних схилах до 15° включно в нескельних і розпушених скельних 
ґрунтах полиці потрібно розробляти поперечними проходками бу-
льдозерів. Допрацьовувати й планувати основи полиці необхідно 
поздовжніми проходками бульдозера. Ґрунт із піввиїмки переміщу-
ється для відсипання півнасипу. На узгір'ях з поперечним схилом 
більше за 150 полиці потрібно розробляти одноківшовими екскава-
торами з прямою лопатою із переміщенням ґрунту у півнасипи. Ос-
таточну доробку й планування виконують бульдозерами.  

На узгір'ях з поперечним схилом більше за 45° і висотою узгір'я 
над основою більше за 30 м а також у місцях крутих поворотів раді-
усом менше за 10 м допускається місцеве розширення полиць за 
рахунок насипної частини що передбачається проектом. Для ство-
рення стійкості насипної частини слід: осушити основу шляхом від-
ведення поверхневих вод; розпушити основу насипу на схилах до 
11% при недренажних ґрунтах; зробити уступи висотою 1 - 1 5 м по 
основі насипу на узгір'ях більше за 11%; пошарово ущільнити на-
сип. В окремих випадках для стійкості насипу потрібно влаштову-
вати кам'яні банкети вздовж основи насипу.  

Траншеї на поздовжніх схилах до 22° включно необхідно розроб-
ляти одноківшовими екскаваторами не застосовуючи анкерів. На 
схилах більше за 22° потрібно утримувати екскаватори рухомими 
якорями згідно з розрахунком. У скельних ґрунтах на поздовжніх 
схилах більше за 10° для визначення стійкості екскаваторів їх пот-
рібно перевіряти на ковзання. Як якір при роботі екскаваторів на 
крутих схилах повинні використовуватися трактори бульдозери ле-
бідки. Утримуюче пристосування потрібно розташовувати звичайно 
на вершині схилу на горизонтальних майданчиках і з'єднувати з ек-
скаватором тросом відповідної довжини. На поздовжніх схилах до 
22° включно розробка ґрунту одноківшовими екскаваторами дозво-
ляється в напрямі як знизу вгору так і зверху вниз по схилу.  

Робота роторних екскаваторів без якоря в ґрунтах IV категорії до-
зволяється на поздовжніх схилах до 35° включно під час руху звер-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ху вниз. При схилах 36 - 45° необхідно застосовувати якорі.  
Риття траншей одноківшовими екскаваторами при поздовжньому 

схилі 35° і вище та роторними екскаваторами при схилі більше за 
45° потрібно виконувати спеціальними прийомами згідно з проек-
том виконання робіт. На схилах великої крутості коли працювати на 
одноківшових екскаваторах важко траншеї невеликої протяжності 
необхідно розробляти бульдозерами лотковим способом пошарово 
зверху вниз із застосуванням якорів.  

Під час робіт на схилах з крутістю більше за 35° необхідно засто-
совувати зйомни або змінни металеви підкови із шипами які надя-
гаються на підошви взуття для зменшення ковзання. Під час роботи 
на укосах висотою більше за 3 м і крутістю більше за 45° а при во-
логих ґрунтах крутістю більше за 30° необхідно закріплятися запо-
біжними поясами за стальний штир або надійну опору. Штир необ-
хідно закладати у вертикальний шпур пробурений на глибину 0,5 м, 
в скельних ґрунтах або на глибину 0,7 м у зв'язних ґрунтах.  

Колодязі шурфи і інші виїмки в ґрунті в місцях можливого досту-
пу людей повинні бути закриті кришками міцними щитами або ого-
роджені. У темний час доби огорожі повинні бути освітлені позна-
чені електричними сигнальними лампами напругою не вище за 42 
В.  

Переміщення установка і робота машин поблизу виїмок котлова-
нів траншей канав та ін. з неукріпленими укосами дозволяється 
тільки за межами призми обвалення ґрунту на відстані встановленій 
ПВР. При відсутності відповідних вказівок в проекті виконання ро-
біт допустиму відстань по горизонталі від основи укосу виїмки до 
найближчих опор машин потрібно приймати згідно з вимогами.  

Під час грози всі роботи поза приміщеннями необхідно припинити 
людей відвести в приміщення або укриття на відстань не менше за 
25 м від місць скупчення металу. Забороняється під час грози зна-
ходитися під високими деревами в лісі біля стогів сіна і дерев, в по-
лі, біля блискавковідводів, стовпів, різних щогл і інших високих 
предметів на піднесеній місцевості або на відкритих рівнинних міс-
цях. Місця знаходження людей під час грози повинні бути заздале-
гідь визначені, а працюючі про це повідомлені.  

До початку робіт у колодязі або глибокій траншеї поблизу діючих 
газопроводів і нафтопроводів керівник робіт майстер виконавець 
робіт тощо повинен перевірити газоаналізатором загазованість на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



робочому місці. У випадку виявлення газу недопустимої концент-
рації більше 1% колодязь траншею необхідно ретельно провітрити і 
повторно провести перевірку. Спуск робітників у колодязь траншею 
дозволяється тільки після усунення небезпечних умов. В місцях де 
можлива поява газу роботи повинні виконуватись трьома робітни-
ками. Два із них страхуючі залишаються на поверхні і слідкують за 
третім який працює у колодязі траншеї та у випадку необхідності 
надають йому допомогу. Працюючий у колодязі траншеї повинен 
користуватись шланговим протигазом і запобіжним поясом кінець 
мотузки від якого повинен знаходитись в руках одного із страхую-
чих робочих. Страхуючі працівники повинні бути із такими ж ЗІЗ як 
і працюючий у колодязі траншеї працівник.  

Робота в скельних ґрунтах. Під час проведення вибухових робіт 
для підпушування скельних порід необхідно керуватися вимогами 
ДНАОП 0.00-1.17-92 “Єдині правила безпеки при вибухових робо-
тах" та СНиП III – 42-80. 8.6.2.  

Вибухові роботи повинні виконуватися підривниками під керів-
ництвом особи технічного нагляду за письмовими нарядами з озна-
йомленням під розпис у відповідних нарядах - путівках і проводити 
тільки в місцях що відповідають вимогам правил та інструкцій з 
безпеки робіт. Без письмових нарядів допускається виконувати ви-
бухові роботи з ліквідації або попередження аварійних ситуацій.  

До керівництва вибуховими роботами допускаються особи, які 
мають вищу або середню гірничотехнічну освіту або закінчили спе-
ціальні учбові заклади або курси, що дають право керування вибу-
ховими роботами і які отримали Єдину книжку підривника майст-
ра-підривника.  

Вибухові роботи повинні виконуватися підривниками майстрами-
підривниками чоловічої статі віком не молодше 19 років які навчені 
і мають Єдину книжку підривника майстра-підривника. На допомо-
гу підривнику дозволяється призначати помічників. Вони повинні 
бути проінструктовані і під безпосереднім керівництвом та контро-
лем підривника можуть виконувати роботи не пов'язані з викорис-
танням засобів ініціювання й патронів-бойовиків.  

Вибухові роботи в охоронній зоні відкритого або закритого загли-
бленого магістрального трубопроводу можуть проводитися тільки 
за наявністю письмової згоди підприємства організації що експлуа-
тує трубопровід. Для отримання згоди на їх проведення виконавець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вибухових робіт зобов'язаний представити експлуатуючому трубо-
провід підприємству організації на узгодження проект на вибухові 
роботи. Такий проект повинен відповідати вимогам ДНАОП 0.00-
1.17-92 і забезпечувати збереження трубопроводу споруд перекачу-
вальних станцій та ін. а також дотримання інших умов встановле-
них підприємством що експлуатує трубопровід.  

Будівництво переходів через природні й штучні перешкоди. 
Проект виконання підводно-технічних робіт через ріки й водойми-
ща узгоджується: з Міністерством транспорту України - під час бу-
дівництва переходу на дільницях суднового ходу; з Міністерством 
аграрної політики України – під час перетину водоймищ які мають 
рибогосподарське значення; з управлінням експлуатації комуніка-
цій - за наявністю в районі переходу комунікацій які випадково мо-
жуть бути пошкоджені під час проведення робіт лінії зв'язку лінії 
електропередачі та ін.  

Під час проведення підводно-технічних робіт на ріках і водосхо-
вищах для отримання щоденних прогнозів погоди необхідно вста-
новити регулярний зв'язок із гідрометеослужбою. Усі роботи на 
плавучих засобах і спуск водолазів під воду можна проводити при 
хвилюванні водної поверхні до трьох балів. На дільницях суднового 
ходу де виконуються водолазні роботи на суднах підіймаються по-
переджуючі сигнали: два зелених прапори розміром від 1000 до 700 
мм у день або два зелених вогні в темний час доби. Прапори або 
вогні розташовуються один над іншим на відстані від 1 до 2 м. Ці 
сигнали підіймаються на ноці рей того борту із якого ведуться во-
долазні роботи. На плавучих засобах які не мають постійної щогли 
для підйому сигналів повинна встановлюватися тимчасова добре 
видима щогла. Суднам і плавучим засобам швартуватися до водола-
зних ботів з яких ведуться водолазні роботи забороняється.  

Прохідні судна і плавучі засоби повинні прямувати малим ходом 
на відстані не менше за 50 м від борта судна із якого виконуються 
водолазні роботи. У разі виявлення мін або інших боєприпасів пот-
рібно негайно припинити роботи в небезпечній зоні визначити це 
місце буєм і повідомити про небезпеку районний військовий комі-
саріат і місцеві органи влади для вживання відповідних заходів.  

Усі працівники які беруть участь у підводно-технічних роботах 
повинні носити рятувальні жилети.  

Будівництво переходів через залізниці і шосейні дороги. Будів-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ництво переходу на перетині із шосейною дорогою або залізницею 
повинно здійснюватися згідно з ПВР узгодженого з організацією що 
експлуатує дану дорогу. Проект виконання робіт повинен передба-
чати заходи проти осідання земляного полотна дороги або можли-
вого винесення ґрунту ґрунтовими водами.  

Виконання робіт по горизонтальному бурінню в нічний час дозво-
ляється тільки у виняткових випадках із дозволу керівника управ-
ління і при наявності достатнього освітлення. Кордони небезпечної 
зони позначаються сигнальними ліхтарями. Під час виконання робіт 
на УГБ освітлення повинно бути напругою не більше за 12 В. Стін-
ки котловану для установки горизонтального буріння УГБ повинні 
мати стійкі укоси або надійне кріплення.  

Між машиністом трубоукладача і машиністом установки горизон-
тального буріння а також між працівниками які беруть участь у 
процесі буріння повинна бути встановлена надійна сигналізація. 
Трубоукладач що використовується при роботі установки горизон-
тального буріння повинен знаходитися за межами призми обвален-
ня ґрунту.  

Кожух з вмонтованим шнеком при допомозі одного або двох тру-
боукладачів необхідно опустити в робочий котлован на роликові 
опори і нівеліром вивірити правильний його напрям. Потім на зад-
ній кінець кожуха трубоукладачем опустити установку і закріпити 
стяжними хомутами. При опусканні кожуха в котлован траншею 
забороняється знаходитися людям під піднятим вантажем. Після 
закінчення монтажу правильність установки потрібно вивірити рів-
нем встановленим на машині. У процесі роботи установка горизон-
тального буріння підтримується трубоукладачем а її положення ко-
нтролюється за рівнем.  

По мірі просування кожуха в свердловині швидкість його подачі 
потрібно зменшити у зв'язку із збільшенням опору ґрунту. По мірі 
збільшення кількості рядів намотування сталевого канату на бара-
бан лебідки тягове зусилля меншає. Зусилля в сталевому канаті по-
винно контролюватися динамометром який монтується в одну з йо-
го ниток. Якщо зусилля подачі яке доводиться на одну нитку стале-
вого канату перевищило тягове зусилля лебідки необхідно перепа-
сувати сталевій канат на більшу кількість ниток у поліспасті.  

У процесі роботи установки для попередження забивання шнека 
слід стежити за кількістю ґрунту що поступає з кожуха і періодично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



припиняти подачу тягової лебідки для випорожнення кожуха. У си-
пучих ґрунтах не треба робити зупинки для випорожнення кожуха 
оскільки під дорогою де проводиться буріння при значному вироб-
ленні ґрунту можуть з'явитися порожнини які викликають осідання 
полотна дороги. Під час виникнення небезпечних умов робіт обвали 
ґрунту обрив проводів ліній електропередачі та ін. всі працівники 
повинні бути виведені а небезпечне місце позначено.  

Під час опускання ланок труб для нарощування патрону всі пра-
цівники з котловану повинні піти за межі небезпечної зони. Для по-
передження виникнення завалів ґрунт із котловану потрібно своєча-
сно видаляти.  

Розробку ґрунту механізмами необхідно припинити на відстані не 
менше 2 м від підземних комунікацій. Розробляти ґрунт дозволяєть-
ся тільки лопатами. Користуватись при цьому ударними інструмен-
тами лом кирка тощо не дозволяється.  

Під час розробки ґрунту усередині труби яку горизонтально про-
давлюють землекоп повинен дотримуватись наступних вимог:  роз-
робляти ґрунт на дільниці довжиною не більше 40 м знаходячись 
усередині труби яку продавлюють; знаходитись усередині трубоп-
роводу діаметром не менше 1020 мм, який продавлюють, не більше 
1 год. з інтервалами між робочими циклами не менше 30 хв.  

Не дозволяється розробляти вручну будь-який ґрунт за межами 
ножа. Перебування працівників в трубі а також у небезпечній бли-
зькості від нарощених патрубків під час продавлювання трубопро-
водів не допускається.  

Під час ручної розробки ґрунту усередині труби-футляра довжи-
ною 10 м і більше який прокладають біля ії ходу повинен знаходи-
тись робочий, який має сигнальний зв’язок із прохідником що зна-
ходиться у вибої при цьому повинна бути забезпечена подача сві-
жого повітря до робочого місця не менше 10 м3 /год. На час руху 
поїздів усі працівники які знаходяться у футлярі під дорогою по-
винні вийти із вибою. Забороняється прокладка футляра якщо в ро-
бочому котловані є вода.  

Переходи через водні перешкоди. Плавучі технічні засоби, що ви-
користовуються при розробці підводних траншей і укладанні тру-
бопроводів, повинні відповідати вимогам Річкового регістру Украї-
ни і бути укомплектовані штатним спорядженням і рятувальними 
засобами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Під час транспортування секцій трубопроводу методом сплавлян-
ня слід виконувати вимоги “Правил пропуску судов составов и пло-
тов через судоходные шлюзы” і “Правил плавания по внутренним 
судоходным путям”. Не дозволяється причалювання човнів до сек-
ції і знаходження на ній людей.  

Під час буксирування секцій трубопроводу до місця укладання 
необхідно: мати по одному буксиру в головній і хвостовій частині 
трубопроводу; забезпечити надійність кріплення трубопроводу до 
буксиру плавучих засобів; не причалювати шлюпки до трубопрово-
дів. Переправляти людей через водоймища слід на катерах. З поряд-
ком посадки і висадки з катера шлюпки та про правила поведінки 
під час переправи пасажирів ознайомлює капітан відповідальна 
особа катера. Вантажопідйомність або місткість шлюпки повинна 
бути написана на її носовій частині. Забороняється навантажувати 
шлюпку понад встановленої норми а також переправляти людей на 
шлюпках призначених для перевезення якорів.  

Кожну шлюпку потрібно забезпечити необхідним інвентарем і 
пристосуванням: веслами не менш трьох пар стопорним крюком 
ліхтарем фалінем відром-черпаком рятувальними кругами із розра-
хунку один круг на дві людини . Під час шторму більше ніж 3 бали 
а також у нічний час переправа людей на шлюпках човнах заборо-
няється. Забороняється користуватися випадковими плавучими за-
собами для виробничих цілей і переправи працівників.  

Щоб уникнути попадання води в човен шлюпку її потрібно вести 
упоперек хвилі, а не паралельно гребеню. Під час причалювання 
човна шлюпки до судна необхідно дотримуватися наступних вимог: 
не підходити на ній до судна яке рухається; причалювати до судна 
тільки після того як із нього буде подана команда “прийняти чо-
вен”; при цьому човен потрібно направити носом по ходу судна.  

Підводні земляні роботи. Під час виконання днопоглиблюваль-
них робіт і розробки підводних траншей на переходах слід дотри-
муватися вимог “Правил техники безопасности при производстве 
дноуглубительных робот и обслуживания специальных механизмов 
и устройств на дноуглубительных снарядах”, “Правил техники без-
опасности при производстве подводно-технических работ на реках 
и водохранилищах” і НАОП 5.1.21-1.08-80.  

Під час експлуатації плавучого ґрунтопроводу необхідно: секції 
плавучого ґрунтопроводу забезпечити обмежувальними ланцюгами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



і ходовим настилом з леєрною огорожею висотою не менше за 1 м; 
плавучий ґрунтопровід кінцевою частиною закріпити на якорях або 
опорах; плавучий ґрунтопровід забезпечити рятувальними кругами; 
для сполучення снаряда з плавучим рефулером влаштувати підвіс-
ний трап із поручнями.  

Під час перевезення плавучого ґрунтопроводу знаходитися на 
ньому забороняється. Швидкість руху буксира із ґрунтопроводом 
допускається не більше за 1-2 км/год.  

Під час розробки ґрунту земснарядом необхідно: рефулерні пон-
тони обладнати міцним настилом і леєрною огорожею; влаштовува-
ти трапи для переходу із земснаряда на рефулерні понтони; для пе-
реходу із земснаряду на інші судна або берег влаштовувати східці 
трапи з поперечними планками і оснащені поручнями; усі робочі 
місця в темний час доби освітлювати відповідно; для підтримки 
пульпопроводу встановити понтони на які в темний час доби виста-
вляються світлові сигнали; перед початком роботи провести техніч-
ний огляд механізмів і обладнання земснаряду про виявлені неспра-
вності - зробити запис в судновому журналі і вжити заходів до не-
гайного їх усунення; не допускати встановлення водолазних спусків 
в зоні робочого органу діючого земснаряду; в місцях відвалу ґрунту 
виставити попереджувальні написи забороняючи вихід людей на 
намитий ґрунт; очищати всмоктуючий наконечник при вимкненому 
ґрунтовому насосі; на період водолазного обстеження роботу земс-
наряду припинити; вжити заходи що виключають наближення лю-
дей на човні до навантаженого у воду всмоктуючого наконечника 
під час роботи ґрунтового насоса.  

Під час розробки траншей канатно-скреперною установкою необ-
хідно: шлях руху робочих сталевих канатів слід звільнити від вели-
ких каменів валунів тощо; не допускається знаходження людей на 
відстані ближче за 50 м від натягнутих робочих сталевих канатів; ця 
відстань позначається попереджувальними знаками; машиністам 
електричних лебідок носити діелектричні калоші рукавички та інші 
ЗІЗ; під час роботи установки не вимірювати траншею в зоні руху 
скреперного ковша або сталевих канатів, не переміщувати ґрунт 
бульдозером із відвалу до вимкнення скреперної лебідки не направ-
ляти руками рухомий ківш і не очищати його від ґрунту вручну.  

У разі раптової зупинки скреперного ковша потрібно включити 
зворотний хід а потім при малій швидкості руху - робочий хід. Як-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



що незважаючи на перемикання хід ковша утруднений необхідно 
заздалегідь вимкнувши установку за допомогою водолаза з'ясувати 
причину й усунути перешкоди.  

Під час підводних вибухових робіт потрібно дотримуватись вимог 
Єдиних правил безпеки при вибухових роботах ДНАОП 0.00-1.17-
92 .  

Підводне зварювання і різання. Згідно з НАОП 5.1.21-1.08-80 до 
виконання робіт з зварювання і різання труб металу під водою до-
пускаються водолази які мають кваліфікаційні свідоцтва зварника і 
оформлений наказом керівника організації допуск до цих робіт.  

До початку робіт з підводного різання зварник повинен обстежити 
місце проведення робіт. При швидкості течії води більше 1 м/с міс-
це де ведуться роботи потрібно захистити щитами. Трубопровід 
призначений для різання потрібно закріпити так щоб частина яка 
відрізається не впала.  

Відключену дільницю трубопроводу перед різанням потрібно 
продути а якщо трубопровід був заповнений нафтопродуктом нафта 
бензин його необхідно заздалегідь промити й заповнити водою. По-
верхню трубопроводу в місцях різання потрібно ретельно очистити 
від ізоляції.  

Перед спуском зварника під воду необхідно перевірити різак шла-
нги і пересвідчитися в їх справності. При запалюванні різака під 
водою під дзвоном потрібно перевірити пристосування для запалю-
вання. Газозварник під час роботи повинен направляти полум'я рі-
зака в сторону від свого спорядження водолазного одягу шлангів . У 
разі наявності на поверхні води легкозаймистої рідини гас бензин та 
ін. запалювати і гасити полум'я різака слід тільки під водою безпо-
середньо біля місця роботи. Різання в цьому випадку може прово-
дитися на глибині не менше за 10 м. Щоб уникнути засмічення 
мундштука не допускається під час підводного різання випускати з 
рук різак і класти його на ґрунт.  

Прокладання підводних трубопроводів. Під час будівництва під-
водних переходів необхідно керуватися вимогами проекту СНиП ІІІ 
- 4-80* “Правилами техники безопасности при производстве подво-
дно-технических работ на реках и водохранилищах” і ГОСТ 
12.3.012-77*.  

 Щоб уникнути аварії під час прокладання трубопроводів спосо-
бом протягування по дну перед початком робіт потрібно провести 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



перевірні розрахунки з урахуванням маси трубопроводу з вантажа-
ми вантажопідйомності трубоукладачів потужності тягових засобів. 
У разі пошкодження трубопроводу баласту обриву тягового троса 
та інших несправностях сигнальник повинен негайно подати сигнал 
про припинення укладання трубопроводу. У разі аварійної обстано-
вки слід діяти згідно з планом ліквідації аварій.  

Під час монтажу секцій трубопроводу і їх переміщенні необхідно 
дотримувати наступних вимог: перед початком робіт перевірити 
стан сталевих рушників канатів блоків і гальмових пристроїв кра-
нів-трубоукладачів; у процесі робіт витримувати схему розстановки 
механізмів не перевищувати величини допустимих навантажень 
вильоту стріл і висоти підйому трубопроводу кожним краном-
трубоукладачем а у разі виходу з ладу одного з кранів-
трубоукладачів негайно опустити трубопровід на ґрунт. На місці 
робіт з підйому і переміщенню трубопроводу не повинні знаходи-
тися особи що не мають прямого відношення до виконання даних 
робіт.  

Під час будівництва переходів через великі водні перешкоди ріка 
шириною більше за 200 м озеро необхідно на місці переходу органі-
зувати рятувальні станції. Рятувальна станція повинна бути осна-
щена необхідним мінімумом інвентаря й обладнання.  

Понтони, що використовуються для укладання трубопроводів, по-
винні бути в справному стані перевірені на герметичність і міцність 
тиском відповідним полуторній глибині опускання. Понтони що 
мають пристрої автоматичної відстроповки потрібно від'єднувати 
після виведення суден і плавучих засобів за межі зони спливання 
понтонів. Під час визначення зони спливання вказаної у проекті ви-
конання робіт необхідно враховувати швидкість течії.  

Пристрій спускового шляху будь-якої конструкції повинен забез-
печувати безперешкодне транспортування трубопроводу під час 
його протягування а також безпечну роботу виробничого персона-
лу. Перед початком робіт потрібно засипати ями зрізати нерівності 
ґрунту і прибрати сторонні предмети на шляху руху трубоуклада-
чів.  

Монтаж підводних трубопроводів у нічний і темний час діб допу-
скається тільки при дотриманні наступних умов: достатнім освіт-
ленням зони робіт; наявності відповідної сигналізації; безпосеред-
ньому керівництві роботами особою відповідальною за будівництво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



підводного переходу.  
Під час протягування трубопроводу по спускових пристроях у ви-

гляді рейкового шляху з возиками або роликових опор необхідно 
дотримуватися наступних вимог безпеки: протягувати і опускати 
трубопровід слід у світлий час доби, а в темний час доби освітле-
ність місць проведення робіт повинна відповідати ГОСТ 12.1.046-
88; для запобігання самовільного пересування секції на схилах не-
обхідно користуватися гальмовою лебідкою; сталевий канат від ле-
бідки під час спуску повинен бути натягнутий; для контролю наван-
таження на лебідці встановлювати динамометр; під час протягуван-
ня не переходити через трубопровід не знаходитися на ньому і бли-
жче ніж 20 м від сталевих тягових канатів - за необхідністю набли-
ження до трубопроводу або до сталевого каната роботи по протягу-
ванню потрібно припиняти.  

Під час протягування трубопроводу по дну водної перешкоди за 
допомогою тягової лебідки необхідно: використати систему диста-
нційного управління лебідкою; перевірити надійність тягового тро-
са, у разі необхідності випробувати його на розривне зусилля; сте-
жити за показами динамометра лебідки не допускаючи переванта-
ження троса вище розрахункової величини; намотувати трос на ба-
рабан лебідки рівномірно без ривків прикладати навантаження до 
троса допускається тільки після того, як буде вибране все слабке 
місце троса; забезпечувати синхронну роботу тягової лебідки і га-
льмового пристрою.  

Під час опускання трубопроводу в підводну траншею необхідно 
стравлювати сталеві канати з лебідок тільки по сигналу особи від-
повідальної за виконання цих робіт. Перед відстроповкою понтонів 
від трубопроводу слід пересвідчитися в тому що понтони заповнені 
водою а стропи ослаблені. Відстроповка понтонів не заповнених 
водою забороняється крім випадків коли передбачається їх автома-
тична відстроповка. Знаходитися людям на навантаженому у воду 
трубопроводі забороняється.  

При будівництві повітряних переходів необхідно мати розроб-
лений проект виконання робіт і технологічні карти що визначають 
послідовність і безпечні способи їх виконання. Будівельний майда-
нчик для збирання металоконструкцій і зварювання секцій труб не-
обхідно розташовувати безпосередньо біля переходу але при цьому 
потрібно враховувати можливість затоплення заплави під час під-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



йому води після випадання опадів розтавання снігу тощо .  
Електричні проводи розташовані на відстані менше за 5 м від ме-

талевих інвентарних і постійних споруд на час монтажу й демонта-
жу конструкцій повинні бути знеструмлені.  

Кріплення підмостків та інших засобів підмощення а також блоків 
для підйому елементів які монтуються до конструкцій тимчасових 
або постійних споруд допускається тільки з дозволу особи відпові-
дальної за виконання цих робіт і після того як буде перевірена на-
дійність конструкцій відповідним розрахунком.  

Настили підмостків роблять з дощок збитих у щити. Зазори між 
дошками не повинні бути більше за 10 мм. Кінці елементів що сти-
куються розташовуються на опорі з перекриттям її не менше ніж на 
20 см. Зсув настилу повинен бути виключен. Настили підмостків 
захищаються поручнями висотою не менше за 1 м що складаються з 
поручня одного проміжного горизонтального елемента і нижньої 
бортової дошки висотою не менше за 15 см. Дерев'яні поручні по-
винні бути гладко обстругані. Підняті і встановлені на місце елеме-
нти опор і підмостків повинні бути негайно надійно закріплені зв'я-
зками. Влаштування підмостків шляхом укладання настилів або 
окремих дощок на випадкові опори не допускається. Підвішені на 
пальцях підмостки, щоб уникнути розгойдування, повинні бути ро-
зкріплені розтяжками.  

Працівники які виконують роботи по влаштуванню і розбиранню 
підмостків на висоті більше за 5 м повинні користуватися запобіж-
ними поясами і носити взуття з нековзною підошвою. Скупчення 
людей на підмостях не допускається. Бути присутніми на робочому 
місці можуть тільки особи які безпосередньо виконують роботу і 
технічні керівники.  

Для підйому верхолазів до робочих місць дозволяється застосову-
вати металеві драбини довжиною не більше за 5 м, які необхідно 
захистити металевими дугами з вертикальними зв'язками. Працюва-
ти з цих драбин забороняється. Нижні кінці приставних драбин за-
лежно від матеріалу опорної поверхні повинні мати упори у вигляді 
металевих шипів або гумових наконечників, а верхні кінці - крючки 
які закріпляють за надійні конструкції.  

Східці перекладини дерев'яних приставних драбин повинні бути 
врізані в тятиви, які не менш ніж через 2 м потрібно зміцнювати 
стяжними болтами. Не дозволяється застосовувати драбини зі схід-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



цями прибитими цвяхами без врізання у тятиви.  
При одночасному виконанні роботи й підтримуванні деталей пот-

рібно застосовувати підмостки або ж драбини-приступки з верхніми 
робочими майданчиками обгородженими поручнями. Переносити 
по драбинах-приступках елементи які монтуються громіздкі й важкі 
предмети а також складувати на них матеріали і які-небудь предме-
ти не дозволяється.  

Під час монтажу конструкцій у разі використання домкратів необ-
хідно: по мірі підйому конструкції підводити під неї страхувальні 
клітки; домкрати опускати кожний раз на декілька сантиметрів по 
команді особи відповідальної за дані роботи; запобіжні кільця дом-
кратів знімати тільки на розмір застави; не допускати вільний вихід 
поршня гідравлічного домкрата більше за 2 см; застосовувати само-
гальмуючі домкрати; рейкові домкрати із зубчатою передачею об-
ладнати безпечними рукоятками.  

Елемент що підіймається краном повинен утримуватися від роз-
гойдування й поворотів відтяжками згідно з вимогами ДНАОП 
0.00-1.03-02. Складальники при цьому повинні знаходитися за ме-
жами небезпечної зони. Пілони стояки палі та інші конструктивні 
елементи необхідно стропити тільки в певних фіксованих точках за 
петлі або скоби. У місцях накладання стропа жорсткі ребра таких 
конструкцій потрібно захищати дерев'яними прокладками для запо-
бігання строп від перетирання і різких перегинів. Одночасне веден-
ня робіт у двох або більш ярусах по вертикалі допускається в тому 
випадку якщо між ярусами будуть влаштовані захисні огорожі на-
стили які гарантують безпеку працюючих на нижньому ярусі.  

Не дозволяється занурювати палю при неповному з'єднанні її з на-
головником або при появі бічних коливань палі. Віброзанурювач 
дозволяється включати тільки після його спуску на палю і ослаб-
лення підтримуючого поліспаста. Поліспаст при роботі вібромеха-
нізму необхідно підтримувати в ненапруженому стані але так щоб у 
разі аварії наголовника вібратор не міг упасти.  

Під час зрізання верхнього кінця залізобетонної палі необхідно за-
кріпити частину що зрізається для запобігання її довільному падін-
ню. Робітники зайняті зрізкою повинні користуватися захисними 
окулярами.  

У разі використання трубопроводу, як пролітної будови, трубну 
секцію можна монтувати в прольоті з насувом на опори. Під час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



монтажу прогінних будов і трубопроводів необхідно дотримуватися 
наступних заходів безпеки: підіймати переміщувати або протягати 
конструкції і трубні секції за сигналами що подаються керівником 
робіт; для закріплення блоків вант розчалок улаштовувати надійні 
якоря постійні або тимчасові згідно з розрахунками; в період протя-
гування трубної секції по прогінній будові всі інші роботи в небез-
печній зоні припинити.  

Допуск осіб не зайнятих безпосередньою установкою трубної сек-
ції на прогінній будові закрити, небезпечну зону визначити попере-
джувальними знаками; не допускати знаходження людей на відстані 
ближче за 50 м від трубної секції що протягується натягнутого ста-
левого каната на трубній секції що протягується і що підіймається; 
під час поздовжнього насування трубної секції тягові і розчалюва-
льні сталеві канати повинні бути в натягнутому положенні; прогін-
ну будову після установки на опори негайно закріпити анкерними 
болтами й зв'язками; прохід по конструкціях прогінної будови після 
установки ії в проектне положення може бути дозволений тільки 
керівником робіт; сталевий страхувальний канат запобіжного пояса 
повинен бути закріплений за надійні конструкції.  

Під час монтажу трубної секції на тимчасових опорах місця уста-
новки останніх повинні бути сплановані а основа під опори не по-
винна зазнавати деформації під навантаженням. У разі недостатньої 
несучої здатності основи вжити заходи щодо ущільнення ії або під-
вищити несучу здатність іншим способом що гарантує від осідання. 
Опори зі шпальних кліток необхідно скріпляти будівельними ско-
бами щоб уникнути зміщення шпал.  

Під час будівництва прогінних будов висячої і вантової систем не-
обхідно дотримуватися наступних заходів безпеки: підвіски опорні 
сідла розпірки та інші конструктивні елементи потрібно виготовля-
ти в централізованих майстернях і доставляти на монтажний майда-
нчик у вигляді готових збільшених вузлів для подальшого монтажу 
в прольоті; територію для розтягування і розмітки сталевих канатів 
потрібно вирівняти перехід через русло потоку перекрити тимчасо-
вими містками розрахованими на пропуск машин що використову-
ються на роботах; для розмітки несучих сталевих канатів їх натягу-
ють трактором або лебідкою зусиллям що забезпечує напруження в 
канаті до 400 - 500 кгс/см2; кінець сталевого каната потрібно закріп-
ляти на березі тимчасовим якорем розмітку несучих сталевих кана-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тів здійснюють використовуючи для цього двохбарабанний станок 
що укріпляється на полозках 

Під час протягування трубної секції і сталевих канатів через водну 
перешкоду по плавучих понтонних опорах розставляння опор по-
винно виконуватися за розрахунком з надійним закріпленням їх 
якорями. На кожній плавучій опорі повинен бути настил із дощок 
товщиною 40 мм. Між суміжними плавучими опорами повинні бути 
влаштовані перехідні містки шириною не менше за 0,8 м а по пери-
метру настилу на плавучих опорах і по обох сторонах переходів - 
поручні.  

Виконувати верхолазні роботи з монтажу або демонтажу повітря-
них переходів на відкритому повітрі при вітрі більше за 6 м/с під 
час ожеледиці сильного снігопаду або дощу забороняється. На час 
припинення робіт, щоб уникнути довільного зміщення, всі механіз-
ми повинні бути надійно закріплені.  

Робота в умовах болотистої місцевості. Укладання трубопро-
воду через болота в літній час потрібно здійснювати при умові ви-
явлення несучої здатності і влаштування вздовж траси лежневої до-
роги достатньої ширини для виконання технологічних операцій 
проходу машин і механізмів.  

У літніх умовах на болотах невеликої протяжності допускається 
прокладання трубопроводу методом сплаву або протягування з по-
передньою розробкою технологічних карт на проведення робіт.  

Грузькі болота повинні обстежуватися групою працівників не 
менш трьох чоловік під керівництвом досвідченого провідника ба-
жано з місцевого населення . У кожного робітника в руках повинна 
бути тичка діаметром 5-6 см і довжиною не менше за 5 м. До пояса 
робітника прикріпляється карабіном міцна конопляна мотузка що 
з'єднує робітників між собою. “Вікна”, що зустрічаються на шляху в 
болотистій місцевості, треба обходити: їх легко помітити оскільки 
вони виділяються яскравою соковитою зеленню.  

У разі провалювання в болото потрібно негайно покласти жердину 
упоперек “вікна” і тримати на ній тулуб. У крайньому випадку - 
триматися за неї руками не роблячи різких рухів. Інші робітники 
повинні подати вірьовку або інші засоби порятунку.  

Під час рубання лісу на болотах стовбури дерев потрібно зрізати 
по можливості врівень із землею. Цієї вимоги необхідно дотримува-
тись особливо на смузі роботи будівельних механізмів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Засипку і обвалування укладеного на болоті трубопроводу потріб-
но виконувати екскаватором-драглайном одноківшевим екскавато-
ром на поширюваних гусеницях або звичайним одноківшевим екс-
каватором із сланей.  

На болотах із низькою несучою здатністю потрібно проводити 
штучне промороження поверхні на глибину 30 - 40 см. Для штучно-
го промороження застосовуються способи передбачені проектом 
виконання робіт очищення поверхонь від снігу заморожування во-
дою армування хмизом та ін.  

Машини на гусеничному ходу, що працюють на болотистих діль-
ницях, повинні мати люки у даху кабіни або мати відкриті двері ка-
біни.   

 
1. Які є робочі операції та механізми для їх здійснення при укладанні 

залізобетонних труб. 
2. Які особливості технології виконання робіт залежно від способу з'єд-

нання труб? 
3. Якими способами можуть з'єднуватися пластмасові труби? 
4. Які є технологічні процеси при монтажі чавунних труб? 
5. Що включає контроль якості під час монтажу трубопроводів? 
6. В які послідовності проводиться гідравлічне випробовування трубоп-

роводу, які параметри при цьому мають бути дотримані? 
7. В яких випадках застосовують пневматичне випробовуваня трубоп-

роводу, його особливості? 
8.  Які заходи з охорони праці передбачаються під час проведення зага-

льних робіт  монтажу водопроводів у складних умовах? 
9.  Які заходи з охорони праці передбачаються під час проведення спе-

ціальних робіт  монтажу водопроводів у складних умовах? 
 

РОЗДІЛ 3. БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
Мережа водовідведення (каналізаційна) – це сукупність інженер-

них споруд, устаткування та санітарних засобів, що забезпечує зби-
рання та виведення за межі населених пунктів і промислових підп-
риємств забруднених стічних вод, а також їхнє очищення та знеш-
кодження перед використанням чи скиданням у водойму. 

Усі каналізаційні споруди будь-якої системи і схеми каналізації за 
своїм призначенням діляться на дві основні групи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



До першої групи відносять устаткування і споруди, призначені для 
прийому і транспортування стічних вод: 

а) внутрішні каналізаційні присторої 
б) зовнішню каналізаційну мережу; 
в) насосні станції і напірні каналізаційні водоводи. 
До другої групи відносять: 
а) очисні станції, призначені для очищення, знешкодження, знеза-

раження стічних вод і для обробки осаду; 
б) випуски очищених вод у водоймище. 
В Україні при будівніцтві та експлуатації інженерніх мереж Необ-

хідно керуватісь такими нормативними документами: 
Вимоги до труб та фітінгів: 

1. ДСТУ Б В.2.7-151:2008"Сурсми поліетіленові для подачі холо-
дної води. Технічні умови". 

2. ДСТУ Б В.2.5-32:2007 "Труби безнапірні з поліпропілену, полі-
етилену, непластіфікованого полівінлхлоріду та фасонні вироби до 
них для зовнішніх мереж каналізації будінків и споруд та кабельної 
каналізації. Технічні умови". 

3. ДСТУ Б В.2.7-178: 2009 "Деталі з'єднувальні для водопроводів 
із поліетіленовіх труб. Технічні умови ". [Title=ДСТУ Б В.2.7-
178:2009]. 

4. ДСТУ Б В.2.7-141:2007 "Труби з непластіфікованого полівініл-
хлоріду та фасонні вироби до них для холодного водопостачання. 
Технічні умови".  

10. Вимоги до проектування та будівництва: 

5. ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 "Проектування та монтаж мереж во-
допостачання та каналізації з пластикових труб". Документ вступи-
вши в дію в серпні 2010 р.. з відміною в Україні СН 478-80. 

6. ДБН Д.2.2-17-99. Збірник 17. Водопровід і каналізація - внут-
рішні пристрої. 

7. ДБН Д.2.2-23-99. Збірник 23. Каналізація - зовнішні мережі. 
8. ДБН Д.2.6-9-2000. Збірник 9. Споруди водопостачання і каналі-

зації. 
11. ДБН Д.2.6-9-2000. Збірник 9. Споруди водопостачання і каналі-

зації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. ДБН Д.2.2-16-99. Збірник 16. Трубопроводи внутрішні 
13. ДБН Д.2.4-15-2000. Збірник 15. Внутрішні сантехнічні роботи 
14. ДБН Д.2.4-16-2000. Збірник 16. Зовнішні інженерні мережі 
15. ДБН В.2.9:20XX Інженерне обладнання будинків та споруд. 

Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. 
Частина II. Будівництво. 

9. ДБН Д.2.2-22-99. Збірник 22. Водопровід. Зовнішні мережі. 
16. 12. СНиП 3.05.01-85. Будівельні норми і правила. Внутрішні 

санітарно-технічні системи. 
17. 13. СНиП 3.05.04-85. Будівельні норми і правила. Зовнішні ме-

режі і споруди водопостачання і каналізації. 
18. 14. СНиП 3.05.05-84. Будівельні норми і правила. Технологічне 

обладнання та технологічні трубопроводи. 
19. 15. CНиП 2.01.09-91. Будівельні норми і правила. Будинки і 

споруди на підтоплюваних територіях і просідаючих ґрунтах. 
20. 16. ВБН 003-88. Відомчі будівельні норми. Будівництво та про-

ектування трубопроводів з пластмасових труб.  
 
3.1. Монтаж систем внутрішньої каналізації будівель 
Внутрішня каналізація - це система трубопроводів та інженерного 

обладнання, що забезпечують організований прийом стічних вод в 
місцях їх утворення та транспортування забруднених стоків за межі 
будинку у зовнішні мережі. За необхідності до системи внутрішньої 
каналізації можуть входити споруди місцевого підкачування або 
локального очищення стічних вод. 

 
3.1.1. Системи та основні елементи внутрішньої каналізації 
Системи внутрішньої каналізації поділяють за: способом збору та 

видалення забруднень, характеристикою стічних вод, сферою об-
слуговування, наявністю спеціального обладнання та вентиляції 
мережі. 

За способом збору та видалення забруднень розрізняють вивізну і 
сплавну каналізації. При вивізній каналізації рідкі забруднення в 
неканалізованих районах збирають децентралізовано (вигріби, 
люфт-клозети), періодично вивозячи їх автотранспортом на очисні 
споруди. При сплавній системі забруднення розбавляються водою і 
транспортуються за межі будинку в зовнішні каналізаційні мережі. 

За характеристикою стічних вод системи внутрішньої каналізації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



бувають побутові, виробничі та дощові (водостоки). Побутова кана-
лізація відводить забруднену воду після миття посуду, продуктів, 
прання білизни, санітарно-гігієтчних процедур, а також фекальні 
стоки, що містять рідкі та тверді виділення людини. Виробнича ка-
налізація виводить за межі будівель виробничі стічні води, що утво-
рилися в технологічному процесі. Внутрішні водостоки (дощова 
каналізація) відводять з даху будинків дощові та талі води. 

За сферою обслуговування розрізняють об'єднані та роздільні сис-
теми каналізації. Об'єднані системи використовують у тих випад-
ках, коли змішування різних стічних вод не утворює токсичних, ви-
бухонебезпечних або інших речовин, що перешкоджають безпеч-
ному транспортуванню і очищенню стічних вод. Роздільні системи 
каналізації (наприклад, побутової і виробничої) доцільно влаштову-
вати на підприємствах, коли виробничі стоки потребують локально-
го очищення. 

Системи внутрішньої каналізації можуть бути простими, тобто без 
спеціального обладнання, та зі спеціальним обладнанням (напри-
клад, місцеві установки підкачування або очищення стічних вод 
перед їх відведенням у зовнішні мережі). 

Перераховані системи каналізації видаляють забруднення в рідко-
му стані (стічні води). Тверді відходи, сміття видаляють сміттєпро-
водами, які також відносять до систем каналізації (каналізація твер-
дих відходів). 

Система внутрішньої каналізації (рис.3. 1) складається з таких ос-
новних елементів: приймачів стічних вод (санітарні прилади, воро-
нки, трапи тощо), гідравлічних затворів, внутрішньої каналізаційної 
мережі (поверхові відвідні труби, стояки, горизонтальні ділянки і 
випуски). 

Приймачі стічних вод збирають забруднену воду і відводять її в 
каналізаційну мережу. Гідравлічні затвори перешкоджають попа-
данню газів з каналізаційної мережі в приміщення. Поверхові відві-
дні труби  з'єднують приймачі стічних вод зі стояками. Каналізацій-
ні стояки можуть мати витяжну частину (вентильовані стояки) або 
бути без неї — невентильовані. Горизонтальні ділянки об'єднують 
стояки з випусками. 

Внутрішня каналізація закінчується випуском, який підключається 
до колодязя, що розташований поза будинком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис.3.1. Схема внутрішньої каналізації: 

1 - каналізаційний стояк; 2 - поверхневі відвідні лінії; 3 - витяжна частина стояка; 
4 - випуск; 5 - дворова мережа; 6 - контрольний колодязь (КК);  

7 - вуличний колектор 

 
3.1.2. Монтаж приймачів стічних вод 
Приймачі стічних вод виконують у вигляді відкритих посудин або 

воронок, що збирають забруднену воду. 
Приймачами стічних вод служать санітарно-технічні прилади 

(мийки, раковини, умивальники, ванни, душові піддони, біде, уніта-
зи, пісуари); спеціальні санітарно-технічні прилади (лікувальні ван-
ни та оздоровчі душі, медичні умивальники, спеціальні мийки то-
що); пристрої для прийому виробничих стічних вод (лотки, трапи, 
приймальні решітки, приямки, воронки тощо); водостічні воронки, 
які призначені для збору і відведення з даху дощових або талих вод. 

Основні вимоги, що ставляться до приймачів стічних вод, - це 
простота їх конструкції, високі гігієнічні показники та зручність в 
експлуатації. Приймачі стічних вод повинні виготовлятись з міцно-
го водонепроникного матеріалу, що не піддається перепаду темпе-
ратур та хімічній дії стічних вод. Поверхню приладів для зручності 
промивання роблять гладкою із заокругленими формами. 

Санітарні прилади кріплять до будівельних конструкцій за допо-
могою дюбелів, шурупів або клею. 

У випусках всіх приймачів стічних вод (крім унітазів) є решітки 
для затримання твердих забруднень, що можуть викликати засмі-
чення трубопроводу. 

Мийки (рис.3. 2) збирають забруднену воду, що утворюється при 
підготовці харчових продуктів, митті посуду та столових приладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мийки виготовляють з чавуну або сталі з емальованим покриттям 
на одне або два відділення. Найчастіше для виготовлення мийок 
використовують нержавіючу сталь. Встановлюють мийки на кухнях 
житлових будинків, підприємств загального харчування, харчобло-
ках громадських та лікувальних закладів. Змішувачі мийок встанов-
люють на висоті 0,15-0,20 м від борту, що зручно для наповнення 
чайників, каструль та інших побутових ємностей. 

 
Рис.3.2. Мийки: 

а - на одне відділення; б - на два відділення: 1 - арматура; 2 - чаша мийки; 3 - ви-
пуск; 4 - гідрозатвор; 5 - шафа 

 
Раковини (рис.3. 3) встановлюють у тих приміщеннях, де необхід-

но зливати брудну воду або мити прибиральний інвентар (котельні, 
лабораторії, біля технологічного обладнання тощо). Іноді раковини 
встановлюють в кухнях житлових будинків. Стіна за раковиною 
захищається від води металевою стінкою. Раковини обладнують 
настінними водорозбірними кранами або змішувачами на висоті 
0,2-0,25 м від борту, що дозволяє наповнити відро. В центрі ракови-
ни є випуск-решітка, до якого під'єднується гідрозатвор. 

 
Рис.3.3. Раковина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ванни (рис.3.4) можуть мати різну форму, але в основному їх ви-
готовляють круглобортними шириною 700 і 750 мм, довжиною 
1500 і 1700 мм, глибиною 445 і 460мм. Висота розташування борта 
ванни над підлогою приймається 0,6-0,65 м. Значно рідше встанов-
люють сидячі ванни, та напівванни (глибокі піддони). 
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Рис.3.4. Ванни: 

а – звичайна; б – сидяча; в – глибокий піддон; г – для миття ніг: 1 – перелив;  
2 – гідрозатвір; 3 – випуск 

 
Внутрішню поверхню ванн покривають емаллю, а зовнішню - фа-

рбою. Ванни обладнують випуском, переливом та сифоном. Вся 
арматура (наповнювальна та зливна) встановлюються лише в торці 
ванни зі сторони ніг. Холодна і гаряча вода подається у ванни через 
змішувачі з душовою сіткою. 

Ванни встановлюють з похилом в сторону випуску і для вирів-
нювання електричних потенціалів корпус з'єднують з трубопрово-
дом спеціальним металічним провідником. 

Ванни для миття ніг (рис.3.4, г) встановлюють в дитячих закладах, 
таборах тощо. Найчастіше їх виготовляють у вигляді керамічної 
чаші, що встановлюється на підлозі. 

Умивальники виготовляють довжиною 400-700 мм, шириною 300-
600мм, глибиною 135-150 мм. Форма їх може бути різною: прямо-
кутні, ввігнуті, овальні, напівкруглі, з спинкою або без неї. 

Умивальники комплектують туалетними кранами або змішувача-
ми. Для відводу води в центрі умивальника є випуск, що з'єднує 
чашу умивальника та гідрозатвір. У випадку використання умива-
льників для прання або миття голови їх додатково обладнують кор-
ком та прихованим переливом (рис.3.5, е). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Умивальники можуть встановлюватись на постаменті або кріпи-
тися до стіни (рис.3.5). В адміністративних будинках застосовують 
групові умивальники з одним спільним гідрозатвором (рис.3.1.6, д). 

 

     
Рис.3.5. Умивальники: 

а – на постаменті; б – з кріпленням до стіни; в, г – схеми кріплень; д – групові;  
е – з прихованим переливом: 1 – водорозбірна арматура; 2 – чаша умивальника;  
3 – випуск; 4 – гідрозатвір; 5 – скоби; 6 – кронштейн; 7 – педаль пуску води; 8 – 

панель; 9 – груповий змішувач 
 
Душі призначені для миття і оздоровчих процедур під проточною 

водою. Душі гігієнічні, займають мало місця і тому широко вико-
ристовуються у виробничих та громадських будівлях. За відсутності 
ванн душі можуть встановлюватись в житлових будинках. 

Душові кабіни, як правило, мають довжину і ширину 0,9-1,0 м, ви-
соту перегородки - 2 м (рис.3.6). В підлозі душових кабін встанов-
люють трап або піддон для спуску води в каналізацію. Матеріали 
стін і підлоги душових кабін не повинні вбирати вологу. 

 
Рис.3.6. Душові кабіни: 

а - одиночні; б - групові: 1 - душова сітка; 2 - змішувач; 3 - перегородка;  
4 - піддон; 5 - випуск; 6 - гідрозатвір; 7 - трап; 8 – лоток 

 
Гігієнічні душі встановлюються в кімнатах гігієни жінки на підп-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



риємствах, в пологових будинках, санітарних вузлах житлових бу-
динків тощо. Індивідуальні гігієнічні душі (біде) можуть вста-
новлюватись на підлозі або на стіні (рис.3.7, а, б). Борт керамічної 
чаші біде обігрівається. Змішувач закріплюють на торцевій частині 
біде біля стіни. В змішувачі є перемикач, що направляє воду на обі-
грів чаші або на вилив. Чаша біде обладнується випуском діаметром 
32 мм, до якого під'єднується гідрозатвір. 

 
Рис.3.7. Гігієнічні душі (біде): а – встановлені на підлозі; б – закріплені на 

стіні: 1 – чаша; 2 – змішувач; 3 – сифон 
 
Унітази призначені для індивідуального користування і встанов-

люються в туалетних кімнатах житлових будинків або невеликих 
туалетах адміністративних і промислових будинків. Унітази 
(рис.3.8) виконуються у вигляді керамічної чаші, що плавно пере-
ходить у гідрозатвір. 
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Рис.3.8. Унітази: 

а – схема встановлення; б, в, г, д – типи унітазів: тарільчатий (б), козирковий (в), 
сифонуючий (г), воронкоподібний (д): 1 – патрубок; 2 – чаша; 3 – гідрозатвір; 4 – 

від відвідні труби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ці прилади найбільш небезпечні з санітарної точки зору і вимага-
ють швидкого та ефективного видалення забруднень. Для цього 
унітази обладнують індивідуальними промивними пристроями - 
зливними бачками або зливними кранами.  

По відношенню до унітазу розрізняють бачки високорозташовані 
(рис.3.9, а) низькорозташовані (рис.3.9, в) та розташовані безпосе-
редньо на полиці унітаза (рис.3.9, б). Зливні бачки виготовляють з 
пластмаси та кераміки. Раніше поширені високорозташовані чавун-
ні зливні бачки в даний час практично не виготовляються.  

 

 
Рис.3.9. Схема розташування за висотою встановлення зливних бачків 

 
Можливе як приховане (рис.3.10, а), так і відкрите (рис.3.10, б) ро-

зміщення змивних бачків з різними варіантами підведення води 
(рис.3.10, в). Встановлюють унітази так, щоб їх борт був на висоті 
0,4-0,42 мм над підлогою, а в дитячих дошкільних закладах - на 0,33 
м 

 

 
Рис.3.10. Схеми прихованого (а) та відкритого (б) розташування зливних ба-

чків і можливі варіанти підведення води до них (в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис.3.11. Послідовність монтажу 

умивальника: 
а-г – послідовність монтажу;  
д – змонтований умивальник 

Рис.1.12. Послідовність монтажу 
унітаза: 

а-з – послідовність монтажу;  
д – змонтований унітаз 

 
   Надпідлогові  чаші (рис.3.13)  відрізняються  від  унітазів  тим,  

що ними  користуються  не  торкаючись  до  поверхні  приладів.  Це 
забезпечує  більшу  гігієнічність,  і  тому  надпідлогові  чаші  широ-
ко застосовуються в громадських та промислових будинках. 

 

 
Рис.3.13. Надпідлогові чаші 

 
Пісуари (рис.3.14)  встановлюють в чоловічих туалетах громадсь-

ких, промислових та лікувальних будинках. Вони бувають настінні, 
надпідлогові та лоткові. Забруднення пісуарів повинно швидко ви-
далятись, оскільки вони здатні утворювати осад, що призводить до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



заростання труб і має неприємний запах. Промивання пісуарів здій-
снюють пісуарними кранами або через автоматичні змивні бачки. В 
лоткові пісуари воду подають постійно. Забруднена вода з пісуарів 
відводиться через випуск – решітку, який затримує папір, недопал-
ки, тощо. Після випуску встановлюють гідрозатвір. 

 

 
Рис.3.14. Пісуари: 

а -  встановлені  на  підлогу (уринали);  б -  настінні;  в –  лоткові: 1 -  кран пісуа-
рний; 2 -  чаша; 3 -  випуск-решітка; 4 -  гідрозатвір; 5 -  труба  з отворами; 6 - трап 

 
Трапи (рис.3.15) збирають забруднену воду з підлог приміщень 

(сміттєзбиральні камери, лазні, душові, громадські туалети тощо) 
або від технологічного обладнання. їх встановлюють в найнижчих 
місцях підлоги з забезпеченням герметичності. Випуск трапу може 
бути направлений до низу (прямий випуск) або вбік (косий випуск). 
Зверху трап закривається решіткою, що знімається. Верх решітки 
трапу повинен бути на 5-10 мм нижче рівня чистої підлоги примі-
щення. 

 

 
Рис.3.15. Трапи: 

а - з прямим випуском; б - з косим випуском; 1 - кришка з отворами; 2 – гайка 
для затискування; 3 - гідроізоляція; 4 - корпус; 5 - перекриття; 6 - гідрозатвір;   

7 - відвідна труба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Гідрозатвори (сифони) розміщують після кожного санітарно-

технічного приладу, крім тих, що мають його в своїй конструкції 
(унітази, трапи, пісуари). Водяний гідрозатвір (шар води висотою 
50-70 мм) затримує шкідливі гази з системи каналізації, не дозво-
ляючи їм потрапляти в приміщення. Шар води утворюється в згині 
трубопроводу (U-подібні) (рис.3.16, а, б) або між двома циліндрами 
(пляшкового типу) (рис.3.16, в). 

 

 
Рис.3.16. Гідрозатвори 

1 - болт; 2 - кришка з герметичною прокладкою; 3 - трійник; 4 – гайка 
 
Оскільки сифони можуть засмічуватись, то передбачають отвори, 

які закриваються корками або кришками, що дозволяє прочищати 
сифони та трубопроводи біля них. 

Частіше всього гідрозатвори виготовляють з чавуну або пластма-
си. U-подібні сифони встановлюють з умивальниками, мийками, 
пісуарами. Сифони пляшкового типу монтують в житлових будин-
ках з умивальниками, мийками, біде. Для ванн випускають спеціа-
льні сифони, що мають невелику висоту. 

 
3.1.3. Монтаж внутрішньої каналізаційної мережі. Труби та 

фасонні частини 
Мережа внутрішньої каналізації (рис.3.17) складається з поверхо-

вих відвідних трубопроводів 2, стояків 3 з витяжною частиною 1, 
горизонтальних збірних ділянок 4, випусків 6 та пристроїв для про-
чистки 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис.3.17. Внутрішня каналізаційна мережа 

 
Відвідні поверхові труби з'єднують санітарні прилади із стояками. 

Їх прокладають по стінах над підлогою на висоті 0-150 мм, а інколи 
і під стелею у вигляді підвісних труб, що разташовані нижче. При 
підвищених вимогах до внутрішнього оздоблення приміщень про-
кладання поверхових відвідних труб здійснюється приховано в бо-
рознах, нішах стін,  панелях, монтажних коридорах, підвісних сте-
лях. 

Труби прокладають з уклоном в сторону стояка. Санітарні прила-
ди, які розташовані в різних квартирах на одному поверсі, під'єдну-
вати до одного відвідного трубопроводу не допускається. 

На відвідних лініях побутової та виробничої каналізації для лікві-
дації засмічень трубопроводів передбачають встановлення прочис-
ток або ревізій. Ревізії (рис.3.18, а) дозволяють прочищати трубу в 
обох напрямках. Вони виготовляються у вигляді люків в трубі, що 
закриваються кришкою, яка кріпиться до корпусу двома або чотир-
ма болтами (виготовлення з металу) або різьбовим з'єднанням (ви-
готовлення з пластмаси). Між кришкою і люком для герметичності 
встановлюють гумову прокладку. 

Прочистки виконуються у вигляді косого трійника або двох відво-
дів 135° з заглушкою (рис.3.18, б). Заглушка герметизується легко-
плавкою мастикою або суриково-крейдяною замазкою. Прочистка 
забезпечує плавний вхід тросу в трубу в одному напрямку при чи-
щенні цієї ділянки. 

На горизонтальних ділянках прочистки і ревізії встановлюють на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



віддалі 6-15 м при діаметрі труб 50 мм і 8-20 м при діаметрі 100-150 
мм залежно від кількості забруднень в стічних водах. В квартирах 
довжина поверхових підвідних труб, як правило, не перевищує 6 м і 
тому досить рідко на цих ділянках встановлюють окремі прочистки 
або ревізії, а чищення трубопроводів здійснюють через сифони-
ревізії. 

 

 
Рис.3.18. Ревізії (а) та прочистка (б) 

 
Ревізії на стояках в житлових будинках встановлюють на першому 

та останньому поверхах і, якщо будинок висотою 5 чи більше пове-
рхів, то не рідше ніж через три поверхи. Не дозволяється встанов-
лювати ревізії: на стояках побутової каналізації, яка проходить че-
рез приміщення громадського харчування; на мережі, яка проходить 
через виробничі та складські приміщення для прийняття, зберігання 
та підготовки товарів до продажу; в підсобних приміщеннях мага-
зинів. Каналізаційні стояки транспортують воду від відвідних ліній 
в нижню частину будинку. Стояки розташовують біля приймачів 
стічних вод відкрито біля стін або приховано - в монтажних шахтах, 
блоках, кабінах (ближче до унітазів). Не слід розміщувати стояки 
біля перегородок, що відділяють санвузли від житлових кімнат, ма-
ючи на увазі шум води, що виникає при роботі санприладів. Для 
зменшення кількості стояків приймачі стічних вод розташовують 
компактними групами як у плані, так і в розрізі будинку по висоті. 
По всій висоті стояки повинні мати один діаметр, не менший за 
найбільший діаметр відвідних труб. До одного каналізаційного сто-
яка можуть бути приєднані поверхові відвідні труби двох суміжних 
санвузлів на поверсі.  

При прихованому прокладанні каналізаційних стояків в місцях 
встановлення ревізій роблять люки розмірами не менше, ніж 
0,3х0,4м. Стояки під'єднують до збірних колекторів, використовую-
чи косий трійник і відвід 135°, два відводи 135° або видовжений 
відвід 90°, тобто ті фасонні частини, що забезпечують плавний пе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рехід вертикального потоку рідини в горизонтальний. В основі сто-
як повинен мати жорстку опору.  

Як правило, каналізаційні стояки мають витяжну частину, яка є 
продовженням стояка і виходить за межі даху будинку на 0,3-0,5 м 
в звичайних умовах і на 3 м, якщо дах експлуатується. Наявність 
витяжної частини забезпечує вентиляцію зовнішніх каналізаційних 
мереж та захищає гідрозатвори від відсмоктування води ("зрив гід-
розатвору"). Для зменшення кількості перетинів покрівлі будинку 
можуть влаштовувати одну спільну витяжну частину для декількох 
стояків (рис.3.19). Віддаль по горизонталі від витяжної частини сто-
яка до вікон чи балконів, що відкриваються, повинна бути не мен-
шою, ніж 4 м. 

Дозволяється влаштування не вентильованих каналізаційних стоя-
ків, які конструктивно відрізняються від звичайних тим, що не ма-
ють витяжної частини. Такі стояки можуть встановлюватись в сіль-
ських одноповерхових будинках, або в інших випадках за розрахун-
ком та за умови, що в будинку є ще хоча б один вентильований сто-
як. Невентильований каналізаційний стояк повинен закінчуватись 
прочисткою, що встановлюється в розтруб прямого відводу хресто-
вини або трійника на рівні під'єднання до цього стояка найвище ро-
зташованого приладу.  

 

 
Рис.3.19. Витяжна частина каналізаційних стояків: 

1 - каналізаційний стояк; 2 - витяжна частина; 3 - вентиляційна шахта;  
4 - збірний трубопровід 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Збірні горизонтальні каналізаційні трубопроводи, що об'єднують 
стояки і випуск, прокладають у підвалах, технічному підвалі або 
каналах. Всі каналізаційні стояки будинку рекомендується об'єдну-
вати у групи, до яких входять близько розташовані один біля одного 
стояки. Для кожної групи проектується один випуск. Всі випуски 
слід направляти за межі стін дворових фасадів (тобто в сторону роз-
ташування під'їздів) і підключати до дворової каналізації. При об-
ґрунтуванні дозволяється проектувати один загальний торцевий ви-
пуск. 

Мінімальну глибину випуску приймають на 0,3 м вище глибини 
промерзання ґрунту, але неменше 0,7 м до верху труби. Довжина 
випуску, що вимірюється від стояка або прочистки до осі оглядово-
го колодязя, повинна бути не більшою 6м при діаметрі труби 50 мм 
і не більшою 8 м при 100 мм і більше. 

В місцях перетину фундаментів будинку з випуском необхідно 
передбачати отвори у фундаменті (0,3х0,3 м для діаметрів 50-100 
мм і 0,4х0,4 м для діаметрів 125-150 мм). Відстань від верху труб і 
до верху отвору повинна бути не меншою 0,15 м. Після прокладан-
ня труб отвори замонолічують м'ятою глиною з дрібни щебенем. 
При рівні підземних вод вище випуску в стіні підвалу необхідно 
закладати металеву гільзу із сальниковим набиванням. 

При прокладанні каналізаційних випусків нижче підошви фун-
даменту влаштовують футляри з бетонних чи залізобетонних труб 
(рис.3.20, а), або передбачають місцеве заглиблення фундаментів не 
менше, ніж на 0,1 м нижче основи труби (рис.3.20, б). 
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Рис.3.20. Перетин випусків з фундаментами: 
1 -  футляр; 2 -  бетон; 3 - фундаментні блоки 

 
Випуски необхідно під'єднувати до зовнішньої мережі "шелига в 

шелигу" або з влаштуванням перепаду. Діаметр випуску визнача-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ють за розрахунком, але приймають не меншим за діаметр найбіль-
шого із стояків, що приєднані до даного випуску. 

Для мереж внутрішньої каналізації використовують чавунні, плас-
тмасові, азбестоцементні, керамічні, бетонні та, в окремих випад-
ках, скляні і сталеві труби. В житлових будинках використовують 
переважно чавунні і пластмасові труби. Чавунні каналізаційні труби 
діаметром 50, 100, 150 мм випускають довжиною 0,5-2,2 м. Для за-
хисту труб від агресивної дії стічних вод їх поверхню покривають 
антикорозійним захистом. Чавунні труби з'єднують за допомогою 
розтрубів. Кільцевий простір герметизують просмоленим пасмом і 
азбестоцементом або асфальтовою мастикою. Для герметизації сти-
ку можуть використовувати також розплавлену сірку з каоліном, 
гумові кільця або цемент. При монтажі каналізаційних мереж вико-
ристовують різні фасонні частини (рис.3.21). 

 

 
Рис.3.21. Фасонні каналізаційні частини:  

а -  компенсаційні  прості патрубки;  б -  відводи;  г - коліна;  в,  д,  ж,  е - хресто-
вини; к, л - трійники; з -  патрубки  перехідні;  и - відступи; м - муфти 

 
Пластмасові каналізаційні труби використовують в господарсько-

побутових системах та виробничих будівлях для відводу агресивних 
стоків з температурою не вище 40-60°С. З'єднують труби за допо-
могою муфт або розтрубів і, крім того, стики можуть зварюватись 
або склеюватись. З'єднувальні пластмасові фасонні частини за кон-
фігурацією і переліком подібні до чавунних. 

При використанні пластмасових труб каналізаційні стояки необ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



хідно прокладати приховано, огороджувальні конструкції викону-
вати з матеріалів, що не горять. Лише в санвузлі житлового примі-
щення, в підвалах та на горищі пластмасові каналізаційні трубопро-
води дозволяється прокладати відкритим способом (рис. 3.22). 

 
Рис.3.22. Внутрішня каналізація з пластмасових труб 

 
3.1.4.Випробування, приймання і пуск внутрішньої каналізації 

будівель 
При прийманні систем каналізації слід перевірити справність тру-

бопроводів, дію санітарних приладів і змивних пристроїв протоком 
води. Перед випробуванням стояки повинні бути перевірені на від-
сутність засмічень. 

Випробування систем внутрішньої каналізації повинні виконува-
тися методом протоку води шляхом одночасного відкриття 75% са-
нітарних приладів, підключених: до ділянки, що перевіряється на 
протязі часу, необхідного для її огляду. Система, вважається такою, 
що витримала випробовування в тому разі коли при її огляді не ви-
явлено течі через стінки трубопроводів та місць з'єднань. 

Випробування відвідних трубопроводів каналізації, прокладених в 
ґрунті або підпільних каналах слід виконувати до їх закриття напо-
вненням водою до рівня підлоги першого поверху. 

Випробування ділянок систем каналізацій, приховуваних при на-
ступних роботах, повинні виконуватися протоком води до їх за-
криття з складенням акту огляду прихованих робіт згідно з ДБН 
А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Випробовування внутрішніх водостоків слід виконувати напов-
ненням їх водою до рівня найвищої водозливної воронки. Трива-
лість випробовування повинна бути не менше 10 хв. 

Водостоки вважаються такими, що пройшли випробовування, ко-
ли при їх огляді не виявлено течі, а рівень води в стояках не пони-
зився. 

Випробовування проводять при температурі не нижче +15°С. 
Щільність стиків і місць витоків води  оцінюють за зовнішнім ви-
глядом стикових з'єднань і по рівню води в випробовуваному тру-
бопроводі. 

При прийнятті внутрішніх систем каналізації, встановлюють від-
повідність змонтованих систем проекту і вимогам СНиП 3.05.01-85 
"Внутрішні санітарно-технічні систем"; відповідність похилів; на-
дійність кріплень трубопроводів і приладів; правильність роботи 
мережі та санітарних приладів; відсутність витоків в з'єднаннях. 

При прийнятті системи каналізації  і водостоків пред'являють на-
ступну документацію: робочі креслення з пояснювальною запискою 
та нанесеними на кресленнях змінами, допущеними при монтажі, а 
також документи узгодження цих змін; акти прийняття скритих ро-
біт і акти випробовування наповнених водою каналізаційних трубо-
проводів, прокладених у міжповерхових перекриттях і в ґрунті під 
підлогами. 

В акті прийняття систем внутрішньої каналізації наводять: відсту-
пи від затвердженого проекту, допущені при монтажі; результати 
випробовувань наповненням водою прихованих ділянок трубопро-
воду; надійність роботи санітарних пристроїв; якість виконаних ро-
біт; перелік виявлених дефектів і недоробок з вказівкою строків їх 
усунення і виконавців. 

Пуск системи каналізації будівлі виконують після пуску системи 
водопостачання  будівлі. 

 

 
1. Які основні елементи внутрішньої каналізації? 
2. Які є різновиди систем внутрішньої каналізації? 
3. Які труби та фасонні частини використовуються для монтажу внут-

рішньої каналізації? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Які собливості монтажу внутрібудинкової мережі водовідведення? 
5. Які роботи, повинні бути виконані для прийняття каналізаційних ме-

реж в експлуатацію? 
 
3.2. Спорудження і монтаж  внутрішньо-квартальної мережі 

водовідведення 
  Внутрішньоквартальна мережа    водовідведення    -    мережа, 

прокладена всередині житлового кварталу, яка з'єднує випуски гру-
пи будинків або будівель кварталу в цілому. 

 
3.2.1 Загальна характеристика стічних вод 
Вода, яка була використана для різних потреб в побуті або на ви-

робництві і отримала при цьому додаткові домішки (забруднення), 
які змінили її хімічний склад або фізичні якості, називається стіч-
ною водою. До стічних вол відносять також атмосферні води, які 
відводяться з території населених пунктів та промислових підпри-
ємств. 

Забруднення стічних вод можуть бути мінеральними і органічни-
ми. Де мінеральних забруднень відносять пісок, глину, шлак, роз-
чини мінеральних солей, кислот та лугів. Органічні забруднення 
зустрічаються рослинного і тваринного походження. Забруднення 
рослинного походження містять залишки рослин, плодів, злаків, 
овочів, паперу. З хімічної точки зору в цих забрудненнях в основ-
ному міститься вуглець у вигляді клітковини. Органічні забруднен-
ня тваринного походження містять фізіологічні покидьки людей та 
тварин, жирові речовини, органічні кислоти та інше. Основним хі-
мічним елементом цих забруднень є азот у вигляді білкових речо-
вин. Стічні води, крім вуглецю та азоту, містять фосфор, калій, сір-
ку, натрій та інші хімічні сполуки. 

Виділяють також так звані бактеріальні і біологічні забруднення, 
котрі в стічних водах представлені різними бактеріями, дріжджови-
ми та пліснявими грибками, дрібними водоростями. 

За фізичним станом забруднення, які містяться в стічних водах, 
можуть бути у вигляді розчину, колоїдів, суспензії та нерозчинних 
домішок. В залежності від розмірів частинок, їх питомої ваги та 
швидкості руху стічних вод, нерозчинні речовини можуть виплива-
ти на поверхню, знаходитись в завислому стані у воді, осідати на 
дно. Ступінь забруднення стічних вод оцінюється концентрацією, 
тобто масою домішок в одиниці об'єму в мг/л або г/м3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За походженням та характером забруднень всі стічні води поділя-
ють на побутові (господарсько-фекальні), виробничі та атмосферні. 
До побутових відносяться води від кухонь, туалетних кімнат, душо-
вих, лазень, пралень, їдалень, лікарень, а також господарські води, 
які утворюються від миття приміщень. Вони надходять як від жит-
лових і громадських будинків, так і від побутових приміщень про-
мислових підприємств. За природою забруднень вони можуть бути 
фекальними, які надходять з туалетів і забруднені в основному фізі-
ологічними покидьками життєдіяльності людини, та господарськи-
ми, які забруднені різного роду побутовими відходами. 

Склад побутових стічних вод відносно постійний і характеризу-
ється в шовному органічними забрудненнями (біля 60%) в нероз-
чинному, колоїдному та розчинному стані, а також різними бактері-
ями і мікроорганізмами, в тому числі і патогенними. 

Виробничі стічні води утворюються в технологічних процесах ви-
робництва. Склад і концентрація забруднень виробничих стічних 
вод дуже різноманітні  і залежать від виду та технології виробницт-
ва, вихідної сировини і різних компонентів, які присутні в техноло-
гічному процесі. Виробничі  і стічні води можуть мати, органічні, 
мінеральні, радіоактивні домішки, а також отруйні та шкідливі ре-
човини. Виділяють забруднені та умовно чисті виробничі стічні во-
ди. Прикладом умовно чистих стічних вод може бути вода, яка ви-
користовувалась для охолодження в теплообмінних апаратах. 

Атмосферні стічні води утворюються від випадання дощу або роз-
тавання снігу  і містять в основному мінеральні і в меншій кількості 
органічні забруднення. Атмосферні стічні води, які утворюються на 
території промислових підприємств, містять відходи відповідних 
виробництв. 

Відведення і знешкодження атмосферних стічних вод також вхо-
дить в задачу каналізації. При цьому слід відзначити велику нерів-
номірність надходження цих вод. В суху погоду вони відсутні, а під 
час зливи їх кількість буває значною. 

Склад стічних вод вивчають з метою найбільш раціонального ви-
значення таких умов та обставин: 

 а) способу очистки стічних вод; 
 б) можливість утилізації цінних речовин, які містяться в стічних 

водах та осаді (жири, добрива та інше); 
 в) можливість використання очищених стічних вод як джерела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



технічного водопостачання; 
 г) матеріали труб та каналів, якими буде відводитись стічна ріди-

на і передбачити заходи запобігання впливу на них стічних вод. 
 
3.2.2. Основні елементи каналізації населеного пункту.  

Системи та схеми каналізації 
Забезпечення належного санітарного стану населених пунктів та 

промислових підприємств можливе тільки при організованому зборі 
та своєчасному видаленні за межі їх території стічних вод з наступ-
ним очищенням і знезаражуванням. 

Каналізація населеного пункту - це комплекс інженерних споруд 
та приладів, які призначені для прийому та транспортування стіч-
них вод до очисних споруд. План об'єкту, що каналізується, з нане-
сеними на ньому елементами системи каналізації називається схе-
мою каналізації. Схеми каналізації населеного пункту складаються 
з таких основних елементів: внутрішнього каналізаційного облад-
нання будівель та споруд, дворової та вуличної каналізаційної ме-
режі, колекторів, каналізаційних насосних станцій і напірних тру-
бопроводів, очисних споруд та випусків очищених стічних вод у 
водоймище. 

Вуличні каналізаційні мережі являють собою систему підземних 
трубопроводів, які приймають стічні води від дворових (кварталь-
них) мереж і призначені для транспортування стічних вод в межах 
населеного пункту. Каналізаційні мережі будують переважно само-
пливними, прокладаючи їх відповідно до рельєфу місцевості. При 
цьому територія поділяється на басейни каналізування. Басейном 
каналізування називають частину території, що каналізується і яка 
обмежена водорозділами. 

Каналізаційні мережі, призначені для відведення атмосферних 
вод, називають дощовими мережами або водостоками; мережі, які 
призначені для відведення побутових вод, - побутовими; мережі для 
відведення виробничих стічних вод - виробничими. Влаштовують 
також мережі для спільного відведення різних видів стічних вод 
(побутово-виробничі, виробничо-дощові та інше). 

Вуличні каналізаційні мережі в межах кожного басейну об'єдну-
ються одним або декількома колекторами. Колектором називають 
каналізаційний трубопровід, який збирає стічні води з двох або де-
кількох вуличних мереж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При значних заглибленнях самопливних каналізаційних трубоп-
роводів влаштовують насосні станції підйому та перекачування сті-
чних вод.  

Очисними називають споруди, які призначені для очищення та 
знезаражування стічних вод і переробки їх осаду. Склад очисних 
споруд може бути різним і залежить від методу очищення та виду 
стічних вод. Очисні споруди розташовують нижче за течією річки 
відносно населеного пункту або промислового підприємства, що 
каналізується. 

Після очищення та знезаражування стічні води через спеціальні 
пристрої, які називають випусками, скидають у водоймище. 

В залежності від того, як відводяться окремі види стічних вод - ра-
зом чи окремо, системи каналізації розділяють на загальносплавні, 
роздільна або неповно- та напівроздільні. Тип системи каналізації 
міста обирається на основі порівняння техніко-економічних та сані-
тарно-гігієнічних показників. 

При загальносплавній системі каналізації (рис.3.23, а) всі види 
стічних вод відводяться до очисних споруд по єдиній каналізаційній 
мережі. стічних  

Роздільною називається система каналізації, при якій окремі види 
стічних вод з забрудненнями різного характеру відводяться самос-
тійними каналізаційними мережами (рис.3.23). Роздільні системи 
каналізації в свою  чергу поділяються на повні та неповні. Повна 
роздільна система каналізації передбачає не менше двох мереж: од-
ну - для прийому і відводу близьких до них за складом виробничих 
стічних вод на очисні споруди, другу - для прийому і скиду у во-
доймище атмосферних та умовно чистих виробничих стічних вод.  

Неповна роздільна система передбачає відвід побутових стічних 
вод  закритою мережею на очисні споруди і неорганізований відвід 
у водоймище атмосферних вод. Таке рішення зменшує одноразові 
капітальні витрати і дозволяє у майбутньому з добудовою мереж 
переходити до повної роздільної  системи каналізації, яка з санітар-
ної точки зору є достатньо надійною. 

Напівроздільною (рис.3.23,в) називається така система каналізації  
при  якій в місцях перетину самостійних каналізаційних мереж для 
відводу різних  видів стічних вод встановлюють водоскидні камери, 
які дозволяють  перепускати найбільш забруднені дощові води при 
малих витратах в побутову мережу і відводити їх по загальному ко-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лектору на очисні споруди , а при  зливах скидати порівняно чисті 
дощові води безпосередньо у водоймище. 

 В нашій країні переважно застосовують неповну роздільну кана-
лізації. Взагалі систему  каналізації  вибирають з врахуванням міс-
цевих умов, техніко-економічних показників і санітарно-гігієнічних 
вимог. В санітарному відношенні найбільш доцільною є загальнос-
плавна система каналізації, при якій всі стічні води підлягають 
очищенню. Однак ця система вимагає значних капітальних вкла-
день, очисних експлуатаційних витрат, оскільки суттєво збільшу-
ються розміри споруд, комунікацій та потужність обладнання. Крім 
того при роботі на повну  потужність ці споруди працюють тільки 
під час великих злив при надходженні всієї маси атмосферних вод 
на очисні споруди. Для зменшення вартості загальносплавної мере-
жі на колекторах вздовж водоймищ  встановлюють зливоспуски, за 
допомогою яких під час значних злив основну масу  атмосферних 
вод скидають в водоймище без очистки.Таке рішення знижує  сані-
тарну надійність загально-сплавної системи каналізації і допускає  
потрапляння розбавлених, але неочищених побутових стічних вод у 
водоймище. 

 
 

Рис.3.23. Системи каналізації: 
а - загальносплавна; б - повна роздільна; в - напівроздільна; г - водоскидна каме-

ра: 1 - колектори побутово-виробничої мережі; 2 - зливоспуски; 3 - дощова мережа; 
4 - водоскидні камери; 5 - насосна станція; 6 - очисні споруди 

 
 Дещо вищу надійність з санітарної точки зору має напівроздільна 

система каналізації. В цьому випадку неочищені стічні води не пот-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рапляють у водоймище, але вартість цієї системи не нижча загаль-
носплавної, що обумовило обмежене поширення напівроздільної 
системи каналізації. 

При виборі системи каналізації на промислових підприємствах 
враховують: кількість і склад виробничих стічних вод, можливість 
використання виробничих стічних вод в оборотному та послідовно-
му водопостачанні, можливість утилізації цінних речовин та доці-
льність об'єднання з системою каналізації населеного пункту, вимог 
до скиду виробничих стічних вод у водоймища. Каналізацію проми-
слових підприємств, як правило, передбачають за повною розділь-
ною системою. 

Виробничі стічні води можуть бути відведені в міську каналіза-
цію, але при цьому вони не повинні: 

 - порушувати роботу каналізаційних мереж та споруд; 
 - містити речовини, які здатні засмічувати труби каналізаційної 

мережі, або відкладатися на стінах труб; 
 - чинити руйнівний вплив на матеріали труб та елементи споруд 

каналізації; 
 - містити горючі домішки та розчинні речовини, які здатні утво-

рювати вибуховонебезпечні і токсичні гази в каналізаційних мере-
жах та спорудах; 

 - містити шкідливі речовини в концентраціях, які порушують ро-
боту очисних споруд або перешкоджають використанню вод в сис-
темах технічного водопостачання чи скиду в водні об'єкти (з враху-
ванням ефекту очищення). 

 Виробничі стічні води, які не відповідають цим вимогам, повинні 
пройти попереднє очищення. 

Схеми каналізаційних мереж населених пунктів вирішуються на 
основі генплану з врахуванням рельєфу місцевості, ґрунтових умов, 
розташування водоймищ, а також поетапного розвитку каналізації. 
Оскільки зустрічається значна різноманітність місцевих умов, то 
важко запропонувати типові схеми каналізації населених пунктів. 
Однак виділяють схеми, які найбільш часто зустрічаються на прак-
тиці, а саме: 

 1. Перпендикулярна схема (рис.3.24, а), при якій колектори ба-
сейнів каналізування трасують перпендикулярно до напряму течії 
річки. Таку схему в основному застосовують для відводу атмосфер-
них вод, які не вимагають очищення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. Перехоплююча схема (рис.3.24, б), при якій колектори басейнів 
каналізування перехоплюються головним колектором, який прокла-
дається паралельно річці. Ця схеми застосовується при пониженні 
рельєфу місцевості до водоймища та необхідності очищення стіч-
них вод. 

 3. Паралельна схема (рис.3.24, в) - колектори басейнів каналізу-
вання трасуються паралельно або під невеликими кутами до напря-
мку течії річки і перехоплюються головним колектором, який роз-
ташований перпендикулярно до напрямку течії річки, схему засто-
совують при різкому падінні місцевості до річки, оскільки при цьо-
му не допускається значне заглиблення головного колектора і не 
виникають підвищені швидкості руху стічних вод в трубах. 

 4. Зонна схема (рис.3.24, д) - територія, що каналізується, розби-
вається на дві зони: з верхньої стічні води відводяться до очисних 
споруд самопливом, з нижньої вони перекачуються насосною стан-
цією. Використання такої схеми каналізування дозволяє скоротити 
експлуатаційні витрати. 

 5. Радіальна схема (рис.3.24, г) - очищення стічних вод відбува-
ється на двох або більшому числі очисних споруд. При цій схемі 
стічні води відводяться з території децентралізовано. Таку схему 
застосовують при складному рельєфі місцевості і каналізуванні ве-
ликих міст. 

 
Рис.3.24. Схеми каналізаційних мереж: 

а - перпендикулярна; б - перехоплююча; в - паралельна; г - радіальна; д – зонна:  
1 - колектори басейнів каналізування; 2 - границі басейнів каналізування;  

3 - очисні споруди 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.3. Трасування каналізаційної мережі 
Під трасуванням каналізаційної мережі розуміють визначення роз-

ташування вуличних колекторів на плані населеного пункту. Осно-
вна задача при трасуванні мережі полягає в тому, щоб відвести сто-
ки по трубах і каналах з максимально можливої території самопли-
вом. 

 Безпосередньо перед трасуванням територію, що каналізується, 
розбивають на басейни, вибирають місця розташування очисних 
споруд та випуску стічних вод. Границі басейнів каналізування ви-
значають за рельєфом місцевості та проектом вертикального плану-
вання. Границі басейнів, як правило, співпадають з лініями водо-
розділів. Місце розташування очисних споруд вибирають нижче 
населеного пункту по течії водотоку з забезпеченням санітарно-
захисної зони до границь житлової забудови. 

Трасування мережі залежить від значного числа факторів. Так, при 
трасуванні каналізаційної мережі необхідно враховувати: а) рельєф 
місцевості для зменшення заглиблення труб і відводу стічних вод 
самопливом; б) місце розташування очисних споруд; в) намічене 
місце випуску стічної рідини у водоймище; г) прийняту систему 
каналізації; д) характер забудови кварталів; е) черговість будівниц-
тва. 

Каналізаційні мережі в середині басейну трасують від водорозді-
лів до тальвегів. Звичайно вуличні колектори проектують перпен-
дикулярно до горизонталей місцевості в напрямку понижених місць 
басейну. Головні колектори найчастіше направляють вздовж берегів 
річок. По головному колектору стічна рідина відводиться за межі 
населеного пункту. Трасування вуличних каналізаційних мереж 
може бути здійснене за трьома основними схемами (рис.3.24). 

 Схема з низового боку кварталу застосовується при вираженому 
рельєфі з падінням поверхні рівня землі до однієї або до двох гра-
ней кварталу (похил поверхні землі більший 0,008-0,01). Вуличні 
мережі в цьому випадку прокладені лише по проїздах біля пониже-
них сторін кварталів. 

Охоплююча схема застосовується при плоскому рельєфі місцевості 
(похил до 0,005-0,007), великих розмірах кварталів та відсутності 
забудови всередині кварталів. Вуличні мережі прокладають по прої-
здах, які охоплюють квартал з усіх сторін. 

Черезквартальна схема передбачає, що вуличні мережі прокладе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ні всередині кварталів - від вище розташованих до нижче розташо-
ваних  що дозволяє скоротити довжину каналізаційних мереж і вар-
тість їх будівництва. Однак застосування цієї схеми потребує точ-
ного погодження забудови кварталу і утруднює експлуатацію ме-
реж. 

Каналізаційні лінії слід прокладати прямолінійно. В місцях пово-
ротів мереж, в місцях зміни похилу лінії та діаметру труб, а також в 
місцях з'єднання декількох ліній необхідно влаштовувати колодязі. 
Проектуючи трасу каналізаційної мережі, необхідно уникати або 
зводити до мініму число перетинів із залізничною колією, підзем-
ними спорудами, водними перешкодами, тому що влаштування цих 
перетинів складне і викликає труднощі експлуатації. 

 
Рис.3.25. Схеми трасування каналізаційних мереж: 

I - за охоплюючою схемою; II - з низового боку кварталу; III - черезквартальна; а, 
б, в, г - сектори кварталів; 10-15 - номери кварталів; 1-6 - вузлові колодязі 

 
3.2.4. Проектування і спорудження зовнішніх каналізаційних 

мереж 
Вихідними даними для розробки проекту каналізації населеного 

пункту або промислового підприємства служить генеральний план 
населеного пункту або підприємства, який враховує перспективу їх 
розвитку. 

Каналізація проектується на повний розрахунковий період часу, 
протягом якого каналізаційні мережі повинні мати певну пропускну 
здатність і відповідати своєму призначенню без реконструкції та 
розширення. Для міст цей період складає 20-25 років, а для промис-
лових підприємств він дорівнює строку, коли вони вступлять в ро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



боту на повну потужність. Крім проекту генерального плану забу-
дови-міста або підприємства проектування каналізації необхідні 
такі матеріали: 

- відомості про розміщення населення та його чисельність на пер-
спективу; 

- границі території, що каналізується; 
- характеристика благоустрою населеного пункту та санітарна 

оцінка місцевості; 
- гідрологічні та геологічні дані території;  
- гідрологічні дані прилягаючих водних об'єктів;  
- метеорологічні дані; 
- характеристика природних та інженерно-будівельних умов, буді-

вельних та сировинних баз.  
Проект каналізації виконують у відповідності з діючими нормати-

вними  документами, в яких приведені правила вибору системи ка-
налізації, нормативні матеріали для визначення розрахункових ви-
трат стічних вод та розмірів каналізаційних споруд, гідравлічного 
розрахунку мереж та обладнання, технологічного розрахунку очис-
них споруд та інше. 

Заглиблення трубопроводів каналізації. Вартість і строки будівни-
цтва каналізаційної мережі в значній мірі залежать від заглиблення 
труб, яке призначають можливо мінімальним з рахуванням таких 
вимог: 

- запобігти замерзанню стічних вод в трубах; 
- захистити труби від механічного пошкодження; 
- забезпечити можливість під'єднання до вуличної мережі дворо-

вих та внутрішньоквартальних мереж. 
Якщо немає даних про експлуатацію каналізації в районі будівни-

цтва або в аналогічних умовах, найменше заглиблення лотка труб 
при їх діаметрі до 500мм приймається на 0,3м менше найбільшої 
глибини промерзання ґрунту в даному районі, а при більших діаме-
трах - на 0,5м, але не менше 0,7м до верху труби. Розміщення труб в 
шарі промерзання ґрунту допускається тому, що температура стіч-
них вод не опускається навіть в найхолодніший період року нижче 
7°С.  

Для попередження від пошкодження каналізаційних мереж назем-
ним автотранспортом, як правило, приймають мінімальне заглиб-
лення труб дворової і квартальної мережі 0,7м, а вуличних міських 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мереж - 1,5м до верху труби. 
Початкове заглиблення вуличної мережі визначають з врахуван-

ням під'єднання дворової або квартальної мережі за формулою (3.1) 
відповідно рис.3.26  

( ) ( ) dZZlLihН ∆+−−++= 12                       (3.1) 

де: h  - найменше заглиблення труби у найбільш віддаленому і не-
вигідно розташованому колодязі дворової мережі; i  - похил труб 
дворової або квартальної мережі; ( )lL +  - довжина дворової або 
квартальної мережі від найбільш віддаленого колодязя до місця пі-
д'єднання до вуличної мережі; ( )12 ZZ −  - відмітки поверхні землі 
відповідно біля колодязя на вулиці і найбільш віддаленого дворово-
го колодязя;  d∆  - різниця в діаметрах трубопроводів вуличної і 
квартальної мережі в місці з'єднання. 

 

 
Рис.3.26. Схема визначення початкової глибини вуличної мережі: 

1 - внутрішньо квартальна мережа; 2 - вулична мережа 
 
Найбільше заглиблення труб при будівництві відкритим способом 

приймають в межах 5-8м залежно від ґрунту, рівня стояння ґрунто-
вих вод та інших факторів. При закритих способах робіт глибина 
прокладки практично не обмежується. Однак при цьому слід пам'я-
тати, що вартість будівництва, трубопроводів закритими способами 
відносно велика і тому слід обмежити заглиблення труб.  

При проектуванні та будівництві обов'язково ув'язують прокладку 
калізаційних мереж з іншими підземними комунікаціями. 

Вимоги при проектуванні та побудова поздовжнього профілю ка-

налізаційної мережі. Нормальні гідравлічні умови роботи каналіза-
ційної мережі забезпечуються не тільки правильним гідравлічним 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



розрахунком, але і правильним конструюванням окремих її елемен-
тів. При проектуванні до каналізаційних мереж необхідно викону-
вати такі умови: 

 1) каналізаційні лінії між колодязями слід прокладати прямолі-
нійно. В місцях зміни напрямку трубопроводів в плані (на поворо-
тах), або на профілі (при зміні похилу) і в місцях приєднання однієї 
або декількох труб повинні бути влаштовані колодязі; 

2) з'єднання труб і колекторів у колодязях роблять у вигляді відк-
ритих лотків, виконаних по плавних лініях; 

 3) труби і канали в колодязях необхідно з'єднувати по верху труб 
(шелигах) або по рівнях води (рис.3.27). При цьому, як правило, ре-
комендується з'єднання по верху для труб різного діаметру і по рів-
нях води при однаковому діаметрі. 

4) розрахункова швидкість течії повинна зростати вздовж колек-
тора. Зменшення розрахункової швидкості за течією, але не менше 
критичної, допускається тільки після гасіння швидкості в поперед-
ньому колодязі; 

5) в місцях сполучення потоків не слід допускати зустрічних те-
чій, ударів струменя і підпорів. Кут між підвідною і відвідною тру-
бою повинен бути не менше 90°. Допускаються сполучення потоків 
під будь яким кутом лише при встановленні в колодязі перепаду у 
вигляді стояка; 

6) наповнення в потоках, що приєднуються, повинні бути вирівня-
ні рівнем води або бути вищими, ніж в основному потоці, а швид-
кість меншою, ніж в основній трубі. Поєднування дуже малих труб, 
зокрема дворових та квартальних, до колекторів великих розмірів 
слід здійснювати так, щоб лоток малої труби знаходився на одному 
рівні з поверхнею води при розрахунковому наповненні у великій 
трубі. 

 
  Рис.3.27. Схеми з 'єднання труб: а - по верху труб; б - по рівнях води 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Одночасно з проведенням гідравлічного розрахунку каналізацій-
ної мережі роблять з врахуванням вище перерахованих умов висот-
ну ув'язку труб і будують повздовжній профіль цієї мережі. На про-
філі вказують діаметри і похили труб, довжини розрахункових ді-
лянок, відмітки поверхні землі та лотків труб, а також глибини ко-
лодязів. 

Крім того, показують всі перетини з перешкодами (річками, кана-
лами),  наземними спорудами (залізницями, автострадами) і підзем-
ними комунікаціями, а також наносять дані про ґрунти і ґрунтові 
води у вигляді розрізів свердловин або шурфів у відповідних точках 
проектної лінії профілю. 

Відмітки лотків труб рроставляють з точністю до 1 мм (з трьома 
десятковими знаками), відмітки поверхні землі та глибини колодязі 
точністю до 1 см (з двома десятковими знаками). У точках зміни 
розміру труби або перепаду проставляють дві проектні відмітки ло-
тків  горизонтальний масштаб профілю, як правило, приймають рі-
вним масштабу плану, а вертикальний 1:100. 

На рис.3.28 показано схему висотної ув'язки і поздовжній профіль 
ділянки мережі, яка наведена на рис.3.28, б.  
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Рис.3.28. Розрахункова схема висотної ув 'язки каналізаційної мережі (а) і 

повздовжній профіль колектора (б) 
  
На основі поздовжнього профілю каналізаційної мережі і спеціа-

льно проведеного по трасі нівелювання розробляють більш детальні 
профілі робочих креслень де наносять не тільки розрахункові, а і 
лінійні колодязі. По робочим кресленням здійснюють будівництво 
каналізаційних трубопроводів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.5. Труби, колектори та колодязі на внутрішньо  
квартальній каналізаційній мережі 

До матеріалу труб, колекторів та їх з'єднань пред'являють ряд ви-
мог. Вони повинні бути міцними, сприймати без деформації наван-
таження від ваги ґрунту та транспорту, бути стійкими до корозії та 
механічного стирання, мати гладку внутрішню поверхню, бути во-
донепроникними, не допускати просочування стічних вод в ґрунт 
(ексфільтрація) і ґрунтових вод в мережу (інфільтрація). Цим вимо-
гам відповідають керамічні, бетонні, залізобетонні, азбестоцемент-
ні, металеві та пластмасові труби. 

Керамічні труби (ГОСТ 286-82 Трубы керамические канализаци-
оные) використовуються для влаштування безнапірних каналізацій-
них мереж, їх виготовляють круглого перерізу з розтрубами, внут-
рішнім діаметром 150-600 мм, довжиною 800-1000мм. Керамічні 
труби з'єднують на розтрубах. Гладкий кінець однієї труби встав-
ляють в розтруб другої. Зазор між ними на 1/3-1/2 глибини розтрубу 
забивають ущільнюючим матеріалом, а решту зазору - заповнюють 
матеріалом, який утворює замок, що утримує ущільнюючий матері-
ал в розтрубі. Як ущільнюючий матеріал рекомендується застосову-
вати гумові кільця, просмолене конопляне пасмо або канат, а як за-
мок - асфальтову мастику, азбестоцемент, цемент (рис.3.29). 

Останнім часом почали застосовувати з'єднання керамічних труб 
на конічних кільцях з пластізолу, якийакріплюються на трубі заво-
дом виробником. Монтаж труб в такому випадку здійснюється лег-
ким горизонтальним насуванням труб. При цьому обидва кільця 
заклинюють і утворюють щільний і гнучкий стик. 

Керамічні труби набули поширення у всіх системах каналізації із-
за достатньої міцності, водонепроникності, довговічності і здатності 
протистояти хімічним і температурним діям; вони мають гладкі сті-
нки і зручні в укладанні. 

Азбестоцементні труби (рис.3.29, б) знаходять широке розпо-
всюдження в каналізаційному будівництві. Для влаштування напір-
них трубопроводів, дюкерів, що прокладаються через суходоли, за-
стосовують азбестоцементні водопровідні труби діаметром 50—500 
мм і завдовжки 2,95—3,95 м (ГОСТ 539—73), розраховані на внут-
рішній тиск 0,3; 0,6; 0,9 і 1,2 МПа марок ВТ3, ВТ6, ВТ9 і ВТ12. Для 
влаштування самотічних мереж застосовують безнапірні труби з 
гладкими кінцями (ГОСТ 1839—72). Безнапірні труби з'єднують на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



азбестоцементних муфтах. 
Азбестоцементні труби володіють високою водонепроникністю, 

добре чинять опір розтягуючим зусиллям і тиску, легко піддаються 
обробці (розпилюванню, обточуванню, сверлінню), мають дуже 
гладку поверхню і малу теплопровідність. Завдяки великій щільнос-
ті матеріалу ці труби мало схильні хімічній дії різних реагентів. Во-
ни дуже легкі (маса азбестоцементу в 3,5 разу менше маси чавуну). 

Велика довжина азбестоцементних труб дозволяє значно зменши-
ти кількість стиків на трубопроводі. Вартість цих труб значно ниж-
че за вартість залізобетонних, керамічних і металічних. Проте азбе-
стоцементні труби крихкі і мають малий опір до стирання піском. 

Залізобетонні труби (рис.3.29, в і г) виготовляють безнапірними і 
напірними. Залізобетонні безнапірні труби (ГОСТ 6482—71), що 
виготовляються методами центрифугування або вібрації, призначе-
ні для підземних безнапірних колекторів, транспортуючих самоп-
ливні побутові і атмосферні, а також ґрунтові і промислові неагре-
сивні води. 

Труби виготовляють круглими розтрубними марки РТ і фальцеві 
марки ФТ, а також з плоскою підошвою, круглі РТП і фальцеві 
ФТП, нормальної міцності (н - нормальні) і підвіщеної міцності (у-
посилені). 

Розтрубні труби виготовляють із стиковими з'єднаннями двох ти-
пів: А  із заробленням стиків шляхом зачеканювання герметичними 
ущільнювачами і Б - із заробленням стиків за допомогою ущільню-
ючих гумових кілець, що поставляються в комплекті з трубами. При 
заробленні стикових з'єднань гумовими кільцями до маркування 
труб додається буква Д, а діаметр умовного проходу позначається 
цифрою в дециметрах. 

Якщо рідина, що транспортується, або ґрунти є агрессивними по 
відношенню до бетону труб, то труби повинні виготовлятися з бе-
тонів, стійких до даного виду агресії. 

У практиці використовують безнапірні труби з гладкими кінцями, 
що сполучаються на муфтах (див. рис.3.29, в). Труби і муфти виго-
товляють з бетону марки не нижче 300. 

У полімерзалізобетонних напірних трубах в залізобетонну конс-
трукцію заанкерена полімерна плівка, що сприяє підвищенню про-
пускної спроможності трубопроводів і забезпечує їх корозіону стій-
кість. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

     
Рис.3.29. Труби: 

а - керамічні; б - азбестоцементні; в, г – залізобетонні, відповідно з гладкими кін-
цями і розтрубні; 1 - розтруб; 2 - муфта; 3 – ущільнюючий матеріал (просмолений 
канат); 4 — замок (азбестоцемент або асфальтова мастика) 

 
Металеві труби (чавунні водопровідні і сталеві) допускаєтся за-

стосовувати в напірних і самотічних каналізаційних мережах при 
прокладці у важкодоступних місцях будівництва, у вічномерзлих, 
просадочних, набрякаютьчих і заторфованних ґрунтах, в карстових 
умовах, в місцях переходів через водні перешкоди, під залізничним 
полотном і автомобільними дорогами, в місцях перехрещення з ме-
режами господарсько-питного водопроводу, при прокладанні тру-
бопроводів по опорах естакад, в місцях, де можливі механічні пош-
кодження труб. 

Чавунні напірні труби приймають по ГОСТ 5525-61 лише розтру-
бними, діаметром 50-1000 мм і завдовжки 2-5 м на нормальний (не 
більш I МПа) і підвищений (не більше 1,6 МПа) тиск. Труби, що 
виготовляються методом відцентрового і напівбезперервного литва, 
нормуются ГОСТ 9585-61 

Промисловістю випускає чавунні напірні труби з швидко вмонто-
вуваними з'єднаннями на гумових ущільненнях діаметром 400-600 
мм і труб з розтрубно-гвинтовими і розтрубно-стиковими з'єднан-
нями з гумовими ущільненнями діаметром до 300 мм. 

Сталеві труби застосовують:  
а) електрозварювані діаметром 426—1420 мм (ГОСТ 10704—63 і 

ГОСТ 10707—63);  
б) електрозварюванні діаметром 400—700 мм із спіральним швом 

(ГОСТ 8696—62);  
в) безшовні гарячо- і холоднокатані діаметром до 800 мм (ГОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8732—70), водогазопровідні (газові) безшовні і зварні діаметром до 
150 мм (ГОСТ 3262—62). Сталеві труби виготовляють завдовжки 
до 24 м. Труби із спіральним швом при невеликій товщині стінок 
володіють високою міцністю. 

Трубопроводи із сталевих труб необхідно покривати зовні антико-
розійною ізоляцією. На ділянках можливої корозії слід передбачати 
катодний захист трубопроводів. Для підвищення надійності напір-
них трубопроводів слід замінювати сталеві труби напірними залізо-
бетонними, які володіють у декілька разів большою довговічністю і 
не схильні до заростання. 

Полімерні труби, що використовуються для каналізаційних мереж 
виготовляються з полівінілхлориду (ПВХ) поліетилену (ПЕ) та по-
ліпропілену (ПП). Такі труби в основному використовують для про-
кладання самопливних ліній мереж. Конструкції труб з даних мате-
ріалів досить різноманітні, вони можуто бути гладкі чи гофровані, 
одно- дво чи багатошарові, з розтрубом чи гладкими кінцями. В за-
лежності від конструкцій труб розрізняють наступні способи їх 
з'єднання – зварювання встик, розтрубне, різьбове, муфтове. 

  
                 1                                       2                             3                           4 

Рис.3.30. Полімерні каналізаційні труби: 
1 - з ПВХ гофрована, одношарова; 2 - з ПВХ гладка одноршарова;  
3 – з ПЕ гофрована двохшарова; 4 - з ПП гофрована двохшарова 

 
Переваги полімерних труб: легкий і простий монтаж без застосу-

вання важкого обладнання; можливість легкого з’єднання з іншим 
каналізаційними системами; суттєво нижча вага в порівнянні з ін-
шими трубами; Низький коефіцієнт шорсткості, рівний 0,01, що в 
середньому в 20 разів менше, ніж у сталевих і приблизно в 40-50 
разів менше, ніж у чавунних); висока корозійна і хімічна стійкість, 
довговічність (гарантований термін експлуатації - від 25 років); по-
рівняно низька вартість. 

Недоліки полімерних труб: жорсткі обмеження по робочому тис-
ку, напряму залежному від середньої температури протягом усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



терміну експлуатації, а також максимальним діаметром труби; втра-
та міцнісних характеристик під довготривалою дією прямих соняч-
них променів. 

Найбільш економічне використання довгомірних труб. При цьому 
слід враховувати не лише вартість самих труб, але і витрати на їх 
транспортування і укладання в траншеях, на виконання земляних 
робіт. У деяких найбільш відповідальних місцях, а також в пливу-
нах, при посиленому припливі ґрунтових вод або за інших несприя-
тливих ґрунтових умов вживання дорожчих пластмасових чавунних 
або напірних залізобетонних довгомірних труб може у результаті 
виявитися вигіднішим, ніж використання більш дешевих кераміч-
них труб завдовжки 0,8—1,2 м. Укладання труб невеликої довжини 
вимагає значно більше часу і витрат на зароблення стиків і водовід-
ливів і на влаштування надійної основи, чим укладання довгомір-
них труб. 

Колодязь на каналізаційний мережі - це  споруда,  що служить для 
спостереження за її роботою, прочищення, промивання і т.п. Коло-
дязі зазвичай складаються з робочої камери і горловини над нею, на 
якій укладений люк з кришкою. Розрізняють колодязі  оглядові, пе-
репадні і промивні.  

Оглядові колодязі бувають лінійними, влаштовуваними на прямо-
лінійних ділянках мережі; поворотними - в місцях зміни напряму 
траси; вузловими, коли з'єднуються декілька ліній; контрольними, 
споруджуваними в місцях приєднання дворової або внутрішньоква-
ртальної мережі до вуличної.  

Перепадні колодязі влаштовують при істотній різниці у відмітках 
труб, що підводять і відводять.  

Промивні колодязі служать для розмиву осадів, що утворюються в 
трубах при малих швидкостях руху стічних вод. 

Спеціальні колодязі встановлюються в місцях перетину каналіза-
ційної мережі з іншими підземними трубопроводами. При пересі-
ченні трубопроводи інших мереж, як правило, проходят вище за 
каналізаційну мережу. 

Колодязі складаються з трьох елементів: днища, лазової і сполуч-
ної частин. Для трубопроводів діаметром до 300 мм колодязі роб-
лять круглими з внутрішнім діаметром 1000 мм і лазовою частиною 
діаметром 700 мм. Для трубопроводів діаметром більше 300 мм 
стандартні залізобетонні днища діаметром 1000 мм не використо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вуються, в цьому випадку днище колодязя виконують прямокутної 
форми з бетону або цегельним.  

 

 
Рис.3.31. Каналізаційні колодязі: 

а - оглядовий; б - перепадний з перепадом усередині колодязя;  
в - те ж, з перепадом поза колодязем; г - те ж, з водозливом 

 
Колодязі можуть влаштовуватися з збірного залізобетону 

(рис.3.32, а) чи полімерних матеріалів (рис.3.32, б). 
 

           
                                а)                                            б) 

Рис.3.32. Каналізаційний колодязь з збірного залізобетону (а)  
та поліетилену (б) 

 
3.2.6. Спорудження дворової і квартальної мережі 
На території житлових кварталів і підприємств проектують систе-

му каналізаційних трубопроводів, через які стояки з внутрішньої 
каналізації відводяться у вуличні мережі. Ця система трубопроводів 
в залежності від їх розташування на території населеного пункту чи 
підприємства називається дворовою, квартальною або заводською 
мережею. 

Дворова мережа обслуговує один або декілька будинків, кварталь-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на - значно більшу групу будинків, а заводська прокладається на 
території підприємства. 

Дворові, квартальні і заводські мережі прокладають з керамічних, 
азбестоцементних, бетонних, залізобетонних та пластмасових труб. 
Металеві труби використовують лише при особливих умовах (на-
приклад просадочні ґрунти). Трубопроводи каналізаційної мережі 
прокладають, як правило, паралельно будинкам, об'єднуючи всі ви-
пуски внутрішніх каналізаційних мереж цих будинків. Відстань від 
стіни будинку приймається не менше 3,5- 5,0 м, щоб при проведені 
земляних робіт не пошкодити основу фундаменту будинку. Пода-
льший відвід стічних вод здійснюється самопливом найкоротшим 
напрямком до конрольного колодязя, а потім у вуличний колектор 
зовнішньої каналізації населеного пункту. 

Не слід прокладати мережі по території, де в подальшому перед-
бачається забудова. Віддаль між каналізаційними та іншими мере-
жами приймають у відповідності з нормативними документами на 
проектування генеральних планів. 

Діаметр і похил труб дворової і квартальної каналізації визнача-
ють за розрахунком, але приймають діаметри труб не менше 150 мм 
дня господарсько-побутової каналізації і не менше 200 мм - для до-
щової і загальносплавної. На ділянках між колодязями прокладають 
труби одного діаметра з постійним уклоном без переломів. Труби 
різних діаметрів з'єднують в колодязях "шелига в шелигу", тобто 
верх труб знаходиться на одному рівні. Початкова глибина закла-
дання дворової мережі визначається глибиною випуска в колодязі. 

 
Рис.3.33. Схема внутрішньої каналізації: 

1 - каналізаційний стояк; 2 - поверхові відвідні лінії; 3 - витяжна частина стояка; 
4 - випуск; 5 - дворова мережа; 6 - контрольний колодязь (КК);  

7 - вуличний колектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. Що собою представляє внутрішньо квартальна мережа водовідведен-

ня, її складові елементи? 
2. Для чого важливо знати склад стічних вод? 
3. Які основні елементи системи каналізації населеного пункту? 
4. Які є системи каналізації, їх конструктивні особливості? 
5. Які є схеми каналізаційних мереж, переваги та їх недоліки? 
6. Які є умови трасування каналізаційних мереж в плані та по висоті? 
7. Які види труб застосовуються для влаштування внутрішньо кварталь-

них каналізаційних мереж? 
8. В яких випадках влаштовують колодязі на каналізаційній мережі? 
 
3.3. Спорудження і монтаж колекторів водовідведення  

великого діаметру 
3.3.1. Вимоги до матеріалу труб і каналів 
Труби і канали, застосовувані в каналізації для відведення стічних 

вод, повинні володіти міцністю, довговічністю, здатністю добре 
протистояти стиранню і корозії, водонепроникністю, задовольняти 
гідравлічним вимогам, забезпечувати можливість використання ін-
дустріальних методів будівництва та вимагати мінімальних витрат і 
коштів для їх виконання. 

Міцність труб визначається їх здатністю протистояти зовнішнім 
навантаженням і  внутрішньому тиску. Зовнішні навантаження мо-
жуть бути, постійними (від ваги землі) і тимчасовими, що виника-
ють при русі транспорту.  

Матеріал труб і каналів не повинен стиратися при механічному 
впливі твердих частинок, що транспортуються стічною водою по 
лотку. 

Щоб уникнути корозії внаслідок агресивної дії стічних та ґрунто-
вих вод матеріал каналізаційних труб повинен бути кислотостійким 
і лугостійким і не руйнуватися під дією блукаючих струмів. 

Водонепроникність труб і каналів визначається відсутністю інфі-
льтрації води (через ґрунту в труби) і її ексфільтраціі (з труб в 
ґрунт). 

Труби круглого перерізу з гладкою внутрішньою поверхнею за-
безпечують найбільшу пропускну здатність і найкращі гідравлічні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



умови для протікання стічних вод. 
Найбільш раціональним є застосування труб і колекторів, при ук-

ладанні яких забезпечуються ведення будівництва індустріальними 
методами з застосуванням збірних укрупнених елементів заводсь-
кого виготовлення, широка механізація робіт та використання міс-
цевих будівельних матеріалів. 

Збірні конструкції, труби та вироби повинні виготовлятися завод-
ським способом, мати просту форму, зручну для виготовлення, тра-
нспортування та монтажу, бути взаємозамінними, корозійностійкі і 
водонепроникними в звичайних умовах, а також при впли-
ві статичних і динамічних навантажень і зміни температур. 

 
3.3.2. Колектори і канали 
У загальносплавних, роздільних, комбінованих і виробничих сис-

темах каналізації тривалий час успішно експлуатуються колектори і 
канали великих перерізів побудовані з цегли в кінці XIX і початку 
XX століття.Основні елементи цегляних колекторів будь-якого пе-
ретину ідентичні: верхню частину називають склепінням, нижню - 
стільцем. Лотки заливають у фундамент, який з боків колекторів 
доводять до половини їх висоти. Конструкцію фундаменту склада-
ють основа, плита і стілець. Основу виконують із щебеню, гравію 
чи бетону; плиту - з бетону або залізобетону. Товщину плити і мар-
ку бетону визначають розрахунком у залежності від стійкості ґрун-
тів та розмірів каналу. Бічна частина колектора називається стіль-
цем. Ширину його визначають статичним розрахунком. 

Цегляні колектори круглого перерізу діаметром 600-1800 мм із 
звичайним або розширеним стільцем, а при великих розмірах - на-
півеліптичних (шатрового) перетину, краще відповідає статичним 
умовам роботи. При хорошій якості цегли вони довговічні і добре 
опираються агресивній дії ґрунтових і стічних вод. Однак констру-
кція їх масивна, вони не індустріальні і дорогі, для їх спорудження 
потрібно високоякісна пряма і клінчата цегла, а також багато цеме-
нту (приблизно стільки ж, скільки потрібно на виготовлення залізо-
бетонної труби такого ж діаметру). З цієї причини, а також через 
неможливість механізації робіт будівництво їх припинено. 

З переходом на індустріальні методи збірного будівництва колек-
торів з великорозмірних збірних залізобетонних елементів заводсь-
кого виготовлення (блоків, труб, кілець і тюбінгів) колекторам на-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дають форму круглого і прямокутного перерізу. Стілець, плиту і 
склепіння іноді об'єднують в одному об'ємному елементі. 

У останній час круглі колектори, великого діаметра укладають 
при відкритому способі виконання робіт зі стандартних довгомір-
них залізобетонних труб марок. 

Прямокутні колектори та канали застосовують для будівництва, 
побутової та дощової каналізації, а також для прокладки підземних 
комунікацій. Однак прямокутні канали перестали відповідати су-
часним вимогам індустріальності будівництва і не забезпечують 
необхідну водонепроникность в стикових з'єднаннях. 

Основною конструкцією великих каналізаційних колекторів і во-
достоків повинні бути круглі залізобетонні безнапірні труби, а для 
напірних - залізобетонні напірні труби, виготовлені методом вібро-
гідропресуванням і центрифугування. Перехід від прямокутних ка-
налів на круглі довгомірні труби великого діаметра дозволяє збіль-
шити пропускну спроможність каналів до 10%, скоротити витрати 
на монтаж до 30-50% і забезпечити водонепроникність стику. 

Застосування довгомірних труб з плоскою основою дозволяє ук-
ладати їх безпосередньо на бетонну підготовку і значно зменшує 
витрату залізобетону, так як відпадає необхідність у влаштуванні 
стільця. Трудомісткість робіт з укладання довгих труб з плоскою 
основою виявилася в 2 рази менше, ніж при облаштуванні каналу з 
круглих труб. 

При будівництві колекторів в районах старого і обмеженого буді-
вництва на глибині 6 м і нижче доцільно прокладати їх закритим 
щитовим способом. 

 
3.3.3. З’єднання труб 
Водонепроникність і довговічність каналізаційної мережі досяга-

ються ретельною заробкою стикових з'єднань при укладанні труб. 
Стикові з'єднання труб повинні бути водонепроникними, досить 
надійними, міцними і стійкими проти хімічного впливу стічних 
ґрунтових вод, по можливості еластичними. За еластичності стико-
ві, з'єднання труб ділять на два види: гнучкі і жорсткі. 

Гнучкі стики допускають взаємне зміщення ланок труб у поздов-
жньому, напрямку до 3-5 мм і взаємний поворот труб, в стику на 
деякий кут при збереженні водонепроникності. Гнучкі стики засто-
совують на азбестоцементних напірних трубах з гумовими ущіль-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нювальними кільцями і гумовим замком, а на залізобетонних напір-
них трубах з насувних металевих фланцях. 

Жорсткі стики не розраховані на поздовжні і взаємні переміщення 
труб, вони значно простіші і дешевші гнучких, а тому знайшли ши-
роке застосування в самопливних каналізаційних мережах при з'єд-
нанні розтрубних труб і труб з гладкими кінцями на муфтах. 

Жорсткі стики складаються з ущільнюючого матеріалу і зам-
ку. При з'єднаннях на розтрубах гладкий кінець однієї труби встав-
ляють в розтруб іншої: Вільний кільцевий зазор між ними на ½ гли-
бини розтруба щільно забивають прядильним пасмом або яким-
небудь іншим ущільнюючим матеріалом, а іншу частину заповню-
ють матеріалом, що створює замок, що утримує ущільнюючий ма-
теріал у розтрубі. При з'єднанні на муфтах гладкі кінці двох труб 
вставляють в одну муфту, і зазори між нею і трубою закладають з 
двох сторін так само, як і розтрубні. 

Як замок застосовують асфальтову мастику, азбестоцемент, це-
мент, звідки і стики отримують назву асфальтовий, азбестоцемент-
ний, цементний. Абсолютно жорсткими є цементний і азбестоцеме-
нтний стики. Асфальтовий стик володіє певною еластичністю і до-
пускає невеликі переміщення (при осаді) без пошкодження труб. 

При наявності в стічних водах розчинників бітуму, а також при 
температурі стічних вод вище 40 ° С стики закладають цементом 
або азбестоцементом. Азбестоцементні стики є жорсткими, міцни-
ми і герметичними. Їх застосовують для з'єднань труб, що уклада-
ються на надійних опорах. 

Для зароблення стиків рекомендується застосовувати цемент ма-
рок 300 і 400 з уповільненим схоплюванням, а при негативних тем-
пературах повітря швидкосхоплюючий цемент тих же марок. 

Велика витрата ручної праці, недовговічність прядильного пасма, і 
жорстке закладення розтрубних труб викликали необхідність роз-
робки більш індустріальних і надійних гнучких з'єднань. Як ущіль-
нюючі з'єднання застосовуються гумові та пластмасові кільця при 
наявності яких на місці укладання потрібно тільки ввести гладкий 
кінець труби в розтруб. 

Гнучкі, з'єднаня керамічних, бетонних і залізобетонних розтруб-
них труб діаметром до 1000 мм можна здійснювати на кільцях з по-
лівінілхлоридної смоли (пластізола) або на гумових прокладках і 
кільцях, а з'єднання бетонних розтрубних і фальцевих труб - тільки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на гумових кільцях. 
При з'єднанні на пластізол на зовнішній поверхні кінця труби і на 

внутрішній поверхні розтруба на заводі, що виготовляє труби, вста-
новлюються конічні кільця з полівінілхлоридної смоли. При скла-
данні стику на місці укладання в результаті легкого горизонтально-
го натискання на кінець труби обидва кільця застряють та утворю-
ють щільний і гнучкий стик (рис.3.34, а). Стики такої конструкції 
рекомендуються застосовувати для труб діаметром до 1000 мм. 

 

 
Рис.3.34. Гнучкі стики для розтрубних і фальцевих труб: 

а - керамічних на кільцях з пластізола 1; б - чавунних на гумових накатних про-
кладках 2; в - залізобетонних на гумових жолобчастих кільцях 3; г - фальцевих на 
круглих резинових кільцях 4 

 
При з'єднанні на гумових прокладках і кільцях на заводі, який ви-

готовляє труби, в розтруб щільно вставляють гумову прокладку, а 
на кінець труби надягають гумове кільце. У результаті горизонта-
льного натискання гладкий кінець з кільцем вводять в розт-
руб. Стики такий конструкцій рекомендуються для труб діаметром 
до 600 мм. 

Фальцеві труби з'єднуються гумовими кільцями (одним або дво-
ма), що надягають на скощенний кінець, труби перед її укладанням 
(рис.3.34, г). Поверхня кілець змащують клеєм, а потім із зусиллям 
з'єднують кінці труб. Кільця склеюються і стик, набуває водонепро-
никності, пружності й довговічності. 

 
3.3.4. Монтаж залізобетонних трубопроводів 
Залізобетонні напірні труби з гладкими кінцями з'єднують на муф-

тах, а безнапірні і низьконапірні труби великих діаметрів викону-
ють у вигляді монолітних залізобетонних пасків, що набиваються 
на місці шириною до 25 см і висотою до 15 см.  

З метою підвищення водонепроникності жорсткого стику фальцеві 
труби великого діаметра з'єднують з зазором (приблизно рівним 0,5 
дм), заповненим цементно-піщаним розчином під тиском способом 
мокрого або сухого торкретування. Для забезпечення підвищеної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



непроникності влаштовують легкоармірованную муфту, виконувану 
також способом торкретування, що дає можливість отримати жорс-
ткий водонепроникний стик (рис.3.35, а). 

Гнучке стикове з'єднання, здатне сприймати можливі деформації 
колектора без порушення-його герметичності, показані на рис.3.35. 
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Рис.3.35. Стики залізобетонних труб великого діаметра: 

а - жорсткий, б - гнучкий; в - поперечний переріз профільованого листа; 1 – сітки 
шириною 0,4 м, встановлена на відстані 0,5 дм від зовнішньої стінки труби; 2 -
шар цементно-піщаного розчину товщиною 0,2 дм, 3 - шар торкрет–штукатурки 
товщиною 0,75 дм; 4 - заставні елементи з профільованого поліетиленового листа, 
який виступає за обидві сторони стику на 0,3 м; 5 – профільований поліетилено-
вий лист товщиною 0,015 дм з відстанню між ребрами 0,395 дм і висотою ребер 
від 0 до 0,12 дм; 6 - зварний шов 

 
Конструктивне рішення стикового з'єднання полягає у зварюванні 

закладних поліетиленових профільованих листів встанолених в кін-
цях труб повнутрішньому периметру в момент їх виготовлення. 
Профільовані листи виготовляються на екструзійній установці без-
перервним витискуванням розігрітого поліетилену низької щільнос-
ті через спеціальну головку. 

Листи втоплені ребрами всередину в бетонне тіло труби, щоб уни-
кнути впливу на них присутніх у воді абразивних домішок. Для за-
хисту цих листів від пошкодження до них приварюють профільова-
ний лист з ребрами, зверненими середину трубопроводу, покритий 
зсередини цементно-піщаним розчином. Надійність стикових з'єд-
нань залежить від надійності основ, укладених під трубами і колек-
торами. 

 
3.3.5. Монтаж азбестоцементних трубопроводів 
Приймання і перевірка якості труб. Труби повинні поставлятися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



заводами-виробниками комплектно з муфтами і гумовими ущіль-
нювальними кільцями. Всі труби і муфти при поступанні на прио-
б'єктний склад повинні бути ретельно перевірені і при виявленні 
дефектів відбраковані. До місця монтажу завозять тільки ті труби, 
муфти та інші сполучні частини які пройшли огляд та приймання. 

Розкладка труб уздовж траншеї перед монтажем проводиться на 
відстані не ближче 1 м від її бровки. Труби діаметром до 150 мм 
допускається розкладати на трасі в штабелі висотою до 1 м, розта-
шованих один від одного на відстані не більше 100 м. Муфти також 
розкладають в штабеля. Труби великих діаметрів доставляють без-
посередньо до місця укладання і розкладають на бермі траншеї та-
ким чином, щоб у процесі трубоукладочних робіт не виникло необ-
хідності в додаткових їх переміщеннях. 

Монтаж напірних каналізаційних трубопроводів на робочий тиск 
до 0,6 МПа ведуть із застосуванням азбестоцементних муфт і з ущі-
льненням їх гумовими кільцями круглого перерізу, а на тиск до 0,9 
МПа - із застосуванням таких же муфт і гумових кілець або чавун-
них фланцевих муфт з гумовими кільцями . При монтажі азбесто-
цементних напірних трубопроводів на тиск до 1,2 МПа труби з'єд-
нують тільки на чавунних фланцевих муфтах з гумовими кільцями. 

Монтаж трубопроводів з труб малих діаметрів (до 150 мм) ведуть 
в основному вручну з опусканням їх, а також сполучних частин на 
дно траншеї без всяких пристосувань, якщо глибина її не перевищує 
3м. При більш глибоких траншеях, що мають кріплення, труби опу-
скають за допомогою каната або м'якого троса, протягнутого в тру-
бу. Труби діаметром 200...300 мм переносять зі штабелів і опуска-
ють на дно неглибокої траншеї на лямках, а при глибині траншеї 
більше 3 м і кріпленнях - за допомогою протягнутої через трубу ка-
ната або м'якого троса. Труби діаметром більше 300 мм укладають 
по можливості ближче до бровки траншеї, після чого підкочують до 
бровки і опускають за допомогою кранів. З метою прискорення мо-
нтажу труб малих і середніх діаметрів їх до укладання укрупнюють 
в ланки по кілька штук (до чотирьох), а потім опускають їх у тран-
шею краном за допомогою спеціальних траверс виключаючи мож-
ливість порушення герметичності муфтових стикових з'єднань. 

Монтаж трубопроводів на азбестоцементних двухбуртних муф-

тах з гумовими кільцями круглого перерізу. Спочатку на кінець ра-
ніше покладеної труби, надягають муфту і гумове кільце, а на кі-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нець приєднуваної труби, що укладається друге гумове кільце. Му-
фту надягають так, щоб її більш широкий край (з робочим скоше-
ним буртиком) був звернений до стику. Після того як муфта і гумо-
ве кільце надіті, трубу, що укладається впритул присувають до ра-
ніше покладеної і проводять їх центрування. Відцентровані труби 
фіксують присипкою ґрунтом в середній частині, а потім на кінцях 
труб крейдою намічають місця установки кілець до початку і після 
закінчення монтажу стику. 

Монтаж муфт проводять за допомогою спеціальних пристосувань 
-  важільного  домкрата (див. рис. 3.36) або, якщо необхідно більше 
зусилля, гвинтового домкрата і гвинтового натяжного пристрою. 
Основні етапи монтажу муфтового з'єднаннятруб показані на рис. 
3.37. 

Правильність положення гумових кілець після монтажу муфти пе-
ревіряють шаблоном або лінійкою. Кільця повинні розташовуватися 
за робочим буртиком. 

Монтаж напірних трубопроводів на азбестоцементних муфтах 

САМ з гумовими само-ущільнювальними кільцями фігурного пере-
різу одержав широке поширення. Монтаж труб на муфтах САМ ви-
конують двома способами. При першому на трубу, що укладається 
насувають муфту до зробленої на цій трубі відмітки на відстані (l/2 
від торця труби, після чого за допомогою монтажного пристосуван-
ня трубу разом з муфтою просувають у бік укладеного трубопрово-
ду до тих пір, поки кінець, останньої укладеної труби не ввійде в 
муфту на необхідну глибину (рис.3.37, б). Для того щоб у процесі 
монтажу муфта не зрушилася, біля її торця встановлюють хомут. 
При другому способі на трубу, що укладається муфту насувають на 
всю її довжину, а потім трубу центрують з раніше укладеною і за 
допомогою монтажного пристосування муфту з труби, що уклада-
ється пересувають на укладену до наявної на ній відмітки. При цих 
двох способах монтажу муфта може бути спочатку одягненою і на 
укладену трубу. Для забезпечення необхідного зазору між трубами, 
сполучаються застосовують переносну штангу, що видаляється з 
труби після монтажу стику. 

Для монтажу стикових з'єднань азбестоцементних труб поряд  
гвинтовим домкратом використовують також важільний домкрат і 
важільно-рейкове натяжний пристосування.  
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Рис.3.36. Способи монтажу азбестоцементних труб: 

а - монтаж окремих труб; б - монтаж ланок з декількох труб краном за допомо-
гою спеціальної траверси; в, г, д - етапи монтажу муфтового з'єднання труб (в - 
розмітка стику і початкове положення першого гумового кільця; г - проміжний 
етап монтажу і початкове положення другого кільця: д - стик у змонтованому ста-
ні); е - важільний натяжний домкрат; е - гвинтовий домкрат; 1 - труби; 2 - двухбор-
тна муфта; 3 - стропи, 4 - гак крана, 5 - кран; 6 – траверса з м'якими рушниками, 7 - 
перше гумове кільце; 8 - друге кільце; 9 – місця закладення цементним розчином; 
10 - станина з затиском; 11 - важелі; 12 - тяги; 13 - захвати; 14 - розпірна планка; 15 
- затяжний гвинт; 16 - рукоятка, 17 - корпус; 18 - гвинти, 19 - планка, 20 - затискачі; 
21 - лапки 
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Рис.3.37. Монтаж асбестоцементних труб на муфтах САМ с резиновыми са-

мо ущільнюючими кільцями:  
1 – труба, що укладається, 2 - хомут, 3 - муфта САМ, 4 - гумове кільце; 5 -

покладений трубопровід, 6 - переносна штанга; 7 - корпус, 8 - тяга; 9 -захват; 10 -
 важіль; 11 - стяжний гвинт; 12 - завзятий башмак, 13 –  рейка 

 
Монтаж а/ц труб на чавунних муфтах з гумовими кільцями кру-

глого і трапецеїдального перерізу виконують з дотриманням правил 
влаштування фланцевих з'єднань, тобто шляхом поступового загви-
нчування гайок, розташованих на кінцях взаємно перпендикулярних 
діаметрів, з тим щоб не сталося перекосу фланців. Після розмітки 
на покладену асбестоцементну трубу надягають один фланець, одне 
гумове кільце і втулку муфти. Перед укладанням наступної труби 
на неї також надягають фланець і гумове кільце, а потім після укла-
дання її на дно траншеї переходять до складання стику. Ступінь 
ущільнення гуми регулює натягом болтів при підтягуванні гайок у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



встановленому порядку. 
Монтаж безнапірних трубопроводів ведуть із застосуванням без-

напірних азбестоцементних труб і циліндричних муфт. При цьому 
спочатку на раніше покладену трубу надягають циліндричну муфту, 
попередньо зробивши розмітку фактичного положення її після 
складання стику, на кожному з кінців з'єднувальних труб. Трубу, 
що укладається опускають у траншею і присувають до вже покла-
деної, залишаючи зазор як і при двухбуртних муфтах, після чого її 
центрують і вивіряють по візирю, шнуру і похилу. Далі на кінець 
цієї труби встановлюють роз'ємний дерев'яний шаблон, на який на-
сувають муфту, на половину її довжини. У зазор між муфтою і ра-
ніше покладеної трубою закладають прядильне смоляне пасмо й 
ущільнюють її чеканкою. Частину стикового зазору зароблюють 
азбестоцементним розчином. Після закладення половини стику зні-
мають шаблон і зачеканюють другу половину стику з боку знову 
покладеної труби. При прокладанні безнапірних трубопроводів на 
циліндричних муфтах, труби з'єднують із заробленням асфальтовою 
мастикою або цементним розчином без чеканіння, але для отриман-
ня стику підвищеної міцності цементний або азбестоцементний ро-
зчин зачеканюють. 

 
3.3.6. Монтаж керамічних трубопроводів 
Перед укладанням доставлені на будівництво керамічні труби під-

дають прийманню та перевірці їх якості. При цьому, стежать, щоб 
труби мали круглу форму перетину (овальність, стовбура і розтруба 
труби не повинна перевищувати встановлених, меж). Вони по всій 
довжині повинні бути прямолінійними, не мати тріщин і відко-
лів. Торцеві площини труб повинні бути перпендикулярни-
ми. Труби, що мають дефекти відбраковують. 

Укладання трубопроводу. Монтаж керамічних трубопроводів ве-
дуть як окремими трубами, так і укрупнювальними ланками у дві, 
три, п'ять труб при загальній довжині ланки не біліше 8 м. Укладан-
ня трубопроводів проводять знизу вгору по схилу, починаючи від 
оглядового колодязя розтрубами проти течії стічної рідини. 

Укладання трубопроводів окремими трубами. Труби укладають 
на підготовлену і ретельно сплановану основу з дотриманням зада-
ного похилу по ходовому візирю. Першу трубу укладають на поду-
шку (основу) оглядового колодязя розтрубом вгору. Закріпивши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



надійно першу трубу, укладають наступні, поєднуючи їх з допомо-
гою розтрубів. Правильність похилів перевіряють нівеліром, а пря-
молінійність осі в горизонтальній площині - шнуром. Лотки укла-
дених труб повинні збігатися і не утворювати уступів. Трубу, що 
опускають заводять гладким кінцем у розтруб покладеної труби, 
залишаючи зазор 5...6 мм для труб діаметром до 300 мм і 8...9 мм 
для труб більшого діаметру. Стики з'єднання трубопроводів з кера-
мічних труб ущільнюють прядильним смоляним або бітомізованим 
пасмом з подальшим влаштуванням замку з асфальтової мастики, 
цементного розчину або азбестоцементної суміші. Пасмо обвивають 
навколо труби не менше двох разів, а потім ущільнюють чеканкою 
(без ударів молотком). Вона при цьому повинна займати 1/2-1/3 ро-
зтруба, а іншу його частину заповнюють мастикою.   
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Рис.3.38. Схема організації будівельного майданчика при монтажі трубопро-

воду з керамічних труб: 
1 – траншея; 2 - сходи для спуску в траншею; 3 - кран для монтажу оглядового 

колодязя; 4 - переносні віхи; 5 - покладений трубопровід; 6 - кран на розвантаженні 
труб; 7 - екскаватор на розробці траншеї; 8 - небезпечна зона; 9 - бульдозер на за-
сипці траншеї 

 
Для зручності заливки стиків до труб кріплять спеціальні металеві 

обойми, що складаються з двох шарнірно з'єднаних половинок, 
обойми змащують тонким шаром глини (щоб не прилипала масти-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ка) і встановлюють на трубу впритул до розтруба. Стик заливають 
без перерви з одного боку, щоб з іншою виходило повітря. Після 
охолодження мастики в стику обойму знімають. 

Укладання трубопроводів ланками. Для прискорення процесу ук-
ладання труб траншею і закладення їх стиків проводять їх поперед-
нє укрупнювальне збирання в ланки по дві, три і п'ять 
труб. Укладання ланок з двох-трьох труб діаметром до 250 мм може 
бути здійснене вручну. При укладанні ланок труб великих діаметрів 
застосовують стрілові крани і спеціальні траверси, які забезпечують 
горизонтальне положення ланок при опусканні. 

 
3.3.7. Основи під труби і колектори 
При аналізі аварій на каналізаційних мережах було встановлено, 

що основними причинами руйнування труб є деформації основ під 
трубами, викликані нерівномірним осіданнями ґрунтів. 

Ґрунт в природному (непорушеному) стані може служити надій-
ною основою для труб і колекторів, заповнених водою, так як їх ма-
са не перевищує маси витисненої ними землі. Проте ґрунти за сво-
єю будовою неоднорідні, вони можуть бути сухими або насиченими 
водою. При порушенні їх природної рівноваги глибокими виїмками, 
а також відкачуванням води або періодичним коливанням, напірно-
го горизонту ґрунти втрачають стійкість, набувають рухливість і 
можуть порушити щільність середовища, що оточує трубу. 

Правильна будівельна оцінка ґрунтів за умови якісного виконання 
робіт виключає можливість утворення місцевих просадок, що ви-
кликають руйнування стикових з'єднань, а іноді і трубопрово-
дів. Природними основами для труб можуть служити: середні і кру-
пнозернисті піски, супіски в сухому стані, дрібний і крупний гравій, 
пісок в суміші зі щебенем або галькою, глини і важкі суглинки за 
відсутності в їх товщі водоносних прошарків, а також скельні і бли-
зькі до них за міцності породи. Глинисті ґрунти, що володіють ве-
ликою різноманітністю, неоднорідністю будови, здатністю до спу-
чення і розм'якшення при наявності в їх товщі піщаних водоносних 
прошарків, стають в'язкими, текучими, можуть перетворюватися 
при надлишку вологи в розрідженню масу і бути рухливими навіть 
при невеликій кількості води. 

Вкрай нестійкі і ненадійні для укладання труб водоносні ґрунти з 
дрібного мулу з домішкою глинистих частинок, лес і лесовидний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



суглинок. Вони швидко і нерівномірно втрачають несучу здатність 
при насиченні водою, а також болотні і торфові ґрунти, що склада-
ються переважно з продуктів розкладання рослинних залишків. 

Для правильної будівельної оцінки ґрунтів необхідно на поздовж-
ньому профілі колектора наносити гідрогеологічний розріз і по 
ньому вибирати конструкцію основ залежно від природного стану 
ґрунтів, способів виконання робіт, глибини засипки та розміру труб. 

Основи під труби слід приймати залежно від несучої здатності 
ґрунтів і фактичних навантажень. У всіх ґрунтах, за винятком ске-
льних, пливунних, болотистих та просідаючих, як правило, слід пе-
редбачати укладання труб при висоті засипки до 6 м над верхом 
труб безпосередньо на вирівняне дно траншеї. 
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Рис.3.39. Основи під каналізаційні трубопроводи: 

а - при глибині закладення до 6 м в сухих ґрунтах для труб діаметром 600-3500 
мм; б - те ж, у м'яко-пластичних глинистих сухих і водо насичених  пісчаних ґрун-
тах для труб діаметром 800-2500 мм; в - те ж, в свіжо насипних ґрунтах;  г - при 
глибині закладення більш 6 м 

 
При укладанні труб і колекторів на сухий ґрунт необхідно, щоб 

він на дні траншеї залишався в природному (непорушеному) і сухо-
му стані. Ложе під труби слід влаштовувати одночасно з їх уклад-
кою таким чином щоб воно було добре вирівняне і труба на всій 
своїй довжині щільно стикатися з ґрунтом непорушеної структури 
не менш ніж на 1/4 кола. Труби, укладені так щоб чверть їх кола 
стикалася з ложем, витримують більший тиск (на 30-40%), ніж тру-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



би, укладені на плоску поверхню без виїмки. Ретельне трамбування 
ґрунту при засипці простору між трубою і стінками траншеї підви-
щує опір труби роздавлюванню на 20%. 

У супіщаних, суглинистих і глинистих сухих ґрунтах основою для 
всіх труб служить піщана подушка, що насипається в виконаний 
для цієї мети по дну траншей лоток. 

У м'яко-пластичних глинистих і суглинних ґрунтах з коефіцієнтом 
пористості, рівним одиниці, і в пилуватих ґрунтах середньої щіль-
ності насичених водою для прокладки тих же труб передбачаються 
бетонна плита і стілець з кутом охоплення 135 ° з бетону марки 200. 

У свіжонасипних ґрунтах з очікуваною нерівномірною осадкою 
для попередження порушення стикових з'єднань труб основу слід 
влаштовувати з монолітного залізобетону. Товщину основи прий-
мають:  

- для труб діаметром до 1000 мм……. 0,1 м; 
- 1000—2400 мм…………………...…..0,15м; 
- більше 2400мм……………………......0,2 м. 
У всіх випадках передбачають засипку труби до 1/2 діаметра пі-

щаним ґрунтом з ретельним трамбуванням. 
При збільшенні висоти засипки до 12 м укладають ті ж труби, але 

для посилення влаштовують залізобетонний стілець, що охоплює 
більше 1/2 перетину труби. Стілець збільшує опір роздавливаню 
труби в 1,5-2 рази. 

У водо-насичених ґрунтах, що добре віддають воду, керамічні та 
залізобетонні труби укладають на шар щебеню, гравію чи крупного 
річкового піску товщиною 0,15-0,2 м з дренажними лотками для 
відводу води. 

У скельних ґрунтах труби укладають на піщану подушку товщи-
ною не менше 10 см.  

У мулистих і торф'янистих ґрунтах, в пливунах та інших слабких 
ґрунтах укладають довгомірні труби або влаштовують штучну ос-
нову під труби всіх діаметрів, а стики труб закладають еластичними 
матеріалами. 

У просідаючих ґрунтах всі труби укладають безпосередньо на 
ґрунт, ущільнений на глибину 0,2-0,25 м, з попереднім замочуван-
ням ґрунту водою. 

З метою відмови від влаштування трудомістких і дорогих основ 
слід застосовувати довгомірні низьконапірні залізобетонні труби з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



укладанням їх безпосередньо на ґрунт. 
 
3.3.8. Випробування та приймання безнапірних трубопроводів 
 Безнапірні самопливні трубопроводи (каналізаційні, зливові) ви-

пробовують тільки на щільність (герметичність), причому двічі: до 
засипання (попереднє) і після засипки (остаточне випробуван-
ня). Випробовують їх заповненням водою по ділянках між суміж-
ними колодязями, причому заповнюють з верхнього колодязя, а як-
що колодязь не випробовується, то через стояк, герметично 
з’єднаним з трубопроводом у верхньому колодязі. Заповнену ділян-
ку трубопроводу витримують протягом доби. Виявлені дефекти 
усувають після чого трубопровід заповнюють водою до початково-
го рівня і починають випробування знову. 

Гідростатичний тиск в трубопроводі при випробуванні на витік 
створюють заповненням водою верхнього колодязя або встановле-
ного в ньому стояка, а величину цього тиску у верхній точці трубо-
проводу визначають за величиною перевищення рівня води в коло-
дязі або стояку над шелигою трубопроводу або над горизонтом ґру-
нтових вод, якщо останній розташований вище шелиги. Величина 
гідростатичного тиску повинна бути не менше глибини закладення 
труб. При попередньому випробуванні безнапірних трубопроводів 
на щільність проводять їх огляд, протягом якого для підтримки в 
трубопроводі тиску виконують підкачування води в стояк або коло-
дязь. Трубопровід вважають таким, що витримав попереднє випро-
бування, якщо під час огляду не виявлено видимих витоків води. 

Остаточне випробування трубопроводів полягає в виділені витоку 
води і зіставленні її з допустимою (нормативною). Величина витоку 
визначається у верхньому колодязі за обсягом доданої в колодязь 
або стояк води до початкового рівня, що створює необхідний гідро-
статичний тиск. Випробування це повинно тривати не менше 30 хв, 
а зниження рівня води в колодязі або стояку при цьому допускаєть-
ся не більше 20 см. Випробування на щільність трубопроводу і ко-
лодязя з вимірюванням припливу проводиться шляхом виміру ви-
трати води, що поступає в нижньому колодязі об'ємним способом 
або за допомогою водозливу. Безнапірний трубопровід вважається 
таким, що витримав остаточне випробування на щільність, якщо 
при цьому витік або надходження води не буде перевищувати вели-
чин, зазначених у СНиП 2.04.03-85. Каналізація. Зовнішні мережі і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



споруди. Приймання безнапірних самопливних трубопроводів і ко-
лекторів супроводжується інструментальною перевіркою відміток 
лотків у колодязях (нівелюванням) і прямолінійності ділянок (на 
світло за допомогою дзеркала або іншим способом). 

 

 
1. З допомогою яких матеріалів та виробів будують колектори і канали 

водовідведення великого діаметра? 
2. Які технологія монтажу залізобетонних труб залежно від типу їх з'єд-

нання? 
3. Які особливості технології монтажу азбестоцементних труб залежно 

від типу їх з'єднання? 
4. Яким чином здійснюють монтаж керамічних трубопроводів? 
5. В яких випадках влаштовують основи під труби, вимоги до неї? 
6. Яким чином здійснюють випробовування безнапірних трубопрово-

дів? 
 
3.4. Будівництво спеціальних споруд водовідведення 
3.4.1. Оглядові колодязі і з’єднувальні камери 
Оглядовим колодязем або камерою називають шахту, розташовану 

над каналізаційною трубою або колектором всередині якої труба 
або колектор замінені відкритим лотком (рис.3.40). 
Залежно від призначення оглядові колодязі діляться на лінійні, по-
воротний, вузлові і контрольні. Крім того, застосовують промивні, 
перепадні і спеціальні колодязі. Лінійні оглядові колодязі влашто-
вують на прямолінійних ділянках мереж усіх систем на відстанях, 
що залежать від діаметру труб: 
- при діаметрі труб до 200 мм ........35 м;  

- 200—450 мм…………………...…50м; 
- 500—600 мм ……………...……...75м; 
- 700—900мм…………………...….100м; 
- 1000—1400мм……………………150м; 
- 1500—2000мм…………………....200м; 
- більше 2000мм…...........................250-300 м. 
 
При належному обґрунтуванні допускається збільшення відстаней 

між колодязями до 10%. На колекторах, що споруджуються спосо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



бом щитової проходки, також на транзитних колекторах діаметром 
більше 2000 мм допускається відстань між колодязями збільшувати 
до 300м. 

Поворотний колодязь відрізняється від лінійного формою лотка, 
який має криволінійний обрис вигляді плавної кривої з мінімальним 
радіусом викривлення рівним 2-3 діаметра труби. Кут повороту не 
повинен бути більше 90 °. Поворот лотка починають на відстані по-
ловини діаметра труби від стінок колодязя (рис.3.40) 

 

  
Рис.3.40. Лотки оглядових колодязів: 

 а- лінійних; б - поворотних; в -вузлових; 1 - стінки колодязя, 2 - лотки, 3 - труби 
 
Контрольні колодязі виконують в місцях приєднання дворової, 

внутрішньоквартальної або заводський мережі до вуличної і розта-
шовують за межами червоної лінії забудови з боку будівлі. 

Промивні колодязі влаштовують для промивки мережі в початко-
вих ділянках каналізаційної мережі там, де через недостатні швид-
кості можливе випадання осадів. 

Оглядові колодязі уніфіковані і поділяються на малі - для труб ді-
аметром до 600мм і великі - для труб діаметром більше 600 мм, кру-
глі і прямокутні. 

Діаметр робочої частини круглих в плані лінійних колодязів пови-
нен бути: 

- для труб діаметром до 600 мм . . . …..1000 мм 
- 600-700мм…………………….……….1250мм 
- 800-1000мм……………………………1500мм 
- 1200мм………………..……………….2500мм 
Для внутрішньоквартальних мереж діаметром 150 мм, глибиною 

закладання до 1,2 м допускається влаштування колодязів діаметром 
700 мм. 

Оглядові колодязі складаються з основи, робочої камери, перек-
риття або перехідної частини, горловини і люка з кришкою (див. 
рис. 3.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основа колодязя складається з бетонної або залізобетонної плити і 
набивних лотків з монолітного бетону марки 200. 

На плиту укладають кінці труб, потім по шаблону роблять бетон-
ний лоток, відповідної форми і розмірам труби. Максимальну гли-
бину лотка приймають такою, що дорівнює діаметру найбільшої 
труби. При круглих трубах нижня частина лотка являє собою півко-
ло, а верхня має прямі стінки, які доводять до шелиги труби. 

Майданчик між лотком і стінками колодязя називають полицею 
або бермою. Полки лотка розташовують на рівні верху труби вели-
кого діаметра і виконують з поперечним ухилом 0,02-0,03 для змиву 
з них осаду в разі переповнення колодязя. 

Робочу камеру влаштовують висотою 1800 мм із стінних кілець 
внутрішнім діаметром 700, 1000, 1500 і 2000 мм і зовнішнім відпо-
відно 840, 1160, 1680 і 2200 мм. Висоту кілець приймають рівною 
290, 590 і 890 мм, а товщину стінки -70, 80 90 і 100 мм (ГОСТ 8020-
68). Розміри прямокутних колодязів приймають: для труб діаметром 
до 700 мм - довжина 1000 мм, ширина D+400 мм (де D - діаметр 
найбільшої труби, мм), але не менше 1000 мм, для труб діаметром 
700 мм і більш - довжину D+400 мм, але не більше 2000 мм і шири-
ну D+500 мм, для труб діаметром більше 2000 мм допускається 
влаштування робочих майданчиків на консолях зі збереженням від-
критої частини лотка 2000х2000 мм. При діаметрі трубопроводів 
700 мм і більше в робочій частині передбачають огорожу лотка за-
ввишки 1000 мм. Для спуску в колодязь встановлюють ходові ско-
би. 

Перехідну частина круглого колодязя між робочою камерою і гор-
ловиною раніше виконували у вигляді одностороннього конуса. В 
умовах сьогодення перехідну частину рекомендується виконувати 
тільки у вигляді плоскої плити перекриття з круглим отвором діа-
метром 700 мм, на яку встановлюють горловину колодязя. Горло-
вину збирають із залізобетонних кілець діаметром 700 мм і висотою 
290, 590 і 890 мм, а зверху встановлюють опорні кільця (ГОСТ 
8020-68). Колодязь до зовнішньої позначки нарощують цеглою. Го-
рловину зверху закривають люком з кришкою. Другу кришку вста-
новлюють на опорне кільце 

Робочу камеру встановлюють одночасно з прокладанням трубоп-
роводу. При необхідності в колодязі передбачають місце для уста-
новки шибера, металеву драбину або підвісні скоби: Скоби встано-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



влюють в отвори, просвердлені в стінках залізобетонних кілець; 
підвісні закладають в місцях стикування кілець. 

Типові колодязі розроблені для наступних умов будівництва; а) 
при відсутності ґрунтових вод; б) при наявності ґрунтових вод; в) 
при просідаючих ґрунтах; г) при глибині закладення мережі до 8, м. 

Прямокутні колодязі і камери збирають із збірних залізобетонних 
стінових панелей; форми і розміри збірних елементів дозволяють 
виготовляти їх у заводських умовах і на полігонах. Висота стінових 
панелей прийнята 600, 900 і 1800 мм. 

Максимальна вага збірних залізобетонних елементів прийнята з 
умов використання пересувних кранів вантажопідйомністю до 5 т, 
які звичайно застосовуються при будівництві каналізаційних мереж. 
Залізобетонні плити перекриттів колодязів виготовляють з бетону 
марки 300, а всі інші елементи - з бетону марки 200; Для набивання 
лотків застосовують бетон марки 200. 

Круглими чавунними люками (ГОСТ 3634-61) перекривають гор-
ловини всіх камер та оглядових колодязів. Круглі чавунні люки 
складаються з опорного корпусу з однією кришкою для установки 
на горловини колодязів діаметром 700 мм і з отвором для лазу діа-
метром 620 мм. Для територій, затоплюваних паводками, рекомен-
дуються круглі люки з двома кришками. Чавунні люки виготовля-
ють двох типів: важкі - для укладання на проїжджій частині (маса 
134 кг) і легкі - для укладання на тротуарах (маса 80 кг). 

Замість чавунних допускається застосовувати залізобетонні люки 
з кришками. Кришки люків на асфальтованих проїздах встановлю-
ють в рівень з поверхнею проїзної частини; на незаасфальтованих 
проїздах - з підвищенням на 50-70 мм з влаштуванням вимощення 
шириною 1 м навколо люка. 

На спеціальних камерах влаштовують горловини великих розмірів 
і встановлюють прямокутні люки розмірами 1000х1000 мм і 
1000х1500 мм. 

Допускаються бесколодцеві приєднання дворових і внутрішньок-
вартальних мереж діаметром до 300 мм до вуличних колекторів ді-
аметром 400 мм і більше, а також до вертикального стояка глибоко 
закладених колекторів за умови, що приєднання має довжину не 
більше 15 м та швидкість руху в них рідини становить не менше 1 м 
/ с. 

Витрати на влаштування колодязів і камер досягають 25% усіх ви-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



трат на прокладку трубопроводів. Будівництво їх трудомістке, а то-
му їх слід збирати з великоблочних і об'ємних конструкцій.  

 
3.4.2. Перепадні колодязі 
Перепадні колодязі на каналізаційній мережі влаштовуються на 

приєднаннях до колекторів глибокого закладання, при перетині з 
підземними спорудами і при затоплених випусках на останньому 
перед водоймою колодязі (рис.3.31). Крім цього, їх влаштовують 
при необхідності гасіння неприпустимих швидкостей руху стічної 
рідини. На трубопроводах діаметром до 600 мм перепади висотою 
до 0,3 м допускається виконувати без влаштування перенадного ко-
лодязя шляхом плавного зливу в оглядовому колодязі. 

Перепади висотою до 6 м на трубопроводах діаметром до 500 мм 
включно влаштовують в колодязях у вигляді вертикальних стояків з 
водобійним приямком, розташованим в робочій камері оглядового, 
колодязя. Гідравлічний розрахунок колодязів не виконують, їх роз-
міри приймають конструктивно. 

У колодязі над стояком влаштовують прийомну лійку, а під стоя-
ком - водобійний приямок з металевою плитою. При діаметрі стояка 
до 300 мм допускається установка направляючого коліна замість 
водобійні приямка. Діаметр стояка повинен бути не менше діаметра 
трубопроводу. На трубопроводах діаметром 600 мм і більше пере-
пади висотою до 3 м влаштовують у вигляді водозливу. При висоті 
перепаду більше 3 м конструкції колодязів приймаються за індиві-
дуальними проектами у вигляді глибоких шахтних перепадних ка-
мер з водобійні пристроями, ступінчастих перепадів, спіральних 
водозливів та ін. 

 
3.4.3. Дощова каналізаційна мережа (водостоки) 
Дощова каналізація служить для виведення дощових та талих вод. 

Її, як правило, трасують по найкоротшій віддалі до місця випуску. 
Зовнішня дощова каналізація складаеться з відкритих дощових 

кюветів, лотків, дощоприймачів, закритої мережі труб, зливоспус-
ків, випусків. В закриту дощову мережу вода потрапляє через до-
щоприймачі - круглі або прямокутні колодязі, перекриті металеви-
ми решітками, що пропускають воду і  затримують все, що може 
засмітити каналізаційну мережу (рис.3.41). Дощоприймачі встанов-
люють у зниженій частині проїздів біля тротуарів і перехресть ву-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лиць на віддал 80-150 м один від одного. 
 

 
Рис.3.41. Дощоприймач 

 
3.4.4. Дюкери, переходи і перетини з трубопроводами 
У місцях перетину каналізаційної мережі з річками, ярами, судно-

плавними і водостічними каналами, залізницями, автострадами 
влаштовують дюкери, естакади та переходи. 

Дюкер складається з вхідної (верхньої) і вихідної (нижньої) камер 
і трубопроводу (рис.3.42) 

 

Рис.3.42. Дюкер: 
1 - колектор, 2 - вхідна камера; 3-напрямні для установки шибера, 4 - засувка; 5 - 

аварійний випуск; 6 - напірні труби; 7 - вихідна камера 
 
Середню ділянку трубопроводу укладають з невеликим ухилом, а 

бічні похилі ділянки (низхідна і висхідна) - з кутом нахилу труб не 
більше 20° до горизонту. Прокладають не менше двох робочих ліній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дюкерів (з сталевих труб діаметром не менше 150 мм з посиленою 
антикорозійного ізоляцією) і тільки через яри і суходоли одну лінію 
із сталевих, чавунних, азбестоцементних та залізобетонних труб. 

Траса дюкера повинна мати:  
1) напрям перпендикулярний перешкоді, що перетинається; 
2) мінімальні довжину і глибину закладання труб;  
3) найбільш сприятливі ґрунтові умови;  
Трасу дюкера на судноплавних річках та водоймах узгоджують з 

управлінням судноплавства. Підводну частину дюкерних труб ук-
ладають на глибині, не менше 0,5 м від дна річки, рахуючи до верху 
труби, а в межах фарватеру на судноплавних річках - не менш 1 м.  
Відстань між дренажними трубами у просвіті повинна бути не ме-
нше 0, 7-1,5 м. 

Вхідну камеру дюкера (рис.3.43) поділяють бетонною стінкою на 
дві частини: мокру і суху. У мокрій розміщують відкриті лотки в 
сухій - труби, засувки або щитові затвори, за допомогою яких мож-
на вимикати будь-який з трубопроводів дюкера. Розміри камер в 
плані залежить від числа і діаметра труб. Відстань між трубами в 
камері приймають не менше 400 мм, а ширину бічних проходів не 
менше 250 мм; для труб діаметром більше 500 мм ці, відстані под-
воюють. Висота камер повинна забезпечувати зручність обслугову-
вання і розміщення засувок і затворів і бути не менше 1800 мм ра-
хуючи від берми лотка до перекриття. Відкриті лотки набивають по 
плавним кривим з бетону марки 200. Висота лотків дорівнює діаме-
тру самопливного коллектора. 

Камери обладнують люками, сходами або скобами для опускання 
робітників, а на колекторах діаметром більше 700 мм огороджува-
льними рещеткамі. Якщо розміри люків недостатні для опускання 
через них засувок і снарядів, призначених для прочищення труб, то 
встановлюють додатково люки великих розмірів або роблять знімне 
перекриття. Камери слід виконувати із збірних залізобетонних кі-
лець і елементів, а в разі складної конфігурації з монолітного бето-
ну і як виняток з цегли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис.3.43. Вхідна камера дюкера із збірних залізобетонних блоків: 

1 - прямокутний колектор; 2 – блоки; 3 - вставка з монолітного залізобетону; 4 - 
напрямні для шиберів; 5 - сходи для спуску; 6 - вентиляційна труба; 7- механізовані 
щитові затвори; 8 - труби дюкера, 9 - знімні грати; 10 - металеві огородження; 11 - 
лотки з монолітного бетону марки 200 

 
При водоносних ґрунтах зовнішню поверхню камери обшивають 

бітумом, внутрішні бетонні стіни торкретують, а у цегляних стін 
шви розшивають цементним розчином. Влаштовують аварійний 
випуск з верхньої камери дюкера або з найближчого колодязя перед 
дюкером. 

На трубах дюкера великої протяжності, що прокладаються через 
заплави і долини, рекомендується встановлювати колодязі з ревізі-
ями, а в зниженій частині випуски для спорожнення і промивання 
дюкера на випадок ремонту. 

Дюкер закінчується вихідною камерою, де напірні труби перехо-
дять в самопливний колектор. Тут же встановлюють шибери. Різни-
ця відміток рівнів води і лотків підвідних і відвідних колекторів у 
вхідний і вихідний камерах визначають розрахунком. Вона дорів-
нює сумі всіх гідравлічних втрат на тертя і місцеві опори в дюкері. 
Дюкери повинні перевірятися на пропуск розрахункової витрати 
при виключенні однієї труби з урахуванням допустимого підпору. 

Дюкерні труби недоступні для огляду, а тому для забезпечення 
надійної та безперебійної роботи розрахункові швидкості течії не-
проясненої рідини в них беруть не менше 1 м/с, а в колекторі перед 
дюкером - не більше швидкості в дюкері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У загально-сплавній системі каналізації дюкери повинні укладати-
ся не менше ніж з двох труб, при цьому діаметр однієї з них перед-
бачається на пропуск витрати в суху погоду з необхідними швидко-
стями. 

Естакади влаштовують при перетині самопливних колекторів з 
ярами. Естакада по конструкції більш проста, ніж дюкер і може од-
ночасно використовуватися як пішохідний міст. Естакада являє со-
бою міст на опорах, по якому прокладено самопливний трубопровід 
з довгомірних металевих залізобетонних або азбестоцементних труб 
в утепленому коробі-футлярі. 

Естакади влаштовують із збірних залізобетонних конструкцій на 
залізобетонних опорах або на палях. Труби укладають в коробі на 
підкладках, їх утеплюють шлаком, мінеральною ватою, пористим 
бетоном, пінобетоном. 
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Рис.3.44. Естакада через яр: 

а - поздовжній розріз, б - поперечний розріз; 1 - колодязь, 2 - труба, 3- підпірна 
стінка, 4 - залізобетонний збірний кожух, 5 - залізобетонні опори; 6 - підготовка під 
короб 

 
При укладання колекторів по естакадах діаметри труб, їх напов-

нення і швидкості течії беруть такими ж, як і у прилеглої ділянки 
колектора. Трубам надають необхідний ухил. На трубопроводі за-
мість колодязів встановлюють ревізії для прочищення труб, а перед 
естакадою - аварійний випуск. Відстань між ревізіями приймають 
50 м і більше аналогічно розстановці лінійних оглядових колодязів. 
До вибору траси естакади пред'являються такі ж вимоги, як і до ви-
бору траси дюкерів. 

Напірні каналізаційні трубопроводи при перетині річок та ярів 
іноді підвішують в утеплених коробах до прольотів існуючих мос-
тів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.5. Перехід під залізничною дорогою 
Переходи під залізничними і автомобільними дорогами застосо-

вують: для доріг які проходять в глибоких виїмках -дюкерний, а в 
інших випадках - самопливні. 

Переходи під залізничними і автомобільними дорогами 1 і 2 класу 
та магістральними міськими проїздами проектують в металевих або 
залізобетонних футлярах, в непрохідних і прохідних тунелях. Мета-
леві футляри прокладають продавлюванням при безтраншейній 
проходці. При пересіченнях каналізаційними лініями електрифіко-
ваних залізниць необхідно захищати металеві труби від корозії. 
Трубопроводи під шляхами залізниць і трамвайними шляхами до-
пускається прокладати без футляра або без тунелю: безнапірні лінії 
- з напірних чавунних або залізобетонних труб, а напірні - зі стале-
вих. 

При трасуванні переходів під автомобільними і залізничними до-
рогами необхідно передбачати перетин в місцях з можливо меншим 
числом залізничних шляхів та перпендикулярно їм, а також забез-
печувати безперебійний рух транспорту і оберігання дороги від ро-
змиву при пошкодженнях труб. 

На напірних трубопроводах під магістральними залізничними й 
автомобільними дорогами встановлюють колодязі з пристроями для 
відключеннями з обох сторін переходу, а на самопливних - тільки з 
верхньої сторони. Відстань від колодязя до крайньої рейки, бордю-
рного каменю або підошви насипу приймається не менше 5 м, а до 
бровки виїмки або водовідвідних споруд - не менше 3 м. 

Відстань по вертикалі від підошви рейки залізничних колій або 
покритя автомобільної дороги до верху труби, фуляра або тунелю 
слід приймати: при відкритому способі виконання робіт не менше 1 
м; при закритому способі шляхом продавлювання або горизонталь-
ного буріння - не менше діаметра футляра або тунелю, але не мен-
ше 1,5 м; при щитовій проходці не менше діаметра щита. 

Переходи дюкерного типу під дорогами споруджують з дотриман-
ням тих же умов, що й дюкери під річками. У переходах передба-
чають: підвищені розрахункові швидкості течії достатні діаметри і 
число труб, надійний матеріал труб, незначний похил висхідної ді-
лянки, аварійні випуски і т. д. 

Переходи самопливного типу (рис. 3.45, б) виконують із труб того 
ж діаметра що і підвідний колектор, із збереженням незмінних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



швидкостей течії і ступеня наповнення. Каналізаційні самопливні 
переходь виконують з сталевих, чавуних і залізобетонних труб. 
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  Рис.3.45. Переходи під залізничними шляхами: 
а – дюкером, б - у футлярі; 1 - вхідна камера, 2 - дюкерний труби, 3 - стілець із 

залізобетону, 4 - підставка під стілець, 5 - вихідна камера; 6-ремонтна дільниця, 7 - 
футляр із сталевих труб; 8 - самопливний колектор; 9-приямок 

   
Переходи під шляхами можуть мати такі конструкції а) труба без 

футляра (кожуха), б) труба в масивному стільці - бетонному, залізо-
бетонному з посиленим перекриттям; в) труба в футлярі-кожусі; г) 
відкритий лоток в галереї або тунелі влаштовується відкритим спо-
собом або способом щитової проходки. 

Труби в масивному стільці під залізничними шляхами укладають 
відкритим способом виконання робіт. Перехід у вигляді труби у фу-
тлярі прокладають способом продавлювання сталевої труби-
футляра в ґрунті під насипом з допомогою гідравлічних домкратів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



або горизонтальним бурінням. Внутрішні діаметри футлярів і не-
прохідних тунелів при прокладанні в них трубопроводів прийма-
ють: при відкритому способі виробництва робіт - на 200 мм більше 
зовнішнього діаметра трубопроводів; при закритому способі вироб-
ництва робіт залежно від довжини переходу і діаметра трубопрово-
дів. При укладанні в прохідних тунелях відстань від стінки труби до 
внутрішньої поверхні огороджувальних конструкцій і стінок інших 
трубопроводів необхідно приймати не менше 200 мм. 

Розміри прохідного тунелю слід приймати з урахуванням можли-
вості укладання та ремонту в них трубопроводів. 

При неглибокому закладанні колектора роботи проводять відкри-
тим способом з влаштуванням обхідного шляху чи мосту з балок 
або з рейкового пакета, покладеного на клітки зі шпал. 

Перетин колекторів з іншими підземними спорудами в плані має 
бути перпендикулярним. Відстань між колектора та іншими підзем-
ними спорудами, що мають значну 
глибину закладання, має бути таким, щоб при проведенні робіт, а 
також при ремонті, була забезпечена цілісність трубопроводів, роз-
ташованих поблизу місця розкопки. 

При перетині колекторів на одному рівні необхідно передбачати 
перепад на одному колекторі. Іноді перебудовують колектор дощо-
вої каналізації, щоб залишити без змін великий колектор побутової 
каналізації. В інших випадках перекладають колектор побутової 
каналізації у вигляді короткого дюкера, а колектор дощової каналі-
зації залишають без змін. Пристрій дюкера доцільно влаштовувати 
на побутовій каналізації, що працює при постійному припливі стіч-
них вод. Аналогічним чином влаштовують перетин каналізаційних 
колекторів з різними тунелями. 

Іноді допускається перетин водостоком шелиги каналізаційного 
колектора. Круглий перетин колектора на невеликій ділянці міня-
ють на напівкруглий для зменшення його висоти в точці перетину. 
Колектор невеликого діаметра при перетині з великим водостоком 
можна укладати у футляр із сталевих труб і пропускати через водо-
стік без зміни його напрямку. 
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Рис.3.46. Перетин каналізаційних колекторів різного призначення: 
1 - існуючий колектор дощової каналізації; 2 - проектований колектор  

виробничо-побутової каналізації, 3 - проектований випуск; 4 - оголовок 
 
3.5. Деякі вимоги охорони праці під час будівництва мереж во-

довідведення 
Вимоги до безпеки праці під час будівництва мереж водовідве-

дення, зокрема, під час земляних, монтажних, ізоляційних, складсь-
ких та інших робіт,  в основному аналогічні до вимог щодо будів-
ництва водопровідних мереж та споруд, розглянутих вище, з деяки-
ми особливостями.  

Так, під час  роботах у колекторах робітники, що просуваються по 
ньому повинні мати кисневі ізолюючі протигази, вибухонебезпеч-
ний акумуляторний ліхтар напругою не вище 12 В, газоаналізатор і 
лампу ЛБВК.  Особливу увагу потрібно звернути на те, щоб завчас-
но і постійно було відкрито, як можна більшу кількість колодязів, 
розташованих вище і нижче місця робіт, для ефективної вентиляції.  

Кожного працівника  навчають  поводженню  з  шланговим ізо-
люючим  і  кисневим  ізолюючим протигазами та умінню перевіря-
ти справність  окремих  їх  частин.  Результати  навчання  оформ-
ляють протоколом або записом у журналі.  Лампу до видачі її робі-
тнику підготовляють, перевіряють і пломбують. У разі згасання або 
ушкодження лампи робітник припиняє роботу в колодязі і негайно 
піднімається на поверхню. Не дозволяється запалювати згаслу лам-
пу в колодязі.  

Роботи у камерах здійснюються бригадою у кількості не менше 4 
чоловік. Роботами керує інженерно-технічні персонал. Між групами 
має бути забезпечений постійний радіотелефонний зв‘язок. 

Робота у самопливних колекторах  і   каналах діаметрами 1,5  м  і  
більше здійснюється шляхом проходу по них за умови повного або 
часткового припинення подачі стічної води. Бригада для  огляду  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



шахт  і  колодязів на великих колекторах повинна скидатись не ме-
нше ніж з 7 працівників  і поділятись на дві ланки . Склад бригади 
та її ланок  для   огляду  великих колекторів  повинен  затверджува-
тись головним інженером. При цьому треба виходити з такого при-
близного складу ланок: три працівники (у т.ч. один інженерно-
технічний) рухаються по колектору; по два  робітники  (разом  чо-
тири)  перебувають  на  поверхні поблизу шахт колодязів) на кінцях 
ділянки, що оглядається; два інженерно-технічні працівники (один з  
яких  -   керівник робіт) перебувають на кінцях ділянки колектора, 
що оглядається. 

Ланка на поверхні перевіряє наявність газу в колодязях і надає до-
помогу у разі потреби ланці, що просувається по каналу. Кожен ро-
бітник, що перебуває в каналі, повинен мати при собі вибухоне- 

безпечний акумуляторний ліхтар і кисневий ізолюючий протигаз. 
Для роботи в колекторах і каналах бригада складається не менше, 

ніж із п‘яти робітників: два робітники знаходяться у колекторі; 
один спостерігає за ними біля колодязя, найближчому до місця ро-
боти; один робітник і старший на поверхні для підтримування зв'яз-
ку з робітниками,  що перебувають  у колекторі і для надання допо-
моги у разі необхідності. 

Перед  опусканням  вантажу  у  колодязь керівник робіт перевіряє, 
щоб усередині колодязя не залишалися працівники. Усі  колодязі  і 
камери,  стічні води яких можуть бути небезпечними стосовно ви-
ділення шкідливих газів, обліковуються.      Список таких  небезпе-
чних  колодязів,  камер і відповідних їм ділянок колекторів виві-
шують на видному місці в цехах. Робітників, що  направляються  на  
роботи  в ці колодязі,  камери,  колектори, спеціально інструктують 
про необхідні заходи безпеки.      Проведення робіт  у  таких  коло-
дязях,  камерах  і колекторах дозволяється  тільки   в   шланговому   
ізолюючому   протигазі   і запобіжному поясі. 

Огляд    спеціальних    колодязів    (на   дюкерах,   з переключен-
нями тощо) і колодязів на напірних трубопроводах  мережі викону-
ється  бригадою  з  трьох-чотирьох  працівників  на  чолі  з майст-
ром або  бригадиром.  Відповідальність  за  безпечне  ведення робіт 
несе майстер або бригадир, який керує роботою бригади.  

Працівники,   що  займаються роботами у шахтах,  колодязях,  ка-
налізаційних  колекторах  та   інших підземних  спорудах,  повинні  
бути  обізнані  з правилами робіт під землею,  мати  спеціальне  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



оснащення  та  інструмент  віднесені  в питаннях   оплати   праці  до  
робітників  та  інженерно-технічних працівників,  що   будують   
підземні   каналізаційні   колектори.  

Перед проведенням робіт у водопровідних колодязях,  камерах  і 
колекторах   необхідно встановити попереджувальні знаки, огоро-
дити місце роботи, а у темний час подавати сигнал водіям автотран-
спорту червоним ліхтарем. Відкривати і закривати кришки колодя-
зів треба за допомогою спеціальних гаків. Засувки, розташовані в 
колодязях, рекомендується відкривати спеціальним ключем-вилкою 
на довгій штанзі, не спускаючись у колодязь.  

Працівників   для   роботи   у   колодязях,  камерах  і колекторах   
забезпечують   запобіжним   і   захисним   інвентарем відповідно до 
наряду, а саме: 

     а) запобіжним поясом з мотузкою,  випробуваною на розрив  
при навантаженні  200  кг;  довжина мотузки повинна бути на 2 м 
більше глибини колодязя 

б) ізолюючим шланговим протигазом (типу ПШ-1),  викидний 
шланг якого на 2 м довший від глибини колодязя,  але загальною 
довжиною не більше 12  м.  Не дозволяється заміняти ізолюючий 
протигаз фільтруючим; 

в) газоаналізатором (типу УГ-2),   а   у   разі   відсутності   -   дво-
ма бензиновими водопровідно-каналізаційними лампами ЛБВК 
(шахтарськими лампами); 

г) акумуляторним ліхтарем напругою не більше 12 В; 
ґ) ручним вентилятором; 
д) огороджувальними переносними знаками встановленого зразка; 
е) гачками і ломами для відкривання кришок люків колодязів. 
Не дозволяється допускати бригаду до роботи у колодязях і  ка- 
мерах,  люки яких розташовані між залізничними чи трамвайними 

коліями,  без попереднього узгодження з організаціями,  що відають 
експлуатацією  колій,  за  винятком  аварійних випадків на мережі, 
магістралях і водопроводах,  коли організацію,  що відає  коліями, 
сповіщають через диспетчера, про що робиться запис у наряді. 

Перед початком робіт у колодязях треба перевірити його на зага-
зованість, зокрема на наявність метану, вуглекислого газу, сірково-
дню, аміаку, а також їх суміші, що може призвести до отруєння, або 
при спізнілій допомозі потерпілому – до смерті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Метан (болотний газ) утворюється при повільному розкладанні 
рослинних залишків без доступу повітря і поступає у колодязі із 
ґрунту. При вмісті метану від 5 до15 % утворюється вибухонебез-
печна суміш. Він важчий за повітря і внаслідок цього витискує по-
вітря, заповнюючи простір колодязя з дна.  

Окис вуглецю  - отруйний газ без кольору і запаху. Гранична кон-
центрація його в повітрі 0,02 мг/л. Вдихання повітря, що містить 
окис вуглецю вище допустимої концентрації може призвести до от-
руєння, а при спізнілій допомозі потерпілому – до смерті. Сірково-
день і аміак розпізнаються за характерним запахом. 

Перед  спусканням  робітника  у  колодязь  або   камеру перевіря-
ють  на наявність  газів  з допомогою газоаналізатора чи шляхом 
опускання  у  колодязь  або  камеру   запаленої лампи. Лампу опус-
кають на в колодязь на мотузці і слідкують за полум‘ям.  Збільшен-
ня полум‘я свідчить про наявність у колодязі вибухонебезпечних 
газів, а зменшення – про наявність інших шкідливих газів. Виявлені 
гази повинні бути видалені. Не дозволяється спускатися в колодязь 
або камеру  до  повного видалення з них газів, що установлюється 
повторною перевіркою. Забороняється перевіряти наявність  газів  
за  запахом  або шляхом опускання в колодязь або камеру запалених 
предметів. 

Для видалення газу застосовують: 
а) природне провітрювання,  для чого відкривають кришки люків 

сусідніх  вище  і  нижче  розташованих  оглядових   колодязів   на 
самопливній   каналізаційній   лінії   або  робочого  колодязя  на во-
допровідній мережі з наступною перевіркою на відсутність газу  в 
цих колодязях; 

б) нагнітання повітря ручним вентилятором або повітродувкою; 
в) у  разі  наявності  у  водопровідному  колодязі  пожежного гі- 
дранта заповнення колодязя водою з цього  гідранта  з  наступною 

відкачкою. 
Забороняється випалювання газу з метою його видалення. 
Не  дозволяється  спускатися  у  колодязь  чи камеру і працювати в 

ньому без запобіжного пояса з мотузкою  незалежно  від результатів 
перевірки на наявність газу. 

Якщо газ з колодязя або камери  не  може  бути  цілком видале-
ний,  спускатися  робітнику в колодязь дозволяється тільки в шлан-
говому ізолюючому протигазі,  шланг якого виходить на поверхню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



землі.  Кінець  шланга  повинен  бути  обов'язково  закріплений на 
висоті 500-600 мм від поверхні землі,  на  відстані  від  лазу  не 
ближче  2 м з навітреної сторони.   За працівником у колодязі і за 
шлангом у цьому разі спостерігає  безпосередньо  бригадир  або  
майстер.   

Робота у колодязі у протигазі з викидним шлангом дозволяється 
не більше 10 хвилин і повинна чергуватись з відпочинком на чис-
тому повітрі потягом 10-15 хвилин. У випадку появи головного бо-
лю, відчуття кислого присмаку необхідно терміново вийти і зняти 
протигаз. Забороняється використовувати фільтруючі протигази, 
оскільки при значній загазованості кисню у повітрі може бути мен-
ше, ніж потрібно для забезпечення нормального дихання. 

Бригада, що виконує роботи у колодязях повинна складатись не 
менше, ніж із трьох чоловік. Один із працівників призначається ста-
ршим. У колодязь спускається один працівник, а двоє залишаються 
нагорі. Один з них оберігає місце роботи, подає в колодязь інстру-
менти, інший тримає рятівну мотузку від захисного поясу, одягну-
того на працівника, що перебуває у колодязі, слідкує за шлангом 
протигазу, подає свіже повітря, спостерігає за працюючим, і при 
необхідності негайно піднімає  його. Доручати робітнику, що спо-
стерігає за працюючим під час його роботи у колодязі, інші роботи 
категорично забороняється. 

 

 
1. Які вимоги до влаштування колодязів? 
2. Які особливості конструкції та монтажу перепадних колодязів? 
3. Що собою представляють і в яких місцях встановлюють водостоки? 
4. Яка конструкція дюкера, його призначення? 
5. Які особливості будівництва естакадних переходів? 
6. Яким чином здійснюють перехід каналізаційних колекторів з залізни-

чним полотном?  
7.  Які особливості охорони праці під час будівництва мереж водовідве-

дення 
 
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
Акт приймання прихованих робіт - офіційний документ, який склада-

ється після приймання представниками замовника, підрядчика та авторсь-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



кого нагляду виконаних робіт, приховуваних подальшими роботами. 
Складання такого документа дає право на виконання наступних робіт. 

 

Анкер - пристосування (захват), призначене для утримання конструкції 
за рахунок жорсткої фіксації в ґрунті, бетоні, кладці і т. д. 

 

Будівельно-монтажні роботи - роботи, які виконуються на будівельно-
му майданчику в процесі нового будівництва, реконструкції існуючих бу-
дівель та споруд, їх капітального ремонту та реставрації, технічного пере-
оснащення виробничих потужностей.  

 

Водовідведення — процес, який передбачає відведення стічних вод з те-
риторій промислових, жилих будівель (квартири, приватного будинку) за 
допомогою інженерних санітарно-технічних приладів 
та каналізаційної мережі.  

 

Водопостачання - це технологічний процес, що забезпечує забір, підго-
товку, транспортування і передачу абонентам води. 

 

Водопровід - це сукупність споруд, що включає водозабір, водопровідні 
насосні установки, системи для очищення води та водопідготовки, водоп-
ровідну мережу і ємності (резервуари) для подачі води обумовленої якості 
споживачам. 

 

Деталювання водопровідної мережі - схема мережі,  на якій умовними 
позначеннями нанесені арматура та фасонні частини. 

 

Дюкер - напірна ділянка трубопроводу, що прокладається під руслом рі-
чки (каналу), по схилах або дну глибокої долини (яру), під дорогою, роз-
ташованої у виїмці. 

 

Естакадний перехід - протяжна інженерна споруда, що складається з 
ряду однотипних опор і прольотів, призначене для розміщення трубопро-
воду вище рівня землі з метою обходу природніх або штучних перешкод. 

 

Запірна арматура - механізми для відкриття і закриття потоку рідин і 
газів в трубопроводах, резервуарних і ємнісних патрубках, в дренажних і 
вентиляційних соплах, та інших зливних і розподільних пристроях. 

 

Засувка - трубопровідна арматура, в якій замикаючий або регулюючий 
елемент переміщається перпендикулярно осі потоку робочого середовища. 

 

Зливова каналізація - інженерна мережа відкритого чи закритого типу, 
пристосована для збору та відводу зливових стоків з території міських на-
селених пунктів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Змішувач — сантехнічний пристрій, що дозволяє здійснювати забір з 
системи водопостачання холодної і гарячої водопровідної води, регулюва-
ти напір води, і отримувати воду необхідної температури. 

 

Ізоляція трубопроводу –покриття, що служать для захисту трубопрово-
ду від корозії, наносяться на його поверхню в трасових, базових або завод-
ських умовах. 

 

Інженерні мережі - комплекс систем і комунікацій, що забезпечують но-
рмальну життєдіяльність споживачів (населення, комунально-побутових і 
промислових підприємств. 

 

Катодний захист — електрохімічний захист металевих труб через зни-
ження його потенціалу з допомогою зовнішнього джерела електричного 
струму або анодного протектора. 

 

Комплексна механізація - механізація всіх основних і допоміжних ви-
робничих процесів будівництва, що здійснюється на основі раціонального 
підбору машин і обладнання, що забезпечує їх роботу у взаємно узгодже-
них режимах, ув'язаних по продуктивності і умовам найкращого виконан-
ня технологічного процесу. 

 

Магістральний трубопровід - технологічний комплекс, що функціонує 
як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами 
і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, за допомо-
гою яких здійснюються транзит води споживачам, і які запроектовані та 
збудовані згідно з державними будівельними нормами щодо магістральних 
трубопроводів. 

 

Протекторний захист - електрохімічний захист, при якому захис-
ний струм виробляється гальванічним елементом, утворе-
ним сталевим предметом і приєднаним до нього допоміж-
ним електродом зі сплаву, що має від'ємніший власний потенціал. 

 

Санітарно-технічне обладнання (сантехніка) - це пристрої (прилади), 
що встановлюються у вбиральнях (туалетах), ванних кімнатах, кімнатах 
особистої гігієни (на виробництві та установах), на кухнях (водогрійні ко-
лонки, ванни акрилові, сталеві і чавунні, душові піддони, керамічні, мар-
мурові та пластмасові умивальники, рушникосушки, чавунні мийки, рако-
вини кухонні, пластмасові і сталеві, санітарно-технічне оснащення для 
туалетних (ванних) кімнат (унітази керамічні, бачки змивні, пісуари, біде, 
фарфорова кришка, сидіння для унітазів), санітарно-технічна арматура 
(крани-змішувачі, водорозбірні туалетні крани), замінні елементи до сані-
тарно-технічної запірно-регулюючої арматури (душова сітка , втулки, гви-
нти, ручка-перемикач, гайки, трубка зливна, гнучкий (підводка) шланг та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ін), декоративний екран ванни, кронштейни (кріплення) для умивальників, 
раковин і мийок.). 

 

Слані - дерев'яний чи стальний настил, що влаштовуються на слабких 
ґрунтах в основі насипу, що забезпечує рівномірний розподіл навантажень. 

 

Специфакація - технічний документ, в якому зазначено назви частин, 
вузлів і деталей трубопроводу, а також вказано їх кількість, матеріал, вагу 
і т. ін. 

 

Трасування — вид інженерно-геодезичних вишукувань для визначення 
найсприятливішого в технічному відношенні та економічно вигідного ва-
ріанта положення осі проектної споруди. 

 
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 
 А 
Азбестоцементні  труби, 
Анкер, 
Арматура, 

- водорозбірна 
- запірна, 
- запобіжна, 
- регулююча, 
- трубопровідна, 

Б 
Баластування (трубопроводу), 
Балковий перехід, 
Безтраншейна укладка, 
Будівельно-монтажні роботи, 
 В 
Вантажозахватні пристрої, 
Вантовий перехід, 
Ввід, 
Вентиль, 
Висячий перехід, 
Водовідведення,  
Водомірний вузол, 
Водопостачання, 
- протипожежне, 
Водопровід, 
- внутрішній, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Водорозбірна колонка, 
Водопровідна мережа, 
Каналізаційна мережа, 
 Г 
Гідравлічне випробовування, 
Гідрозатвор, 
Голкофільтр, 
Горизонтальне буріння, 
Ґрунт, 
 
 Д 
Деталювання, 
Дощова каналізаційна мережа, 
Дюкер, 
Е 
Екскаватор, 

- болотний, 
- одноковшовий, 
- багатоковшовий, 
- фрезерний, 

Естакадний перехід, 
З 
Заземлення, 
Заморожування ґрунтів, 
Запобіжний клапан, 
Засувка, 
Зварний шов, 
Зворотні йклапан, 
Земляні роботи, 
З'єднання труб, 

- зварне,  
- муфтове,  
- розтрубне, 
- фланцеве, 
- затискне, 

Змішувачі, 
І 
Ізоляція,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К 
Канатна дорога, 
Каналізаційна мережа, 
Катодний захист, 
Колектор, 
Колодязь, 
Комплексна механізація, 
Корозія, 
Кран (арматура), 
Кран (механізм), 
Кран-трубоукладач 
Кріплення стінок траншей, 
  Л 
Лежнева дорога, 
М 
Магістральний трубопровід, 
Муфта, 
Монтаж, 
 О 
Основа (під трубопровід), 
Осушення виїмок, 
Охорона праці, 
Очисні споруди, 
 
П 
Підводний перехід, 
Пневматичне випробовування, 
Пожежний гідрант, 
Поплавковий клапан, 
Приведені витрати, 
Приймачі стічних вод, 
Продуктивність, 
Протекторний захист, 
Р 

Розтруб, 
С 
Система водопостачання, 
Система каналізації, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слані, 
Собівартість, 
Специфікація, 
Сталеві труби, 
Стояк, 
Стропа, 
Схема внутрішнього трубопроводу, 
Схема водопостачання, 
Схема каналізації, 
Т 
Траверса, 
Траншея, 
Трасування, 
Труба, 

- залізобетонна 
- бетонна, 
- керамічна, 
- металопластикова,  
- мідна,  
- пластикова,  
- пластмасова, 
- полімерна,  
- сталева,  
- чавунна, 

Трубозаготівельна база, 
У 
Укладка труб, 
Ф 
Фасонні частини, 
Фланець, 
Футеровка, 
Щ 
Щито-прохідні роботи, 
 
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ: 

1. Використання різних труб та арматури для внутрішніх систем 
водопостачання і каналізації. 

2. Підбір машин і механізмів для розробки траншей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Вибір способів монтажу споруд на зовнішніх мережах водопро-
воду і каналізації 

4. Підбір вантажопідйомних машини для монтажу труб і споруд на 
водопровідній і каналізаційних мережах. 

5. З’єднання азбестоцементних, чавунних, і пластмасових трубоп-
роводів. 

6. Розрахунок технологічних параметрів та витрат ресурсів при гі-
дравлічному випробовуванні стальних трубопроводів. 

7. Визначення розмірів траншей і обсягів земляних робіт при буді-
вництві трубопроводів. 

8. Вибір машин для будівництва трубопроводів. 
9. Техніко-економічний вибір варіантів екскаваторів для розробки 

траншей. 
10. Визначення марки і кількості вантажних автомобілів для транс-

портування зайвого ґрунту. 
11. Вибір монтажних кранів при будівництві трубопроводів. 
12. Складання переліку основних робіт і нормування трудовитрат 

при будівництві трубопроводу. 
13. Визначення трудомісткості робіт при будівництві трубопроводів. 
14. Складання календарного плану виконання робіт при будівництві 

трубопроводу. 
15. Побудова графіка руху трудових ресурсів при будівництві тру-

бопроводів. 
16. Обрахунок техніко-економічних показників будівництва трубоп-

роводів. 
 

ТЕСТОВА ПРОГРАМА 
1. Системи внутрішніх трубопроводів будинків повинні забезпечува-

ти споживачів водою: 
а) заданої якості, в потрібній кількості і під необхідним напором; 
б) в кількості достатній для санітарно-гігієнічних потреб; 
в) під напором не менше 25 м. 

 

2. До системи внутрішнього водопроводу житлового будинку вхо-
дять: 

а) ввід, водомірний вузол, розвідна мережа, арматура; 
б) каналізаційний колектор, водозливи; 
в) радіатори опалення. 
 

3. Основним елементом водопровідної мережі є: 
а) умивальники; 
б) труби; 
в) лічильник води. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Для прокладання мереж всередині будинку, як правило, викорис-
товують труби діаметром: 

а) dу=150-200 мм; 
б) dу=10-150 мм; 
в) dу=5-15 мм. 
 

5. Залежно від призначення та ступеню благоустрою будинку трубо-
проводи прокладають способами: 

а) вручну, за допомогою засобів малої механізації; 
б) з наступним фарбуванням та без нього; 
в) відкрите та приховане прокладання. 
 

6. Арматуру внутрішніх водопроводів поділяють на: 
а) засувки та вентилі; 
б) трубопровідну і водорозбірну; 
в) фланцеву та розтрубну. 
 

7. Залежно від призначення трубопровідна арматура поділяється на: 
а) запірну, регулюючу та запобіжну ; 
б) металеву, неметалеву; 
в) розбірну та нерозбірну (конструктивно). 
 

8. Робочою частиною струменя води з пожежного ствола рахується: 
а) роздроблена його частина; 
б) лише 1,2 м від початку його вільного вильоту; 
в) лише його компактна частина, що є суцільним циліндром. 
 

9. Приймання внутрішньої системи холодного водопостачання про-
водять на підставі  

а) гідравлічного та пневматичного випробування; 
б) тільки зовнішнього огляду трубопроводу; 
в) журналу виконання робіт. 
 

10. Внутрішньоквартальна водопровідна мережа – це: 
а) трубопроводи, прокладені всередині  житлового  кварталу, а також 

всередині будинку; 
б) водопровідно-каналізаційні мережі та споруди в окремому мікрорайо-

ні міста; 
в) трубопроводи, прокладені всередині  житлового  кварталу,  до  яких  

приєднуються  
водопровідні вводи споживачів. 
 

11. Основними властивостями і показниками ґрунтів, що впливають 
па технологію, трудомісткість і вартість проведення земляних робіт є:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



а) щільність, вологість, зчеплення, розпушуваність, кут природного уко-
су; 

б) найбільша та найменша вологоємність; 
в) температура, однорідність. 

 

12. До земляних робіт при будівництві трубопроводу належать: 
а) Монтаж труб та водопровідної арматури; 
б) розбивка траси будівництва трубопроводу, розставляння віх; 
в) зняття рослинного шару ґрунту, розробка траншеї екскаватором, роз-

робка приямків на дні траншеї. 
 

13. Глибина траншеї для водопровідних трубопроводів залежить від: 
а) матеріалу труб та речовини, що по них транспортуватиметься; 
б) глибини промерзання ґрунту, зовнішнього діаметру труб; 
в) можливостей наявної техніки (max глибина копання) будівельної ор-

ганізації. 
 

14. Кріплення вертикальних стінок траншей обов'язкове: 
а) у всіх випадках; 
б) при влаштуванні виїмок в обмежених виробничих умовах, відривки 

глибоких котлованів і в сильно водонасичених ґрунтах; 
в) тільки при вимозі робітників, що виконують роботи в траншеї. 
 

15. При відриву траншей і котлованів, коли дно знаходиться нижче 
рівня ґрунтових вод, необхідно: 

а) виконання робіт здійснювати, як і при звичайних «сухих» умовах, а 
робітники мають бути забезпечені спеціальним непромокаючим взуттям та 
одягом; 

б) допускати до робіт тільки тих працівників, які вміють плавати; 
в) організовувати водовідлив і водозниження. 
 

16. Система голкофільтрів з тонких металевих труб застосовується 
для: 

а) водозниження; 
б) буріння свердловин з наступним закладанням в них вибухівки, для ро-

зпушення скельних порід ґрунтів; 
в) тимчасового забезпечення водою невеликих населених пунктів. 
 

17. Закріплення ґрунтів проводиться з метою: 
а) підвищення їх міцності і стійкості або надання їм водонепроникності; 
б) недопущенні в ґрунті проростання кореневих систем рослин і життєді-

яльності землерийних тварин; 
в) збільшення трудомісткості робіт, вартості будівництва і як наслідок 

збільшення прибутків будівельної організації. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. У  разі  виявлення  невідомих  раніше  підземних  споруд земляні 
роботи на відповідній  ділянці: 

а) проводяться далі з більшою обережності і тільки в присутності майст-
ра, або іншої відповідальної за виконання робіт особи; 

б) припиняють  до  з'ясування характеру цих споруд; 
в) проводяться тільки в світлу пору доби. 
 

19. Не  дозволяється  рух  транспорту і виконання інших робіт від 
нерозкріпленої виїмки ближче ніж: 

а) 3 м; 
б) 5 м; 
в) 0,8 м. 
 

20. Розробляти ґрунт у котлованах і траншеях підкопом, тобто під 
нависаючим масивом ґрунту: 

а) допускається; 
б) не допускається; 
в) допускається при узгоджені з інженером з охорони праці. 
 

21. Зона, в якій діє екскаватор називається: 
а) зона копання; 
б) робоча зона; 
в) забоєм. 

 

22. Багатоковшові і фрезерні екскаватори - це 
а) машини безперервної дії; 
б) машини циклічної дії; 
в) землерийно-транспортні машини. 
 

23. Для розробки траншей використовують: 
а) скрепери самохідні та причіпні; 
б) багатоковшеві і одноковшеві екскаватори; 
в) бульдозери на гусеничному ходу. 
 

24. Навантажують   ґрунт   екскаватором   на  автомобіль: 
а) із заднього борту або з бічної  сторони  кузова  автомобіля; 
б) через кабіну; 
в) з будь-якої зручної сторони. 
 

25. Для запобігання нещасним випадкам під час роботи екскаватора 
забороняється будь-кому знаходитись в радіусі від нього не ближче  

а) 5 м; 
б) 15 м; 
в) можна знаходитись в зоні роботи екскаватора тільки в світлу пору до-

би і тільки в ярскраво-оранжевому одязі. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. Вкажіть вантажопідйомні машини і механізми для монтажу тру-
бопроводів. 

а) стрілові самохідні крани, Кранами-трубоукладачі; 
б) баштові крани; 
в) вантовий кран. 
 

27. Які необхідні робочі параметри для вибору крана? 
а) необхідний виліт стріли, необхідна вантажопідйомність; 
б) тип ґрунту на масиві будівництва; 
в) тип з’єднання труб, що монтуються. 
 

28. Вантажi, якi перемiщуються у горизонтальному напрямку, не-
обхiдно попередньо пiдняти вище за предмети, що зустрiчаються на 
шляху на: 

а) 1,5 м; 
б) 50 мм; 
в) 500 мм. 
 

29. Перед прийманням збудованого водоводу в експлуатацію  
а) перевіряють надійність всіх зварних з’єднань; 
б) оформлюють журнал ведення робіт; 
в) його попередньо промивають, а потім дезінфікують хлорним розчи-

ном. 
 

30. Під час розвезення труб секцій уздовж траси потрібно укладати їх 
від брівки траншеї на відстані не ближче: 

а) 0,5 м ; 
б) 1,5 м; 
в) 3 м. 
 

31. Зварювально-монтажні роботи виконуються кваліфікованими 
зварники не молодше за  

а) 18 років; 
б) 21 рік; 
в) 15 років. 

 

32. Короозія трубопроводів – це: 
а) процес руйнування трубопроводів під дією зовнішнього навколишньо-

го і внутрішнього середовищ; 
б) зміна проектних розмірів та положення трубопроводу залежно від змін 

температури оточуючого середовища; 
в) процес руйнування трубопроводу під дією постійно діючого на нього 

напору води. 
 

33. До пасивного захисту трубопроводів від ґрунтової корозії нале-
жать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



а) катодний та анодний захист трубопроводу; 
б) способи захисту, які не потребують витратних матеріалів під час екс-

плуатації трубопроводу; 
в) ізоляційні покриття з різних матеріалів. 
 

34. Протекторний захист сталевого трубопроводу це: 
а) електрохімічний захист; 
б) електричний захист; 
в) пасивний захист. 
 

35. Катодний захист  
а) передбачає наявність спеціального джерела постійного струму; 
б) не передбачає наявність спеціального джерела постійного струму; 
в) є доповнюючим до протекторного захисту від корозії трубопроводу. 
 

36. Яка є арматура залежно від функціонального призначення: 
а) запірна, регулююча, захисна; 
б) фланцева, муфтова, штуцерна, приварювальна; 
в) водопровідна, паропровідна, газова, нафтова. 
 

37. Засувки призначені для  
а) призначені для пропускання води лише в одному напрямку; 
б) управління потоком води в мережі  вимкнення окремих ділянок для 

огляду і ремонту; 
в) служать для забору води із зовнішніх мереж. 
 

38. Водопровідні колодязі служать для: 
а) встановлення в них лічильників води; 
б) створення ємностей для спускання води з ділянок трубопроводу, що 

ремонтується; 
в) розміщення водопровідної арматури, управління нею, проведення ре-

монтних і профілактичних робіт. 
 

39. Розміри і форма водопровідних колодязів визначаються залежно 
від: 

а) діаметрів трубопроводів, а також кількості та розмірів фасонних час-
тин і арматури; 

б) матеріалу труб; 
в) типу ґрунту на масиві будівництва. 
 

40. Для спуску в колодязь слід встановлювати: 
а) гак для кріплення троса у верхній частині колодязя; 
б) рифлені сталеві або чавунні скоби на стінах колодязя; 
в) металеві драбини. 
 

41. Болота по прохідності діляться на: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



а) 2 типи; 
б) 3 типи; 
в) 7 типів. 

 

42. Будівництво лежневої дороги: 
а) виконується при будівництві трубопроводу в зимових умовах; 
б) виконується при будівництві трубопроводу через болота II, III типів; 
в) виконується при будівництві трубопроводу через водні перешкоди. 
 

43. Слані використовуються для: 
а) розташування на них монтажників при будівництві трубопроводів на 

болотах II типу ; 
б) зберігання на них витратних матеріалів при будівництві на нестійких 

ґрунтах; 
в) розробці траншеї на болотах I й II типів екскаваторами у звичайному 

виконанні. 
 

44. Які є основні способи закріплення трубопроводів в водо насиче-
них ґрунтах? 

а) мінеральним ґрунтом, бетонуванням трубопроводу, установкою ван-
тажів, анкерними пристроями, заповненням водою; 

б) монтаж на основу, що має клейкі властивості; 
в) спеціальними машинами та механізмами. 
 

45. З яких матеріалів виготовлюють вантажі для закріплення трубо-
проводу? 

а) залізобетон, чавун; 
б) пластмаса, органічне скло; 
в) сталь. 
 

46. Анкерні пристрої застосовуються для: 
а) закріплення трубопроводів при прокладанні їх в водо насичених ґрун-

тах; 
б) сполучення двох паралельних ниток трубопроводу; 
в) приєднання до трубопроводу фасонних частин. 
 

47. Що покладено в основу класифікації трубопроводів залежно від 
проходження траси в гірських умовах? 

а) діаметр трубопроводу; 
б) тип з’єднання труб; 
в) поздовжні ухили проходження траси. 
 

48. У гірських умовах роботи виконуються: 
а) в будь-який час доби, але тільки під керівництвом інженерно-

технічного працівника; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



б) тільки в денний час під керівництвом інженерно-технічного працівни-
ка; 

в) тільки робітниками вищої кваліфікації (4, 5, 6 розряду). 
 

49. У гірських умовах під час ожеледиці, туману й вітру понад 6 балів 
виконання трасових робіт: 

а) забороняється; 
б) дозволяється; 
в) дозволяється тільки в присутності безпосередньо на місці виконання 

робіт інженера з охорони праці. 
 

50. При розпушення скельного ґрунту VIII - IX категорії при потуж-
ності скельної породи 2-2,5 м використовують: 

а) метод свердловинних зарядів; 
б) метод розпушення ручним інструментом; 
в) одноківшеві екскаватори. 
 

51. Розробка ґрунту при спорудженні полиць на косогірних ділянках 
з поперечним ухилом від 25 до 35° ведеться: 

а) одноківшевими екскаваторами; 
б) самохідними скреперами; 
в) багатоковшевими екскаваторами. 

 

52. Методи прокладки магістральних трубопроводів кількість гірсь-
ких рік, струмків й ярів наступні: 

а) підземні, або надземні (повітряні); 
б) поперечні та діагональні; 
в) поперечні, діагональні та повздовжні. 
 

53. При вантових переходах трубопроводів через струмки й яри на-
вантаження від маси трубопроводу передається на: 

а) анкерне кріплення колон; 
б) рідину яка транспортується трубопроводом; 
 в) несучі канати, до яких на підвісках кріпиться трубопровід. 
 

54. Для стійкості балкових прямих самонесучих переходів викорис-
товують: 

а) канатно-блокове кріплення; 
б) додаткові опори виконані з буро набивних паль; 
в) несучу здатність труби. 
 

55. При будівництві трубопроводів зберігають труби: 
а) на спеціальних площадках; 
б) в спеціальних попередньо осушених виїмках; 
в) в траншеї. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56. Транспортування труб до місця монтажу виконується: 
а) по спеціально побудованим дорогам; 
б) по існуючих ґрунтових дорогах, підданим частковій реконструкції; 
в) по пересіченій місцевості машинами підвищеної прохідності. 
 

57. При ухилах понад 28° для доставки труб доцільно використати: 
а) транспортні плетевози; 
б) транспортні вертольоти; 
в) підвісну канатну дорогу. 
 

58. Для  недопущення попадання сторонніх предметів в порожнину 
трубопроводу на кінцях зварених ділянок: 

а) роботи ведуться з обережністю і постійним контролем дотримання чи-
стоти порожнини трубопроводу; 

б) установлюються заглушки; 
в) допускається попадання сторонніх предметів, з обов’язковим наступ-

ним промиванням трубопроводу. 
 

59. При монтажі трубопроводу в гірській місцевості на ділянках 3-ї 
категорії методом зверху вниз 

а) трубопровід зварюється нагорі на горизонтальній площадці, футеру-
ється й у міру нарощування опускається по траншеї вниз; 

б) трубопровід зварюється знизу на горизонтальній площадці, футеру-
ється й у міру нарощування піднімається по траншеї вверх; 

в) трубопровід не футерується. 
 

60. За причиною дефекти зварних з’єднань  поділяють на три групи: 
а) I -прожоги; II - кратера; III -тріщини; 
б) I – неякісні електроди; II – опади під час проведення зварювальних ро-

біт; III – від’ємні температури під час проведення зварювальних робіт; 
в) I - невисока кваліфікація зварників; II - порушення технології на всіх 

етапах зварювально-монтажних робіт; III - металургійні дефекти. 
 

61. При русі будівельної техніки в гірських умовах по слизькому 
ґрунті для запобігання поперечного ковзання застосовуються: 

а) шпори, кутники, які встановлюються на башмаках гусениць; 
б) якоріння; 
в) рух будівельної техніки в гірських умовах по слизькому ґрунті заборо-

нено. 
 

62. При застосуванні труб із заводською ізоляцією ізоляційні роботи 
а) проводяться по всій ділянці трубопроводу; 
б) зводяться до ізоляції стиків і ремонту ушкодженого покриття; 
в) не проводяться взагалі. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63. При укладанні ізольованого трубопроводу на дно траншеї вико-
нують: 

а) будь якими стропами; 
б) з застосуванням м'яких або каткових рушників; 
в) тільки з використанням траверс. 
 

64. При опусканні трубопроводу труба 
а) не має торкатися укосів траншеї; 
б) може спускатися по укосах траншеї; 
в) може спускатися по укосах траншеї за умови нанесення посиленої гід-

роізоляції. 
 

65. Відкритий спосіб монтажу трубопроводів через штучні перешко-
ди ґрунтується на; 

а) на виконанні робіт на відкритому повітрі; 
б) на технологіях безтраншейної прокладки труб; 
в) розкритті траншеї, та монтажі трубопроводу. 
 

66. Закритий спосіб монтажу трубопроводів через штучні перешкоди 
передбачає: 

а) розробку траншей тільки багатоковшевими екскаваторами; 
б) прокладання труб безпосередньо в ґрунті без його розробки і влашту-

вання траншей; 
в) прокладання труб у влаштовані вузькі траншеї, або щілини. 
 

67. Для прокладання колекторів і тунелів при закритому способі 
прокладання використовують: 

а) спосіб проколу, або продавлювання; 
б) метод горизонтального буріння; 
в) щитовий та штольний спосіб прокладання. 
 

68. Метод проколу при закритому способі прокладання  передбачає: 
а) утворення отворів за рахунок радіального ущільнення ґрунту при вти-

скуванні в нього труби з конічним наконечником; 
б) втисканні труби, укомплектованої ножем, в масив ґрунту відкритим 

кінцем; 
в) попередню розробку ґрунту в забої з утворенням свердловини. 
 

69. Залежно від способу розробки та транспортування (видалення) 
ґрунту з труби розрізняють два основні різновиди продавлювання - 

а) з ручною розробкою ґрунту і вимиванням; 
б) з ручною розробкою ґрунту і з механізованою; 
в) з розробкою одноковшевими міні-екскаваторами і з розробкою мало-

потужними багатоковшевими екскаваторами. 
 

70. При горизонтальному бурінні – передбачається: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



а) використання канатно-ударного способу буріння; 
б) значна кількість земляних робіт; 
в) попередня розробка ґрунту в забої з утворенням свердловини на 10-15 

мм біьше прокладеної труби. 
 

71. Щитова прокладка, застосовувана при влаштуванні колекторів і 
тунелів, передбачає: 

а) розробку ґрунту під прикриттям щита; 
б) розробку ґрунту тільки вручну; 
в) використання екскаваторів тільки з робочим обладнанням зворотній 

ківш. 
 

72. При щитовій прокладці щит вдавлюється в ґрунт: 
а) тяговою силою бульдозера; 
б) робітниками з використанням канатно-блочних систем; 
в) гідравлічними домкратами. 
 

73. Механізовані щити, при щитовій прокладці 
а) мають механізми для розробки ґрунту і подачі його на вантажні засо-

би, укладання блоків; 
б) забезпечуються ручним пневмоінструментом для роздроблення ґрун-

тової породи; 
в) обладнуються двигунами внутрішнього згоряння, а робітники при 

цьому забезпечуються протигазами. 
 

74. Механізований щит з екскаваторним робочим органом розробляє 
ґрунт за принципом: 

а) грейферного ковша; 
б) прямої лопати; 
в) зворотної лопати. 
 

75. Ведучим процесом при щитовій прокладці є: 
а) транспортування розробленого ґрунту; 
б) розробка породи в забої; 
в) влаштування огородження тунелю. 
 

76. Трудомісткість прохідницьких робіт в значній мірі залежить від: 
а) типу застосовуваного щита; 
б) мотивації землекопів; 
в) сезонного періоду виконання робіт. 
 
77. При кесонному способі проходки ґрунтова вода: 
а) віджимається надлишковим тиском повітря; 
б) відводиться за допомогою легких або ежекторних голкофільтрів; 
в) віджимається закачуваним під тиском інертним газом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78. Огородження тунелів (колекторів) влаштовують зі 
а) збірних елементів, монолітного бетону та залізобетону; 
б) місцевих матеріалів; 
в) пластмасових труб великих діаметрів. 
 

79. До малих рік відносяться ріки шириною до: 
а) 50 м; 
б) 50 м, з відсутністю небезпеки змиву трубопроводу; 
в) 20 м. 
 

80. При наземному варіанті прокладки трубопроводу через лимани 
влаштування компенсаторів: 

а) не передбачається; 
б) передбачається; 
в) передбачається тільки при будівництві трубопроводу при температу-

рах нижче -5°С. 
 

81. Пілон - це 
а) горизонтальна частина висячого переходу, що сприймає навантаження 

від ьрубопроводу; 
б) вставка по довжині в конструкції трубопроводу, яка компенсує зміну 

його розмірів залежно від перепадів температур навколишнього середови-
ща; 

в) частина висячого або вантового переходу трубопроводу вигляді башти 
або порталу, що височіє над ним і сприймає навантаження від нього. 
 

82. Розробка підводних траншей здійснюється: 
а) багатоковшовими екскаваторами; 
б) земснарядами, однокошовими екскаваторами з обладнанням зворотна 

лопата та драглайн; 
в) однокошовими екскаваторами з обладнанням пряма лопата. 
 

83. Бетонні і залізобетонні  труби з’єднуються: 
а) в розтруб або муфтами; 
б) зварюванням; 
в) бетонним розчином. 
 

84. Роз'ємні типи з'єднань пластмасових труб бувають: 
а) розбірні та нерозбірні; 
б) металеві та пластмасові; 
в) різьбові та фланцеві. 
 

85. Нероз’ємні типи з'єднань пластмасових труб бувають: 
а) розтрубні та муфтові; 
б) зварні і клейові; 
в) з метричною та дюймовою різьбою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86. Чавунні труби, що мають раковини або видимі тріщини, а також 
видають деренчливий звук 

а) до укладання допускаються; 
б) до укладання допускаються після нанесення додаткової ізоляції та фу-

терування; 
в) до укладання не допускаються. 
 

87. Якість матеріалів і виробів перевіряють 
а) у підготовчий період будівництва трубопроводу; 
б) у ліквідаційний період будівництва трубопроводу; 
в) під час з’єднання труб. 
 

88. Напірні трубопроводи випробовують на міцність, щільність 
а) зовнішнім оглядом; 
б) гідравлічним або пневматичним способом; 
в) простукуванням незаповненого трубопроводу. 
 

89. Робочою речовиною при випробовуванні трубопроводу пневма-
тичним способои є: 

а) відпрацьовані двигунами внутрішнього згоряння чадні гази; 
б) інертний газ; 
в) повітря. 
 

90. При безтраншейній прокладці трубопроводу необхідно провітрю-
вати системою примусової вентиляції при довжині його більше 

а) 10 м; 
б) 30 м; 
в) 2 м. 
 

91. За характеристикою стічних вод системи внутрішньої каналізації 
бувають 

а) висококонцентровані та низькоконценторовані; 
б) міські, сільські; 
в) побутові, виробничі та дощові. 

 

92. Приймачі стічних вод це 
а) мийки, раковини, умивальники, ванни; 
б) ринви, дренажні колектори; 
в) оглядові каналізаційні колодязі. 
 

93. Діаметр дворової і квартальної каналізації приймають: 
а) не менше 50 мм дня господарсько-побутової каналізації і не менше 100 

мм - для дощової і загальносплавної; 
б) не менше 150 мм; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в) не менше 150 мм дня господарсько-побутової каналізації і не менше 
200 мм - для дощової і загальносплавної. 

 

94. Залежно від призначення оглядові колодязі діляться 
а) на відкриті і приховані; 
б) на лінійні, поворотні, вузлові і контрольні; 
в) 2-ох,3-ох і 4-ох метрової глибини. 
 

95. Дюкер складається з 
а) трубопроводу пілонів і канатів; 
б) вхідної  і вихідної камер і трубопроводу; 
в) колектора, річки, залізобетонних елементів. 
 

96. Естакади влаштовують з  
а) збірних залізобетонних конструкцій на залізобетонних опорах або на 

палях; 
б) влаштуванням траншей одноківшевими екскаваторами; 
в) використанням горизонтального буріння. 
 

97. Перетин колекторів з іншими підземними спорудами в плані має 
бути 

а) перпендикулярним; 
б) повздовжнім; 
в) діагональним. 
 

98. Під час  роботах у колекторах робітники, що просуваються по 
ньому повинні мати 

а) ватно-марлеві пов’язки; 
б) аерозолі для місцевої аерації повітря; 
в) кисневі ізолюючі протигази. 
 

99.  колодязь на загазованість треба перевірити 
а) під час спускання робітника в колодязь; 
б) перед початком робіт; 
в) через 15 хвилин після спускання першого робітника в колодязь. 
 

100. Бригада, що виконує роботи у колодязях повинна складатись не 
менше, ніж 

а) із трьох чоловік; 
б) із двох чоловік; 
в) із чотирьох чоловік. 
 
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
ДБН – державні будівельні норми. 
ВБН – відомчі будівельні норми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВДОП – відомчий документ з охорони праці. 
ГОСТ - Государственный стандарт. 
ДНАОП - Державні нормативні акти з охорони праці. 
ДСТУ державний стандарт України. 
ІТП – інженерно-технічний працівник. 
ЛЕП – лінії електропередач. 
НПАОП - Нормативно правові акти з охорони праці. 

НПВХ – не пластифікований полівінілхлорид. 
ПВР – проект виконання робіт. 
ПВХ – полівінілхлорид. 
ПОБ – проект організації будівництва. 
ПП – поліпропілен. 
СКЗ – станція катодного захисту. 
СНиП - строительные нормы и правила. 
СТОБ – санітарно-технічне обладнання будівель. 
ТЕП – техніко-економічні показники. 
ТУ – технічні умови. 
УГБ – установка горизонтального буріння. 
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ДОДАТКИ 
Додаток 1 

Умовні графічні позначення елемантів санітарно-технічних 
систем (ДСТУ Б А.2.4-8-95, ГОСТ21.205-93) 

№ Наймену-  вання 

Умовні позначення 
на видах 

зверху і на 
планах 

на видах спереду 
або збоку, на розрі-

зах і схемах 
1. Раковина   
2. Мийка  

 

 
3. Умивальник  

  
4. Ванна   
5. Піддон душовий   
6. Біде   

7. Унітаз 
 

 
 

 або  

8. Чаша підлогова 
 

 
 

 

9. Трап 
 

 
 

 

10. 
Воронка внутрішньої 
ринви   

11. Сітка душова   

12. 
Напрямок потоку рі-

дини 
  

13. Насос відцентровий   

14. 
Ізольована ділянка 

трубопроводу 
  

15. 
Трубопровід у трубі 

(футляр) 
 

16. 
Трубопровід у саль-

нику 
 

17. Сифон (гідрозатвір)  

 

 
 

18. 
Вставка амортиза-

ційна 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продовження додатка 1 

19. 
 
Місце упору в трубо-

проводі 
 

 

20. Ревізія  
 

 
 

21. 

Клапан запірний: 
а) прохідний 
 
б) кутовий 

 

 

 
 

 
 

22. 

Клапан зворотний: 
а) прохідний 
 
б) кутовий 

 

 

 
 

 
 

23. Засувка  
 

 
 

24. Кран водорозбірний  
 

 
 

25. Кран пожежний  

 

 
 

26. Кран поливальний  

 

 
 

27. 

Змішувач: 
а) загальне позначен-

ня 
 
б) з душовою сіткою 

 

 

 
 

 
 

28. Водолічильник  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
Мінімальні відстані у просвіті між інженерними мережами і 

будинками, спорудами 
2.1. Мінімальні відстані (у просвіті) від інженерних мереж до буди-

нків, споруд, дерев тощо при підземному прокладанні 

Інженерні мережі 

Відстань, м, до: 
Фунда-

менту бу-
динку 

Опор і 
стовпів 

освітлення 

Бортово-
го каменю 

вулиці 

Осі 
дерева 

1. Тепломережа: 
а) у каналі 
б) безканальна 

 
2,0 
5,0 

 
1,5 
1,5 

 
1,5 
1,5 

 
2,0 
2,0 

2. Газопроводи:  
а) низького тиску 
б) середнього тиску 
в) високого, 1 кат. 
г) те ж, 2 категорії 

 
2,0 
4,0   
7,0   
10,0  

 
1,0   
1,0  
 1,0  
 1,0 

 
1,5  
 1,5  
2,5  
2,5 

 
1,5  
1,5  
1,5  
1,5 

3. Водопровід 5,0 1,5 2,0 2,0 
4. Каналізація 3,0 3,0 1,5 2,0 
5. Кабелі 
а) зв'язку 
б) силові 

 
0,6  
0,6 

 
0,5  
0,6 

 
1,5  
1,5 

 
1,0  
1,0 

2.2. Мінімальні відстані (у просвіті) по горизонталі між  

інженерними мережами при підземному прокладанні 

Інженерні 
мережі 

Відстань, м 
Тепломережа Газопровід тиску Водо-

провід 
Кана-
лізація канал без-

канал 
низь
-кий 

се-
ред-
ній 

висо-
кий 

Тепломережа 
а) у каналі 
б) безканальна 

 
- 

 
 

0,5 

 
2,0 
2,0 

 
2,0 
2,0 

 
2-4 
2-4 

 
1,5 
1,5 

 
1,0 
3,0 

2. Газопроводи:  
а) низького тиску  
б) середи, тиску  
в) високого, 1 кат. 
г) те ж, 2 категорії 

 
2,0  
2,0  
2,0  
4,0 

 
2,0  
2,0  
2,0  
4,0  

 
0,5  
0,5  
0,5  
0,5 

 
0,5  
0,5  
0,5  
0,5 

 
0,5  
0,5  
0,5  
0,5 

 
1,0  
1,0  
1,5  
2,0 

 
1,0  
1,5  
2,0  
5,0 

3. Водопровід 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5-2,0 0,7-5,0 1,5-3,0 
4. Каналізація:  
а) госп.-побутова  
б) зливова 

 
1,0 
1,0 

 
3,0 
1,0 

 
1,0 
1,0 

 
1,5 
1,5 

 
2,0-5,0 
2,0-5,0 

 
1,5-3,0 

1,5 

 
0,4 
0,4 

5. Кабелі:  
а) зв'язку  
б) силові 

 
1,0  
2,0 

 
1,0  
2,0 

 
1,0  
1,0 

 
1,0 
1,0 

 
1,0-2,0 
1,0-2,0 

 
0,5  
1,0 

 
0,5  
1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 
Глибинні водознижувальні установки з глибинними  

свердловильними насосами «ЭЦВ» 
№ 
з/п 

Марки насосів Параметри насосів 

Пода-
ча 

м3/год 

Напір, 
м 

К-сть 
ланок 

Маса 
агре-
гату, 

кг 

Діаметр 
ланки на-
соса, мм 

Для свердловин діаметром 122 мм 

1. ЭЦВ 5-4-125 4 125 22 64 114 

2. ЭЦВ 5-6,3-80 6,3 80 14 60 114 

Для свердловин діаметром 150 мм 

1. 1ЭЦВ 6-4-130 4 130 13 80 145 

2. 3 ЭЦВ 6-6,3-60 6,3 60 6 70 145 

3. 4 ЭЦВ 6-6,3-125 6,3 125 12 82 145 

Для свердловин діаметром 200 мм 

1. 1ЭЦВ 6-10-110 10 110 12 90 145 

2. 3ЭЦВ 6-16-50 16 50 6 77,5 145 

3. ЭЦВ 6-25-140 ХГ 25 140 23 193 145 

Для свердловин діаметром 250 мм 

1. 3ЭЦВ 8-16-140 16 140 10 148 186 

2. 2ЭЦВ 8-25-100 25 100 7 150 186 

3. ЭЦВ 8-40-180 40 180 15 302 186 

 
Додаток 4 

Значення коефіцієнта початкового розпушеня ґрунту рk  зале-

жно від типів ґрунтів 

№ з/п Тип ґрунту рk  

1. 
Скельні ґрунти, що розпушені способом 
вибуху 

1,45…1,5 

2. Глинисті ґрунти 1,24…1,3 
3. Суглинисті ґрунти 1,2…1,3 
4. Легкі та лесовидні суглинки 1,2…1,3 
5. Супіски 1,1…1,17 
6. Піски 1,05…1,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 
Розміри, мм, і маса, кг, чавунних труб і розтрубів  

по ГОСТ 95-83-75 
Умовний 

похід 
Розміри циліндричної частини 

труби 
Маса 

Зовнішній 
діаметр 

Товщина стінки 
труби класу 

1 м труби (без розт-
рубу) класу 

розтруба 

ЛА А Б ЛА А Б 
65 81 6,7 7,4 8 11,3 12,4 13,3 4,1 
80 98 7,2 7,9 8,6 14,9 16,2 17,5 4,9 

100 118 7,5 8,3 9,0 18,9 20,8 22,3 6,3 
125 144 7,9 8,7 9,5 24,5 26,8 29,1 7,8 
150 170 8,3 9,2 10,0 30,5 33,7 36,4 10,2 
200 222 9,2 10,1 11,0 44,6 48,8 52,9 14,6 
250 274 10,0 11,0 12,0 60,1 65,9 71,6 20,0 
300 326 10,8 11,9 13,0 77,6 85,2 92,7 26,0 
350 378 11,7 12,8 14,0 97,6 106,5 116,1 31,9 
400 429 12,5 13,8 15,0 118,5 130,5 141,4 40,9 
500 532 14,2 15,6 17,0 167,5 183,5 199,4 59,6 
600 635 15,8 17,4 19,0 222,9 244,8 266,6 79,5 
700 738 17,5 19,3 21,0 287,2 316,0 342,9 102,0 
800 842 19,2 21,1 23,0 359,8 394,6 429,0 136,0 
900 945 20,8 22,9 25,0 437,8 480,9 523,9 174,0 
1000 1048 22,5 24,8 27,0 525,6 578,0 627,9 222,0 

 
Додаток 6 

Розміри, мм, і маса, кг, азбестоцементних труб по ГОСТ 539-
73 та ГОСТ 5.990-71* 

ВТ6 ВТ9 ВТ12 ВТ6 ВТ9 ВТ12 ВТ6 ВТ9 ВТ12

100 104 100 96 122 9 11 13 2950 200 7,8 9,2 10,4
150 146 141 135 169 11 13,5 16,5 2950 200 12,9 15,2 17,9
200 196 189 181 221 14 17,5 21,5 3950 200 22,1 26,4 31,2
250 244 235 228 273 15 19,5 23 3950 200 28,4 35,9 41,1
300 239 279 270 325 17,5 22,5 27 3950 200 40,2 49,4 57,4
350 334 322 312 376 19,5 25,5 30,5 3950 200 50,9 63,7 74
400 381 368 356 428 23 29,5 35,5 3950 200 68,8 84,7 98,7
500 473 456 411 532 27,5 36 43,5 3950 200 101,6 127,3 149,2

Маса 1 м труб 
класів

Д
ов

ж
ин

а 
тр

уб

Д
ов

ж
ин

а 
об

то
че

ни
х 

кі
нц

ів

У
м

ов
ни

й 
пр

ох
ід

Внутрішній діаметр 
труб класів

Товщина стінок 
обточених кінців 

труб класів

Зо
вн

іш
ні

й 
ді

ам
ет

р 
об

то
че

ни
х 

кі
нц

ів
 

тр
уб

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 7 
Розміри, мм, і маса, кг, залізобетонних труб, що виготовлюються 

методом віброгідропресування згідно ГОСТ 12586-74 
М

ар
ка

 т
ру

б

У
м

ов
ни

й 
пр

ох
ід

, м
м

В
ну

тр
іш

ні
й 

ді
ам

ет
р 

ро
зт

ру
бу

, м
м

Зо
вн

іш
ні

й 
ді

ам
ет

р 
ро

зт
ру

бу
, м

м

Зо
вн

іш
ні

й 
ді

ам
ет

р 
вт

ул
оч

но
го

 к
ін

ця
 

тр
уб

и,
 м

м

Зо
вн

іш
ні

й 
ді

ам
ет

р 
бо

рт
ик

а,
 м

м

Г
ли

би
на

 р
оз

тр
уб

а,
 м

м

Д
ов

ж
ин

а 
ка

лі
бр

ов
оч

но
ї ч

ас
ти

ни
 

ро
зт

ру
ба

, м
м

Т
ов

щ
ин

а 
ст

ін
ки

 т
ру

би
, м

м

Д
ов

ж
ин

а 
вт

ул
оч

но
го

 к
ін

ця
 т

ру
би

, м
м

Ш
ир

ин
а 

бо
рт

ик
а,

 м
м

Д
ов

ж
ин

а 
тр

уб
и 

(к
ор

ис
на

), 
м

м

М
ас

а 
тр

уб
и,

 к
г

РТН 50-I            
РТН 50-II           
РТН 50-III

500 633 790 610 628 185 112 55 145 24 5000 1320

РТН 60-I            
РТН 60-II           
РТН 60-III

600 733 890 730 728 185 112 65 145 24 5000 1550

РТН 80-I            
РТН 80-II           
РТН 80-III

800 954 1152 930 948 195 122 65 155 29 5000 2480

РТН 100-I          
РТН 100-II         
РТН 100-III

1000 1174 1384 1150 1168 195 122 75 155 29 5000 3550

РТН 120-I          
РТН 120-II         
РТН 120-III

1200 1396 1660 1370 1390 195 122 85 155 29 5000 4950

РТН 140-I          
РТН 140-II         
РТН 140-III

1400 1616 1900 1590 1610 225 152 95 165 29 5000 6650

РТН 160-I          
РТН 160-II         
РТН 160-III

1600 1840 2140 1810 1834 225 152 105 165 29 5000 8200

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 8 
Розміри труб з поліетилену високої щільності і допустимі відхи-

лення по діаметрам і товщині стінки, мм 
Середній зовнішній 

діаметр
Тип труби

Л СЛ С Т

номіналь-   
ний

допустиме 
відхилення 

(+)

номі-   
нальна 

товщина

допу-    
стиме 

відхиленн
я (+)

номі-   
нальна 

товщина

допу-    
стиме 

відхиленн
я (+)

номі-   
нальна 

товщина

допу-    
стиме 

відхиленн
я (+)

номі-   
нальна 

товщина

допу-    
стиме 

відхиленн
я (+)

10 0,4 - - - - - - 2 0,4

12 0,4 - - - - - - 2 0,4

16 0,4 - - - - - - 2 0,4

20 0,5 - - - - - - 2 0,4

25 0,6 - - - - 2 0,4 2,3 0,4

32 0,7 - - - - 2 0,4 2,9 0,5

40 0,8 - - 2 0,4 2,3 0,4 3,6 0,6

50 1 - - 2 0,4 2,8 0,5 4,5 0,6

63 1,1 2 0,4 2,5 0,5 3,6 0,6 5,7 0,8

75 1,3 2 0,4 2,9 0,5 4,3 0,6 6,8 0,9

90 1,6 2,2 0,4 3,5 0,6 5,1 0,7 8,2 1

110 1,8 2,7 0,5 4,3 0,6 6,2 0,8 10 1,2

125 2,1 3,1 0,5 4,8 0,7 7,1 0,9 11,4 1,3

140 2,3 3,5 0,6 5,4 0,7 7,9 1 12,7 1,5

160 2,6 3,9 0,6 6,2 0,8 9,1 1,1 14,6 1,7

180 2,7 4,4 0,6 7 0,9 10,2 1,2 16,4 1,8

200 2,8 4,9 0,7 7,7 1 11,4 1,3 18,2 2

225 2,9 5,5 0,8 8,7 1,1 12,8 1,5 20,5 2,2

250 3 6,1 0,8 9,7 1,2 14,2 1,6 22,8 2,5

280 3,1 6,9 0,9 10,8 1,3 15,9 1,8 25,5 2,8

315 3,3 7,7 1 12,2 1,4 17,9 2 - -

355 3,4 8,7 1,1 13,7 1,6 20,1 2,2 - -

400 3,6 9,8 1,2 15,4 1,7 22,7 2,5 - -

450 3,8 11 1,3 17,3 1,9 25,5 2,8 - -

500 4 12,2 1,4 19,3 2,1 - - - -

560 4,2 13,7 1,6 21,6 2,4 - - - -

630 4,5 15,4 1,7 24,3 2,6 - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 9 
Розміри, мм, і маса, кг одного метра сталевих труб згідно ГОСТ 

8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сор-
тамент 

Зовнішній 

діаметр, мм

2,5 2,6 2,8 3 3,2 3,5 4 4,5 5 5,5 6 -6,5 7 -7,5 8

20 1,08 1,12 1,19 1,26 1,33 1,42 1,58 - - - - - - - -

30 1,7 1,76 1,88 2 2,12 2,29 2,57 2,83 3,08 3,32 3,55 3,77 3,97 4,16 4,34

40 2,31 2,4 2,57 2,74 2,9 3,15 3,55 3,94 4,32 4,68 5,03 5,37 5,7 6,01 6,31

50 2,93 3,04 3,26 3,48 3,69 4,01 4,54 5,05 5,55 6,04 6,51 6,97 7,42 7,86 8,29

60 - - - 4,22 4,48 4,88 5,52 6,16 6,78 7,39 7,99 8,58 9,15 9,71 10,26

70 - - - 4,96 5,27 5,74 6,51 7,27 8,02 8,75 9,47 10,18 10,88 11,56 12,23

102 - - - - - 8,5 9,67 10,82 11,96 13,09 14,21 15,31 16,4 17,48 18,55

152 - - - - - - - 16,37 18,13 19,87 21,6 23,32 25,03 26,73 28,41

203 - - - - - - - - - - 29,15 31,5 33,84 36,16 38,47

324 - - - - - - - - - - - - - 58,54 62,34

Зовнішній 

діаметр, мм

8,5 9 9,5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 8,5 9

42 7,02 7,32 7,61 7,89 - - - - - - - - 42 7,02 7,32

50 8,7 9,11 9,49 9,87 - - - - - - - - 50 8,7 9,11

102 19,6 20,64 21,67 22,69 24,69 26,63 28,53 30,38 32,18 33,93 35,64 37,29 102 19,6 20,64

152 30,08 31,74 33,39 35,02 38,25 41,43 44,56 47,65 50,68 53,66 56,6 59,48 152 30,08 31,74

219 44,13 46,61 49,08 51,54 56,43 61,26 66,04 70,78 75,46 80,1 84,69 89,23 219 44,13 46,61

324 66,13 69,91 73,68 77,44 84,91 92,33 99,71 107,03 114,31 121,53 128,7 135,83 324 66,13 69,91

402 - 87,23 91,96 96,67 106,07 115,42 124,71 133,96 143,16 152,31 161,41 170,46 402 - 87,23

450 - 97,88 103,2 108,51 119,09 129,62 140,1 150,53 160,92 171,25 181,53 191,77 450 - 97,88

500 - 108,98 114,92 120,84 132,65 144,42 156,13 167,8 179,41 - - - 500 - 108,98

550 - 120,08 126,63 133,17 146,22 159,22 172,16 185,06 197,91 - - - 550 - 120,08

Зовнішній 

діаметр, мм

19 20 22 24 25 26 28 30 32 34 35 36

102 38,89 40,45 43,4 46,17 - - - - - - - -

152 62,32 65,11 71,53 75,76 78,3 80,79 85,63 90,26 94,7 98,94 100,99 102,99

194 82 85,82 93,32 100,62 104,2 107,72 114,63 121,34 127,85 134,16 137,24 140,28

273 119,02 124,79 136,18 147,38 152,9 158,38 169,18 179,78 190,19 200,4 205,43 210,41

324 142,9 149,94 163,85 177,55 184,34 191,06 204,39 217,51 230,42 243,15 249,44 255,67

426 190,71 200,25 219,19 237,93 247,23 256,48 274,83 292,98 310,93 328,69 337,49 346,25

457 - 215,54 236,01 256,27 266,34 276,34 296,23 315,91 335,38 354,66 364,23 373,75

550 - - - - 323,68 335,99 360,45 384,72 408,79 432,66 444,52 456,34

Маса 1 м труби, кг, при товщині стінки, мм

Маса 1 м труби, кг, при товщині стінки, мм

Маса 1 м труби, кг, при товщині стінки, мм

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 10 
Фасонні частини 

Умовне по-
значення на 

схемах 
Позначення в документах Умовний прохід, мм 

1 2 3 
Трійники 

 
 

 
 

 
 

ТФ-трійник фланцевий  
 

ТР-трійник розтрубний  
 

ТРФ - трійник розтруб-
фланец 

80; 100, 125, 150, 200, 
250, 300, 350, 400, 450, 

500, 600, 700 

Коліно 

 
УФ - коліно фланцеве 65-1200 

 
УР-коліно розтрубне 65-1200 

 
УРГ- коліно роструб - 

гладкий кінець 
 

Відводи 

 
ОР - відвід розтрубний 65-1200  

α=10°, α =15°, α =30°,  
α =45° 

 

ОРГ - відвід розтруб-
гладкий кінець 

Переходи 

 ХФ - перехід фланцевий 
80x65; 100x65; 100x80; 

125x(65-100) 

 
ХРФ - перехід розтруб- 

фланець 

150x(80-125); 200x(80-
150); 250x(100-200); 

300x(125 - 250) 

 ХР - перехід-розтруб 
350x(150-300); 

400x(200-350); 450x(200-
400) 

 
ХРГ-перехід розтруб - 

гладкий кінець 
500*(250-450); 
600x(300-500) 

Патрубки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продовження додатку 10 
 

 

ПФР - патрубок-фланець- 
розтруб 

65-1200 

 
ПФГ - патрубок-фланець-

гладкий кінець 
Подвійний розтруб 

 ДР 65-1200 
Муфти 

 МН- насувна 65-1200 

 МС - зсувна 65-250 

Сідла 

 СФ - фланцеві 
65-1000 

СР – з різьбою 

Заглушки 
 ЗФ - фланцева 65-1200 

Пожежні підставки 

НИР - розтрубна 100-1000 

Трійники з пожжежною підставкою 
ППТРФ - трійник-

раструб-фланець з пожеж-
ною підставкою 

100x100; 150x100; 
150x150; 200x100; 
200x150; 200x200; 

ППТФ - трійник фланце-
вий з пожежною підстав-

кою 

250x150; 250x200; 
250x250; 300x200; 
300x250; 300x300 

Хрест з пожежною підставкою 

 

ППКРФ - хрест-розтруб-
фланець з пожежною підс-

тавкою 

100x100; 150x100; 
150x150; 200x100; 
200x150; 200x200; 

 

ППКФ - хрест фланцевий 
з пожежною підставкою 

250x150; 250x200; 
250x250; 300x200; 
300x250; 300x300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


