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МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ 

Мета курсового проекту – закріпити знання і набути навички 

самостійного розв’язування інженерних задач з технології та 

організації будівництва дорожніх одягів. 

Завдання курсового проекту:  

- закріпити і поглибити знання з технології та організації 

будівництва дорожніх одягів: 

- набути навички варіантного проектування технології та 

організації виконання робіт: 

- розвити навички самостійної роботи. 

Курсовий проект повинен відображати найновіші досягнення 

вітчизняної і закордонної науки і техніки в галузі будівництва доріг. 

 

1. ЗМІСТ ПРОЕКТУ 

Пояснювальна записка містить такі питання:  

Вступ 

1. Аналіз умов будівництва та конструкції дорожнього 

одягу…...… 

2. Обґрунтування основних параметрів технології будівництва 

дорожнього одягу та визначення об'ємів робіт……………...……. 

3. Обґрунтування номенклатури та потреби в дорожньо-

будівельних матеріалах для влаштування шарів дорожнього одягу. 

4. Визначення середньої відстані транспортування матеріалів для 

влаштування шарів дорожнього одягу…………….………………. 

5. Продуктивність автотранспорту………………………………… 

6. Проектування технології і складу механізованих ланок для 

будівництва дорожнього одягу нежорсткого типу……………….. 

Використана література 

 
Графічна частина проекту складається з 1‒1,5 аркушів креслень 

форматом 594×841 мм. Графічна частина вміщує технологічну 
схему комплексного потоку з будівництва дорожнього одягу, 
графік. 

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ 

3.1. Визначення параметрів спеціалізованих потоків 

У зв'язку з прийнятою конструкцією дорожнього одягу 

необхідно визначити обсяги робіт по влаштуванню конструктивних 
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шарів і потребу в матеріалах. 

Обсяг робіт із влаштування дорожніх одягів, м2: 

F1=LB,     (1) 

де L ‒ довжина ділянки дороги, м; В ‒ ширина конструкційного 

шару, м. 

Кількість матеріалів на один шар, м3: 

Qv=BhLkyKn,     (2) 

Qm =ShpKn,     (3) 

де В ‒ ширина шару, м; h ‒ товщина шару, м; Кy ‒ коефіцієнт 

ущільнення; Кn ‒ коефіцієнт витрат (Кn = 1,03‒1,06); Pз ‒ середня 

щільність сухого матеріалу в ущільненому стані, кг/м3 (табл. 3.2). 

Дані отриманого розрахунку обсягу робіт і потреби в матеріалах 

зводять у табл. 3.1 

Таблиця 3.1 

№ 

з/п 
Назва матеріалу 

Коефіцієнт 

ущільнення 

Середня щільність 

сухого матеріалу в 

ущільненому стані, 

кг/м3 

1 Щебінь 1,25-1,3 2000 

2 Доменний шлаковий щебінь 1,40 1800-2000 

3 Грунтощебінь 1.18 2000 

4 Гравійна оптимальна суміш 1,24 1900 

5 Гравійно-піщана суміш 1,22 1800 

6 Жорства гірських порід 1,37 2000 

7 Висівки гірських порід 1,35 2000 

8 Піщані висівки 1,27 1900 

9 Маломіцний піщаник 1,40 2300 

10 Маломіцний вапняк 1,40 2000 

11 Доменний шлак 1,3-1,5 1900 

12 Попілошлакова суміш 1,50 2000 

13 Супіщаний грунт 1,10 1800 

14 Суглинистий грунт 1,10 2000 

15 Пісок 1,10 1650 

16 Асфальтобетон 1,25 2300-2450 

17 Цементобетон 1,0 2200-2400 

18 Цемент і мінеральний порошок – 1200-1300 

19 Бітум – 900-1100 
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Таблиця 3.2 

№ 

з/п 

Найменування 

конструктив- 

ного шару 

Матеріал 
Найменуванн

я матеріалу 

Кількість матеріалу, 

кг/м3 

на 100 

м2 

на 1 

км 

на 

ділянку 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Відстань транспортування матеріалу визначається за формулою: 




=
V

LV
L

ii , км,    (4) 

де Vі – об’єм матеріалів, перевезених на і-ту ділянку при відстані 

транспортування L.  

Для визначення середньої відстані транспортування 

матеріалів, необхідно накреслити план будівництва ділянки 

автомобільної дороги з визначенням розміщення карʼєрів, баз, АБЗ, 

ЦБЗ та інших постачальників матеріалів. Приклад, плану 

будівництва наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. План будівництва 

 

Продуктивність автотранспорту визначаємо за формулою 

..

..

/2 рн

пвв
АВТ

tVL

QКТК
П

+
=     (5) 

де Т ‒ тривалість зміни, год.; Кв ‒ коефіцієнт використання в часі 

(Кв=0,85); Q ‒ вантажопідйомність автомобіля, т; Kв.п. ‒ коефіцієнт 

використання вантажопідйомності (Kв.п. = 1,0): L ‒ середня відстань 

транспортування матеріалів, км; V ‒ середня швидкість руху 

автомобіля з вантажем та без вантажу (табл. 3.3), км/год; tн.р. ‒ час 

на навантаження та розвантаження автомобіля (tн.р = 0,2 год.). 
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Середня швидкість руху автомобіля визначається за таблицею 

3.3. 

Таблиця 3.3 

№ 

з/п 

Відстань 

транспортування, км 

Середня швидкість руху автомобіля 

вантажопідйомністю 

до 2,5 2,5‒5 5‒10 10 

1 1 24/15 28/20 24/18 22/16 

2 5 32/20 40/27 36/24 28/21 

3 10 40/27 48/32 40/25 36/27 
Примітки: в чисельнику ‒ швидкість руху твердим покриттям та сухій 

дорозі, в знаменнику ‒ швидкість руху ґрунтовими та зруйнованими 

дорогами. 

 

3.2. Проектування технології і організації виконання робіт 
У цьому розділі проекту на основі варіантного порівняння 

необхідно вибрати основні дорожньо-будівельні машини для 
кожного конструктивного шару дорожнього одягу. Взяті для 
порівняння машини повинні забезпечити необхідний темп потоку. 
Експлуатаційна продуктивність береться з відповідних ДБН або 
визначається за формулами. 

Для кожного шару дорожнього одягу визначають технічно 
можливі варіанти виконання робіт ТЕГТ і обирають 
найоптимальніші з них. 

Після вибору способу виконання робіт необхідно обгрунтувати 
головні елементи технології будівництва кожного конструктивного 
шару дорожнього одягу. 

До головних елементів технології належать: довжина захватки, 
температурний режим, виконання робіт при будівництві шарів, 
товщина кожного ущільненого шару, засіб та тривалість догляду за 
шаром, спосіб забезпечення шорсткості поверхневої обробки, 
параметри режиму змішування матеріалів. 

Ці дані використовують при розробці технологічних карт та схем 
на будівництво кожного шару. Технологічна карта ‒ це таблиця, в 
якій наводиться перелік операцій, змінний обсяг робіт, 
найменування машин їх марки, та продуктивність, кількість 
машино-змін (табл.3.4). 
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Таблиця 3.4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

При розробці технологічних карт і схем необхідно 
дотримуватись наступних вимог. 

1) повинен існувати чіткий перелік робочих операцій і процесів 
на кожній захватці; 

2) повинні бути чітко названі машини і механізми, наведені їх 
марки; кожній машині необхідно присвоїти номер, навести 
коефіцієнт використання машини на захватні. 

Технологічна карта замінюється загальною відомістю потреби 
машино-змін для виконання змінної захватки шляхом складання 
потреби машино-змін однотипних машин при виконанні різних 
технологічних процесів. 

На основі загальної відомості комплектується склад 
спеціалізованого загону для виконання змінного обсягу робіт (табл. 
3.5).  

Таблиця 3.5 

№ 

з/п 

Машина Марка 

машини 

Кількість 

машин і їх 

завантаження 

упродовж 

зміни 

Вартість машино-

зміни, грн. 

Однієї 

машини 

Усіх 

машин 

1 2 3 4 5 6 

 

При визначенні змінного обсягу робіт потрібно керуватись 

такими принципами: 

1) кількість основних машин має відповідати реальним 

можливостям (одна, дві, може бути три); 

2) коефіцієнт завантаження машин у загоні повинен бути 

максимально можливим; 

3) змінний обсяг робіт не повинен бути меншим за 

розрахунковий (3). Коефіцієнт завантаження машин 
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



=

=



=
n

1i

ii

n

1i

iii

зм

NM

NM

К
,    (6) 

де Мі – вартість машино-зміни кожної машини; Nі ‒ загальна кіль 

кість машин; αі ‒ коефіцієнт завантаження машини протягом зміни. 

 

На основі технологічних карт розробляють технологічну схему 

виконання робіт. При розробці технологічних схем слід керуватись 

даними, наведеними в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

№ 

п/п 

Найменування пункту Рекомендована висота строки на 

схемі, мм 

1 Номер захваток 5 

2 Довжина захваток 5 

3 Напрям потоку 5 

4 Номери процесів 5 

5 Найменування процесів 50 

6 Схеми виконання робіт 130 

7 Графік роботи машин 30 

8 Поперечний профіль 30 

9 Потреба в матеріалах 20 

 

При розробці технологічних карт і схем необхідно 

дотримуватись таких вимог: 

1) повинен бути наведений і пронумерований чіткий перелік 

робочих операцій і процесів на кожній захватці; 

2) машини і механізми мають бути чітко названі за марками і 

типами, кожній машині необхідно присвоїти номер з метою 

спостереження переміщення на захватці. Після назви машини і її 

номера в дужках необхідно навести коефіцієнт використання в часі; 

3) напрям потоку необхідно показати стрілками; 

4) в п. 6 наводять поперечні профілі дороги з показом змін при 

виконанні робіт на захватці; 

5) в п. 6 наводять технологічні схеми роботи; 

6) в п. 9 подають дані про матеріали, які використовуються на 

захватках» їх об'єм; 

7) в п. 7 наводять порядок роботи машин на захватках, їх перехід 
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на іншу захватку, показують погодинно графіки роботи машин. 

При розробці технологічних карт необхідно визначити затрати 

машинно-змін, потребу в будівельних матеріалах. 

У останньому розділі наводять спеціалізовані підрозділи по 

виконанню шарів дорожніх одягів. Приклад виконання 

технологічної схеми наведений у додатку. 

 

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИБОРУ КОНСТРУКЦІЇ 

ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ 

Таблиця 4.1 

Номер 

шару 

Найменування шару 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Асфальтобетон дрібнозернистий І марки 

Асфальтобетон крупнозернистий II марки 

Асфальтобетон холодний 

Чорний щебінь /просочування / 

Чорний щебінь /змішування на дорозі 

Чорний щебінь /змішування в установці 

Щебеневий шар, влаштований методом заклинювання: 

Шар щебеню підібраного складу 

Гравійний шар 

Грунт, укріплений бітумом 

Грунт, укріплений цементом 

Грунт, укріплений комплексним в'яжучим 

Переущільнений грунт 

Пісок 

Поверхнева обробка 

Цементобетон 

 

Студент обирає конструкцію дорожнього одягу з чотирьох шарів 

(рис. 2). 

І 

II 

ІІІ 
IV 

Рис 2. Конструкція дорожнього одягу (І-ІV номера шару) 
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Найменування шарів, їх товщина визначається за табл. 4.2 і 

останньою цифрою номера залікової книжки. 
Таблиця 4.2 

Номер 
шару 

Остання цифра номера залікової книжки 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Номер шару за табл. 

І 1 15 3 5 2 1 2 1 1 16 
ІІ 2 4 6 7 4 6 7 4 2 7 
ІІІ 7 8 9 11 9 7 9 1 6 8 
IV 12 14 10 13 14 11 12 12 10 11 

Категорія 
дороги 

І ІІІ ІІІ IV ІІІ ІІ ІІІ ІІ ІІ І 

Таблиця 4.3 

Номер 

шару 

Передостання цифра номера залікової книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Значення товщини шару в см 

І 4 2 3 5 4 5 4,5 6 7 22 

ІІ 8 6 8 8 6 7 6 10 5 10 

ІІІ 12 12 18 16 20 10 16 16 6 14 

IV 14 20 20 12 18 16 18 14 16 20 

   

Грунт земляного полотна   Таблиця 4.4  

 Передостання цифра номера залікової книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Супісок: 

легкий 

пилуватий 

 

+ 

 

 

+ 

        

 

+ 

Суглинок: 

легкий 

пилуватий 

важкий 

   

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

   

 

+ 

 

+ 

 

Глина з 

числом 

пластичності: 

F=20 

F=22 

      

 

+ 

 

 

 

+ 
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Розміщення кар'єрів, складів та заводів  Таблиця 4.5  

 Остання цифра номера залікової книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

АБЗ 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

Відстань від 

траси, км 

5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 

ЦБЗ 150 170 190 200 210 180 220 160 140 130 

Відстань від 

траси, км 

7 8 9 10 11 12 6 5 8 3 

Кар'єр піску: 

1 2 

40 

140 

70 

180 

60 

220 

80 

110 

50 

120 

90 

150 

30 

190 

20 

200 

100 

250 

10 

130 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Відстань від 

траси, км:   1 

             2 

2 

3 

3 

4 

5 

1 

4 

2 

3 

5 

2 

1 

5 

2 

7 

2 

4 

3 

2 

6 

Склад 

щебеню 

чи гравію:  1 

             2 

50 

140 

70 

220 

60 

120 

90 

180 

30 

150 

20 

250 

10 

100 

80 

110 

80 

130 

40 

200 

Відстань від 

траси, км:              

1 

            2 

3 

2 

5 

2 

1 

3 

7 

4 

2 

3 

5 

1 

4 

6 

6 

5 

3 

7 

1 

4 

Ґрунтовий 

кар'єр піску:  

1 

2 

110 

200 

100 

100 

90 

180 

80 

170 

70 

160 

60 

210 

50 

220 

40 

230 

20 

240 

10 

250 

Відстань від 

траси, км:    1 

2 

2 

3 

4 

1 

2 

1 

3 

2 

2 

4 

5 

1 

2 

6 

6 

1 

3 

5 

4 

2 
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Додатки 

 Приклад технологічної схеми      Таблиця Д.1 
Номер захватки 1 1 2 3 
Номер процесу 2 1,2 3,4,5,6,7 8,9,10,11,12 
Номер ланки 3 1 2 3 
Довжина захватки 4 210 210 210 
Технологічний 
процес 

5 1. Очищення 
основи від пилу і 
бруду 
2. Підготовка 
основи рідким 
бітумом за 
нормою 0,6 л/м2 

3. Транспортування к.з. 
асфальтобетонної суміші 4. 
Укладання асфальтобетонної 
суміші 
асфальтоукладальником  
5. Попередні укочування 
асфальтобетонного шару 
6.Укочування 
асфальтобетонного шару  
7. Контроль якості робіт 

8. Транспортування 
асфальтобетонної суміші 
9. Укладання 
асфальтобетонної суміші 
асфальтоукладником 
10. Попереднє укочування 
асфальтобетонного шару 
11. Укочування 
асфальтобетонного шару  
12. Контроль якості робіт 

Потрібні Машини 6 ПМ-130 (0,8) 
ДС-39А №1 (0,25) 

МАЗ-503№1-4(1.0), №5 (0,7), 
ДС-126 №1 (1,0),  
ДУ-88 №1 (1,0), №2(0,8)  
ДУ-29 №1(1,0), №2(0,75) 

МАЗ-503 №6-9 (1,0), №5 (0,3), 
ДС-126 №1 (1,0),  
ДУ-88 №3( 1,0), №2 (0,2) 
ДУ-49А №1(0,97) 

Ресурси 
на захват 

Матеріали 7 Бітум СТ-70/130-
945кг 

Асфальтобетонна суміш - 105 
т 

Асфальтобетонна суміш - 84 т 

Виконавці 8 Машиністи-2 Машиністи-5, водії-5, дорожні 
робочі: 5р-1; 3р-1; 2р-1 

Машиністи-5, водії-5, дорожні 
робочі: 5р-1; 4р-1; 2р-1 

План потоку 7,5 9  ДУ-86 ДУ-29 ДУ-88 ДУ49А 
  ПМ

-130 
3 
1 
2 

ДС-
39А 

2 
3 
1 

1 
2 
3 

ДС-126 1 
2 
3 

1 
2 
3 

ДС-126 1 
2 
3 

   МАЗ-503 на АБЗ МАЗ-503 на АБЗ 

1
5
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Змінний графік роботи машини (зразок)    Таблиця Д.2 
Номер 
захватк
и 

Номер 
процесу 

Процес Тип 
машини 

Номер 
машини 

Коефіцієнт 
використання 
машини 

Години роботи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 Підготовка поверхні 
нижнього шару 

ДС-39А 1 0,25         
  

2 2 Транспортування щебеню 
самоскидами 

МАЗ-503 1-2 
 

3 

1,0 
0,5 

  1 2     
       
  3  

3 3 Оправка щебеню у валок ДЗ-31-1 1 0,09 1        
 

4 Вирівнювання валка під 
розлив 

ДЗ-31-1 1 0,08  1       
  

5 Перший розлив в’яжучого ДС-39А 1 0,13         
  

6 Перемішування щебеню ДЗ-31-1 1 0,66 
0,66 

     1   
      

4 7 Другий розлив в’яжучого ДС-39А 1 0,13         
  

8 Перемішування щебеню ДЗ-31-1 3 
2 

1,0 
0,14 

    3    
 2       
  

5 9 Розподіл суміші ДЗ-31-1 2 0,13 2        
  

 
 

10 Укочування ДУ-31А 1 0,84         
   1    

1
6
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Таблиця Д.3 
Автогрейдери         

Показник ДЗ-31-1 ДЗ-98 ДЗ-99 ДЗ-61А ДЗ-6 ДЗ-58 
Тип Середній Важкий Легкий Легкий Середній Важкий 

Розмір відвалу, мм 3700 3700 3040 3040 3000 3716 
Швидкість руху - - - -. трактор трактор 
Уперед 4,0-37,7 3,5-34,44 1-38,1 2,7-31,3 Т-74 Т-100МГП 

Назад 4,2-16,8 4,2-41,44 2-16,4 2,3-11,9   

Бульдозери 
Показник ДЗ-42 ДЗ-101 ДЗ-27С ДЗ-35С ДЗ-59 

Відвал Неповоротний 

Довжина,мм 2525 2600 3200 3640 4730 
Висота, мм 960 900 1300 1230 1750 
Заглиблення, мм 200 310 500 320 520 

Базовий трактор ДТ-75 Т-4АП-1 Т-130Г Т-180Г Т-330 
Показник ДЗ-43 ДЗ-18      ДЗ-29 ДЗ-35С . ДЗ-59 ДЗ-48 
Відвал Поворотний Неповоротний 

Довжина, мм 3500 1970         3940 4120 2100 3600 
Висота, мм 950 1000         1050 1170 650 120 
Заглиблення, мм 20-27 63-69        63-90 440 200 475 

Базовий трактор Т-75В Т-100МЗГП Т-
130Г 

Т-130.1 МТЗ-80 К-702 

 

1
7
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Таблиця Д. 4 
Дорожні фрези         

Показник ДС-74 ДС-18А ДС-73 
Тин фрези Причіпна Навісна 
Ширина смуги, що 
обробляється, м 

2,4 2,5 2,5 

Глибина обробки, мм 250 200 200 
Базовий трактир Т-158 Т-100МГП Т-130-Г-1 
Швидкість руху робоча, км/год 0,104-0,897 0,1-0,76 0,11-0,31 

1
8
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Розподільник цементу  ДС-9 

Тип машини - причіпна до трактора Т-74. С-9 

Ширина розподілу, мм -2450 

Глибина розподілу, мм -80 

Норма розподілу цементу, кг/м2 - 15-50 

Місткість бункера, м3 -3,5 

Швидкість руху робоча, км/год. - 0.565 - 6,69 

 

Цементовоз розподільник цементу ДС-72 

Тип машини - напівпричіпна до трактора 

Ширина розподілу, мм -2400 

Базовий трактор - Т-158 

Місткість бункера, м3 

          цистерни, м3 

-4,2  

-6,8 

 

Розподільник щебеню, гравію, піску ДС-8 

Ширина розподілу шару, 

мм 

-3,0-3,05;    3,5-3,55 

Місткість бункера, м3 -4,0 

Швидкість руху робоча, 

м/год. 

- 103, 172, 480, 785 

 

Розподільник кам'яного дріб'язку ДС-49 

Ширина оброблювальної 

смуги, мм 

-2500-3750 

Місткість бункера, м3 -4.5 

Продуктивність, м3/год. -75 

 

Таблиця Д.5 

Автобітумовози 

Показник ДС-41А ДС-96 ДС-10А 

Місткість цистерни 7000 9000 15000 

Автотягач ЗИЛ-130-В-1 КрАЗ-258 
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Таблиця Д.6 
Автогудронатори 

Показник ДС-39А ДС-53А ДС-82 ДС-40 
Місткість цистерни 3500 6000 6000 7000 
Ширина розподілу, м 4,0 4,0 4,0 1,0-7,0 

Норма розподілу бітуму, т/м2 0,5-3,0 0,5-3,0 0,5-3,0 0,5-0,8 
Швидкість руху робоча, 
км/год. 3,5-24.6 3,0-9,5 3,0-9,5 2,2-20,6 

Базовий автотягач ЗИЛ-130 ЗИЛ-130-В1 ЗИЛ-130-В1 ЗИЛ130-В1 
 

Таблиця Д.7 
Асфальтоукладальники 

Показник ДС-63 ДС-54 ДС-1 ДС-126 
Місткість бункера, т 4,0 9,0 4,5 6,0 
Ширина шару укладання, мм 1500-2250 3000-5000 3030-3530 3000, 3500, 3750 

Швидкість руку робоча, м/хв. 1,5-4,6 0,72-13,4 1,6-34,0 1,7-7,8 
Максимальна товщина шару, м 30-50 20-120 30-150 20-200 
Тип Пневмоколісний Гусеничний 

Показник ДС94 ДС-48 ДС-106А ДС-114 
Місткість бункера, т 8,0 10,0 9,5 10,0 
Ширина шару укладання, мм 3000, 3500, 3750, 

4500 
3000, 3530, 3750 7500 9000 

Швидкість руху робоча, м/хв. 1,48-13,07 1,95-17,1 до 7,15 2,01 
Максимальна товщина шару, м 20-150 30-150 до 300 200 
Тип Гусеничний Пневмоколісний Навісний Пневмоколісний 

Укладання укріпленої смуги ДС-76 
Ширина смути укладання, мм    500; 750; 100 
Місткість бункера, т      5.0 
Швидкість руху робоча, м/хв.    1-4

2
0
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Таблиця Д.8  

Катки на пневматичних шинах причіпні 

Показник ДУ-30 ДУ-39Л 

Маса, т 12,5 25 

Ширина смуги ущільнення, мм 2200 2600 

Товщина шару ущільнення, мм 250 350 

Кількість коліс 5 5 

Швидкість руху робоча, км/год. 4-6 До 6 

 

Таблиця Д.9 

Катки на пневматичних шинах напівпричіпні 

Показник ДУ-37В ДУ-168 

Маса, т 15.5 25,0 

Ширина смуга ущільнення, мм 2610 2000 

Тиск повітря в шинах, МПа 0,3-0,7 0,75-0,7 

Кількість коліс 4 4 

Швидкість руху робоча, км/год. до 11 до 15 

 

Таблиця Д. 10 

Катки на пневматичних шинах самохідні 

Показник ДУ-31А ДУ-29 

Маса, т 16,0 30,0 

Ширина смуги ущільнення, мм 1900 2200 

Товщина шару ущільнення, мм 7,5-25,5 7,54-23,0 

Кількість коліс 0,3-1,0 0,3-1,0 

Швидкість руху робоча, км/год. 7 7 
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Таблиця Д.11 

Катки самохідні стичні гладковальцеві 

Показник ДУ-50 ДУ-88 ДУ-48Л ДУ-90 ДУ-49А 

Маса, т 6,5/8,0 8,0/13,0 10/13,0 10,3/18 11,0/18 

Ширина смуги ущільнення, 

мм 

1800 1240 1850 1290 1290 

Тиск лінійний, кгс/см 40 60 72-75 60 35 

Швидкість руху робоча, 

км/год. 

2,73 0-8,0 0-6,55 0-8,0 0-8,0 

 Двохосьовий Трьохосьовий 

Тип катка тривальцеви

й 

двовальцеви

й 

тривальцевий 

Таблиця Д 12 

Катки самохідні вібраційні 

Показник ДУ-10А ДУ-25А ДУ-17А 

Маса, т 1,5/1,8 3,7/4,0 6,0/8,0 

Ширина смуги ущільнення, мм 850 1000 1200 

Тиск лінійний, кгс/см 13-5 24 40 

Швидкість руху робоча, км/год. 1,8-3,0 1,92-7,0 1,8-3,3 

 Легкий ручний середній важкий 

Тип катка одновальцевий двовальцевий тривальцевий 

 

 

 

2
2
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Таблиця Д. 13  

Автоцементовози 

Показник ТЦ-4 ТЦ-24 ТЦ-11 

Місткість цистерни, м3 7,0 21,0 12,2 

Продуктивність при розвантаженні, т/хв. 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 

Продуктивність при всмоктуванні, т/хв. 6,0 9,0 6,0 

Базова машина ЗИЛ 130В-1-66 КрАЗ-2588 КаМАЗ-5410 

 

Таблиця Д. 14 

Автосамоскиди 

Тип 
Корисне 

навантаження, т 

Висота, 

мм 

Місткість 

кузова, м3 

Швидкість робоча автомобіля на дорозі 

ґрунтовий низького типу твердий 

ЗИЛ-ММЗ-554 4,0 2350 5,0 18-20 22-25 28-35 

ЗИЛ-ММЗ-555  4,5 2512 3,0 18-20 22-25 28-35 

МАЗ-503 Б 7,0 2300 3,8 14-18 20-23 25-27 

ЗИЛ-ММЗ 

4502 
5,25 2500 3,8 18-20 22-25 28-35 

КаМАЗ-5510 7,0 3375 - 15-19 21-25 25-30 

МАЗ-503 А 8,0 2640 5,1 14-18 20-23 25-27 

КаМАЗ-5511 10,0 2700 7,2 15-19 21-25 25-30 

КрАЗ-256 Б 12,0 2780 6,0 12-14 18-20 21-24 
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Таблиця Д. 15 

Скрепери причіпні 
Показник ДЗ-33 ДЗ-49 ДЗ-20Л ДЗ-77С ДС-46 ДЗ-79 

Місткість ковша, м3 3,0 5,0 7,0 8,0 11 15 
Базова машина 

ДТ-75 ДТ-75 Т-100 МСС 
Т-130.І.Г-

1 
Т-100МГП Т-330 

Ширина різання 2100 2460 2620 2700 2765 3036 
Найбільша глибина різання, 
мм 

200 150 300 350 200 350 

Найбільша товщина відсипки 300 - 250 250 475 550 
   Таблиця Д. 16  

Скрепери напівпричіпні 
Показник ДЗ-33-87-1 ДЗ-74 ДЗ-13 

Місткість ковша, м3 4,5 8,0 15 
Базова машина Т-150К К-702 БелАЗ-531 

Ширина різання 2410 2650 2850 
Найбільша глибина різання, мм 125 200 350 
Найбільша товщина відсипки 40 450 500 

Таблиця Д. 17 
Скрепери самохідні 

Показник ДЗ-82 ДЗ-115 ДЗ-107 
Місткість ковша, м3 10 25 25 
Базова машина МоАЗ БелАЗ-531  

Ширина різання 2900 3000 3900 
Найбільша глибина різання, мм 300 - 650 
Найбільша товщина відсипки 500 - 650 

2
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Таблиця Д. 18 

Екскаватори (пряма лопата) 

Показник ЕО 26212 ЕО 3311Б ЕО 4111Б ЕО 1011Б ЕО 6011Б 

Місткість ковша, м3 0,25 0,4 0,65 1,0 1,25 

Довжина стріли, мм 3480 4900 5500 6000 6800 

Найбільший радіус різання, мм 4300 6800 2900 9200 9300 

Найбільша висота різання, мм 2500 6200 7920 8200 6300 

Найбільший радіус розвантаження, 

мм 

2700 5400 7100 8300 7800 

Найбільша висота розвантаження, 

мм 

2200 4300 4500 5000 6600 
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